
ev. č. objednatele: B 0008/16




ev. č. zhotovitele: D70265/INV/2016/162
Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Vidnávka, Hukovice, ř. km 6,190 – 10,150“ uzavřené dne 26. 8. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 9. 2016
(dále také jen „Dodatek č. 2“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Název:
Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

Zastoupený:
Ing. Jiřím Pagáčem, generálním ředitelem 
IČO: 
70890021

DIČ:
CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

(dále jen jako „Objednatel“)
2. Zhotovitel:
Název:
HOCHTIEF CZ a.s.
Sídlo:
Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
Zastoupený: 
Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava, a Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Morava, na základě plné moci

IČO:
46678468
DIČ:
CZ46678468
Zápis v obchodním rejstříku: 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6229
(dále jen jako „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“)
II. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2016 smlouvu o dílo, ev. č. objednatele: B 0008/16 Dodatku č. 1 ze dne 7.9.2016 (dále jen „Smlouva o dílo“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit pro Objednatele stavbu „Vidnávka, Hukovice, ř. km 6,190 – 10,150“. Dne 7. 9. 2016 pak Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění stavebních prací dle uzavřené Smlouvy o dílo nastaly dle sdělení Zhotovitele ze dne 14. 6. 2017 a dle Odborného posudku prof. Dr. Ing. Miloslava Šlezingra, zpracovaným v dubnu roku 2017, objektivní skutečnosti, které znemožňují realizaci stavebních prací v původním rozsahu, původním způsobem a za původně sjednaných podmínek, aniž by došlo k podstatné změně Smlouvy o dílo, Smluvní strany tímto mění Smlouvu o dílo ve znění jejího způsobem níže uvedeným.
III. Předmět Dodatku č. 2
1. Smluvní strany se dohodly na předčasném ukončení provádění stavebních prací a tímto Dodatkem č. 2 mění dobu „Realizace stavebních prací“ dle bodu 5.2. Smlouvy o dílo tak, že původně sjednanou dobu „2. 10. 2016 – 2. 10. 2017“ nahrazují nově sjednanou dobou „2. 10. 2016 – 8. 9. 2017“. 

2. Smluvní strany tímto z ustanovení bodu 5.2. Smlouvy o dílo vypouští původně sjednaný termín „Předání dokončeného díla včetně dokladové části“ a tento nahrazují novým termínem „Vyklizení staveniště“, který se sjednává „do 8. 9. 2017“. 

3. Smluvní strany upravují rozsah a způsob provádění předmětu díla dle oboustranně odsouhlaseného změnového listu č. 4 ze dne 22.6.2017 tak, že bod 3.1. Smlouvy o dílo nahrazují tímto zněním: „Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele stavbu „Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190 - 10,150“, dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zadávacích podmínek výběrového řízení, tvořících nedílnou součást zadávací dokumentace, v rozsahu dle změnového listu č.4 ze dne 22.6.2017 při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných státních orgánů a správců sítí a podzemních vedení (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění předmětu smlouvy je předání všech atestů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních zpráv, prohlášení o vlastnostech a příslušné dokumentace v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a jeho prováděcími předpisy pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zajištění kontroly kvality provádění díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné provozování, údržbu, opravy a provedení a dodání dokumentace skutečného provedení díla a poskytnutí záruk pro dílo.“

4. Smluvní strany v návaznosti na úpravy rozsahu předmětu díla provedené dle oboustranně odsouhlaseného změnového listu č. 4 ze dne 22.6.2017 mění celkovou cenu za zhotovení díla dle bodu 7.1 Smlouvy o dílo z původní částky „52.996.939,73 Kč bez DPH“ na částku „8.996.343,63 Kč bez DPH“. Smluvní strany tímto potvrzují a vzájemně odsouhlasují, že nově sjednaná celková cena za zhotovení díla je výsledkem odečtení nákladů na provedení těch částí díla, které jakožto méněpráce nebudou provedeny, a započtením nákladů na provedení těch částí díla, které byly provedeny ve formě dodatečných prací, ve smyslu bodu 8.1 písm. a) a b) Smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve změnovém listu č.4 ze dne 22.6.2017, potvrzeném k tomu oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Smluvní strany v návaznosti na úpravy rozsahu předmětu díla provedené dle oboustranně odsouhlaseného změnového listu č.4 ze dne 22.6.2017 mění technické a kvalitativní parametry díla dle bodu 4.2. Smlouvy o dílo tak, že bod 3.1. Smlouvy o dílo nahrazují tímto zněním: „Dílo bude zhotoveno v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebních povoleních), ve znění změn vzájemně odsouhalsených oprávněnými zástupci smluvních stran, které jsou předmětem změnového listu č.4 ze dne 22.6.2017. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z projektové dokumentace.“

6. Smluvní strany se rovněž dohodly, že s ohledem na objektivní skutečnosti, které znemožňují realizaci stavebních prací v původním rozsahu, původním způsobem a za původně sjednaných podmínek, aniž by došlo k podstatné změně Smlouvy o dílo, se omezení provádění určitých prací subdodavatelem ve smyslu bodu 13.9. Smlouvy o dílo neuplatní.
7. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen do data 8. 9. 2017 opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele k datu opuštění staveniště a vyklizení zařízení staveniště a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 
8. Zhotovitel se zavazuje předat a Objednatel se zavazuje převzít dne 8. 9. 2017 dosud provedené práce. O takovém předání a převzetí bude Smluvními stranami pořízen zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob a termín jejich odstranění. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel má v takovém případě i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 
9. Smluvní strany v návaznosti na úpravy rozsahu předmětu díla nahrazují bod 14.3. Smlouvy o dílo tímto zněním: „Dílo se považuje za dokončené po ukončení všech prací a činností v rozsahu článku 3 této smlouvy bez vad a nedodělků, které by samostatně, nebo ve spojení s dalšími, bránili užívání díla, a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v tomto článku smlouvy. Za vadu či nedodělek se nepovažuje provedení objektu SO1 – Podélné opevnění – opěrná zeď z betonu s obkladem z lomového kamene a objektu SO 02 - Podélné opevnění – konstrukce ze záhozu z lom. kamene, výhony, v souladu se specifikací dle položky č.  
462512161R a položky č. 462513161 sborníku stavebních prací vydaného společností RTS, a.s. a změnového listu č.4 ze dne 22.6.2017. Specifkace provedení objektu SO 02 dle ustanovení části SO 02 – PODÉLNÉ OPEVNĚNÍ – KONSTRUKCE ZÁHOZU Technické zprávy, které je přílohou projektové dokumentace, a také odsouhlasený změnový list č.2 ze dne 9.12.2016 řešící provedení konstrukce záhozu, se nepoužije.“ 
10. Smluvní strany současně nahrazují bod 15.1. Smlouvy o dílo tímto zněním: „Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek, které by samostatně, nebo ve spojení s dalšími, bránily užívání díla, ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 7.1 smlouvy za každý den prodlení, oproti písemné výzvě objednatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o převzetí.“

11. Smluvní strany sjednávají, že i po předání díla a převzetí staveniště dle odstavce 5. tohoto článku Dodatku č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání Smlouvy o dílo týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo.
12. Zhotovitel je povinen ke dni předání díla a převzetí staveniště dle odstavce 5. tohoto článku Dodatku č. 2 provést soupis všech provedených prací a tento předložit Objednateli spolu s průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré dosud provedené práce byly provedeny dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek veřejné zakázky „Vidnávka, Hukovice, ř. km 6,190 – 10,150“, Smlouvy o dílo a v souladu s nabídkou Zhotovitele na uvedenou veřejnou zakázku.
13. Smluvní strany s ohledem na předčasné ukončení provádění stavebních prací dle tohoto Dodatku č. 2 a při zohlednění skutečně provedeného objemu plnění dle Smlouvy o dílo sjednávají, že Zhotovitel je povinen v okamžiku předání díla a přezetí staveniště předložit Objednateli náhradou za bankovní záruku původně předloženou Objednateli dle odstavce 9.13 Smlouvy o dílo originál bankovní záruky za řádné odstraňování vad díla po dobu běhu záruční doby ve výši 550.000,- Kč (slovy: pět set padesát tisíc korun českých). Tato bankovní záruka musí být platná a účinná nejpozději od okamžiku předání díla a převzetí staveniště dle odstavce 5. tohoto článku Dodatku č. 2 a musí být v plné výši platná po celou dobu běhu záruční doby. Právo z této bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případě, že Zhotovitel nebude plnit záruční podmínky dle Smlouvy o dílo.
14. Smluvní strany shodně potvrzují, že v souvislosti se Smlouvou o dílo jim nevznikla žádná škoda ani z tohoto důvodu nemají vůči sobě či jakékoli třetí osobě žádné vzájemné závazky nebo nároky, a vzájemně si promíjí případné škody, smluvní pokuty, újmy či závazky vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo. Z důvodu právní jistoty se výslovně uvádí, že po podpisu tohoto dodatku po sobě nebudou uplatňovat v souvislosti s právním vztahem založeným Smlouvou o dílo jakékoli vícenáklady, smluvní pokuty nebo jiné sankce, majetkové či nemajetkové újmy, popř. jakékoli jiné platby či jiná plnění, ať už vznikla před podpisem tohoto dodatku nebo po jeho podpisu, s výjimkou povinností, které Smluvní strany založili tímto dodatkem. Tímto dodatkem Smluvní strany upravili veškerá vzájemná práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy o dílo a nemají již vůči sobě nadále žádných práv a povinností, vyjma práv a povinností souvisejících s realizovanou částí díla, tj. práva z poskytnuté záruky za jakost, z odpovědnosti za vady, na smluvní pokuty a/nebo nároky na náhradu škody v souvislosti s plněním práv a povinností z odpovědnosti za vady, apod.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 2 představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku č. 2.

2. Tento Dodatek č. 2 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění v registru smluv, přičemž účinnosti nabývá dnem svého uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
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