
                                                                                                                                                               DODATEK Č. 2 K OBJEDNÁVCE 
č. 2023 / OBB / 72
   na akci „OS Litoměřice – vytvoření bezbariérového vstupu a rekonstrukce zámezí JS č. 163“
Smluvní strany:

	Objednatel:
	Česká republika – Okresní soud v Litoměřicích

	Sídlo:
Zastoupený:
	Na Valech 525/12, 412 81 Litoměřice, 
Mgr. Halkou Lacinovou, předsedkyní soudu,

	IČO:
	00024872

	Bankovní spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
	ČNB, č. ú: 1628471/0710
Ing. Alena Pernicová., ředitelka správy soudu, 

	E-mail/telefon:
	tel.: +420 416 721 111
e-mail: podatelna@osoud.ltm.justice.cz 

datová schránka: veyabpw


	 (dále jen „objednatel“)
	


a

Zhotovitel:                                   Ing. Jaroslav Vrba   
Sídlo: 


           
      Dobrovského 1349/4, 412 01 Litoměřice,   
Kontaktní osoba:
      Ing. Jaroslav Vrba
E-mail/telefon:

      e-mail: j.vrba@centrum.cz




      tel.: 602 428 165
IČO: 


  
      1483824
DIČ: 



      CZ6207091473
Bankovní spojení: 

      Komerční banka, a.s.,  
Číslo účtu: 


      94-3420840237/0100
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 k objednávce na akci „OS Litoměřice – vytvoření bezbariérového vstupu a rekonstrukce zámezí JS č. 163“.
I.

1. V důsledku uzavření objednávky ze dne 19. 6. 2023 (č. 2023/OBJ/72) a dodatku č.1 ze dne 27.10.2023 zveřejněného 13.11.2023 bylo při následném  plnění dílčích činností zjištěno, že na základě stanovisek dotčených orgánů státní správy bylo nutné rozpracovat a doplnit statické posouzení stávajících konstrukcí s ohledem na navržené úpravy, včetně statických úprav konstrukcí v 1.PP, 1.NP i 2.NP. Tato skutečnost se negativně projeví v termínech, v nichž měla být provedena realizace navazujících činností zanesených v objednávce. 
2. S ohledem na právě uvedené je proto potřeba upravit termíny pro dokončení činností uvedených v předmětné objednávce. Změna závazných časových intervalů byla odsouhlasena odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele. Celková cena díla se nemění. 
Termíny činností, které mají být zhotovitelem provedeny se mění takto:
1) Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a zajištění stavebního povolení bude realizováno do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. 
2) Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele včetně vypracování výkazu výměr bude realizováno do 60 dnů ode dne vydání pravomocného stavebního povolení. 
7) Zajištění kolaudačního souhlasu bude realizováno do 60 dnů ode dne převzetí stavebního díla objednatelem.
II. 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
V Litoměřicích dne 8. 2. 2024


 V Litoměřicích dne 8. 2. 2024


Za zhotovitele:                                    
Za objednatele: 
Firma:
Ing. Jaroslav Vrba   


Česká republika – Okresní soud v Litoměřicích     Jméno, příjmení: Ing. Jaroslav Vrba

Jméno, příjmení: Mgr. Halka Lacinová


Funkce: předsedkyně soudu     
……………………………. 


……………………………….
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