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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace  

Zastoupená:  Mgr. Davidem Andrlem, ředitelem 

Se sídlem:   Vídeňská 55/47, Štýřice, 639 00 Brno 

IČO:   00558982 

DIČ:   Neplátce DPH 

Právnická osoba zapsaná v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   __________   

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2.  SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.  

Zastoupená:   Markem Bainarem, jednatelem 

Se sídlem:    Mostní 5552, 760 01 Zlín 

IČO:    25560191 

DIČ:     CZ25560191 

Plátce DPH:   Ano 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 32897 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   __________ 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 

uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a s ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

ze dne 7. 2. 2025 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „Dodatek č. 3“). 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem 
„Modernizace víceúčelového hřiště gymnázia“ dne 7. 2. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU 

1. Předmětem tohoto dodatku je sjednání provedení změn, týkajících se dodatečných stavebních 
prací (dále také jen „vícepráce“) a neprovedení prací, které není třeba provést (dále jen 
„méněpráce“) dle požadavku objednatele a související změny termínu plnění, v souladu s čl. V 
odst. V.9., čl. VI. odst. VI.1. a násl. Smlouvy, postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jak je 
ujednáno dále. Rozsah víceprací a méněprací je upraven v příloze č. 1 tohoto dodatku, přičemž 
tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku č. 3. Položkový rozpočet tak bude doplněn o přílohu 

č. 1 Dodatku č. 3. 

2. Předmětem tohoto dodatku je dále potřeba provedení změn, týkajících se potřeby dodatečných 
stavebních prací a související změny termínu plnění v souladu s čl. V odst. V.9. a čl. VI. odst. VI.1. 
Smlouvy, postupem v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, jak je ujednáno dále. Rozsah víceprací je 

upraven v příloze č. 2 toho dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku č. 3. 

Položkový rozpočet tak bude doplněn o přílohu č. 2 Dodatku č. 3. 

3. V čl. III. odst. III.1. písm. c) Smlouvy se text nahrazuje tímto textem: 

„lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává do 31. 10. 2025 

(dále také jen „Finální lhůta“).“ 

4. V čl. V. odst. V.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem: 

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:  

cena celkem 17 850 720,30 Kč bez DPH (slovy: sedmnáct milionů osm set padesát tisíc sedm set 

dvacet korun českých a třicet haléřů), (dále jen „Sjednaná cena“).“ 

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

1. Smluvní strany prohlašují, že na žádost Objednatele budou provedeny změny ve formě víceprací 
a méněprací v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jejichž hodnota představuje cca 0,90 % původní 
hodnoty závazku. Objednatel změny projednal se Zhotovitelem a takto jsou schválené ve 
změnovém listu ZL 05 obsahujícím položkový rozpočet víceprací a méněprací (příloha č. 1 Dodatku 

č. 3).  

2. Smluvní strany dále prohlašují, že vícepráce, které je nezbytné provést budou provedeny 

v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, jejichž hodnota představuje cca 3,15 % původní hodnoty 
závazku a celkem nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. Objednatel vícepráce projednal se 

Zhotovitelem a takto jsou schválené ve změnovém listu ZL 06 obsahujícím položkový rozpočet 

víceprací (příloha č. 2 Dodatku č. 3). 

3. Provedení víceprací a méněprací podle předchozích odstavců tohoto článku má přímou souvislost 
na změnu Finální lhůty. 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem č. 3, zůstávají beze změny. Smluvní strany 
zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto dodatku.  

5. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
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a o registru smluv (zákona o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o registru smluv“).  

6. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru 

smluv podle Zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek odešle k uveřejnění 
Objednatel. 

7. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a dohodly se 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, 
že Dodatek č. 3 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené 
určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, 
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná 
protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem č. 3 zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je  

Příloha č. 1 Změnový rozpočet stavby ZL 05 

Příloha č. 2 Změnový rozpočet stavby ZL 06 

 

 

V Brně  Ve Zlíně  

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 

Gymnázium Vídeňská, příspěvková organizace SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. 

Mgr. David Andrle 

ředitel 

Marek Bainar 

jednatel 

  

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Brno_2025zlViden
Brno - Vícepráce-hřiště Vídeňská 27.5.2025 (zadání)

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

99 976,41

Sazba daně Základ daně Výše daně
99 976,41 20 995,0521,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 120 971,46
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Příloha č. 1 dodatku



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Brno_2025zlViden

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA120 971,4699 976,41ZL 07 Zámková dlažba

99 976,41 120 971,46

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Brno - Vícepráce-hřiště Vídeňská 27.5.2025 (zadání)

30. 5. 2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 976,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 99 976,41 21,00% 20 995,05

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 971,46

Brno - Vícepráce-hřiště Vídeňská 27.5.2025 (zadání)

ZL 07 - Zámková dlažba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 99 976,41

HSV - Práce a dodávky HSV 99 976,41
    1 - Zemní práce -18 763,10

    5 - Komunikace pozemní 118 739,51

ZL 07 - Zámková dlažba

Brno - Vícepráce-hřiště Vídeňská 27.5.2025 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 99 976,41

D HSV Práce a dodávky HSV 99 976,41

D 1 Zemní práce -18 763,10
4 K 181351105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 118,720 -94,33 -11 198,86
5 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 118,720 -24,59 -2 919,32
6 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 118,720 -4,50 -534,24
7 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 118,720 -0,50 -59,36
8 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 118,720 -29,65 -3 520,05
9 M 00572440 osivo směs travní hřištní kg 3,562 -149,15 -531,27

D 5 Komunikace pozemní 118 739,51
1 K 564760011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm m2 118,720 304,95 36 203,66
2 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 118,720 321,01 38 110,31
3 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 119,907 370,50 44 425,54

Brno - Vícepráce-hřiště Vídeňská 27.5.2025 (zadání)

ZL 07 - Zámková dlažba
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Brno_2025zlViden
Brno - Vícepráce-hřiště Vídeňská 27.5.2025 (zadání)

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

479 110,44

Sazba daně Základ daně Výše daně
479 110,44 100 613,1921,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 579 723,63
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Příloha č. 2 dodatku



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Brno_2025zlViden

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA579 723,63479 110,44ZL 06 Zábradlí a bet zídky

479 110,44 579 723,63

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Brno - Vícepráce-hřiště Vídeňská 27.5.2025 (zadání)

30. 5. 2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 479 110,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 479 110,44 21,00% 100 613,19

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 579 723,63

Brno - Vícepráce-hřiště Vídeňská 27.5.2025 (zadání)

ZL 06 - Zábradlí a bet zídky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 479 110,44

HSV - Práce a dodávky HSV 441 796,93
    1 - Zemní práce 320 388,88

    2 - Zakládání 98 917,30

    5 - Komunikace pozemní 18 040,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 450,00

PSV - Práce a dodávky PSV 37 313,51
    767 - Konstrukce zámečnické 37 313,51

ZL 06 - Zábradlí a bet zídky

Brno - Vícepráce-hřiště Vídeňská 27.5.2025 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 479 110,44

D HSV Práce a dodávky HSV 441 796,93

D 1 Zemní práce 320 388,88
12 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 155,271 813,54 126 319,17

13 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 155,271 296,75 46 076,67
14 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 155,271 52,47 8 147,07
15 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 310,542 396,00 122 974,63
28 K 181351105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 106,750 94,33 10 069,73
29 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 106,750 24,59 2 624,98
30 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 106,750 4,50 480,38
31 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 106,750 0,50 53,38
32 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 106,750 29,65 3 165,14
33 M 00572440 osivo směs travní hřištní kg 3,203 149,15 477,73

D 2 Zakládání 98 917,30
16 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 10,896 4 173,37 45 473,04
8 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,018 53 214,39 957,86

21 K 279321347 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 4,940 4 430,00 21 884,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279321347

22 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 24,200 586,00 14 181,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121

23 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 24,200 157,00 3 799,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122

26 K 279362021 Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,150 39 000,00 5 850,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279362021

24 K 953961113 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 
110 mm kus 76,000 70,70 5 373,20

Brno - Vícepráce-hřiště Vídeňská 27.5.2025 (zadání)

ZL 06 - Zábradlí a bet zídky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961113

25 K 977131110 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm m 7,600 184,00 1 398,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977131110

D 5 Komunikace pozemní 18 040,75
27 K 564831011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 106,750 169,00 18 040,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 450,00
34 K 8993028R1 Demontáž a zpětná montáž konusu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg kus 1,000 950,00 950,00
35 K 89930329R2 Demontáž skruže průběžné v 1000 mm, vč. odvozu a uložení na skládku kus 1,000 3 500,00 3 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 37 313,51

D 767 Konstrukce zámečnické 37 313,51
19 K 767220120 Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 25 kg z trubek do zdi m 15,650 584,25 9 143,51

20 M 553,45 Dodávka venkovního zábradlí  dle PD  zábradlí bude provedeno z ocelových profilů 35x20x2mm se svislou 
tyčovou výplní průměru 14x1,5mm, Výška zábradlí bude 1100mm a  bude  v žárově  ziinkované úpavě. m2 15,650 1 800,00 28 170,00

Strana 6 z 6


