	Demolice objektu Dlouhá 20, Bruntál


	ZMĚNOVÝ LIST č. 1

	Datum předložení zhotovitelem
	14.10.2025



	OBJEDNATEL
	Město Bruntál 
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ: 00295892

	ZHOTOVITEL
	SMOLO Recycling s.r.o.
nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
IČ: 04606884

	PROJEKTANT
	ND projekt s.r.o.
Brantice 30, 793 93 Brantice
IČ: 07993579

	TECHNICKÝ DOZOR
	ND projekt s.r.o. 
Brantice 30, 793 93 Brantice, Ing. David Niklasch
IČ: 07993579



	Stavba / objekt / úsek
	SO 01 Demolice objektu


	Specifikace změn:
1. Neprovedení odstranění části základů (méněpráce – vícepráce)
Předmětem změny jsou méněpráce v souvislosti s ponecháním části zídky u chodníkového tělesa - pod terénem (1.PP) viz výkres – řez a situace (vč. 1x elektro pilíř, který je součástí obvodové zdi). 
              Předmětem téže změny jsou méněpráce v souvislosti s ponecháním části základové konstrukce pod: 
· přípojkovou skříní NN objektu (2x elektro pilíř),
· plynovou přípojkou.
Předmětem jsou i vícepráce vybudováním železobetonové obruby (v délce 30 m) na ponechané části zídky (obvodové zdi objektu 1.PP) v místě v bezprostřední blízkosti s chodníkem ze zámkové dlažby.
Změna zařazena do § 222 odst. 4 ZZVZ

2. Zřízení oplocení kolem pilířů elektro (vícepráce)
Bezpečnostní opatření v podobě oplocení elektro pilířů (3x HDS) dle požadavků ČEZ.
Změna zařazena do § 222 odst. 4 ZZVZ


	Zdůvodnění změny:
1. Neprovedení odstranění části základů (méněpráce – vícepráce)
Aby nedošlo ke zborcení chodníkové konstrukce musí se vybudovat železobetonová obruba (v délce 30 m) podél stávajícího chodníku, který se tak ukončí v místě, kde dříve byla odvodová stěna demolované stavby viz výkres – řez a situace.
Dokud nebude provedena realizace přeložek, které jsou ve vlastnictví spol. ČEZ a GasNet není možné odstranit základy u 2 kusů elektro pilířů.
Není v silách investora ani zhotovitele zkoordinovat svou činnost bouracích prací objektu s realizací přeložek a administrativní proces společnosti ČEZ a GasNet. Z výše uvedených důvodů a zajištění stability musí zůstat základy pod HDS (3x elektro pilíř) a plynovou přípojkou.

2. Zřízení oplocení kolem pilířů elektro (vícepráce)
Elektro pilíře (3x HDS) musí být na veřejném prostranství ponechány do doby provedení přeložky distribučního zařízení společností ČEZ a tím pádem zabezpečeny dle požadavků správce sítě. Elektro pilíře zůstanou volně v prostoru a bude zajištěna jejich ochrana vedení před veřejností umístěním staveništního oplocení – 9 dílců včetně patek a svorek.


	Finanční dopad změny (v Kč bez DPH):
             - 12.390,00 

	Navýšení / úspora / beze změny

	Cena odpočtu (méněpráce) v Kč bez DPH:

1. - 43.890,00 
2.           0,00 

Celkem:              - 43.890,00 

	Cena přípočtu (vícepráce) v Kč bez DPH:

1. + 13.500,00 
2. + 18.000,00 

Celkem:              + 31.500,00 

	Celková změna (v Kč bez DPH):                        
	                             75.390,00

	Rozdíl v ceně (v Kč bez DPH):                           
	                          -  12.390,00

	Konečná cena díla po úpravě (v Kč bez DPH):

Smlouva o dílo
Práce dle tohoto změnového listu č. 1
Celkem

	

                      8.996.895,37
                         - 12.390,00
                      8.984.505,37

	Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ:
Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 
Hodnota změny max. (nižší než 15 % pův. hodnoty závazku):     	 1.349.534,31 
Čerpáno dodatek č. 1 (ZL č. 1):                                                                75.390,00 (tzn.   0,84 %)
Zůstatek:                                                                                                 1.274.144,31  (tzn. 14,16 %)




SEZNAM PŘÍLOH:
· č. 1 Rozpočet
· č. 2 Výkres – řez
· č. 3 Výkres - situace

Technický dozor:                                                                   Datum:	                24.10.2025

Projektant:                                                                             Datum:	                24.10.2025
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