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	Změnové listy celkem
	18 413 Kč
	640 635 Kč
	-622 122 Kč

	ZML č.l Sanace vlhkosti zdivá v místnosti č. S147
	-12 576 Kč
	0 Kč
	-12 586 Kč

	
	ODŮVODNĚNÍ:
	Sanace vlhkosti zdivá prováděná z vnějšku budovy byla vypuštěna z důvodu přípravy realizace celkové rekonstrukce fasád a střech v rámci které, bude provedena sanace vlhkosti v celém rozsahu budovy (nikoli jen dílčí dle tohoto projektu).
	
	
	
	

	1.
	ZS 04
	Náklady na zábory 	m2 po
dobu	dnů
	m2
	20,0
	-
	20,0
	1,0 Kč
	20 Kč
	
	

	2.
	VN3.01
	DIO a DIR - Dopravně inženýrská opatření a rozhodnutí - dopravní značení po dobu výstavby
	kpl
	1,0
	-
	1,0
	1,0 Kč
	1 Kč
	
	

	3.
	132102101
	Hloubení rýh ručním nebo pneum. nářadím do šířky 600 mm - hornina 1 a 2, soudržná
	m3
	5,04
	-
	5,04
	100,0 Kč
	504 Kč
	
	

	4.
	162701605
	Odvoz výkopku na skládku
	m3
	1,89
	-
	1,89
	100,0 Kč
	189 Kč
	
	

	5.
	171201206
	Poplatek za skládku
	m3
	1,89
	-
	1,89
	150,0 Kč
	284 Kč
	
	

	6.
	162201211
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m
	m3
	6,3
	-
	6,3
	155,0 Kč
	977 Kč
	
	

	7.
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	3,15
	-
	3,15
	174,0 Kč
	548 KČ
	
	

	8.
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	3,15
	-
	3,15
	95,0 Kč
	299 KČ
	
	

	9.
	113106011
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky plochy do 15 m2
	m2
	10,5
	-
	10,5
	40,0 Kč
	420 Kč
	
	

	10.
	216904391
	Očištění ploch ruční - základové konstrukce pod terénem
	m2
	9,45
	-
	9,45
	65,0 Kč
	614 KČ
	
	

	11.
	979071031
	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým - ploch do 15 m2
	m2
	10,5
	-
	10,5
	37,0 KČ
	389 KČ
	
	

	12.
	591412111
	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva / z původní očištěné dlažby
	m2
	10,5
	-
	10,5
	105,0 Kč
	1 103 KČ
	
	

	13.
	566901124
	Vyspravení podkladu komunikací pro pěší plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 250 mm
	m2
	10,5
	-
	10,5
	100,0 Kč
	1 050 KČ
	
	

	14.
	629995101
	Očištění vnějších ploch - omytím tlakovou vodou
	m2
	9,45
	-
	9,45
	44,0 KČ
	416 Kč
	
	

	15.
	622135001
	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm
	m2
	9,45
	-
	9,45
	169,0 Kč
	1 597 KČ
	
	

	16.
	622909001
	Kamenná podezdívka - očištění, vyspravení a impregnování
	m2
	10,5
	-
	10,5
	139,0 Kč
	1 460 Kč
	
	

	17.
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním
	m2
	9,45
	-
	9,45
	18,0 Kč
	170 KČ
	
	

	18.
	71101
	Asfaltový lak penetrační - dodávka
	kg
	3,308
	-
	3,308
	48,0 KČ
	159 KČ
	
	

	19.
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
	m2
	9,45
	-
	9,45
	90,0 KČ
	851 Kč
	
	

	20.
	71102
	Asfaltový pás SBS modifikovaný - dodávka
	m2
	9,45
	15,00
	10,868
	136,0 KČ
	1 478 KČ
	
	

	21.
	998711201
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
	%
	- 26,573
	-
	- 26,573
	3,1 KČ
	81 KČ
	
	

	ZML č.ll Sanační omítky
	30 963 Kč
	47 924 Kč
	-16 967 Kč

	ODŮVODNĚNÍ: Projekt předpokládal vnitřní sanační omítky pouze v m.č. S147. Po vyklizení místností byla zjištěna vlhkost obvodového zdivá v celém rozsahu řešené části podlaží a rozsah sanačních omítek byl navýšen.
V odpovídající ploše jsou odpočty původní povrchové úpravy stěn.




	1.
	612476000
	Vnitřní sanační omítkový systém - minerální sanační štuk s adhezními přísadami, jádrová sanační omítka, minerální sanační podhoz / detailní specifikace viz Povrchové úpravy stěn vnitřních - Skladba M4
	m2
	54,91
	-
	54,91
	765,0 KČ
	42 006 KČ
	
	

	2.
	978013191
	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % - s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá
	m2
	54,91
	-
	54,91
	58,0 KČ
	3 185 KČ
	
	

	3.
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	3,0
	-
	3,0
	311,0 KČ
	933 KČ
	
	

	4.
	997006500
	Odvoz odpadu na skládku
	t
	3,0
	-
	3,0
	250,0 Kč
	750 KČ
	
	

	5.
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	3,0
	-
	3,0
	350,0 Kč
	1 050 KČ
	
	

	6.
	612421421
	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch stěn - hladké, tloušťky do 20 mm, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% / včetně rohových pozinkovaných podomítkových lišt - skladba M2
	m2
	54,91
	-
	54,91
	168,0 Kč
	9 225 Kč
	
	

	7.
	612381000
	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka včetně penetrace vnitřních stěn - skladba M3
	m2
	54,91
	-
	54,91
	141,0 Kč
	7 742 Kč
	
	

	ZML č.lll Bourání podlahy WC
	32 163 Kč
	32 163 Kč
	0 Kč

	V době zpracování projektu nebyl znám důvod dodatečného navýšení podlah v celé ploše všech WC v 
               ODŮVODNĚNÍ: budově. Bylo zjištěno, že dobetonávka souvisela pouze s dvojnásobnou obnovou dlažeb a možnostmi technologie v minulých letech.
Uživatel sleduje odstraňování komunikačních bariér v budově a proto bylo rozhodnuto o vybourání dobetonávky v celém rozsahu.

	35.
	965042231
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm
	m3
	4,2
	-
	4,2
	1 700,0 Kč
	7 140 Kč
	
	

	44.
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	12,2
	-
	12,2
	311,0 KČ
	3 794 Kč
	
	

	45.
	997006500
	Odvoz odpadu na skládku
	t
	12,2
	-
	12,2
	250,0 Kč
	3 050 KČ
	
	

	46.
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	12,2
	-
	12,2
	350,0 Kč
	4 270 KČ
	
	

	1.
	631311115
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25
	m3
	2,185
	-
	2,185
	3 200,0 Kč
	6 992 KČ
	
	

	2.
	631319011
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu
	m3
	2,185
	-
	2,185
	639,0 Kč
	1 396 KČ
	
	

	
	
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - síť 100/100/8
	t
	0,205
	-
	0,205
	26 830,0 KČ
	5 500 KČ
	
	

	ZML č.lV Úprava dispozice - Skleněná příčka
	123 585 Kč
	123 585 Kč
	0 Kč

	Vzhledem k nedostatku dalších volných prostor v budově, bylo po zpracování projektu rozhodnuto, že v 
               ODŮVODNĚNÍ: řešených prostorách uživatel potřebuje více pracovních míst včetně oddělené kanceláře pro vedoucí pracovníky.
                                          Předěl bude realizován montovanou příčkou.

	1.
	
	D + M OMEGA 100.1 příčky 3,0x2,75m, barva AL profilů ELOX, zasklení VSG 33.2, bez žaluzie, dveře plné s nadpanelem LTD EGGER H 1521 ST15, s padací lištou, kování HOPPE Amsterdam, klika/klika, zámek SSF, dveřní zarážka nerez, bez samozavírače, bez akustické bariéry, těsnění šedé
	kpl
	1,0
	
	1,0
	123 585,0 KČ
	123 585 KČ
	
	




	ŽIVIL č.VI Upřesnění počtu oken a dveří
	-68 029 Kč
	0 Kč
	-68 029 Kč

	                       Část oken bude realizována v rámci jiné akce - kompletní rekonstrukce fasád a střech, ostatní okna byla v
                ODŮVODNĚNÍ: této realizaci ponechána, aby již obnovené prostory nebyly narušeny další stavební činností.
                                           Vypouští se vnitřní dělící stěna jako provozně nevhodná.

	1.
	011
	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 5 otevíravé, 2x sklopné, dřevěné, sklo - vnější čiré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in sítu), pákový spřažený otevírací mechanismus nadsvětlíku - opravit funkčnost
	ks
	1,0
	-
	1,0
	- 21 000,0 Kč
	21 000 Kč
	
	

	2.
	012
	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 6 otevíravé, dřevěné, sklo - vnější čiré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in šitu)
	ks
	1,0
	-
	1,0
	- 21 000,0 Kč
	21 000 Kč
	
	

	3.
	D951
	replika, prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi, světlý rozměr 900/2100, zárubeň - replika, rámová dřevěná, boční prosklené díly a nadsvětlík, profilace, skladebná tl. 80 mm, povrchová úprava vícevrstvý nátěrový systém (stříkáním), barva bílá RAL 9010 , kování: klika - klika, zámek s panikovou funkcí - ve směru úniku klika překoná zamčený zámek
	ks
	1,0
	-
	1,0
	- 26 029,0 Kč
	26 029 Kč
	
	

	ZML č.VII Úprava dispozice -  zrušení velínu
	-323 Kč
	5 522 Kč
	-5 845 Kč

	Od doby zpracování projektu se ukázalo, že oproti původnímu, bude vhodnější z provozních důvodů situovat 
               ODŮVODNĚNI: velín ostrahy poblíž vrátnice. Ten bude realizován v rámci jiné akce společně s celkovou rekonstrukcí vstupních prostor. Záměr se připravuje
Veškerá technologie související s ostrahou je přesouvána do vrátnice. Místnost bude využita jako jednací místnost, doplněna je příprava na projekci.

	1.
	
	Příprava pro projektor v m.č. S152
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	trubka prům. 50
	
	8,0
	
	8,0
	97,0 Kč
	776 Kč
	
	

	3.
	
	zakončení krabicí ve vícerámečku
	
	2,0
	
	2,0
	258,0 Kč
	516 KČ
	
	

	4.
	
	Kabel HDMI I0m
	
	1,0
	
	1,0
	948,0 Kč
	948 KČ
	
	

	5.
	
	spojka HDMI
	
	1,0
	
	1,0
	87,0 KČ
	87 Kč
	
	

	6.
	
	Kabel HDMI 2m
	
	1,0
	
	1,0
	695,0 KČ
	695 KČ
	
	

	7.
	
	Pomocné práce a stavební přípomoce
	
	1,0
	
	1,0
	2 500,0 KČ
	2 500 KČ
	
	

	8.
	
	LCD monitor S-PVA, 3500: 1 kontrast, 700cd/m2, 8ms, 1920x1080, bez ppodstavce, 2x DVI, Comúponent, HDMI, LAN, S-Video, 46" NEC MultiSync LCD P462 černý
	
	odpočet
	
	- 1,0
	5 845,0 KČ
	5 845 KČ
	
	

	9.
	
	osstatní zařízeni části el-slabo se přesouvá do vrátnice
	
	1,0
	
	1,0
	- Kč
	-Kč
	
	

	ZML č.VIII Změna výšky zdvojených podlah
	30 031 Kč
	30 031 Kč
	0 Kč


ODŮVODNĚNÍ: Po vyklizení místností a demontáži stávajících podlah zjištěna jiná potřebná výška zdvojené podlahy


	

	1.
	
	Výškově nastavitelné sloupky z pozinkované oceli výška 250 mm
	m2
	165,8
	
	165,8
	145,0 Kč
	24 041 Kč
	
	

	2.
	
	Ventilační mřížky
	ks
	
	
	2,0
	2 995,0 Kč
	5 990 KČ
	
	

	ZML Č.IX Vestavěný interiér
	-141 898 Kč
	111 610 Kč
	-253 508 Kč

	                 ODŮVODNĚNÍ: Změna souvisí se změnou navýšeni pracovních míst v prostoru LVT, zrušením velínu (ZL c. IV a VII.) a zachováním místnosti pro řidiče -zrušeni skladu .

	1.
	¡02
	skříňová sestava a kuchyňka velín, kuchyňská linka dl. 1800 mm a skříňová sestava dl. 4500 mm - viz nákres
kuchyňka, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, dvířka a sokl barva bříza, korpusy a police šedá, hrany ABS, kování systémové interiérové (s dojezdem), madla hliníková, otevírání horních skřínek TIP-ON, spodní skřínky dvířka plná, 3x zásuvka, vnitřní police, skřínka pro vestavnou chladničku, včetně soklu s větrací mřížkou, boční výkryty, pracovní deska postforming tl.40 mm, barva tmavošedá, detaily a návaznosti na desku budou řešeny voděodolné, horní skřínky dvířka plná, police, skřínka pro mikrovlnnou troubu - hloubka a výška horních skřínek přizpůsobit dle konkrétní vestavné mikrovlnné trouby, obklad boky a záda skleněná deska bílá, včetně lepení a otvorů pro osazení vypínače a zásuvek (dodávka silnoproud), svítidlo LED, výklopné nástěnné přisazené, dl. 900 mm, vestavěný vypínač, 230 V, 1x dřez nerez, zapuštěný, s odkapovou plochou, včetně sifonu a dřezové pákové baterie s otočným ramenem, povrchová úprava lesklý chrom, připojení, včetně vestavných spotřebičů - chladnička nízká podstavná, mikrovlnná trouba vč...
skříňová sestava, sestava 4 ks skříní dl. 4500 mm, hl. 600 mm, 1x šatní, 2x policová a 1x regál se zásuvkami, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, desky barva bříza, záda šedá, hrany ABS, vč. kotvení - zajištění ke stěně, kování systémové interiérové (s dojezdem), madla hliníková, šatní tyč chrom, dvířka uzamykatelná, skříňě - dvířka plná, police nastavitelné, polozapuštěný čep, policový díl - 3x zásuvka, police nastavitelné, polozapuštěný čep, záda lamino šedé
	kpl.
	odpočet
	
	-1,0
	90 740,0 KČ
	90 740 Kč
	
	

	2.
	¡02
	kuchyňka zasedací místnost, kuchyňská linka dl. 1800 mm - viz nákres, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, dvířka a sokl barva bříza, korpusy a police šedá, hrany ABS, kování systémové interiérové (s dojezdem), madla hliníková, otevírání horních skřínek TIP-ON, spodní skřínky dvířka plná, 3x zásuvka, vnitřní police, včetně soklu, boční výkryty, pracovní deska postforming tl.40 mm, barva tmavošedá, detaily a návaznosti na desku budou řešeny voděodolné, horní skřínky dvířka plná, police, obklad boky a záda skleněná deska bílá, včetně lepení a otvorů pro osazení vypínače a zásuvek (dodávka silnoproud), svítidlo LED, výklopné nástěnné přisazené, dl. 900 mm, vestavěný vypínač, 230 V, 1x dřez nerez, zapuštěný, s odkapovou plochou, včetně sifonu a dřezové pákové baterie s otočným ramenem, povrchová úprava lesklý chrom, připojení
	kpi.
	přípočet
	
	1,0
	38 865,0 KČ
	38 865 KČ
	
	




	3.
	i 04
	policová sestava vydavatelství, sestava skříní dl. 4000 mm, hl. 400 mm, 5x regál s dolními dvířky - viz nákres, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, desky barva bříza, záda šedá, hrany ABS, vč. kotvení - zajištění ke stěně, kování systémové interiérové (s dojezdem), madla hliníková (dle vzoru m.č. S158), dvířka uzamykatelná, dvířka plná, police nastavitelné (plně předvrtané pozice), polozapuštěný čep
	kpl.
	odpočet - zcela zrušeno
	
	-1,0
	25 450,0 KČ
	25 450 Kč
	
	

	4.
	¡05
	policová sestava distribuce, sestava skříní, 3x regál s dolními dvířky, 2x redál, 1x regál volný a vložený stůl - viz nákres, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, desky barva bříza, záda šedá, hrany ABS, vč. kotvení - zajištění ke stěně, dvířka plná, police plně nastavitelné (plné předvrtané pozice), polozapuštěný čep, stůl konstrukce ocelová jeklová, sváry zabroušené, nátěr RAL 9006, nohy plastové zátky, police a deska LTD tl. 40 mm - důraz na stabilitu a únosnost, kování systémové interiérové (s dojezdem), madla hliníková (dle vzoru m.č. S158), dvířka uzamykatelná
	kpl.
	odpočet - zcela zrušeno
	
	-1,0
	45 770,0 Kč
	45 770 KČ
	
	

	5.
	¡06
	stůl balící distribuce, obdélníkový 1500/800 mm, konstrukce ocelová jeklová, sváry zabroušené, nátěr RAL 9006, deska LTD bříza, hrany ABS, nohy s plastovými zátkami - důraz na stabilitu a únosnost
	kpl.
	přípočet
	
	1,0
	3 585,0 Kč
	3 585 KČ
	
	

	6.
	¡11
	policový regál 40, regál š. 800 mm, v. 2600 mm, hl. 400 mm, 6 polic - viz nákres, včetně atypu v m.č. S149 v rohu, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, desky barva bříza, záda šedá, hrany ABS, vč. kotvení - zajištění ke stěně, police nastavitelné (plně předvrtané pozice), polozapuštěný čep, 4x noha rektifikační, nikl broušený
	kpl.
	odpočet - zcela zrušeno
	
	-15,0
	4 650,0 Kč
	69 750 Kč
	
	

	7.
	¡13
	policový regál s dvířky, regál š. 800 mm, v. 2450 mm, hl. 600 mm, 5 polic, dolní dvířka - viz nákres, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, desky barva bříza, záda šedá, hrany ABS, vč. kotvení - zajištění ke stěně, dvířka plná, police nastavitelné (plně předvrtané pozice), polozapuštěný čep, kování systémové interiérové (s dojezdem), madla hliníková, dvířka uzamykatelná, 4x noha rektifikační, nikl broušený
	kpl.
	odpočet
	
	-3,0
	7 266,0 Kč
	21 798 Kč
	
	

	8.
	¡17
	policový regál 35 s dvířky, š. 800 mm, v. 2450 mm, hl. 350 mm (na šanon), 4 police, dolní dvířka - viz nákres, materiál lamino LTD tl. min. 18 mm, desky barva bříza, záda šedá, hrany ABS, vč. kotvení - zajištění ke stěně a prošroubování sestav vedle sebe, dvířka plná, police nastavitelné (plně předvrtané pozice), polozapuštěný čep, kování systémové interiérové, madla hliníková (dle vzoru m.č. S158), dvířka uzamykatelná, 4x noha rektifikační nikl broušený, pozn.: v m.č. S158 u jednoho kusu neosadit spodní dvířka !!!
	kpl.
	nová položka
	
	10,0
	6 916,0 Kč
	69 160 Kč
	
	

	ZML č.X Úprava dispozice - Změny pozic přípojných míst
	9 318 Kč
	9 318 Kč
	0 Kč

	ODŮVODNĚNÍ: Změna souvisí se změnou navýšení pracovních míst v prostoru LVT (ZL č. IV).

	1.
	
	Přístrojová jednotka univerzální PA ocelově šedá RAL 7011, GES9-2 LHOT 7011
	ks
	3,0
	
	1 203,5
	650,0 KČ
	5 560,5 KČ
	
	




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             vícepráce - Kč.       méněpráce - Kč.
Por.	Kód	Popis	MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra	Jedn. cena	Cena	Bez DPH	Bez DPH
FFUK - Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky
Stavební část

        																	         vícepráce - Kč.     méněpráce - Kč.
Poř.	Kód	Popis	MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra	Jedn. cena	Cena	Bez DPH	Bez DPH
FFUK - Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky
Stavební část

FFUK- Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky
Stavební část
                          vícepráce - Kč.      méněpráce - Kč.
Poř.	Kód	Popis	MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra	Jedn. cena	Cena	Bez DPH	Bez DPH



i
FFUK - Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky
Stavební část

      vícepráce - Kč.      méněpráce - Kč.
Poř.	Kód	Popis	MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra	Jedn. cena	Cena	Bez DPH	Bez DPH
FFUK - Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky
Stavební část

FFUK - Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky
Stavební část


vícepráce - Kč. méněpráce - Kč.
Poř.	Kód	Popis	MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra	Jedn. cena	Cena	Bez DPH	Bez DPH
2.

Nosič modulu 45 uzavřený pro 2+2 přístroje M45 208x76x40 PA grafitově černá RAL 9011
ks
9,0

108,3
35,0 Kč
1 289,7 KČ


3.

Kabel CYKY 3x2,5 vč. Mont.
m
75,0

13,9
19,0 Kč
2 467,5 Kč


ZML č.XI Propojení datových rozvaděčů v serverovně optikou
-92 988 Kč
86 324 Kč
-179 312 Kč
              ODŮVODNĚNI: Z části jsou ze strany uživatele požadovaný novější technolofie. Odpočty SOUVISÍ S tím, že část kapitoly byla 
                                        realizovaná v rámci jiného projektu.
1.

Optický kabel KELine univerzální 8-vláknový 9/125 OS2 LSOH
m
640,0
-
14,0
18,0 Kč
20 480 KČ


2.

Pigtail E2000/APC 9/125 OS2 2m, včetně sváření
ks
96,0
-
20,0
300,0 Kč
30 720 KČ


3.

Adaptér E2000/APC - E2000/APC Singlemode
ks
96,0
-
42,0
45,0 Kč
8 352 KČ


4.

Optická vana neosazená pro 24 x SC, E2000, LC Duplex adaptér 19“ 1U, černá
ks
4,0
-
932,0
100,0 Kč
4 128 KČ


5.

Optická kazeta pro max. 24 svarů s víkem a držáky svarů
ks
4,0
-
115,0
50,0 Kč
660 KČ


6.

Ochrana sváru 60mm
ks
96,0
-
9,0
25,0 Kč
3 264 KČ


7.

Měření jednoho optického vlákna metodou OTDR oboustranně, včetně protokolu
/láknc
96,0
-

195,0 KČ
18 720 KČ


8.
750.02.01.08
Optický kabel univerzální 8-vláknový 9/125 OS2 LSOH - J/A-V(ZN)BH
m
- 1 737,0
-
14,0
18,0 KČ
55 584 KČ


9.
750.02.01.12
Pigtail SC 9/125 OS1 2m, včetně vaření
ks
- 204,0
-
20,0
300,0 KČ
65 280 Kč


10.
750.02.01.09
Adaptér SC-SC Duplex singlemode
ks
- 104,0
-
42,0
45,0 KČ
9 048 Kč


11.
750.02.01.02
Optická vana neosazená pro 24 x SC Duplex adaptér 19“ 1U, černá
ks
-22,0
-
932,0
100,0 Kč
22 704 KČ


12.
750.02.01.11
Optická kazeta pro 2 x 8 svarů s víkem a držáky svarů, černá
ks
-30,0
-
106,0
50,0 Kč
4 680 Kč


13.
750.02.01.10
Ochrana optického spoje smršťovací
ks
- 204,0
-
9,0
25,0 Kč
6 936 Kč


14.
750.02.05.01
Měření opt.vlákna met.OTDR MM, 1 vln.délka
vývoc
-104,0
-

145,0 KČ
15 080 Kč


ZML č.XII Změna požadavku akustických vlastností příčky v serv.
24 324 Kč
110 198 Kč
-85 874 Kč
ODŮVODNĚNÍ: Z důvodu zvýšení pohody pracovního prostředí v sousedství servrovny bylo rozhodnuto o navýšení 
                           akustických parametrů dělící konstrukce nad normové hodnoty.
1.

Základní cena W111 CWUW100 1 x A 12,5mm TI 40mm
m2
56,95
-
56,95
750,0 Kč
42 713 KČ


2.

Druhé opláštění 1 xA 12,5mm
m2
56,95
-
56,95
295,0 KČ
16 800 KČ


3.

Opláštění deskou Diamant 3 vrstvy 3 x 225
m2
56,95
-
56,95
795,0 KČ
45 275 Kč


4.

Příplatek na TI 80mm o obj. hm. 40kg/m3
m2
56,95
-
56,95
95,0 KČ
5 410 KČ


5.
311238111
Zdivo nosné vnitřní z keramických tvárnic - ski. tl příčky 200 mm / ozn. C03
m2
56,95
-
56,95
863,0 KČ
49 148 KČ


6.
612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - tloušťky do 10 mm, včetně rohových pozinkovaných podomítkových lišt / provádění dle technologického předpisu výrobce materiálu, na přechodu podkladu síťovina (perlinka) - skladba M3
m2
113,92
-
113,92
169,0 KČ
19 252 KČ


7.
612381000
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka včetně penetrace vnitřních stěn - skladba M3
m2
113,92
-
113,92
. 141,0 KČ
16 063 KČ


8.
340291112
Dodatečné ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm
m
17,0
-
17,0
83,0 KČ
1 411 KČ
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	ZML č.XIII Stěhování nábytku, vyklízení
	26 400 Kč
	26 400 Kč
	0 Kč

	              ODŮVODNĚNÍ: Nebylo zahrnuto v projektu, objednatel nezajišťuje vlastními silami a nabídka dalšího subjektu byla méně 
                                         výhodná i organizačně komplikovaná.

	[bookmark: _GoBack]1
	
	Odvoz odpadu na skládku (komunální odpad)
	kont.
	4,0
	-
	4,0
	3 500,0 Kč
	14 000 KČ
	
	

	2.
	
	Vyklizení stávajícího nábytku
	hod.
	80,0
	-
	80,0
	155,0 KČ
	12 400 KČ
	
	

	ZML č.XIV Úprava SDK podhledu v místnosti dětského koutku
	9150 Kč
	9150 Kč
	0 Kč

	 ODŮVODNĚNÍ: Vzhledem k souběhu vedení kabeláže tří akcí (část LVT, páteř silno i páteř slabo se ukázal předpokládaný 
                            rozsah demontáže podhledu jako nedostatečný a musel být rozšířen.

	1.
	
	demontáž podhledu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů, opláštění jednoduché
	m2
	
	
	9,2
	95,0 KČ
	874 Kč
	
	

	2.
	
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, U - jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez tepelné izolace / detailní popis viz Povrchové úpravy stropů - Skladba N5
	m2
	
	-
	13,2
	627,0 KČ
	8 276 KČ
	
	

	ZML č.XV Vybourání prostupu do kolektoru
	8 250 Kč
	8 250 Kč
	0 Kč

	 ODŮVODNĚNÍ: Dodatečný požadavek objednatele zajistit propojení do kolektoru pod dvorem hlouběji oproti stávajícímu 
                            stavu a odbourat zvýšené zastropení propoje stávajícího (bariéra v ploše dvora omezující parkování).

	1.
	
	Vybourání prostupu do kolektoru -jádrové vrty, bourání venkovního soklu , kabelová průchodka, začištění
	kpl
	1,0
	-
	
	8 250,0 KČ
	8 250 KČ
	
	

	ZML č.XVI Ochranné sloupky
	5 574 Kč
	5 574 Kč
	0 Kč

	              ODŮVODNĚNI: Dodatečný požadavek objednatele realizovat ochranu klimatizačních venkovních jednotek proti nárazu vozidla při parkovaní.


	1.
	
	Flexi sloupek vč. montáže
	kpl
	3,0
	-
	
	1 858,0 Kč
	5 574,0 Kč
	
	

	ZML č.XVII Úprava podlahy na chodbě - terrazzo
	34 485 Kč
	34 485 Kč
	0 Kč


                ODŮVODNĚNÍ: Výběr kamenné mozaiky v. 20 mm v ploše terazza vyvolal potřebu zvýšení celkové tl. skladby - navýšení ceny

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vícepráce - Kč.        méněpráce - Kč.
	Poř.                   Kód                                                          Popis                                                                                                   MJ          Výměra bez ztr.         Ztratné                   Výměra                Jedn. cena                     Cena                           Bez DPH                          Bez DPH




cena bez DPH
18 413
640 535
-622 122
DPH
3 867
134 512
-130 646
Cena vč. DPH
22 280
775 047
- 752 767

vícepráce - Kč. méněpráce - Kč.
2.
773531230
Lité broušené terrazzo na cementové bázi s kamenným plnivem a přísadami, včetně obrub - včetně závěrečného leštícího brusu o hrubosti 120/220 a napuštění / barevnosti a vzoru stávajících a navazujících ploch v budově - detailní specifikace viz Skladby podlah - skladba P3- příplatek za výšku podlahy 20mm dle výběru kamenné mozaiky
m2
75,0
-
75,0
436,0 Kč
32 700 Kč


2.
965042231
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2
m3
0,45
-
0,45
1 700,0 Kč
765 Kč


3.
997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
t
1,12
-
1,12
311,0 Kč
348 Kč


4.
997006500
Odvoz odpadu na skládku
t
1,12
-
1,12
250,0 Kč
280 Kč


5.
997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
t
1,12
-
1,12
350,0 KČ
392KČ
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