Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

Stavba „SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – BÍLOVICE“
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. SML/0448/23
č. smlouvy zhotovitele: 090/MCQJ/23
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		Ingxxxxxxx
Technický dozor:				xxxx
Tel.:					xxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
STRABAG a. s.
Sídlo:					Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zápis v obchodním rejstříku:			Městský soud Praha, oddíl B, vložka 7634
IČ:					60838744
DIČ:					CZ60838744
Zastoupený:				Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva a
					Ing. Tomáš Hoza, člen představenstva
K jednání ve věcech smluvních pověřen:	Ing. Jan Hýzl, prokurista a Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., prokurista
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxx
Tel.:					xxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:				UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Praha
					č. ú. 5061885001/2700 
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 23.08.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0448/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – BÍLOVICE“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – BÍLOVICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 3 ve výši 222 965 188,91 Kč bez DPH se dodatkem č. 4 zvyšuje o cenu dodatečných prací ve výši 82 933,64 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 49 573,20 Kč bez DPH na částku 222 998 549,35 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny o 33 360,44 Kč bez DPH, součet veškerých změn v průběhu realizace Smlouvy v absolutní hodnotě představuje 7,27 %). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadní specifikaci SO se doplňuje následující text:
a) Změna 4.01
SO 101.2/101.01 Komunikace – úsek B 
V km 2,540 - 2,560 ve výškovém oblouku s malým podélným sklonem vozovky hrozí hromadění vody podél obruby dělicího ostrůvku, což představuje ohrožení bezpečnosti provozu. Z toho důvodu je třeba provést osazení pojížděného podélného mikroštěrbinového žlabu dl. 20 m s napojením do uličních vpustí potrubím DN 150 mm.
b) Změna 4.02
SO 302.3 Odvodnění 5
V blízkosti napojení nové kanalizace na stávající se nachází původní revizní kanalizační šachta, z toho důvodu nebude nová revizní kanalizační šachta prováděna.
2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
a) Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	222 998 549,35 Kč
· DPH 21 %	46 829 695,36 Kč
· Cena celkem vč. DPH	269 828 244,71 Kč
(slovy dvě stě šedesát devět milionů osm set dvacet osm tisíc dvě stě čtyřicet čtyři koruny české, 71/100)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 4.01 – 4.02. 
3.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek Smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek Smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek Smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
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…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	

…………………………………….……………………………………..
STRABAG a. s. 
Ing. Jan Hýzl, prokurista


…………………………………….……………………………………..
STRABAG a. s. 
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., prokurista
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