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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele 25DOD92000033 

na akci: Divoká Orlice, Klášterec nad Orlicí, oprava měrného profilu LMG stanice v ř. km 
96,976 

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Účastníci smlouvy: 
 

1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 

500 03 Hradec Králové 
Statutární orgán: 
 

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
 

Adresa závodu: závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX 
Zástupce pro věci technické: XXX 
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  

 
 (dále jen jako „objednatel“) 

 
  
  

 
1.2. Zhotovitel:   
Název: Braceland s.r.o. 
Adresa sídla: Brandlova 476/7, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 

Králové 
Statutární orgán: David Králík, jednatel  

Anežka Formáčková, jednatel 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX 

XXX 
Zástupce pro věci technické: XXX 
IČ: 08292680 
DIČ: CZ08292680 
Bankovní spojení: 2701653695/2010 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 44116 

 
  

       (dále jen jako „zhotovitel“) 
 

 
 

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 
číslo 25DOD92000033 ze dne 18. 3. 2025 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 
takto: 
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I. 
 

bod 4.3. článku 4. 
 

stávající text: 
  
Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 10. 2025 
 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
 
Termín dokončení díla je: nejpozději do 21. 11. 2025. 
 
 
Zdůvodnění změny termínu dokončení díla: 
 
Termín dokončení díla se prodlužuje o 21 dní, a to z důvodu změny v provedení části díla (hlubší 
založení patky opevnění). Požadavek na provedení změny byl vznesen ze strany objednatele. 
 
 

II. 
 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 
 

III. 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran.  
 

IV. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění 
tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně 
objednatel. 
 
 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
................................................ ....................................................................... 
XXX XXX 
XXX XXX 
podepsán elektronicky podepsán elektronicky 

 


