Časový harmonogram stavby "NMvP, MP Vysočina – zdroj vody pro náhon, areál Veselý Kopec"
Začátek
Konec
Délka trvání
Národní muzeum v přírodě, příspěvková 
organizace_NMvP, MP Vysočina – zdroj vody 
pro náhon, areál Veselý Kopec
20
06/2027
11/2025
Podepsání SoD
11/2025
Předání a převzetí staveniště
11/2025
Zahájení stavebních prací
11/2025
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
19
12/2025
06/2027
etapa 1.1 - nádrž
4
03/2026
09/2026
etapa 1.2 - svod vody
09/2026
05/2026
4
etapa 2 - akumulační nádrž
06/2027
10/2026
5
Ukončení stavebních prací
30. 06. 2027
5
4
3
026
2
027
2
11
10
9
2
1
12
6
5
Popis
Měsíc
Rok
8
7
6
2
025
2
3
4
11
12
1

V Chrudimi,
…………………………………………………………………
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil                  jednatelé společnosti        Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
