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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2017-129

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:

v/

IC:
DIČ:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694

Ing. Vlastislav Šebesta ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů

Kontaktní osoba

Adresa pro domčování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Bmo
Svatoplukova 84, 662 10 Bmo

dále také jen „objednatel44 na straně jedné

a

2. Obchodní firma - STAVBROS, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 7830
Sídlo: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova
IČ: 46977490
DIČ: CZ46977490
Bankovní spojení 1:
Bankovní spojení 2:
Zastoupená: Vladislav Hanslík, jednatel společnosti,
Kontaktní osoba:
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Adresa pro doručování: STAVBROS, s.r.o., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

dále také jen „zhotovitel44 na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „OZ44), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Stavební opravy na b.č. 4, 5, 9,
29, 31, 50 a 54 LK Prostějov44 tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva44):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy střechy, klempířské práce, krytiny, podlah -
podlahové krytiny, maleb v 3.NP b.č.4, opravy podlahových krytin, omítek, výmalby,
zvlhlých zdí b.č. 5, opravy bezpečnostního značení nákladových ramp (obnova žluto-čemých
nátěrů) b.č. 9,29,31,54, výměna vrat trafokobek, rozvoden VN a NN, oprava pláště budovy,
klempířských prvků b.č. 50 v areálu Leteckých kasáren Prostějov posádka Prostějov z důvodu
špatného technického stavu a s cílem jejich bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem:
„Stavební opravy na b.č. 4, 5, 9, 29, 31, 50 a 54 LK Prostějov44 kterým se rozumí
souhrn plnění uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí
smlouvy;

2.1.1. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat
objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu
s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany
objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný
a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce,
nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení
staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu)
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce
související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto
odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal
objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínky a jiné jejich nedostatky;
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b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové 
dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení 
předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením 
smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“).

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné 
k řádnému provedení díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 
smlouvy, a to ve výši:

3 606 020,13,- Kč bez DPH
(slovy: třimiliónyšestsetšesttisícdvacet korun českých a třináct haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné 
v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 757 264,23 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 4 363 284,36 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena 
jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou 
již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené splněním této smlouvy (všechny 
práce, činnosti a dodám věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a 
odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této 
smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně 
provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou 
provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude
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v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku 

k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle 

čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
až po uzavření dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř.
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez 
zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude 
v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací 
ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, 
maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně 
montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou, přípustné.

Článek 4
v

Cas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1.
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob 
a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: do 3 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
(předpoklad září 2017)

4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 80
dnů od zahájení plnění.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po 
předchozí domluvě.

4.5. Místem plnění jsou budovy č. 4, 5, 9, 29, 31, 50 a 54 v areálu Letecká kasárna Prostějov 
posádka Prostějov, CE 06-22-02.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil j ako svého zástupce:
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a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o
tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde
k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození,
a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Funkci koordi ochrany zdraví při práci (dále také jen ,,BOZP“) vykonává
za objednatele

5.4.1. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických
postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu
na staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osobyjím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o
tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na
staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických
postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto
postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude
provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlád č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě
zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního
inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato
pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel
uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních

prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště
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s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k 
jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících 
podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před 
jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby 
řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla 
objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytýčení jednotlivých objektů a 
odpovídá za jeho správnost.

5.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání 
staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné 
(popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do 
původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je 
povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a 
vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného 
díla.

5.10. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při 
práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou 
dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.11. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od 
zbylého areálu kasáren.

5.12. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení 
staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i 
jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník 
musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je 
povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. 
kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.

5.13. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah 
stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. 
Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele 
do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li 
k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.14. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným 
způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou 
bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá 
nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. 
Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické 
energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
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5.16. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovisti bude třeba umístit
nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto
práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování,
přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných
prací.

5.17. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za
jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými
škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření
s tímto souvisej ící jsou zahrnuta v ceně díla.

5.18. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů.
Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam
všech svých poddodavatelů Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel
prokázal v rámci výběrového řízem na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné
práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou
kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen
předložit.

5.19. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami.

5.20. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní
strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.21. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují
technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré
materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne
dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží
příslušnými doklady.

5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
třetích osob.

5.23. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak,

aby nedošlo k jejich poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební

práce, do ostatních pater (plachty apod.),
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby

bylo patro připraveno k nastěhování.
5.24. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a

kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně
vyzvat písemně e-mailem na adresu:
a záznamem do stavebního-montážního deníku TDO (kontaktní osoba) k provedení
kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto
prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že
se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady
zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele
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k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a 
zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem 
zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních 
ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO 
minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich 
výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě 
pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo 
požadovat kdykoliv během prováděni díla předložení písemné dokumentace tak, aby 
mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají 
zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, 
kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, 
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak 
zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím 
procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do 
řádného stavu.

5.25. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních 
prací jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo 

prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je 

ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 

k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
Objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, 
které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním 
srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle 
písmene c).

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl.
6.2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto 
odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to 
z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní 
rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se 
vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem 
objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. 
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na 
určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění
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předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předám a převzetí staveniště (pracoviště), 
případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro 
předání díla v či. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před 
sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí 
zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň 
písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a 
dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany 
mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel 
se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 
zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících 

užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. 

O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci 
vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu 
a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude 
za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného 
díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura44), vystaveného zhotovitelem. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel 
fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího 
po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve zněm pozdějších předpisů 
a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad44;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
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d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši 
DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a 
výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury j e do 3 0 dnů ode dne j ej ího doručení obj ednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 

objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, 

neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady 
v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči 

němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci 
smluvními stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do 
předání objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody 
nahradit nebo odstranit na své náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná,

10/15



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2017-129

prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá zámku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 
měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel 
odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. 
Zámční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho 
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu 
zámční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době 
předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne 

jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady 
do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, 
že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí 

osobě v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních 
prací sjednaný včl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl.
2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý 
započatý den prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového 
harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu výši 0,5 % z celkové sjednané 
ceny díla včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny 
díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vád podle článku 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč, a to za každý 
i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.18. smlouvy provede předem 
neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal

11/15



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2017-129

v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných 
prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné 
kvalifikace nebo poddodavatel bude vykonávat práce uvedené v zadávacích podmínkách , 
které má plnit přímo zhotovitel, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 
% z celkové ceny díla včetně DPH.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na 
převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení 
předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno 
k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí 
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.12. nebo 
čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, 
a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5. 24. smlouvy a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany 
zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fýzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná 
strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. 
Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Skoda a její náhrada je vymahatelná 
samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 
OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na 
samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu 
zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). 
To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli 
smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských
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států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 

objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání 
staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení 
zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 
3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek 
dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. 
Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele 
k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného 
nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy knim došlo, zejména vstup do 
likvidace a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit 
objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto 
případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel 

uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky; 
nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z. č. 
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízem nebo zhotovitel vstoupí 
do likvidace.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení
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smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na 

straně zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 

15 kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad 

v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy 
kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny 
náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou ktíži strany, která porušila smluvní 
povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na 

adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu 
předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 
ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného či neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové
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schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu
v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené
poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li
doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě
pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním
dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy,
nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda
se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným
subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do
budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních
stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či
zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném zněni, jakož i všech úkonů a okolností s
touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem
stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b)
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
vězněm pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to
za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu
ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či
jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla
nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za
účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se
vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že
byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).

14.10. Tato smlouva má 15 očíslovaných stran.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
počet listů: 11
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Příloha č. 1 k SoD č. 6440-0003-2017-129

„Stavební opravy na b.č. 4, 5, 9, 29, 31, 50 a 54 LK Prostějov”_____________
Polo žkový rozpočet a výkaz výměr:
p.č. Popis: MJ Počet MJ Cena bez

DPH za
MJ

Cena bez
DPH celkem

1 93-06-22-02-03
2 B. č. 4 LK Oprava střechy - klempířské práce, krytiny, podlah

podlahové krytiny, maleb v 3. NP:
3 B. č. 4 LK Oprava střechy - klempířské práce. krytiny:
4 Lešení a stavební výtahy:
5 Montáž pojízdných věží, 2,5 x 1,45 m pracovní

výška 12,3 m. Z důvodu chodníků a trávníků není
možné použít vysokozdvožnou plošinu.

sada 2,00

6 Nájemné pojízdných věží, 2,5 x 1,45 m pracovní
výška 12,3 m, po dobu provádění oprav.

sbr. 1,00

7 Demontáž pojízdných věží, 2,5 x 1,45 m pracovní
výška 12,3 m.

sada 2,00

8 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách:

9 Úklid kolem budovy. m2 600,00
10 Živičné krytiny:
11 Demontáž asfaltových šindelů střecha 30°. m2 307,35
12 Krytina střech 25 - 45 st. živičným šindelem

D+M, stejné kvality a desingu.
m2 307,35

13 Příplatek - ztížení práce u úžlabí a lemování
živičných šindelů.

m 307,35

14 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24
m.

sbr. 1,00

15 Konstrukce klempířské:
16 Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš

400 mm.
m 148,70

17 Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 750 mm, klínové
těsnění.

m 173,60

18 Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do
45°.

m 148,70

19 Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°. m 173,60
20 Přesun hmot pro klempířské konstrukce, výšky do

24 m.
sbr. 1,00

21 Nátěry:
22 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x. m2 307,35

23 Vedlejší rozpočtové náklady:
24 Zařízení staveniště, vytyčení staveniště, BOZP. sbr. 1,00
25 Přesuny suti a vybouraných hmot:
26 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km. sbr. 1,00
27 Příplatek k odvozu za každý další 1 km. sbr. 1,00



28 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP
nošením.

sbr. 1,00

29 Příplatek k svislé dopravě suti za každé další NP
nošením.

sbr. 1,00

30 Příplatek za každé další podlaží. sbr. 1,00
31 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m. sbr. 1,00
32 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m. sbr. 1,00
33 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy. sbr. 1,00
34 B. č. 4 LK Oprava podlah - podlahové krytiny,

maleb v 3. NP:
35 Úpravy povrchů vnitřní:
36 Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy -

štukových.
m2 337,44

37 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % plochy -
štukových.

m2 914,13

38 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková. m2 77,70
39 Podlahy a podlahové konstrukce:
40 Samonivelační stěrka. m2 40,70
41 Dokončovací konstrukce na pozemních

stavbách:
42 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m. m2 798,69
43 Prorážení otvorů:
44 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do

5%.
m2 337,44

45 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10% m2 914,13

46 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do
100%.

m2 77,70

47 Vysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo
komín.

m2 91,20

48 Staveništní přesun hmot:
49 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,

nošením.
sbr. 1,00

50 Vedlejší rozpočtové náklady:
51 Zařízení staveniště, vytyčení staveniště, BOZP

uvnitř budovy, oprava za provozu.
sbr. 1,00

52 Konstrukce tesařské:
53 Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 1

m2.
m2 5,00

54 Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 1 m2. m2 5,00
55 Podlaha z desek Cetris 2x12 mm, náhrada za

vlysovou podlahu.
m2 40,70

56 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24
m.

sbr. 1,00

57 Konstrukce truhlářské:
58 Demontáž prahů dveří 1křídlových. kus 7,00
59 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm. kus 7,00
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60 Výměna poklopu na půdu, 80x80cm, zateplený,
výklopný.

ks 1,00

61 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24
m.

sbr. 1,00

62 Podlahy vlysové a parketové
63 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 40,70
64 Montáž přechodové, podlahové lišty na

hmoždinky včetně dodávky
m 4,50

65 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m % 42,47

66 Podlahy povlakové:
67 Odstranění PVC a koberců. m2 40,70
68 Podlaha povlaková textilní volně položená, soklík

koberec zátěžový třída 32.
m2 40,70

69 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24
m.

sbr. 1,00

70 Obklady keramické:
71 Lišta rohová ochranná - demontáž, montáž +

dodávka.
ks 28,00

72 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24
m.

sbr. 1,00

73 Malby:
74 Penetrace podkladu hloubková Primalex lx. m2 1 251,57
75 Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x. m2 1 251,57
76 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do

3,8 m.
m2 1 251,57

77 Vyhlazení malířskou masou lx, výška do 3,8 m. m2 312,89
78 Čalounické úpravy:
79 Výměna žaluzií horizontálních, provedení jako

původní do plastových oken.
m2 29,44

80 Montáž sdělovací a zabezp. techniky:
81 Montáž nových kabelových lišt. m 294,80
82 Demontáž kabelových lišt - oprava omítek. m 294,80
83 Přesuny suti a vybouraných hmot:
84 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP

nošením
t 10,25

85 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 10,25

86 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 10,25
87 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 184,56
88 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 10,25
89 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 102,53
90 Poplatek za skládku suti t 10,25
91 93-06-22-02-04
92 B. č. 5 LK Oprava podlahových krytin,

omítek, výmalby, zvlhlých zdí:
93 Svislé a kompletní konstrukce:
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94 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou
construkci oprava promáčklého sádrokartonu. m2

2,00

95 Sanace zdivá proti vzlínání tlakovou injektáží. m2 50,00

96 Úpravy povrchů vnitřní:
97 Postřik stěn sanační. m2 50,00

98 Omítka stěn vyrovnávací sanační. m2 50,00

99 Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy -
štukových. m2

428,01

100 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. -
štukových. m2

988,73

101 Podlahy a podlahové konstrukce:
102 Samonivelační stěrka. m2 99,57
103 Dokončovací konstrukce na pozemních

stavbách:
104 Omítka jádrová sanační. m2 50,00
105 Štuk na stěnách sanační. m2 50,00
106 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m. m2 848,01
107 Bourání konstrukcí:
108 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2. kus 2,00
109 Prorážení otvorů:
110 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5

%. m2
428,01

111 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %
m2

988,73

112 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100
%. m2

50,00

113 Vysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo
komín. m2

148,87

114 Staveništní přesun hmot:
115 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,

nošením. sbr.
1,00

116 Vedlejší rozpočtové náklady:
117 Zařízení staveniště, vytyčení staveniště, BOZP

uvnitř budovy, oprava za provozu. sbr.
1,00

118 Otopná tělesa:
119 Odpojení a přípojem těles po nátěru. m2 75,00
120 Tlaková zkouška otopných těles litinových -

vodou. m2
75,00

121 Napuštění vody do otopného systému. sbr. 1,00
122 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m. sbr. 1,00
123 Konstrukce truhlářské:
124 Montáž dveří do zárubně,otevíravých Ikř.do 0,8

m. kus
2,00

125 Demontáž prahů dveří 1 křídlových. kus 2,00
126 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm.

kus
2,00

127 Dveře vnitřní dřevěné. | kus 2,00
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128 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24
m. sbr.

1,00

129 Konstrukce zámečnické:
130 Demontáž, montáž doplňků dveří, samozavírače

hydraulického. kus
1,00

131 Zavírač dveří hydraulický kus 1,00
132 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24

m. sbr.
1,00

133 Podlahy z dlaždic a obklady:
134 Spára sprch koutů - stěna, silikonem. m 70,00
135 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24

m. sbr.
1,00

136 Podlahy povlakové:
137 Odstranění PVC a koberců. m2 99,57
138 Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík

podlahovina Novoflor extra super. m2
63,25

139 Podlaha povlaková textilní volně položená, soklík
koberec zátěžový třída 32. m2

36,32

140 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24
m. sbr.

1,00

141 Obklady keramické
142 Lišta rohová ochranná - montáž + dodávka. ks 16,00
143 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24

m. sbr.
1,00

144 Nátěry:
145 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí

oškrábáním. m2
22,00

146 Odstranění nátěrů z radiátorů. m2 75,00
147 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + lx

email. m2
22,00

148 Nátěr syntetický litin, radiátorů Z +2x + lx email.
m2

75,00

149 Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm. m 186,60
150 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+lx +lx

email. m
186,60

151 Malby:
152 Penetrace podkladu hloubková Primalex lx. m2 1 416,74
153 Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x. m2 1 416,74
154 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do

3,8 m. m2
1 416,74

155 Vyhlazení malířskou masou lx, výška do 3,8 m. m2 354,18
156

v

Čalounické úpravy:
157 Výměna žaluzií horizontálních, provedení jako

původní. m2
32,00

158 Elektromontáže:
159 Demontáž svítidel zářivkových. ks 3,00
160 Montáž zářivkových svítidel včetně napojení

součástí je dodávka 2/36W. ks
3,00
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161 Přesuny suti a vybouraných hmot:
162 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP

nošením. sbr.
1,00

163 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP
nošením. sbr.

1,00

164 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km. sbr. 1,00
165 Příplatek k odvozu za každý další 1 km. sbr. 1,00
166 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m. sbr. 1,00
167 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m. sbr. 1,00
168 Poplatek za skládku suti. sbr. 1,00
169 93-06-22-02-07
170 B. č. 9, 29, 31, 54 LK Oprava bezpečnostního

značení nákladových ramp:
171 B. č. 9 Letecká kasárna:
172 Rampa, odvoz zbytků:
173 Očištění betonu od zbytků barev. m2 1,50
174 Vyspravení vydrolených betonových ploch,

odstranění nesoudržných vrstev, penetrace,
vysprávkový beton, hlazení povrchu.

m2 1,50

175 Nátěr, výstražný, žluto černý hrany rampy,
betonový podklad.

m2 1,50

176 Očištění ocelové konstrukce zábradlí, broušení
starého nátěru ocelové konstrukce zábradlí, obvod
kruhu 10 cm.

m 6,30

177 Provedení základního nátěru ocelové konstrukce
zábradlí + 2x email, obvod kruhu 10 cm.

m 6,30

178 Schodiště do VIP jídelny:
179 Vybourám keramické dlažby 30/30 cm stupnic

schodiště z ocelového rámu L 9x9cm, rozměr 5,4
x 0,3 m.

ks 5,00

180 Vybourání konstrukčního betonu tl. 9 cm stupnic
schodiště z ocelového rámu L 9x9cm, rozměr 5,4
x 0,3 m.

ks 5,00

181 Provedení konstrukčního betonu tl. 9 cm stupnic
schodiště z ocelového rámu L 9x9cm, rozměr 5,4
x 0,3 m.

ks 5,00

182 Dodávka a montáž protiskluzové venkovní dlažby
odolné proti mrazu vč. spárování 30/30 cm
stupnic schodiště z ocelového rámu L 9x9cm,
rozměr 5,4 x 0,3 m.

ks 5,00

183 Odstranění barvy a koroze broušením stupnic
schodiště z ocelového rámu L 9x9cm, rozměr 5,4
x 0,3 m, vnitřní i vnější strana L profilu.

ks 5,00

184 Provedení základního nátěru stupnic schodiště z
ocelového rámu L 9x9cm, rozměr 5,4 x 0,3 m,
vnitřní i vnější strana L profilu.

ks 5,00
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185 Provedení 2x email nátěru stupnic schodiště z
ocelového rámu L 9x9cm, rozměr 5,4 x 0,3 m,
vnější strana L profilu.

ks 5,00

186 Provedení výstražného nátěru, žluto černý hrany
stupnic schodiště z ocelového rámu L 9x9cm,
rozměr 5,4 m, vnější strana L profilu.

ks 2,00

187 Odstranění barvy a koroze broušením
odpočívadla schodiště z ocelového rámu U 5/12/5
cm, obvod 13,2 m, vnější strana U profilu.

ks 1,00

188 Provedení základního a 2x email nátěru
odpočívadla schodiště z ocelového rámu U 5/12/5
cm, obvod 13,2 m, vnější strana U profilu.

ks 1,00

189 Odstranění barvy a koroze broušením zábradlí
schodiště z ocelového profilu JEKL 4x4 cm .

m 68,40

190 Provedení základního a 2x email nátěru zábradlí
schodiště z ocelového profilu JEKL 4x4 cm.

m 68,40

191 Rampa výdej:
192 Odstranění barvy a koroze broušením ocelového

rámu U 6/12/6 cm, obvod délka 24 m, vnější
strana U profilu.

ks 1,00

193 Provedení základního nátěru ocelového rámu U
6/12/6 cm, obvod délka 24 m, vnější strana U
profilu.

ks 1,00

194 Provedení výstražného nátěru, žluto černý
ocelového rámu U 6/12/6 cm, obvod délka 24 m,
vnější strana U profilu.

ks 1,00

195 Odstranění barvy a koroze broušením ocelového
rámu L 4x4 cm, d = 90 cm.

ks 5,00

196 Provedení základního a 2x email nátěru
ocelového rámu L 4x4 cm, d = 90 cm.

ks 3,00

197 Provedení základního a výstražného žluto
černého nátěru ocelového rámu L 4x4 cm, d = 90
cm.

ks 2,00

198 Budova číslo 29 LK:
199 Odstranění barvy a koroze broušením ocelového

rámu U 6/17/6 cm, obvod délka 82,1 m, vnější
strana U profilu.

ks 1,00

200 Provedení základního a výstražného žluto
černého nátěru ocelového rámu U 6/17/6 cm,
obvod délka 82,1 m, vnější strana U profilu.

ks 1,00

201 Budova číslo 31 LK:
202 Rampa PZ oceli:
203 Odstranění nálepek žlutočemých z U profilu

V=10cm.
m 5,40

204 Provedení výstražného žluto černého nátěru U
profil V=10 cm

m 5,40
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205 Zadní rampa:
206 Odstranění barvy a koroze broušením ocelového

rámu rampy, výška 17 cm, délka 16,6 m.
ks 1,00

207 Provedení základního a výstražného žluto
černého nátěru ocelového rámu rampy, výška 17
cm, délka 16,6 m.

ks 1,00

208 Rampa PZ oceli:
209 Odstranění nálepek žlutočemých z U profilu

V=10cm, vč. schodnic.
m 10,70

210 Provedení výstražného žluto černého nátěru U
profil V=10 cm, vč. schodnic.

m 10,70

211 Budova číslo 54 LK:
212 Odstranění barvy a koroze broušením ocelového

rámu L 6x6 cm, obvod délka 30 m
ks 1,00

213 Provedení základního a výstražného žluto
černého nátěru ocelového rámu L 6x6 cm, obvod
délka 30 m

ks 1,00

214 Odstranění barvy a koroze broušením schodnice
ocelového rámu L 6x6 cm.

m 6,40

215 Provedení základního a výstražného žluto
černého nátěru schodnice ocelového rámu L 6x6
cm.

m 6,40

216 Výměna keramické dlažby 30x30 cm,
mrazuvzdomé, jednotlivě v ploše.

ks 15,00

217 93-06-22-02-10
218 B. č. 50 LK Výměnavrat trafokobek, rozvoden

VN a NN, oprava pláště budovy, kl. prvků:

219 Zemní práce:
220 Odstranění podkladu, kamenivo drcené tl. 25 cm . m2 78,73

221 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových z
betonového lože.

m 46,00

222 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně,
plocha pod rampou a okolí budovy, přítomné
kabely VN a NN.

m2 78,73

223 Hloubení šachet, v hornině 1-4 odvoz do 10 km,
uložení na skládku.

m3 1,40

224 Přípravné a přidružené práce:
225 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho. m2 78,73

226 Základy a zvláštní zakládání:
227 Základová patka z betonu C 12/15, včetně

bednění.
m3 1,40

228 Komunikace:
229 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm. m2 78,73

8



230 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm. m2 78,73

231 Dlažba zámková tl. 60 mm. m2 81,09
232 Úpravy povrchů vnitřní:
233 Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s

použitím suché maltové směsi.
m 47,20

234 Úpravy povrchů vnější:
235 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2. m2 47,20
236 Ruční čištění ocelovým kartáčem. m2 25,49
237 Podlahy a podlahové konstrukce:
238 Reprofil. spec. maltou, tl. do25 mm rampy. m2 22,49
239 Ochranný nátěr betonářské oceli. m2 3,00
240 Spojovací můstek - nástřik. m2 22,49
241 Doplňující práce na komunikaci:
242 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C

12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25.
m 24,80

243 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C
12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15
1000/150/150.

m 21,20

244 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm. m 21,20

245 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách:

246 Vyčištění kolem objektů. m2 141,60
247 Bourání konstrukcí:
248 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2

m2.
kus 5,00

249 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2
m2.

kus 4,00

250 Prorážení otvorů:
251 Vysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo

komín.
m2 47,20

252 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2. m2 47,20
253 Staveništní přesun hmot.
254 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m,

nošením.
sbr 1,00

255 Vedlejší rozpočtové náklady:
256 Zařízení staveniště. sbr. 1,00
257 Provoz investora. sbr. 1,00
258 Ostatní náklady:
259 Zpracovaní harmonogramu prací. Práce v okolí

VN, součinnost při manipulaci s přepínáním el.
traf.

sbr. 1,00

260 Zabezpečení staveniště BOZP. sbr. 1,00
261 Dodávka, montáž a následná demontáž dočasných

zábran pro zamezení vstupu osob a vnikání
prachu.

sbr. 1,00

262 Izolace proti vodě:
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263 Izolační systém fólií Platon, svisle včetně
dodávky fólie Platon P5, lišty a doplňků.

m2 17,00

264 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12
m.

sbr. 1,00

265 Konstrukce klempířské:
266 Oprava žlabů, podokapních půlkruhových Pz, rš

330 mm, do 30° přespádování.
m 21,30

267 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12
m.

sbr.
r

—H

268 Konstrukce zámečnické:
269 Dokončení okování dveří,oc.zárub.,otvíravých

1 křídlových.
kus 1,00

270 Dokončení okování dveří,oc.zárub.,otvíravých
2křídlových.

kus 2,00

271 Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 9
m2.

kus 2,00

272 Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus
včetně povrchové úpravy.

kg 126,00

273 Dveře kovové dvoukřídlové 151/252 cm, pozink
dle vlastního měření včetně zámku, kování klika -
koule, vložka FAB 5 klíčů, uzaviratelné
ventilační mřížky.

ks 1,00

274 Vrata kovové dvoukřídlové 240/241 cm dle
vlastního měření včetně zámku, kování klika -
klik, vložka FAB 5 klíčů.

ks 2,00

275 Dveře kovové jednokřídlové levé 85/200 cm,
pozink dle vlastního zaměření včetně zámku,
kování klika - koule, vložka FAB 5 klíčů,
uzaviratelné ventilační mřížky, uzavíratelný otvor
pro el. kabel.

ks 1,00

276 Dveře kovové dvoukřídlové 150/252 cm, pozink
dle vlastního zaměření včetně zámku, kování
klika - klika, vložka FAB 5 klíčů.

ks 1,00

277 D+M kovové smaltované tabulky 30/30 cm
nápis: Životu nebezpečno dotákat se elektrického
zařízení, Nehas vodou ani pěnovými přístroji,
Vstup zakázán včetně grafických symbolů.

ks 2,00

278 D+M kovové smaltované tabulky 30/30 cm
nápis: Rozvodna vysoké napětí.

ks 1,00

279 D+M kovové smaltované tabulky 30/30 cm nápis:
Rozvodna nízkého napětí

ks 2,00

280 D+M kovové smaltované tabulky 40/60 cm nápis
TI, 630 kVA, 22/0,4kV, Dy 1.

ks 1,00

281 D+M kovové smaltované tabulky 40/60 cm nápis
T2, 630 kVA, 22/0,4kV, Dy 1.

ks 1,00
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282 D+M kovové smaltované tabulky 30/30 cm nápis:
Vysoké napětí - životu nebezpečno dotákat se
elektrického zařízení, Nehas vodou ani pěnovými
přístroji, Vstup zakázán včetně grafických
symbolů.

ks 3,00

283 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12
m.

sbr. 1,00

284 Obklady keramické:
285 Obklad vnější keram. režný hladký 200x100,

tmel.
m2 47,20

286 Obklad keramický. kus 49,56
287 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12

m.
sbr. 1,00

288 Nátěry:
289 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí

oškrábáním.
m2 51,58

290 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + lx
email.

m2 12,58

291 Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x. m2 39,00
292 Elektromontáže:
293 Připojení rámu dveří na stávající uzemnění. ks 2,00
294 Přesuny suti a vybouraných hmot:
295 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km. sbr. 1,00
296 Příplatek k odvozu za každý další 1 km . sbr. 1,00
297 Vnitrostaveništm doprava suti do 10 m. sbr. 1,00
298 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m. sbr. 1,00
299 Poplatek za skládku suti. sbr. 1,00
300 Zabezpečení staveb všeobecně:
301 Stavby jsou situovány ve vojenském areálu,

pracovní doba je stanovena od 7,00 do 15,30
hodin v pracovní dny.

sbr. 1,00

302 Odvoz kovového šrotu zbaveného zbytků
stavebního materiálu do skladu PS 0623, včetně
naložení na dopravní prostředek a složení na
určeném místě. Vzdálenost do 1500 m.

sbr. 1,00

Cena celkem bez DPH 3 606 020,13
DPH 21% 757 264,23
Celková cena zakázky včetně DPH 4 363 284,36

U specificky označeného materiálu se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.
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