
Název stavby: Rekonstrukce havarijního stavu oplocení MČ

Objednatel: MČ Praha Satalice, K Radonicům 81/3, Praha

Zhotovitel: Libor Kobrna, Pod Poštou 90/3, Praha

Číslo změnového listu: 1

Datum: 27.10.2025

Sloupec 2

Číslo položky Popis položky MJ Množství Jednotková cena Rozdíl v ceně Poznámka / důvod změny

54 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 15,260 657,00 Kč-         10 025,82 Kč-            Pouze lokální oprava

55 Ometení zámečnických konstrukcí m2 15,260 250,00 Kč-         3 815,00 Kč-              Pouze lokální oprava

56

Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem 

nátěrů-vrata a vrátka m2 15,260 1 256,00 Kč-      19 166,56 Kč-            Pouze lokální oprava

57 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 15,260 750,00 Kč-         11 445,00 Kč-            Pouze lokální oprava

58

Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí m2 15,260 510,00 Kč-         7 782,60 Kč-              Pouze lokální oprava

59

 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických 

konstrukcí m2 15,260 510,00 Kč-         7 782,60 Kč-              Pouze lokální oprava

60

 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí m2 15,260 711,00 Kč-         10 849,86 Kč-            Pouze lokální oprava

13

systémový plotový sloupek hnědý vč krytky DAMIPLAST vel 

60x60x15 mm vč patky pro ukotvení, výška 1500 mm kus 59,000 314,30 Kč-         18 543,70 Kč-            

Doplnění sloupků ke zděným 

sloupům + nové plotové pole

16

10/Z - Ocelová vrátka nová kopie dle stávajících vel 1060x1570 mm 

kompletizovaná,kompl prov D+M dle podrobného popisu v tabulce 

vč nátěru a přípravy na el otvírání dom vrátného kus -1       7 025,00 Kč 7 025,00 Kč-              

Výroba nových s použitím 

Demiplast prken pro vizuální 

zapadnutí se zbytkem plotu viz. 

Zápis z KD

18

Plotový sloupek 400x400 mm z tvarovek štípaných třístranně 

přírodních vč spárování a výplně betonem C20/25 m -9       1 396,54 Kč 12 568,86 Kč-            

Zachování původních viz. Zápis z 

KD

37 Bourání pilířů z betonových plotovek m3 -1,359       4 500,00 Kč 6 115,50 Kč-              

Zachování původních viz. Zápis z 

KD

7 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 přímo do výkopu m3 -46,199       3 086,00 Kč 142 570,11 Kč-          

Zachování původního pasu v 1. 

etapě viz. Zápis z KD

35 Bourání základů z betonu prostého m3 -25,296       5 900,00 Kč 149 246,40 Kč-          

Zachování původního pasu v 1. 

Etapě viz. Zápis z KD

10

Podezdívka tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění 

přírodních včetně výplně z betonu C20/25 m2 -68,588       3 149,00 Kč 215 983,61 Kč-          

Použití kvalitnějšího betonu pro 

výplň podezdívky

Celkové vícepráce:                                                                                                    -   Kč 

Celkové méněpráce: -                                                                                622 920,62 Kč 

Celkem změna ceny: -                                                                                622 920,62 Kč 

Za zhotovitele:

Za 

objednatele:

Příloha č. 2: Změnový list č. 2 - Méněpráce


