
Stavba celkem (realizace) realizace 3 0 Kč

Výroba ocelové konstrukce realizace 2 0 Kč

Montáž ocelové konstrukce realizace 1 0 Kč

VON Vedlejší a ostatní náklady realizace 0 Kč

SO Dílčí činnost Fáze Trvání 
(měsíce) RN

prosineclistopad

502 789 - VD Přísečnice, odběrný objekt - plošina pro kontrolu odběrné šachty horolezeckou technikou

srpen září říjen

Příloha č. 6 SOD č. 1137/20251


