Dohoda o narovnání
TSML/24/0069/03
Dále uvedené dne, měsíce a roku ujednali

Technické služby města Liberec, p.o.

sídlo:



Erbenova 376/2, 460 08 Liberec
zastoupený: 
Ing. Janem Ullmannem, ředitelem organizace
ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 



08881545
DIČ: 



CZ08881545
bankovní spojení: 

8524482/0800

(dále jen „objednatel“)

a
	CL-EVANS s.r.o.


	sídlo
	:
	Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

	zastoupený
	:
	Ing. Josef Láf, Mgr. Tomáš Kafka, Ing. Petr Eichler, jednatelé

	ve věcech technických
	:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	bankovní spojení:
	:
	KB, a.s., č.ú.: 107-931980297/0100

	IČ
	:
	26768607

	DIČ
	:
	CZ26768607

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. Labem, odd C, vl. 19685
:


(dále jen „zhotovitel“)

tuto následující

dohodu o narovnání:

Čl. I – Vymezení smluvního vztahu a jeho změn
Účastníci prohlašují, že dne 20. 12. 2024 byla uzavřena smlouva o provedení stavby č. TSML/24/0069, jejímž předmětem byla rekonstrukce haly pro uskladnění posypové soli v k.ú. Dolní Hanychov v areálu objednatele.


Smlouva byla uzavřena ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě výběrového řízení a byla ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, uveřejněna v registru smluv.


Nedílnou součástí smlouvy je příloha – oceňovaný soupis prováděných prací a projekt.


Dle článku VIII. smlouvy ze dne 20. 12. 2024 byla ujednána cena za dílo ve výši 32 389 173, 69 Kč bez DPH (39 190 900,16 Kč včetně DPH), přičemž podrobný rozpis ceny tvoří nedílnou součást smlouvy.

V průběhu provádění díla vyvstala potřeba změny technologie provádění díla, na kterou upozornil zhotovitel objednatele, a proto byly uzavřeny na základě dohody objednatele a zhotovitele následující dodatky.
Na základě dodatku č. 1 ze dne 23. 5. 2025 byla cena díla snížena o 189 718, 16 Kč bez DPH (229 558,97 Kč včetně DPH), tedy cena díla byla stanovena na částku 32 199 455,53 bez DPH (38 961 341,19 Kč včetně DPH).
Na základě dodatku č. 2 ze dne 25. 6. 2025 byla cena díla zvýšena o 1 686 742,98 Kč bez DPH (2 040 959,01 Kč včetně DPH), tedy cena díla byla stanovena na částku 33 886 198,51 bez DPH (41 002 300,20 Kč včetně DPH).

Čl. II – Průběh realizace díla a změny při provádění stavby
V souladu se smlouvou o provedení stavby se zhotovitel zavázal provést dílo s odbornou péčí, zajistit všechny činnosti a prostředky potřebné k jeho realizaci a upozorňovat objednatele na nutnost případných úprav projektu či změn technologie, pokud by byly nezbytné pro zachování účelu díla.

Zhotovitel se zavázal provádět dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, schválenou projektovou dokumentací, vydanými správními rozhodnutími a platnými technickými normami, a zajistit, aby bylo provedeno v souladu s právními předpisy České republiky.

V průběhu realizace zhotovitel řádně informoval objednatele o všech skutečnostech, které mohly mít dopad na průběh nebo cenu díla. Na základě těchto oznámení byly uzavřeny a vypořádány dodatky č. 1 a č. 2 ke smlouvě o provedení stavby.

V závěrečné fázi stavby upozornil zhotovitel na nutnost provést vnější asfaltové plochy v okolí haly, které nebyly zahrnuty v původním rozpočtu, avšak jejich provedení bylo nezbytné pro zajištění funkčnosti a bezpečného provozu přilehlých komunikací a přístupových ploch. Současně bylo zjištěno, že je třeba navýšit množství asfaltových směsí k dorovnání podkladních vrstev obou hal. Tyto úpravy byly nutné pro dosažení požadovaných výškových úrovní a spádů, které nebylo možné při zachování spádu 0,3 % technicky realizovat dle původní dokumentace.

Potřeba těchto prací byla řádně evidována ve stavebním deníku i v rámci kontrolních dnů. Dodávky vážitelných materiálů byly po celou dobu stavby kontrolovány na certifikované vnitroareálové váze objednatele, přičemž kontrolu prováděli jeho zaměstnanci. Po dokončení byly asfaltové plochy geodeticky zaměřeny, aby bylo možné ověřit skutečné spády i množství použitých směsí.

Na základě těchto skutečností zhotovitel předložil podklady pro vypracování Změnového listu č. 3, který obsahuje soupis víceprací a méněprací vyplývajících ze změny technologie a nutnosti úprav asfaltových vrstev. Tento Změnový list č. 3 byl schválen zhotovitelem, technickým dozorem stavby, projektantem zajišťujícím autorský dozor i objednatelem.

Čl. III – Předání díla a ocenění více a méně prací
Dílo bylo účastníky předáno dne 31. 7. 2025 v rozsahu dle smlouvy o dílo, včetně prací provedených podle dodatků č. 1 a č. 2 a vnějších asfaltových ploch, které jsou předmětem této dohody o narovnání.

V rámci předávacího protokolu byly zjištěny drobné vady nebránící užívání díla, které byly odstraněny do 5. 8. 2025, jak vyplývá z protokolu o předání bezvadného díla.

Objednatel při kontrole provedených prací ověřil skutečné množství asfaltových směsí prostřednictvím vážních lístků a geodetického zaměření. Bylo potvrzeno, že zvýšené množství asfaltových směsí bylo nezbytné pro dosažení správných výškových úrovní, spádů a zajištění bezpečného provozu v okolí haly.

Na základě položkového rozpočtu uvedeného ve Změnovém listu č. 3 byla stanovena hodnota víceprací na částku 1 393 965,81 Kč bez DPH (1 686 698,63 Kč včetně DPH), přičemž zhotovitel poskytl přiměřenou slevu. Současně byly identifikovány méněpráce v hodnotě 955 861,88 Kč bez DPH (1 156 592,87 Kč včetně DPH), které nebylo nutné provést.

Rozdíl mezi víceprácemi a méněprácemi činí 438 103,93 Kč bez DPH (530 105,76 Kč včetně DPH), o kterou se navyšuje celková cena díla.

Změnový list č. 3, položkový rozpočet a geodetické zaměření tvoří nedílnou součást této dohody.

Čl. IV – Vypořádání vzájemných závazků
1. Objednatel potvrzuje, že dílo bylo řádně dokončeno a předáno dne 31. 7. 2025, vady nebránící užívání byly odstraněny dne 5. 8. 2025, což je doloženo příslušnými protokoly.

2. Účastníci potvrzují, že cena za dílo podle smlouvy a dodatků č. 1 a č. 2 byla objednatelem zcela uhrazena, s výjimkou víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 3.

3. Na základě nezbytnosti provedení vnějších asfaltových ploch a úprav podkladních vrstev obou hal se cena díla navyšuje o částku 438 103,93 Kč bez DPH (530 105,76 Kč včetně DPH).

4. Úhradou této částky jsou veškeré vzájemné závazky mezi objednatelem a zhotovitelem považovány za vypořádané, s výjimkou práv a povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady v záruční době.

V.


Dohoda o narovnání odráží svobodný a vážný projev vůle stran, na důkaz čehož obě strany připojují své podpisy.
	V Liberci dne 

Za objednatele:

………………………………………………..

Ing. Jan Ullmann

ředitel organizace
	V České Lípě dne 

Za zhotovitele:

………………………………………………..

Mgr. Tomáš Kafka a Ing. Petr Eichler
jednatelé společnosti  
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Féze /Dodatek Cenas DPH Pozn.

[smiouva 20.12.2024 32389 173,69 39150900,16 | Cena stanovens vz
Dodatek.1(235.2025)| 18971816 229558,97

3219945553 38961341,19 _|Snizeniceny - Dodatek & 1
Dodatek.2(25.6.2025)| 168674298 2040959,01

33886 198,51 41002300,20 _|NavySeni ceny - Dodatek . 2
Dohoda o narovnani 438103,93 530105,76

3432430244 41532405,96 | NavySeni ceny - Dohoda o narovnani
[vystedna cena za dilo: 34324302,44 41532405,96
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