
DODATEK č. 9 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2016 uzavřené na tyto práce: 
 
Novostavba objektu centrálního provozního zázemí v Jičínském sportovním areálu 

 
 
Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým 
IČ: 00271632 
DIČ: CZ 00271632 
Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18 
bankovní spojení: 524541/0100 
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená 
touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
 
dále jen „objednatel“ na straně první 
 
a  
 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
zast. předsedou představenstva Ing. Martinem Kvirencem 
IČO: 25253361 
DIČ: CZ25253361 
Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice 
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba 
pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
 
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé 
 
            

I. 
Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 9, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto: 
 
Bod 2 v čl. V nově zní takto: 
 
Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem: 
 

Cena díla dle SOD bez DPH     39.550.900,- Kč 
Dodatek č. 1 bez DPH     552.255,03 Kč 
Dodatek č. 2 bez DPH     486.090,03 Kč 
Dodatek č. 3 bez DPH     425.017,58 Kč 
Dodatek č. 4 bez DPH     - 118.769,79 Kč 
Dodatek č. 5 bez DPH     - 725.278,13 Kč 
Dodatek č. 6 bez DPH     - 194.071,68 Kč 
Dodatek č. 7 bez DPH     - 174.892,06 Kč 
Dodatek č. 9 bez DPH     - 104.027,10 Kč 
Cena díla dle SOD a dodatků č. 1 až 9 bez DPH  39.697.223,88 Kč 
DPH 21%      8.336.417,01 Kč 
Cena dle SOD a dodatků č. 1 až 9 včetně DPH  48.033.640,89 Kč 

 
 

 
II. 

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
 
Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 
vyhotovení. 



 
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy „Architektonické a stavebnětechnické řešení - 
venkovní zámková dlažba“, „D.1.1 - Architektonické a stavebnětechnické řešení - skladba venkovní terasy“ 
a „Architektonické a stavebnětechnické řešení - poplatky za uložení na skládce“. 
 
Tento dodatek byl schválen RM č. 98 ze dne 30.8.2017 
 
Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují. 
 
 
V Jičíně dne …………………..                                            V Pardubicích dne ………… 
 
 
 
……………………………….    ……………………………. 
JUDr. Jan Malý                                                                                Ing. Martin Kvirenc  
starosta města Jičín     předseda představenstva                                                                       


