
Stavba celkem (realizace) 11

SO 01 Rekonstrukce opevnění koryta Realizace 8

SO 02 Oprava opevnění koryta Realizace 4,5

SO 03 Oprava opěrných zdí Realizace 4

SO 04 Kácení dřevin v době vegetačního klidu Realizace 1

VON (o) Vedlejší a ostatní náklady (oprava) Realizace 10

VON (i) Vedlejší a ostatní náklady (investice) Realizace 9

Harmonogram -   503 004 + 730 096  OPŠ 07/2021  Chrochvický potok - opevnění

březen srpen září říjen listopad

2026
červenúnor duben květen červenec srpen září říjen listopad

SO Dílčí činnost Fáze Trvání 
(měsíce)

2025
leden únor březenduben květen červen červenec prosinec leden prosinec

Technologická 
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