Harmonogram plnéni praci
Ol3anské hibitovy Barvitius

predpoklddany termin zahajeni plnéni: kvéten 2025
termin ukonceni pInéni: kvéten 2026
uréeny termim pro realizaci 6 mésicd je hodné kratky nehledé k tomu,Ze na montaz vychazi zimni mésice !
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pFevoz materialu na dilnu olany - Figany 5dn

Zidténi a zabaly 15di

zpevnovani armatury a injektaze 20dri

restaurovanl a doplnovani umélym kamenem 300 fini

vystavba nosného leseni pro montéi 80 dpi

postupny navoz restaurovanych prvki

montaZ zrestaurovanych prvki 40drji

dokonéovaci prace sparovani atd. 45 dpi

uklid a pfedéni stavenité 15dnji




