
Číslo jednací: 				24008/SOPK/25
Číslo akce: 				0026/52/25
Identifikační číslo projektu: 		115V342003832
Dotační titul: 				Národní plán obnovy – POPFK
Název projektu: 			          
 „Obnova vodního režimu v CHKO Český ráj - Udržovací práce na rybníku Vidlák“

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. 06154/SOPK/25 ze dne 24.7.2025, (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 
1.1 Objednatel
Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Zastoupený: 		RNDr. František Pelc, ředitel
IČO: 			629 335 91 	
Bankovní spojení: 	ČNB Praha				
Číslo účtu:		18228011/0710

 V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Barbora Miksová Maršálková, Ph.D. (tel. 604 274 272, email.: barbora.marsalkova@aopk.gov.cz), Ing. Radka Tomášková (tel.: 702 025 010, email.: radka.tomaskova@aopk.gov.cz), Mgr. Václav Luka (tel.: 733 623 589, email.: vaclav.luka@aopk.gov.cz), Ing. Pavel Trnka (tel.: 725 759 112, email.: pavel.trnka@aopk.gov.cz).

(dále jen „objednatel”)


1.2 Zhotovitel
HYDRO & KOV s.r.o. 
Sídlo: Pražská 1333, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
Jednající: Ing. Miroslav Ježek, jednatel
IČO: 27720161 
DIČ: CZ27720161 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 16097 
Bankovní spojení: 
[bookmark: _GoBack]Osoba oprávněná k jednání ve věcech k věcným úkonům v rozsahu této smlouvy: Ing. Miroslav Ježek, jednatel, e-mail:, telefon: 

(dále jen „zhotovitel”) 

II. 
[image: ]
2.1 
2.2 V rámci provádění díla bylo zjištěno, že
· vlivem okolností v průběhu realizace akce, které nemohly smluvní strany jednající s náležitou péčí předvídat ani jakkoli ovlivnit (nepříznivé hydrometeorologické podmínky (brzká vegetační sezona, vydatné deště, teplé počasí), složení organické vrstvy sedimentu rybníka, úživnost sedimentů) došlo k rapidnímu zárůstu zátopy rybníka Vidlák a je nezbytné pokosení, vytěžení a likvidace 2,0 ha orobince,
· stavba nezasáhne na pozemek LČR, tudíž není potřeba vyhotovovat geometrický plán,
· vzhledem k neúnosnosti dna není možné provést veškeré vegetační úpravy a činnosti s nimi spojené dle SOD, proto nedojde k odstranění 100 stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm,
· dochází k modifikaci stávající položky v položkovém rozpočtu „Zpracování manipulačního řádu“. Ve stanoveném termínu nebude vyžadováno schválení vodoprávním úřadem. 
2.3 Z těchto důvodů je nutné upravit realizaci díla a aktualizovat časový harmonogram prací. Na základě výše uvedených skutečností se strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
III. 
3.1 V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo ke zvýšení nákladů na realizaci a zvýšení ceny díla. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.
3.2 Na základě výše uvedených skutečností, kdy uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší:
a) než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 
b) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce,
 byly naplněny obě podmínky pro uzavření dodatku podle §222 odst. 4 písm. a) a b).
3.3 Na základě výše uvedených skutečností dochází v položkovém rozpočtu k navýšení/snížení/modifikaci některých stávajících položek, resp. vzniku nových položek. Jejich specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.



3.4 Detailní vyčíslení hodnoty změn. Ceny jsou uvedeny bez DPH:
· Změny dle dodatku č. 1 (§222 odst. 4 ZZVZ):
	Původní hodnota závazku Smlouvy o dílo
	Změna č. 1
„méněpráce“
	Změna č. 2  „vícepráce“
	Celková hodnota změny
	Celková hodnota změny v procentech (§222 odst. 4 ZZVZ)

	29 333 333,0 Kč
	164 160,0 Kč
	180 180,0 Kč
	344 340,0 Kč
	      1,17 % (< 15%)



IV. 
4.1 Výše popsanými technickými změnami se mění čl. III bod 3.1 takto:
Cena bez DPH:	 	29 349 353,00 Kč
DPH 21%:                	   	6 163 364,13 Kč
Cena vč. DPH:	        	35 512 717,13 Kč
Zhotovitel je plátce DPH
V. 
V návaznosti na výše uvedené dochází k následujícím změnám Smlouvy o dílo:
5.1 Článek V. – Doba a místo plnění, bod 5.3 se mění takto:
5.3 Provedení díla dle SOD (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do5.11.2025. Provedení části díla týkající se kosení, vytěžení a likvidace organické hmoty ze zátopy rybníka Vidlák:nejpozději do 31.3.2026 
5.2 Článek V. – Doba a místo plnění, bod 5.4 se ruší.
5.3 Článek IV. – Platební podmínky, rozšířen o bod 4.10:
4.10 Poslední dílčí daňový doklad na dílo dle SOD bude zaslán objednateli do 15 dnů po předání a převzetí díla podle čl. 5.3 smlouvy, nejpozději však 7.11.2025. Poslední dílčí daňový doklad na část díla týkající se kosení, vytěžení a likvidace organické hmoty ze zátopy rybníka Vidlák bude zaslán objednateli do 15 dnů po předání a převzetí díla podle čl. 5.3 smlouvy, nejpozději však 15.4.2026. Splatnost tohoto daňového dokladu se řídí čl. 4.5 smlouvy, avšak nenastane dříve, než budou zhotovitelem odstraněny případné vady a nedodělky podle čl. 10.5 smlouvy. Přílohou posledního dílčího daňového dokladu bude přehled všech předcházejících dílčích daňových dokladů.


VI. 
6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
6.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
6.3 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s §222 odst. 4 ZZVZ.
6.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
6.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
6.6 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu
6.7 Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 – OBNOVA VODNÍHO REŽIMU V CHKO CESKÝ RÁJ – UDRŽOVACÍ PRÁCE NA RYBNÍKU VIDLÁK V CHKO ČESKÝ RÁJ






     RNDr. František Pelc                                                                                       Ing. Miroslav Ježek
                Ředitel                                                                                                       Jednatel
            (objednatel)								(zhotovitel)
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