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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň“
uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník( dále jen „o.z.“)

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000208 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4 a § 222 odst. 6 ZZVZ

číslo smlouvy dodavatele: …………………….
číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0670/23

realizace díla je spolufinancována z dotace MŠMT, program 133 220, subtitul 133D 221, č. projektu EDS 133D221000048

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČ:	49777513	DIČ: CZ49777513
Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Xxxx
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
BHSK, a.s.
Sídlo:	Argentinská 1624/32b, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ:	282 23 063	DIČ: CZ282 23 063
Zastoupený: xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13770 (dále jen „Zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 7. 12. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň“ (dále jen „SOD“),
b) až v průběhu provádění díla  byla zjištěna nezbytbost provedení určitých víceprací, jež        z povahy věci nebylo možno předvídat (blíže viz odůvodnění ve Změnovém listu projektu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku) a
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c) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se Smluvní strany v souladu s čl. XIV. odst. 1 SOD dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD
1.1 Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (položkový soupis víceprací a méněprací) a jejich zdůvodněním (změnové list projektu č. 1), které tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě: 2 700 247,27 Kč bez DPH;
b) méněpracím v celkové hodnotě: 225 325,08 Kč bez DPH.
1.3 Cena díla dle čl. VI. SOD se mění následovně:
a) dosavadní celková smluvní cena, tj. 125 907 339,92 Kč bez DPH, se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 2 474 922,19 Kč bez DPH.
b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 128 382 262,11 Kč bez  DPH,  resp.  včetně  (21%)  DPH:  155 342 537,15  Kč,  přičemž  z  toho  DPH   činí 26 960 275,04 Kč.
1.4 Smluvní strany se dále dohodly, že vícepráce dle ZL č. 2 (tj. dle § 222. odst. 4 ZZVZ) bude
zhotovitel fakturovat samostatně.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
Přílohy:
ZL č. 1 a ZL č. 2 - položkové soupisy víceprací a méněprací (ZL č. 1 – změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ a ZL č. 2 – změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ))
Změnový list projektu č. 1 - odůvodnění provedených změn (zejm. dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Objednatel:	Zhotovitel:
Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis


Lávička, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. Datum: 2025.11.04 10:25:06
 (
prof. RNDr.
 
Miroslav
)+01'00'

xxxx

Digitálně podepsal xxxx
Datum: 2025.09.16 10:56:27
+02'00'

Západočeská univerzita v Plzni	BHSK, a.s.
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx
rektor	xxxx
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 (
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
062025
Stavba:
ZL č. 2 - VŠ koleje Baarova Plzeň
KSO:
CC-CZ:
Místo:
Datum:
)13. 6. 2025

 (
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
)Zadavatel:


 (
Strana 
3
 z 8
)
Zhotovitel:	BHSK, a.s.

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


 (
Cena s DPH
v
CZK
445 556,80
)Cena bez DPH

 (
DPH základní
snížená
)  (
Sazba daně
21,00%
12,00%
)	 (
Základ daně
368 228,76
0,00
)








Ing. arch. Pavel Bořík
Digitální podpis: 15.07.2025
14:57:13




























Digitálně podepsal Vít Brabec
 (
Vít 
Brabec
)Datum: 2025.07.17
19:21:06 +02'00'

28223063










368 228,76

	Výše daně

	77 328,04

	0,00



Generální projektant	Technický dozor objednavatele







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	062025

	Stavba:
	ZL č. 2 - VŠ koleje Baarova Plzeň



 (
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
)13. 6. 2025

 (
Kód
)BHSK, a.s.

	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]




	Náklady z rozpočtů
	368 228,76
	445 556,80

	02
	ZL č. 2 - Omítky schodišť
	368 228,76
	445 556,80

	2.1
	vícepráce
	451 318,20
	546 095,02

	2.2
	méněpráce
	-83 089,44
	-100 538,22



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZL č. 2 - VŠ koleje Baarova Plzeň

	Objekt:

	02 - ZL č. 2 - Omítky schodišť

	Soupis:

	2.1 - vícepráce



 (
KSO:
Místo:
Zadavatel:
)CC-CZ:
Datum:	13. 6. 2025
IČ: DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	28223063
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
 (
v
CZK
)Poznámka:

Cena bez DPH	451 318,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	451 318,20	21,00%	94 776,82

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	546 095,02









Generální projektant	Technický dozor objednavatele







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



 (
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL č. 2 - VŠ koleje Baarova Plzeň
Objekt:
02 - ZL č. 2 - Omítky schodišť
Soupis:
2.1 - vícepráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
)	 (
Datum:
13. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací	451 318,20

	997 - Přesun sutě	9 818,92

	HSV - Práce a dodávky HSV	441 499,28

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	387 642,13

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 857,15



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	ZL č. 2 - VŠ koleje Baarova Plzeň

	Objekt:

	02 - ZL č. 2 - Omítky schodišť

	Soupis:

	2.1 - vícepráce


 (
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Projektant:
Zpracovatel:
) (
Datum:
13. 6. 2025
)Místo:

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	451 318,20
D	997	Přesun sutě	9 818,92
	
236
	
K
	
997013157
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m
	
t
	
6,924
	
339,30
	
2 349,31
	
SOD


Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
PP	svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24
m
	
237
	
K
	
997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
t
	
6,924
	
172,80
	
1 196,47
	
SOD


PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
238
	
K
	
997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
83,088
	
7,50
	
623,16
	
SOD


Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
 (
0
K
997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
t
6,924
816,00
5 649,98
CS ÚRS 2025 01
)PP	složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km



	
PP
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871
	

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	441 499,28

	D	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	387 642,13

	0
	K
	611131125
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových
konstrukcí nanášený ručně
	m2
	577,010
	104,00
	60 009,04
	CS ÚRS 2025 01


PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131125
	0
	K
	611181005
	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních schodišťových
konstrukcí - 2. vrtsvy
	m2
	315,652
	281,00
	88 698,21
	CS ÚRS 2025 01


Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace,
PP	včetně následného přebroušení schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611181005
	0
	K
	611341125
	Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
schodišťových konstrukcí nanášená ručně
	m2
	419,184
	455,00
	190 728,72
	CS ÚRS 2025 01


Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně
PP	jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341125
	
0
	
K
	
611341195
	Příplatek k sádrové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	
m2
	
419,184
	
115,00
	
48 206,16
	
CS ÚRS 2025 01


Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně
PP	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341195

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 857,15
	0
	K
	978021141
	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn
v rozsahu do 30 %
	m2
	419,184
	83,30
	34 918,03
	CS ÚRS 2025 01


PP	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 30 %
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978021141
	0
	K
	978021241
	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních
stropů v rozsahu do 30 %
	m2
	157,826
	120,00
	18 939,12
	CS ÚRS 2025 01


PP	Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 30 %
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978021241

	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZL č. 2 - VŠ koleje Baarova Plzeň

	Objekt:

	02 - ZL č. 2 - Omítky schodišť

	Soupis:

	2.2 - méněpráce



 (
KSO:
Místo:
Zadavatel:
)CC-CZ:
Datum:	13. 6. 2025
IČ: DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	28223063
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
 (
v
CZK
)Poznámka:

Cena bez DPH	-83 089,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	-83 089,44	21,00%	-17 448,78

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	-100 538,22









Generální projektant	Technický dozor objednavatele







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



 (
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL č. 2 - VŠ koleje Baarova Plzeň
Objekt:
02 - ZL č. 2 - Omítky schodišť
Soupis:
2.2 - méněpráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
)	 (
Datum:
13. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací	-83 089,44

	HSV - Práce a dodávky HSV	-83 089,44

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-83 089,44



 (
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZL č. 2 - VŠ koleje Baarova Plzeň
Objekt:
02 - ZL č. 2 - Omítky schodišť
Soupis:
2.2 - méněpráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
)	 (
Datum:
13. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)
 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	-83 089,44

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	-83 089,44

	D	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	-83 089,44

	
46
	
K
	
611311135
	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků
	
m2
	
-577,010
	
144,00
	
-83 089,44
	
SOD


PP	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků





 (
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
062025
Stavba:
ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň
KSO:
CC-CZ:
Místo:
Datum:
)13. 6. 2025

 (
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
)Zadavatel:


 (
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)
Zhotovitel:	BHSK, a.s.

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


 (
Cena s DPH
v
CZK
2 549 099,05
)Cena bez DPH

 (
DPH základní
snížená
)  (
Sazba daně
21,00%
12,00%
)	 (
Základ daně
2 106 693,43
0,00
)







 (
Pavel Bořík
Digitální podpis: 15.07.2025
14:55:23
Vít 
Brabec
Digitálně podepsal Vít Brabec
Datum: 2025.07.17
19:19:23 +02'00'
)Ing. arch.

28223063










2 106 693,43

	Výše daně

	442 405,62

	0,00








Generální projektant	Technický dozor objednavatele







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	062025

	Stavba:
	ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň



 (
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
)13. 6. 2025

 (
Kód
)BHSK, a.s.

	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]




	Náklady z rozpočtů
	2 106 693,43
	2 549 099,05

	01
	ZL č. 1 - Podlahy
	2 106 693,43
	2 549 099,05

	1.1
	Změna likvidace stávajících podlah
	1 343 808,36
	1 626 008,12

	1.1.1
	vícepráce
	1 486 044,00
	1 798 113,24

	1.1.2
	méněpráce
	-142 235,64
	-172 105,12

	1.2
	PVC
	235 949,97
	285 499,46

	1.2.1
	vícepráce
	235 949,97
	285 499,46

	1.3
	Odstranění omítek ze stávajících podlah
	526 935,10
	637 591,47

	1.3.1
	vícepráce
	526 935,10
	637 591,47



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

	Objekt:

	01 - ZL č. 1 - Podlahy

	Soupis:

	1.1 - Změna likvidace stávajících podlah

	Úroveň 3:

	1.1.1 - vícepráce



 (
KSO:
Místo:
Zadavatel:
)CC-CZ:
Datum:	13. 6. 2025
IČ: DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	28223063
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
 (
v
CZK
)Poznámka:

Cena bez DPH	1 486 044,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	1 486 044,00	21,00%	312 069,24

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	1 798 113,24







Generální projektant	Technický dozor objednavatele







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



 (
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň
Objekt:
01 - ZL č. 1 - Podlahy
Soupis:
1.1 - Změna likvidace stávajících podlah
Úroveň 3:
1.1.1 - vícepráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
)	 (
Datum:
13. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací	1 486 044,00

	HSV - Práce a dodávky HSV	1 486 044,00

	997 - Přesun sutě	1 486 044,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

	Objekt:

	01 - ZL č. 1 - Podlahy

	Soupis:

	1.1 - Změna likvidace stávajících podlah

	Úroveň 3:

	1.1.1 - vícepráce


 (
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Projektant:
Zpracovatel:
) (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
) (
Datum:
13. 6. 2025
)Místo:

Náklady soupisu celkem	1 486 044,00

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	1 486 044,00

	D	997
	Přesun sutě
	1 486 044,00

	
0
	
K
	
997013609
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do katalogu odpadů pod kódem
17 01 07
	
t
	
707,640
	
2 100,00
	
1 486 044,00
	
CS ÚRS 2024 01


Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených
PP	frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

	Objekt:

	01 - ZL č. 1 - Podlahy

	Soupis:

	1.1 - Změna likvidace stávajících podlah

	Úroveň 3:

	1.1.2 - méněpráce



 (
KSO:
Místo:
Zadavatel:
)CC-CZ:
Datum:	13. 6. 2025
IČ: DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	28223063
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
 (
v
CZK
)Poznámka:

Cena bez DPH	-142 235,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	-142 235,64	21,00%	-29 869,48

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	-172 105,12







Generální projektant	Technický dozor objednavatele







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



 (
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň
Objekt:
01 - ZL č. 1 - Podlahy
Soupis:
1.1 - Změna likvidace stávajících podlah
Úroveň 3:
1.1.2 - méněpráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
)	 (
Datum:
13. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací	-142 235,64

	HSV - Práce a dodávky HSV	-142 235,64

	997 - Přesun sutě	-142 235,64



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

	Objekt:

	01 - ZL č. 1 - Podlahy

	Soupis:

	1.1 - Změna likvidace stávajících podlah

	Úroveň 3:

	1.1.2 - méněpráce


 (
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Projektant:
Zpracovatel:
) (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
) (
Datum:
13. 6. 2025
)Místo:

Náklady soupisu celkem	-142 235,64

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	-142 235,64

	D	997
	Přesun sutě
	-142 235,64

	
70
	
K
	
997013861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
t
	
-707,640
	
201,00
	
-142 235,64
	
SOD


Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
PP	(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 01 01

	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

	Objekt:

	01 - ZL č. 1 - Podlahy

	Soupis:

	1.2 - PVC

	Úroveň 3:

	1.2.1 - vícepráce



 (
KSO:
Místo:
Zadavatel:
)CC-CZ:
Datum:	13. 6. 2025
IČ: DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	28223063
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
 (
v
CZK
)Poznámka:

Cena bez DPH	235 949,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	235 949,97	21,00%	49 549,49

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	285 499,46







Generální projektant	Technický dozor objednavatele







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



 (
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň
Objekt:
01 - ZL č. 1 - Podlahy
Soupis:
1.2 - PVC
Úroveň 3:
1.2.1 - vícepráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
)	 (
Datum:
13. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací	235 949,97

	997 - Přesun sutě	61 626,68

	776 - Podlahy povlakové	174 323,29



 (
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SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

	Objekt:

	01 - ZL č. 1 - Podlahy

	Soupis:

	1.2 - PVC

	Úroveň 3:

	1.2.1 - vícepráce


 (
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Projektant:
Zpracovatel:
) (
Datum:
13. 6. 2025
)Místo:

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	235 949,97
D	997	Přesun sutě	61 626,68
	

63
	

K
	

997013157
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m (5.464,68 m2 x 0,003 t/m2 = 16,394 t)
	

t
	

16,394
	

339,30
	

5 562,48
	

SOD


Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
PP	svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24
m (5.464,68 m2 x 0,003 t/m2 = 16,394 t)
	
66
	
K
	
997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
t
	
16,394
	
172,80
	
2 832,88
	
SOD


PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km
	
67
	
K
	
997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
196,728
	
7,50
	
1 475,46
	
SOD


Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
 (
75
K
997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
t
16,394
3 157,00
51 755,86
SOD
)PP	složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km



	
PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

	
D
	776
	Podlahy povlakové	174 323,29



 (
0
K
776201814
Demontáž povlakových podlahovin volně položených
podlepených páskou
m2
5 464,680
31,90
174 323,29
CS ÚRS 2024 01
)PP	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených
páskou

	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

	Objekt:

	01 - ZL č. 1 - Podlahy

	Soupis:

	1.3 - Odstranění omítek ze stávajících podlah

	Úroveň 3:

	1.3.1 - vícepráce



 (
KSO:
Místo:
Zadavatel:
)CC-CZ:
Datum:	13. 6. 2025
IČ: DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	28223063
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
 (
v
CZK
)Poznámka:

Cena bez DPH	526 935,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	526 935,10	21,00%	110 656,37

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	637 591,47







Generální projektant	Technický dozor objednavatele







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



 (
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň
Objekt:
01 - ZL č. 1 - Podlahy
Soupis:
1.3 - Odstranění omítek ze stávajících podlah
Úroveň 3:
1.3.1 - vícepráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
)	 (
Datum:
13. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací	526 935,10

	HSV - Práce a dodávky HSV	526 935,10

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	526 935,10



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

	Objekt:

	01 - ZL č. 1 - Podlahy

	Soupis:

	1.3 - Odstranění omítek ze stávajících podlah

	Úroveň 3:

	1.3.1 - vícepráce


 (
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Projektant:
Zpracovatel:
) (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
) (
Datum:
13. 6. 2025
)Místo:

Náklady soupisu celkem	526 935,10

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	526 935,10

	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	526 935,10

	
0
	
K
	
965045123
	Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2 (70% z celkové plochy podlah = 5.415,57 x 0,7 = 3.790,90 m2
	
m2
	
3 790,900
	
139,00
	
526 935,10
	
CS ÚRS 2024 02


PP	Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2 (70% z celkové
plochy podlah = 5.415,57 x 0,7 = 3.790,90 m2

	ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU
	Č. 1





	
·  Název projektu: ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň, EDS 133D221000048
· Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
· IČ: 49777513
· DIČ: CZ49777513

	 Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce:
A - Změna likvidace stávajících podlah
B - PVC
C - Odstranění omítek ze stávajících podlah
D - Omítky schodišť

	
Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/méněpráce budou fyzicky realizovány
po oznámení poskytovateli:

ANO

	Smlouva o dílo (dále jen „SoD“ a Dodatky) uzavřené s dodavatelem stavebních prací:
Dodavatel stavebních prací: BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 282 23 063, DIČ CZ282 23 063
Smlouva o dílo (SoD) číslo SML/8200/0670/23 ze dne 7. 12. 2023, zveřejněno 8.12.2023
Cena díla bez DPH:	125 907 339,92 Kč
Cena díla včetně DPH: 152 347 881,30 Kč

	Dodatek č. 1 k SoD z X.9.2025
Cena díla bez DPH:	2 474 922,19 Kč
Cena díla včetně DPH:   2 994 655,85 Kč

	



 (
Změnový list č.1
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KAPITOLA A – Stručný popis jednotlivých změn:

A. Na skládku nebezpečného odpadu bylo odvezeno a skládkovými lístky doloženo 707 t namísto předpokládaných 377 t. Nárůst se předpokládat nedal, neboť obdobný (dle shodného projektu postavený ve stejném období) kolej Máchova 22, který byl rekonstruován před třemi lety měl jinou skutečnou skladbu  podlah.  V objektu  Baarova  36  byly  vrstvy  betonu  ve  vysoké  míře  slinuté s podkladní škvárou a struskou. Jedná se tedy o vícepráci – nepodstatnou změnu závazku podle
§ 222 odst.6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
B. PVC na podlahách velké části místností bylo při opravách v řadě případů ve dvou nebo dokonce třech vrstvách. Tento fakt se se předpokládat nedal, neboť v obdobný (dle shodného projektu postavený ve stejném období) kolej Máchova 22, který byl rekonstruován před třemi lety se tento problém nevyskytoval. Jedná se tedy o vícepráci – nepodstatnou změnu závazku podle § 222  odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
C. Po odstranění škvárových násypů se zjistily nezvykle velké plochy podlah se zbytky malty pevně spojenými s podlahovými panely, stejně jako v předchozích případech se tento fakt předpokládat nedal, neboť v obdobném objektu (dle shodného projektu postaveném ve stejném období) kolej Máchova 22, který byl rekonstruován před třemi lety se tento problém nevyskytoval. Jedná se tedy o vícepráci – nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
D. Na přání investora se místo drobných oprav omítek schodištˇ, kterou předpokládala PD provádí celoplošná sádrová omítka, a to včetně oprav podhledů tak, aby kvalita a celkový vzhled odpovídal ostatním úpravám stěn v celém objektu. Jedná se tedy o vícepráci – nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

KAPITOLA B – Vyčíslení jednotlivých prací:

Původní cena díla dle SOD (stavební práce) bez DPH: 125 907 339,92 Kč
Původní cena díla dle SOD (stavební práce) včetně DPH: 152 347 881,30Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / méněprací/změn technologie (materiálu) projektu*:

	
Označení změny:
	
Číslo
SO:
	
Název činnosti:
	
Typ
změny**
	Vícepráce (Kč)***
	Méněpráce (Kč)***
	Kapitola rozp./
položka:
	Datum a číslo oznámení změny:
	
Termín fyzické
realizace:
	Způsobilost:

	
	
	
	
	Bez DPH:
	včetně DPH:
	Bez DPH:
	včetně DPH:
	
	
	
	ANO/NE

	

A
	


01
	

Změna likvidace stávajících
podlah
	



vícepráce
	


1 486 044,00
	


1 798 113,24
	


142 235,64
	


172 105,12
	


Položkový rozpočet
	


2025
	


Do 30.9.2025
	


ANO

	

B
	


01
	


PVC
	



vícepráce
	


235 949,97
	


285 499,46
	
	
	


Položkový rozpočet
	


2025
	


Do 30.9.2025
	


ANO

	


C
	




01
	


Odstranění omítek ze stávajících podlah
	





vícepráce
	




526 935,10
	




637 591,47
	
	
	




Položkový rozpočet
	




2025
	




Do 30.9.2025
	




ANO



 (
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D
	



01
	



Omítky schodišť
	




vícepráce
	


451 318,20
	


546 095,02
	


83 089,44
	



100 538,22
	



Položkový rozpočet
	



2025
	



Do 30.9.2025
	



NE

	Součet - rekapitulace (Kč):
	2 700 247,27
	3 267 299,20
	225 325,08
	272 643,35
	



* V případě potřeby doplňte počet řádků tabulky
** Uveďte, zda jde v daném případě o nárokovanou vícepráci či změnu technologie (materiálu)
*** Číselné údaje uvádějte v Kč přesně na dvě desetinná místa.

KAPITOLA C – Finanční rekapitulace změnového listu:

	
	Výše bez DPH:
	Výše včetně DPH:

	Původní cena díla (stavební práce):
	125 907 339,92
	152 347 881,30

	Nárokované způsobilé vícepráce:
	2 106 693,43
	2 549 099,05

	Nezpůsobilé vícepráce /změna
technologie (materiálu):
	368 228,76
	445 556,80

	Méněpráce:
	
	

	Aktuální cena díla (stavební práce):
	128 382 262,11
	155 342 537,15




	
	
Navýšení (%):
	Typ změny:*

	
	
	NEPODSTATNÁ/PODSTATNÁ

	Navýšení původní ceny díla o vícepráce/změnu technologie (materiálu) :
	2,32 %
	NEPODSTATNÁ


*Nepodstatná změna je navýšení ceny díla do 10 % původní ceny zadávacího řízení. Podstatné změny musí být zohledněny v dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

KAPITOLA D – Závěr:

Byl změnový list zaslán poskytovateli dotace elektronicky:	ANO
Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny v jednotlivých položkách:
ANO
Byl pro jednotlivé vícepráce/změny zpracován dodatek projektové dokumentace:	NE
- bude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení stavby

KAPITOLA E – přílohy:
 (
Datum předložení:
Jméno, příjmení
Podpis
Zástupce investora
xxxx
xxxx
Datum:
 
2025.09.15
11:00:35 +02'00'
Datum převzetí změnového listu:
Jméno, příjmení
Podpis
Zástupce zhotovitele
xxxx
xxxx
:
 
2025.09.15
11:29:48 +02'00'
Datum převzetí změnového listu:
Jméno, příjmení
Podpis
Technický dozor
investora
xxxx
Digitálně podepsal
xxxx
Datum: 2025.09.15
18:16:07 +02'00'
Datum převzetí změnového listu:
Jméno, příjmení
Podpis
Projektant
xxxx
xxxx
 
a techniků činných
ou=0202402,
 
email=v
Datum: 2025.09.15
)Příloha A, B, C, D – položkové rozpočty víceprací













xxxx'





[image: ]Vyhotoveno ve dvou verzích s platností originálu.
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