č.j. MUSY/70619/2024/OZP/sta			                                                         ev.č. 0531/2024 Dodatek č. 3
spis. 12499-2024

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	EVT Stavby s.r.o.
	IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766
	sídlo V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 10842
zastoupen jednatelem Josefem Kuncem
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel - 	

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.11.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce splaškové kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu v ul. Lanškrounská“, která byla měněna dodatky č. 1 a 2 (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 19.11.2024; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 28.8.2025; dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 15.10.2025.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 298 480,28 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -47 001,50 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 - změnovém listu č. 2.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo tak, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:
„1.2b. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 3 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
c)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 6 083 748,65 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 - změnový list č. 2.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 3.11.2025.

[bookmark: _GoBack]Ve Svitavách dne  4.11.2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Josef Kunc, jednatel
	starosta města Svitavy 	EVT Stavby s.r.o.
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