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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07/2025 

 

Oprava hydroizolace na jižní straně objektu RD, Vodňanská 205, 

Prachatice. 

Čl.I. 

Smluvní strany 

1. 

Objednatel: město Prachatice 

Sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice 

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy ze dne 1. 4. 1999 obchodní 

korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za 

Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 

zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, 

kterou zastupuje Ing. Libor Schrenk 

IČ: 00250 627 

DIČ: CZ 00250627 

Bank. spojení: GE Money bank, a.s., jednatelství Prachatice 

Číslo účtu: 410 428 – 544/0600 

 

a 

2. 

Zhotovitel: Ivan Dudla 

Sídlo: Černohorská 616, Prachatice II 

Zastoupený: Ivan Dudla – FO podnikající 

IČ: 72109211 

DIČ: Česká spořitelna 

Bank. spojení: 4185490349/0800 

 

Číslo účtu:  

 

se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07/2025 ze dne 6. 10. 2025. 

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo 

jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti 

dodatku není třeba podpisu jiné osoby. 

3. Oprávnění zástupci k jednání: 

Ve věcech smluvních:  

Objednatel:              Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB  

Zhotovitel:              Ivan Dudla – FO podnikající 

Ve věcech technických: Pavel Vincenec 

Objednatel:    Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec 

Zhotovitel:    Ivan Dudla – FO podnikající 
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Mění se ustanovení článku III písm. a) – Doba plnění: 

 

Dle dohody obou stran se mění termín dokončení stavby.  

Stavba bude dokončena nejpozději do 30. 6. 2026. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a 

jeden zhotovitel 

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Přílohou tohoto dodatku je Posouzení  provedených prací a návrh dalších opatření 

projektantem. 

 

 

 

 

 

 

 

V Prachaticích dne: 24.10. 2025                                          

za zhotovitele:       za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

Ivan Dudla                                                Ing. Libor Schrenk  

FO podnikající                                                             jednatel  MSDB s. r. o               

                                                                                                    

 
 
 

 

 

 

 


