
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 320/2017

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka	
ve věcech technických:			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Václav Bombala
koordinátor BOZP pro realizaci: 	Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		WRAGET SB, s.r.o.
zastoupen:		Dagmar Ashfordovou, jednatelem
sídlo:		Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČ:			03526518
DIČ: 		CZ03526518
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu  v Praze, oddíl C, vložka č.233247
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Dagmar Ashfordova
ve věcech technických:			Lubomír Matal
ve věcech realizace a předání díla: 	Lubomír Matal
stavbyvedoucí:	Ing.. Václav Hána 	ČKAIT:0010932


Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0606/2017 v platném znění ze dne 25.05.2017 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla „Zabezpečovací práce zámecký pivovar, Jindřichův Hradec“ takto:

Článek I. 

Tímto Dodatkem č.1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:


Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 3 622 830,31 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 201.626,71 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu:


Změnový list :  Představuje odpočet prací (méněpráce), které proběhly při realizaci stavby a přípočet prací (vícepráce), které proběhly při realizaci stavby.



Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:  



Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH			3 824 457,02   Kč
DPH 21%				   803 135,97   Kč
Cena díla celkem vč. DPH		4 627 592,99   Kč 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn.





Článek III. 


1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Přílohou Dodatku č. 1 je změnový list stavby.
4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením   RMě č. 629/23R/2017    dne  2. 8. 2017



V Praze dne	 14. 8. 2017		                        V Jindřichově Hradci dne 8. 8. 2017 



...........................................................		           ................................................................
za zhotovitele:						     za objednatele:
               Dagmar Ashfordová, jednatel			             Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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	S:
	VSP073
	PIVOVAR  Jindřichův Hradec   - dočasné zastřešení
	
	
	
	
	
	
	
	

	O:
	SO 01
	Provizorní zastřešení
	
	
	
	
	
	
	
	

	R:
	0011
	VÍCEPRÁCE A MÉNĚ PRÁCE  - ZMĚNA PLACHTA , TRAPÉZOVÝ PLECH, KROV
	
	
	
	
	
	Vícepráce a méně práce

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	hmotnost / MJ
	hmotnost celk.(t)
	dem. hmotnost / MJ
	dem. hmotnost celk.(t)
	Cen. soustava
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	1 412 949,09
	 
	135,20
	 
	0,00
	 
	 
	 
	171 265,80 Kč

	11
	943944125
	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m,1400 kg
	m3
	7 074,72068
	30,10
	212 949,09
	0,02
	135,20
	0,00
	0,00
	RTS 16/ II
	858,00000
	30,10 Kč
	25 825,80 Kč

	12
	943944295
	Nákup lešení
	celek
	1,00000
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	RTS 16/ II
	0,12120
	1 200 000,00 Kč
	145 440,00 Kč

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	73 728,77
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	6 006,00 Kč

	27
	999281108
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
	t
	210,65364
	350,00
	73 728,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	RTS 16/ II
	17,16000
	350,00 Kč
	6 006,00 Kč

	Díl:
	712
	Živičné krytiny
	 
	 
	 
	143 733,16
	 
	0,01
	 
	0,00
	 
	 
	 
	-14 098,36 Kč

	28
	712491172
	Povlaková krytina střech do 30°, ochran. textilie- hřeben, 1 vrstva - včetně dodávky geotextilie  
	m2
	50,00000
	33,50
	1 675,00
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00
	RTS 16/ II
	-10,00000
	33,50 Kč
	-335,00 Kč

	 
	
	50
	
	50,00000
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	29
	712222
	Montáž a dodávka  zakrytové plachty PK - protect foll 200 
	m2    
	857,50000
	95,90
	82 234,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Vlastní
	-83,05000
	95,90 Kč
	-7 964,50 Kč

	 
	
	24,5*35
	
	857,50000
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	30
	712223
	Montáž a dodávka záchytné sítě z vysokopevnostního polypropylénu  
	m2    
	857,50000
	65,20
	55 909,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Vlastní
	-83,05000
	65,20 Kč
	-5 414,86 Kč

	 
	
	24,5*35
	
	857,50000
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	31
	998712202
	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
	%
	1 398,18
	2,80
	3 914,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	RTS 16/ II
	-137,14360
	2,80 Kč
	-384,00 Kč

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	51 846,33
	 
	3,50
	 
	0,00
	 
	 
	 
	960,33 Kč

	32
	762332120
	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2
	m
	132,40000
	132,00
	17 476,80
	0,00
	0,13
	0,00
	0,00
	RTS 16/ II
	-132,40000
	132,00 Kč
	-17 476,80 Kč

	 
	
	krokev 80/160 : 8*8
	 
	64,00000
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	
	vaznice 160/160 : 5*2
	 
	10,00000
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	kleština 80/160 : 6,5*4
	 
	26,00000
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	kleština : 0,8*8
	 
	6,40000
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	ztužidlo  vodorovné 160/160 : 6*2
	 
	12,00000
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	ztužidlo svislé 160/160 : 7*2
	 
	14,00000
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	33
	762334191
	Montáž krokví vlašských do 120 cm2 ocel.spojkami, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 cm
	m
	390,00000
	67,80
	26 442,00
	0,01
	2,36
	0,00
	0,00
	RTS 16/ II
	72,00000
	67,80 Kč
	4 881,60 Kč

	 
	
	39*10
	
	390,00000
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	35
	762395000
	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
	m3
	6,61667
	840,00
	5 558,00
	0,02
	0,16
	0,00
	0,00
	RTS 16/ II
	1,22153
	840,00 Kč
	1 026,09 Kč

	39
	762714120
	M.vázan.konstr.hraněných do 224 cm2 ocel. spojkami- roznášecí prahy, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16 cm
	m
	62,00000
	152,60
	9 461,20
	0,02
	0,98
	0,00
	0,00
	RTS 16/ II
	72,00000
	152,60 Kč
	10 987,20 Kč

	43
	998762102
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
	t
	14,54500
	714,00
	10 385,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	RTS 16/ II
	2,16000
	714,00 Kč
	1 542,24 Kč

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	278 792,31
	 
	7,09
	 
	0,00
	 
	 
	 
	37 492,94 Kč

	44
	767392112
	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním
	m2
	804,54400
	118,60
	95 418,92
	0,00
	0,57
	0,00
	0,00
	RTS 16/ II
	107,99000
	118,60 Kč
	12 807,61 Kč

	 
	
	10,4*38,68*2
	
	804,54400
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	45
	15484130
	Profil trapézový  tl. 0,75mm 
	m2
	868,90752
	204,00
	177 257,13
	0,01
	6,52
	0,00
	0,00
	RTS 16/ II
	116,62920
	204,00 Kč
	23 792,36 Kč

	 
	
	10,4*38,68*2*1,08
	
	868,90752
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	46
	998767102
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
	t
	7,08803
	862,90
	6 116,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	RTS 16/ II
	1,07990
	826,90 Kč
	892,97 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CELKEM
	201 626,71 Kč



