Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Číslo smlouvy objednatele: 1251/2024
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“Markvartický potok v Markvarticích u č.p. 337”
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark9]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele:
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]a
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]zhotovitel:	HBAPS, s.r.o.
sídlo:	Březinova 191/13, 460 05 Liberec 5
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
stavbyvedoucí:
manažer stavby:
IČO:	27266036
DIČ:	CZ27266036
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21507 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22](dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o prodloužení termínu dokončení díla
z důvodu projednávání změn na stavbě a nutnosti provedení prací vyvolaných kolizí s vodovodním potrubím SČVK, které přímo zasahuje do základů zdi i navrženého opevnění dna.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.
Mění se Čl. II. Termín plnění, odst. 1. písm. c) předání a převzetí dokončeného díla: původní znění: Nejpozději do 31.10.2025
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]nové znění:	Nejpozději do 30.11.2025
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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Oprávněný zástupce objednatele
Oprávněný zástupce zhotovitele









jednatel
HBAPS, s.r.o.

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
