Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
Číslo smlouvy objednatele: 390/ODO/2016
Číslo smlouvy zhotovitele:  S17-026-0017
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 11/ZPR/2016
1.      Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01  

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem
IČ:   
70947023

DIČ: 
CZ70947023
Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, 
vložka 114                                                                        

     na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2.      SWIETELSKY stavební s.r.o., 
         Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní  

          stavby ZÁPAD se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
          umístění: Ejpovice, Zemská 259, PSČ 337 01
          Korespondenční adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

          Zastoupená: Přemyslem Holmikem, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby  

          ZÁPAD

         IČO:         480 35 599

         DIČ:         CZ   48035599

         Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Českých  

         Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
Tímto Dodatkem č. 3 k SOD č. 390/ODO/2016 (S17-026-0017) dochází k rozdělení stavby dle přidělených dotací Města Cheb a to u stavby: II/606 Modernizace silnice Cheb, Dolní Dvory na dobu plnění 2016 a 2018. Požadavek přišel ze strany Města Cheb dne 29.6.2017.  Realizace stavebního objektu SO 102 – povrch – úsek OK u bývalé ZS se přesune až do roku 2018 a bude realizován v kooordinaci s Městem Cheb, kdy dojde k realizaci cyklostesky, která je napojena na OK, přípojky, které zasáhnou do OK a další. 
Dodatkem č. 3 se mění:
IV. Doba plnění

Původní znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

Doba předání a převzetí staveniště:

                                          předpoklad do 1.9.2016

Doba zahájení stavebních prací:


         do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště         
Lhůta pro dokončení stavebních prací:





           31.10.2016

Lhůta pro předání a převzetí díla:






           31.10.2016

Znění dle Dodatku č. 2:

4.1.     Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu    
    s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:
          Doba předání a převzetí staveniště na SO 102:                                                                     01.07.2017

Doba zahájení stavebních prací:


          do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště 

Lhůta pro dokončení stavebních prací na SO 102:




           31.08.2017

Lhůta pro předání a převzetí díla SO 102:





           31.08.2017

Nové znění dle Dodatku č. 3:

4.1.     Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu    
    s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

          Doba předání a převzetí staveniště na SO 102:                                                                     01.05.2018
Doba zahájení stavebních prací:


       do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště 

Lhůta pro dokončení stavebních prací na SO 102:




           30.06.2018
Lhůta pro předání a převzetí díla SO 102:





           30.06.2018
V. Cena a platební podmínky
 „ Zhotovitel, před zahájením prací, předloží aktualizovanou cenu díla na nedokončenou část s ohledem na ceny prací a materiálu v daném období realizace a na základě odsouhlasení objednatelem bude v případě potřeby uzavřen na novou cenu díla Dodatek k SOD č. 4.“

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 390/ODO/2016, č. zhotovitele S17-026-0017 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy: 
1) Vyjádření Města Cheb ze dne 29.6.2017
            Dne : 23.8.2017                                                Dne : 23.8.2017
-----------------------                                                            ------------------------

                za objednatele

                                            za zhotovitele    

             Ing. Jan Lichtneger                                                               Přemysl Holmik
               ředitel organizace                                                     vedoucí odštěpného závodu
      Krajská správa a údržba silnic                                          SWIETELSKY stavební s.r.o.
             Karlovarského kraje,                                        odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD         
          příspěvkové organizace                                                                                                     
tento projekt je spolufinancován evropskou unií


