
Číslo smlouvy objednatele: 243/2017/ORM 
Číslo smlouvy zhotovitele: .............................

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský

zákoník“) 
na realizaci díla

„Zateplení pavilonu MŠ, 1. máje 864, Rožnov p.R.“
(dále jen „smlouvá )

Smluvní strany:
1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČ: 00304271 
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou měst Rožnov pod Radhoštěm
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marek Moll a Radomír Šnejdrla
tel.: 571 661 108 a 571 661 127
e-mail : moll.or@roznov.cz a sneidrla.or@roznov.cz
bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Rožnov p.R.
č. účtu: 249738406/0300
ID datová schránka: epqbwzr
(dále jen jako „objednatel')

2. HV stavby a práce s.r.o.
se sídlem: Na Poříčí 1625/3,664 51 Šlapanice 
IČ: 043 95 255 
DIČ: CZ04395255
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 89683 
zastoupen: Volodymyr Holinka, jednatel
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických:: Radim Reniers
bankovní spojení:: Komerční banka a.s.
číslo účtu (zveřejněný účet): 115-1091740227/0100
tel.:: 776 351 190
e-mail:: holinka.v@seznam.cz
(dále jen jako „ zhotovitel')

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

ČI. I.Úvodní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu 

„Zateplení pavilonu MŠ, 1. máje 864, Rožnov p.R.“, uveřejněné dne 20.7.2017.
2. Objednatel má v úmyslu realizovat zateplení pavilonu Mateřské školky na ul. 1 .máje 864 v Rožnově pod Radhoštěm -  

zatepleni fasády a soklu budovy, částečnou výměnu okenních výplni a zateplení stropu.
Účelem této smlouvy je vymezeni vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran pří plnění této smlouvy.

1



ČI. II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je realizace díla „Zateplení pavilonu MŠ, 1. máje 864, Rožnov p.R.“,
1. a to kompletní provedení (dodávka, zkoušky a uvedení do provozu) dle požadavků uvedených v zadávacích 

podmínkách veřejné zakázky citované v čl. I. odst. 1 této smlouvy, v souladu s touto smlouvou a podle následujících 
podkladů (v pořadí přednosti při rozporech):
1.1. nabídky zhotovitele ze dne 9.8.2017; krycí list nabídky je přílohou č. 3 této smlouvy
1.2. projektové dokumentace vypracované společností ARTING plus, s.r.o., 40.pliku 1582, 757 01 Valašské 

Meziříčí, pod č. zak. 0317 z 06/2017.
1.3. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
Smluvní strany prohlašují, že ke dní podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a 
jejich obsahu rozumí.

2. Místo stavby: Rožnov pod Radhoštěm, ul. I.máje, č.p. 864, 757 01 Rožnov pod Radhoštěm, pozemky pare. č. st.2233 
a 1075/5

3. Součástí realizace díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření 
dokončeného díla.

4. Kompletní realizací díla se rozum! úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby.

5 Nedílnou součástí díla jsou dále:
5.1. zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
5.2. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu 

včetně pořízení protokolu,
5.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
5.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 

chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
5.5. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečností práce a ochrany životního prostředí,
5.6. průběžné čištění objektů a jeho okolí,
5.7. dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení,
5.8. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
5.9. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na 

nemovitostech a porostech pří provádění stavby hradí zhotovitel),
5.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
5.11. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 

s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
5.12. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 

propustky apod.),
5.13. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
5.14. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
5.15. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
5.16. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad,

5.17. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

5.18. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla;
6 Projektová dokumentace skutečného provedení díla:

6.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat 2ks kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného 
provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu
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realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u 
kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres dokumentace 
skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem 
a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je 
povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu pdf.

6.2. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí.

7. Geodetické zaměření díla:
7.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským 

inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno 
objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

7.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
a) geodetické zaměření skutečného provedení díla.
b) geometrický plán pro vklad do katastru nemovitosti.
c) doklady o vytýčení stavby.

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení, územního rozhodnutí a dalšími
požadavky zúčastněných orgánů státní správy.

9. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, které jsou uvedeny v územním rozhodnutí a projektové dokumentaci. 
V případě, že firma umístí stavbu do jiných pozemků, zavazuje se zajistit věcné břemeno na stavbu v tomto pozemku 
na své náklady nebo stavbu na své náklady přeložit zpět do pozemků dle územního rozhodnutí a projektové 
dokumentace.

10. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v 
cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

11 Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke 
změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této 
smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

1.

ČI. III. Termín plnění
Termíny realizace díla:
1.1. Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny do 10-ti kalendářních dnů od výzvy 

k zahájení plnění. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla zaslána zhotoviteli do 30.09.2017 pozbývá tato 
smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, 
které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

1.2 ukončení díla: nejpozději do 75-ti kalendářních dnů od termínu zahájení prací na díle dle
odst. 1.1. tohoto článku

1.2. vyklizení staveniště: nejpozději do 10-tí kalendářních dnů od protokolárního ukončení díla

2 Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti kalendářních dní objednateli k odsouhlasení předat 
časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat, a takto 
upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatelem 
odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.

3. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen 
přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit 
písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.

4. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichříce). Pokud zhotovitel nebude 

schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto 
skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé 
klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle 
technícko-kvalitatívních podmínek provádět dílo.
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6. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v 
harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady 
zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti 
objednatele jsou nepodložené.

ČI. IV. Cena
1. Celková cena díla je stanovena ve výši:

bez DPH 1 369 121,56 Kč
DPH 287515,53 Kč
celkem s DPH 1 656 637,09 Kč

2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.

3. Tato cena zahrnuje zejména:
3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
3.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
3.3. provedení revizí dodaných zařízení;
3.4. práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
3.5. zvýšené náklady mimo pracovní dobu;
3.6. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
3.7. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
3.8. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich

přepravy na staveniště;
3.9. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
3.10. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
3.11. náklady na zařízení staveniště;
3.12. protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
3.13. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
3.14. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
3.15. vybudování, udržování a odstranění staveniště;
3.16. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
3.17. opatření k ochraně životního prostředí;
3.18. pojištění stavby a osob;
3.19. organizační a koordinační činnost;
3.20. poplatky spojené se záborem veřejného prostranství;
3.21. zajištění nezbytných dopravních opatření,

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce 
trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny 
překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto 
podklady nevykazuji vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na 
cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace 
cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

5. Finanční rezerva je určena na krytí oprávněných víceprací -  vícenákladů, tj. nákladů na nepředvídané práce a 
dodávky, které vyplynou z charakteru předmětu veřejné zakázky a které nebyly předmětem projektové dokumentace, 
nebo které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele. Rezerva bude čerpána dle skutečných potřeb, které sl obě 
smluvní strany předem písemně odsouhlasí v průběhu realizace díla. Rezervu je zhotovitel oprávněn čerpat pouze s 
výslovným písemným souhlasem objednatele.

6. Doklady určující cenu díla:
6.1. Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ruči zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném 

souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního
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objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací 
nebo méněprací.

6.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

7. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
7.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem 

díla (dále jen „vícepráce") nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla 
(dále jen „méněpráce“);

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečností, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou 
cenu.

7.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 7.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a 
není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době 
zdanitelného plnění.

7.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 7.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, 
jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká 
smluvním stranám nárok na změnu ceny.

7.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 
ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.

8. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
8.1. Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS 
nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji 
uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 
dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 
DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

8.2. Méněpráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výší 
jednotkových cen podle položkových;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké 
ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 
dopočtena v takové výši, v jaké jí zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 
DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů čí výrobků oproti původně navrženým a 
zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně 
dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími 
výrobky čl materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
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10. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu čí ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku 
objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli 
veškerou škodu, která mu tím vznikla.

11. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého 
materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové 
úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které 
nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor 
objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající projektovou dokumentaci zpracování 
dodatku k projektu.

12. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v 
případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí 
objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.

13. Objednatel má právo smlouvu vypovědět zčásti (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace 
díla zjistí, že nemá k dispozicí dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.

14. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
15. Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel 

nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď 
smlouvy nebo její části využije.

16. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze 
toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo 
dohodnutý paušál).

ČI. V. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu. 
Objednatel se k tomuto soupisu musí vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dní a po odsouhlasení objednatelem vystaví 
zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu 
je faktura neplatná a nepůsobí účinky.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i 
práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by 
jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.

4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. 
Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, 
zejména:

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;

b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;

c) číslo faktury;

d) datum vystavení faktury;

e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;

f) den splatnosti;

g) fakturovanou částku;

h) účel platby - rozpis provedených prací;

i) razítko a podpis oprávněné osoby;

j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy;
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k) V textu faktury bude uvedeno „Pro potřeby projektu „Zateplení pavilonu MŠ, 1. máje 864, Rožnov 

P-R.“ ,,

5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21-ti dnů po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených 
v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.

6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací 
uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn jí vrátit zhotoviteli, aniž by se tím 
objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury 
běží nová doba splatnosti.

7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za 
podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.

8 Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet 
zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet"), a to i v případě, že na faktuře 
bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:

a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátce“) nebo se stal nespolehlivým 
plátcem po uzavření této smlouvy.

je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. 
O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.

9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu 

objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že 
na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část 
ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel 
v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.

11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozdějí do tří kalendářních dnů:
a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.

12. Objednatel, za splnění podmínek stanovených vodst. 2. a 3. tohoto článku ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli 
veškeré faktury v plné výši až do výše 90% z celkové sjednané ceny jednotlivých objektů. Placení zbývajících 10 % 
fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit.
Zádržné bude sloužit na zajištěni splnění zhotovitelových povinnosti ze smlouvy o dílo a objednatel jej uvolní do 30-ti 
dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a 
převzetí díla objednatelem, po odstranění poslední vady a nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla 
objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. 
Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních 
závazků zhotovitele vzniknou.

13. V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů, které mu vzniknou v souvislostí 
s nedodržením smluvních závazků zhotovitele, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění 
vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby uhrazení zadržených finančních prostředků zhotoviteli není objednatel 
v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.

14. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané 
dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.

15. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci 
vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za 
provedené práce či zádržné, bylo-li zádržné touto smlouvou sjednáno. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká 
právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla 
předaného a převzatého jíž dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

16. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
17. Platby za vícepráce:

17.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.
17.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 

vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
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18. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i 
nezabudovaných) pro účely sazby DPH.

19. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

ČI. VI. Předání staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude 

zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
2. O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se 

zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy 
pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit 
pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých Inženýrských sítí 
na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských 
sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody 
vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny 
v podkladech objednatele.

4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i 
rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Objednatel může 
podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště (elektrickou 
energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatnovánl, atp.) vždy však za předem dohodnutou úhradu. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jim spotřebovaných energií a tyto uhradit.

5. Provozní, sociální a případně I výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v 
souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického autorského dozoru provozní
prostory a zařízeni nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je
povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

8. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby 
nedocházelo k podmáčeni staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je 
povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

9. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob 
(zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel 
je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

10. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
11. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením

údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, 
objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a event. dotačních programech, ze 
kterých je dílo realizováno. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či 
identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

12. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užíváni komunikací.

13. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady 
škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

14. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

15. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád 
stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasicími prostředky.

16. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně 
tak i výstup a výjezd.
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17. Zhotovitel je povinen odstranit zařizení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10-ti kalendářních dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst.1 bodu 1.3. Za 
vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. VII. Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého 

průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci 
mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na 
cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a 
nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících 
se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za 
zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen 
vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. 
Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této 
smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

4 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z 
důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat 
zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve 
stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k 
dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená 
výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.

6 Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu 
staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu 
jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem čl zakrytím, 
veškeré izolace, injektáže, Instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole 
zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude 
dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje 
zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí 
zřejmé, že práce čl konstrukce byly provedeny vadně, hradi náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

8. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v 
rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

9 V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní 
objednatel a zhotovitel, a to nejméně jedenkrát za 7 dní. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry 
uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou 
však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před 
konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu 
určeném objednatelem.

10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., 
který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka).

11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje 
zhotovitel.

12. Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, 
považují ji obě strany za důvod pro výpověď smlouvy objednatelem.
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13. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedeni díla dle smlouvy, nebo

b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle 
smlouvy, ale bezprostředné s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele 
výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového

Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. 
Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle čl. VI. odst. 14 této smlouvy.

14. Změnové listy:
14.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely 

řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
14.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 

projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, 
která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.

14.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací 
nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k 
těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení 
kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a 
objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

Čl. Vlil. Provádění díla a bezpečnost práce
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 

objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení potřebné péče.

3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, 
že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů 
rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále 
je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí 
objednatel na své náklady.

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, 
jsou-li dotčeny prováděním práci na díle.

8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících 
objektech hradí zhotovitel.

9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel 
povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli 
nezbytnou součinnost.

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění 
objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
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11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat 
odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti 
původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo 
kontroly nad dodržováním těchto povinnosti zhotovitele.

12. Zhotovitel pří provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní 
prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životni prostředí.

13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací, popř. i mimoareálových či 
jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak 
neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.

14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a 
látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily 
podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy 
zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka 
objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanací apod.).

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla.

16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za 
případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá 
nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k 
ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady 
zahrnul do ceny.

17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost 
nemá, prokáže-lí, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat.

18. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně 
objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informací obdržel.

ČI. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu
1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti 

nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 

které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě ve výši dle čl. XV odst. 10 této smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne pří činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která 

nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z 
vlastních prostředků.

Čl. X. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel vyzve nejméně 7 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Místem předáni a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro 
nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a 
převzetí díla.
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4. Objednatel je oprávněn k předáni a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických a vykonávající 
funkci autorského dozoru, příp. další osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.

5. Při předání díla předloží zhotovitel:
a) doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla; geodetické zaměření skutečného stavu
b) doklady o likvidaci odpadů (evidenční list s uvedením jaký druh odpadu, jaké množství a kde byla provedena 

likvidace, či předání k likvidaci, oprávněnému subjektu, vážní listy)
c) 2 x projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav);
d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
e) zápisy a výsledky předepsaných měření;
f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedeni revizních a provozních zkoušek;
g) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;
h) revizní zprávy;
i) stavební deníky;
j) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
k) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.

6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

a) stavební povolení, včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků.
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

8. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla.

9. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech
technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným 
obsahem protokolu jsou:

a) označeni díla;
b) označení objednatele a zhotovitele;
c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla;
g) seznam převzaté dokumentace;
h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
i) termín vyklizení staveniště;
j) datum ukončení záruky na dílo;
k) datum a místo sepsání protokolu;
l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.

V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
10. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise 

uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o terminu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a 
nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a 
nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich 
odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám 
nebo zadat jejich odstraněni třetí osobě na náklady zhotovitele.

11. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím 
řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předáni a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel 
nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

12. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a 
zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

ČI. XI. Kolaudace
1, Dokončené dílo, případně jeho část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru započít 

s užíváním dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je 
povinen podat na stavební úřad objednatel.
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2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou 
součinnost.

3. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním souhlasu, popř. řízení o oznámení záměru započít s užíváním 
dokončené stavby. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady s tím související.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem v průběhu řízení o započetí s užíváním dokončené 
stavby nebo při vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené lhůtě.

ČI. XII. Jakost díla
1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami pravomocného stavebního povolení, s podmínkami 

dotčených orgánů a organizací, projektovou dokumentací pro stavební povolení. Dílo bude splňovat a vykazovat 
parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených 
částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a 
technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

ČI. XIII. Záruka a zajištění závazků
1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součástí záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít 

sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a 
převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60 měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem.

2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční 
doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je 
považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 
Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, 
ohrožení bezpečnosti osob čí škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené 
jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, 
nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co 
nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatněni 
reklamace objednatelem.

3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo 
na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě.
Pokud takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zádržného, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady objednateli 
do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.

4 Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody 
na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru 
nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím 
odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neruč! (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou 
mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.

6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v 
souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, 
které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní 
pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

ČI. XIV. Sankční ujednání
1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 

0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý, i 
započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv dílčího termínu dle časového harmonogramu prací či 
stanoveného na kontrolním dnu prací se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
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4. Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele s dokončením a předánim celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 
0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodleni.

6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši
5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši
5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

8. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za 
každý í započatý den prodlení a každý případ.

9. Pokud zhotovitel nesplní kteroukoliv ze smluvních povinností vyplývající mu z této smlouvy a to ani po výzvě 
objednatele k nápravě, kdy lhůta ktéto nápravě nesmí být kratší než 3 dny, je povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak. V případě porušení 
povinností zhotovitele, která souvisí s plněním povinnosti objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, je možno 
smluvní pokutu upravenou v tomto odstavci ukládat opakovaně, nebude-li povinnost zhotovitele splněna ani vlhůtě 
stanovené v další výzvě k nápravě.

10. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodleni) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného 
vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky 
z účtu objednatele nebo zhotovitele.

12. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky 
z prodlení.

13. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena 
pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v 
konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch 
účtu objednatele do 45-ti dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.

14. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu 
škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

15. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. 
Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty 
nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při 
odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za 
poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

16. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní 
či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, 
pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

ČI. XV. Zvláštní ujednání
1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a 

z důvodů uváděných touto smlouvu. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a 
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy 
uplatnit.

3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;
b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;
c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla;
d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě;
g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např, nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu 

ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
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4. Výpovědí smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala 
jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v 
souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující 
vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění 
vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.

5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému 
zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, 
dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého 
materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.

6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví 
protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané 
kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které 
mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude 
vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem 
určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 
dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.

8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám a 
odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně jeden a půl násobku ceny díla dle 
této smlouvy. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně 
předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto 
pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.

9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako 
zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však 
výlučně, archívovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších 
dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem. Po 
tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se 
plnění smlouvy.

10. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním 
této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu 
jeho subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních 
údajů.

11. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli kjeho žádosti seznam subdodavatelů, a to v rozsahu požadovaném 
objednatelem (včetně identifikace vlastníků akcií, je-li subdodavatelem akciová společnost) a ve lhůtě do 1 týdne od 
doručení žádosti objednatele.

12. Pokud si objednatel vyžádal seznam subdodavatelů, je zhotovitel oprávněn použít k provedení díla jinou osobu, než 
která je uvedena v seznamu subdodavatelů pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. Posóužérííivážných důvodů je věcí objednatele. Zhotovitel však nesmí, při změně subdodavatele, porušit 
poměř subdodavatelských prací Stanovený v seznamu subdodavatelů.

13. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní 
provádění a plněni finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů.

14. Zhotovitel se zavazuje, že do 31.11.2027 umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 
prostředků je předmět smlouvy hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to podobu danou 
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

15. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí 
písemné dohodě smluvních stran.

16. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 
předpisů souvisejících.

17. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z 
dosavadní či budoucí praxe zavedené mezí stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
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18. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými,
vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pokud se nebudou moci strany dohodnout
na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

19. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, I když
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

20. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mallových či jiných elektronických zpráv, není-li
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

21. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve
smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

22. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná
neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

23. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně
potvrzená vyhotovení. .

24. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. dne A.. ....2017
25. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu zveřejňuje objednatel.

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
1. Projektová dokumentace (v elektronické podobě)
2. Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele ze dne 9.8.2017
3. Krycí list nabídky zhotovitele ze dne 9.8.2017

28. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne .....................2017
6.01.

Ve Šlapanlcích., dne M-.2017

za objednatele
Ing. Radim Holiš
starosta města R<"



krycí list soupisu

Stavba:

Zateplení pavilonu MŠ,1.Máje 864,Rožnov p.R.

Objekt:
01 - SO 01 Zateplení pavilonu parc.č.st.2233,D1.1 Architektonicko-stavební 

řešení

KSO: CC-CZ:

Místo: Rožnov p.R. Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Rožnov p.R. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ARTING plus,s.r.o. 4 0 .pluku 1582,Valaš.Meziříčí DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 369 121,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 369 121,56 21,00% 287 515,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 656 637,09
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REKAPITULACE ČLENĚNI' SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení pavilonu M Š,1.Máje 8 64 ,Rožnov p.R.

Objekt:
u i - au  u i ¿atep iem  pavilonu parc.c.5 i.4:zjj,o  i . i ArcmteiuconiCKO-siaveDm
řočoní

Místo: Rožnov p.R. Datum: 4.7 .2017

Zadavatel: Město Rožnov p.R. 
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

H5V - Práce a dodávky HSV

Projektant: ARTING plus,s.r.o. 40.pl 

Cena celkem [CZK]

1 369 121,56

821 539,02

1 - Zemní práce 45 917,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 667,50

5 - Komunikace pozemní 10 543,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 572 533,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 152 486,91

997 - Přesun sutě 27 848,53

998 - Přesun hmot 6 542,25

PSV - Práce a dodávky PSV 518 882,54

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 979,20

713 - Izolace tepelné 173 718,21

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 500,00

762 - Konstrukce tesařské 45 875,84

764 - Konstrukce klempířské 114 314,00

766 - Konstrukce truhlářské 40 211,40

767 - Konstrukce zámečnické 28 634,00

771 - Podlahy z dlaždic 10 810,03

783 - Dokončovací práce - nátěry 48 496,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 471,76
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787 - Dokončovací práce - zasklívání 

M - Práce a dodávky M 

21 -M - Elektromontáže 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN7 - Provozní vlivy



31 872,10  

7 200,00

7 200,00  

21 500,00 

16 500,00  

2 000,00 

3 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení pavilonu MŠ,1.Máje 864,Rožnov p.R.

Objekt:
u i  o u u i  ¿a iep iem  pavilonu parc.c.st.^z^ j,o  i . i MrcimeKtom cKO-staveDm
řočoní

Místo: Rožnov p.R. Datum: 4.7 .2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Rožnov p.R. Projektant: ARTING plus.s.r.o. 4 0 .pluku 1582,ValašJ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 369 121,56

D HSV Práce a dodávky HSV 821 539,02

D 1 Zemní práce 45 917,44

’
K 113106023

Rozebrání d lažeb p ři překopech kom un ikac í p ro  pěší ze  zám kových d lažd ic  p lochy  do 

15 m2
m2 1,500 50,00 75,00 CS ÚRS2017 01

W pohled JZ
W 2,5*0 ,6 1,500

2 K 113106121 Rozebrání d lažeb kom unikac í p ro  pěší z be tonových nebo kam enných d lažd ic m2 30,943 30,00 928,29 CS ÚRS2017 01

W o d k .č .7
W "JV" (42 ,3+0 ,5)*0 ,5 21,400

W "JZ" (3 ,085+0,5 )*0 ,5 1,793

W "SZ" (15 ,0+0,5)*0,5 7,750

W Součet 30,943

3 K 113106121 Rozebrání d lažeb  kom unikac í p ro  pěší z be tonových nebo kam enných d lažd ic m2 17,135 30,00 514,05 CS ÚRS 2017 01

W o d k .č .7 -p ro  zpě tné  p o u ž ití

W "SZ" 18,37*0,5 9,185

W "SV" (14 ,9+0 ,5*2)*0 ,5 7,950

W Součet 17,135

4 K 113107111 O dstranění podk ladu p l do 50 m2 z kam eniva těženého t l  100 mm m2 49,700 52,00 2 584,40 CS ÚRS 2017 01

vv 31+17,2+1,5 49,700

5 K 113107122 O dstranění podk ladu p l do 50 m2 z kam eniva drceného t l  200 mm m2 4,584 207,00 948,89 CS ÚRS 2017 01

6 K 113107142 O dstranění podk ladu p l do 50 m2 ž iv ičných  t l  100 mm m2 4,584 122,00 559,25 CS ÚRS 2017 01

W  o d k.č .7 -odb ou rán í as fa ltu
W  (1 ,66+1 ,08)*0 ,6 1,644

W  4 ,9 *0 ,6  2,940
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PČ Typ K ód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

W Součet 4,584

7 K 132201401 H loubená vykopávka pod zák lady  v  ho rn ině  t ř .  3 m3 31,589 1 220,00 38 538,58 CS ÚRS 2017 01

w od k .č .7
w (42 ,3+0,5*2+14,9+0,5*2 )*0 ,6*0,5 17,760

w (15 ,0+0,5+17,37+3,085+2,5 )*0 ,6*0,5 11,537

vv (1,66+1,08)*0 ,6*0 ,5 0,822

w 4,9*0 ,6*0 ,5 1,470

w V Součet 31,589

8 K 174101101 Zásyp ja m , šachet rýh nebo ko lem  o b je k tů  sypaninou se zhutněn ím m3 31,589 56,00 1 768,98 CS ÚRS 2017 01

w V 31,589

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 667,50

9 K 311278126 Zd ivo  nosné t l  290 m m  z kvádrů vápenopískových plných 5DF pevnosti P 40 lepené m2 2,534 1 250,00 3 167,50 CS ÚRS 2017 01

w odk.2  dozd ívky  pa rapetů
vv "JV" 0 ,83*(2 ,9 -2 ,39 ) 0,423

w "SZ" (0 ,6*2+1,07 )*(3 ,0-2 ,07) 2,111

w Součet 2,534

10 K 34817113R Zpětná m ontáž  op locen í odk. 16 vč. uko tven í do  fasády a povrchové úpravy kus 1,000 2 500,00 2 500,00

D 5 Komunikace pozemní 10 543,20

11 K 564871116 Podklad ze š tě rk o d rtě  ŠD t l .  300 mm m2 4,584 300,00 1 375,20 CS ÚRS 2017 01

12 K 573231106 P os třik  ž iv ičn ý  spo jovac í ze s iln ičn í em ulze  v  m nožství 0 ,30 k g /m 2 m2 4,584 500,00 2 292,00 CS ÚRS 2017 01

W o d k .č .4
VV (1,66+1,08)*0,6 1,644

w 4,9*0 ,6 2,940

w Součet 4 ,584

13 K 577144111
A s fa ltový  be ton  v rs tva  obrusná ACO 11 (ABS) t ř .  I t l  50 mm š do 3 m z
ne m o d ifikovaného  as fa ltu

m2 9,168 500,00 4 584,00 CS ÚRS 2017 01

W o d k .č .4
W (1 ,66+1,08)*0 ,6 1,644

w 4,9*0 ,6 2,940

w M ezisoučet 4,584

w 4,584*2 9,168

14 K 565175111 A s fa lto vý  be ton  v rs tva  podk ladní ACP 16 (obalované kam enivo  OKS) t l  100 m m  š do  3 m m2 4,584 500,00 2 292,00 CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 572 533,19

15 K 612325223 V ápenocem entová š tuková o m ítka  m alých p loch do  1,0 m2 na s těnách kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 01

w od k.2  dozd ívky pa rape tů

w 1+3 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

16 K 612325302 V ápenocem entová š tuková o m ítka  os těn í nebo nadpraží m2 10,278 300,00 3 083,40 CS ÚRS2017 01

w ostění
w (0 ,83+2 ,39)*2*0 ,3*2 3,864

w (0,55+1,66)*2*0 ,3 1,326

w (0,6+2,07)*2*0 ,3*2 3,204

w (1,07+2,07)*2*0,3 1,884

w Součet 10,278

17 K 619991001 Z a kry tí podlah fó l i í  p řilep en ou  le p íc í páskou m2 27,000 15,00 405,00 CS ÚRS2017 01

w z a k ry tí p ř i vým ěně oken
w 3,0*3,0*2 18,000

w 3,0*3,0 9,000

w Součet 27,000

18 K 622131121 P enetrace a k ry lá t-s iliko n  vně jš ích  s těn nanášená ručně m2 679,153 15,00 10 187,30 CSÚRS 2017 01

19 K 622142001 Potažení vně jš ích  s těn sk lo v lá kn itým  p le tive m  v tlačen ým  do te n ko vrs tvé  hm o ty m2 45,714 150,00 6 857,10 CS ÚRS 2017 01

W om3 45,714

20 K 622211031 M ontáž k on tak tn íh o  z a te p le n í vně jš ích  s těn z po lysty rénových desek t l  do 160 mm m2 450,000 400,00 180 000,00 CSÚRS 2017 01

W pohled JV
W (42,3+0,16*2 >*(7,05+0,02) 301,323

W -35,68*2,39*2 -170,550

W -0 ,83*2,39*2 -3,967

W M ezisoučet 126,806

W pohled JZ
W (14 ,9+0 ,16*2)*(7 ,05+0,02) 107,605

W -0 ,55*1 ,66 -0,913

W -0,96*2 ,6*2 -4,992

W -0 ,96*2 ,05 -1,968

W -2 ,1*2,1*4 -17,640

w M ezisoučet 82,092

w pohled SZ
w (42 ,3+0 ,16*2)*(7,05+0,02) 301,323

w -9 ,35*(3 ,44+0,02) -32,351

w -14 ,65*2,07 -30,326

w -11 ,7*2 ,07 -24,219

w -2,7*2,07*2 -11,178

w -11,64*2,07 -24,095

w -2 ,67*2 ,07 -5,527

w -0 ,6*2,07*2 -2,484

w -1 ,07*2 ,07 -2,215

w -11,745*2,07 -24,312

w M ezisoučet 144,616

w pohled SV
w (14 ,9+0,16*2)*(7,05+0,02) 107,605

w -2 ,67*2 ,09*2 -11,161
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

W M ezisoučet 96,444

W Součet 449,958

W om1 450 450,000

21 M 283760440 Fasádní izolační desky ze šedého expandovaného polystyrenu 1000 x 500 x 160 mm m2 472,500 200,00 94 500,00 CS ÚRS 2017 01

W om 1*1,05 472,500

22 K 622222051
M ontáž ko n ta k tn íh o  z a te p le n í vně jš ího  os tě n i h l. špa le ty  do 400 m m  z m in e rá ln í v ln y  t l

m 401,270 120,00 4 8 1 5 2 ,4 0 CS ÚRS 2017 01
do  40 mm

W (0,83+2 ,39)*2*2 12,880

W (35,68+2,39)*2*2 152,280

W (0,55+1,66)*2 4,420

W (0,96+2,6*2)*2 12,320

w (0,96+2,05*2) 5,060

w 2,1*4*4 33,600

w (14,65+2,07)*2 33,440

w (11,7+2,07)*2 27,540

w (2,7+2,07)*2*2 19,080

w (11 ,64+2,07)*2 27,420

vv (2,67+2,07)*2 9,480

w (0,6+2,07)*2*2 10,680

w (1,07+2,07)*2 6,280

w (11 ,745+2,07)*2 27,630

w (2,7+2,09)*2*2 19,160

vv om2 Součet 401,270

23 /VI 283760300 Fasádní izolační desky ze šedého expandovaného polystyrenu 1000 x 500 x 20 mm m2 158,903 30,00 4 767,09 CS ÚRS 2017 01

w om 2*(0 ,2+0,16)*1 ,1 158,903

24 K 622252001 M ontáž zakládacích soklových liš t  k on tak tn íh o  za te p le n í m 115,680 20,00 2 313,60 CS ÚRS 2017 01

w (42 ,3+0 ,16*2+14 ,9+0,16*2)*2 115,680

25 M 6137 Zakládací úhelníkový profil s vyztuženou síťovinou D 33 bm 121,464 30,00 3 643,92

26 K 622252002 M ontáž os ta tn ích  l iš t  k on tak tn íh o  za te p le n í m 683,985 20,00 13 679,70 CS ÚRS 2017 01

W "okenní"

W (35,68+2,39*2)*2 80,920

w (0,83+2,39*2)*2 11,220

w (0,55+1,66*2) 3,870

w (0 ,96+2 ,6*2)*2 12,320

vv (0,96+2,05*2) 5,060

w 2,1*3*4 25,200

w (14,65+2,07*2) 18,790

w 11,7+2,07*2 15,840

vv (2,7+2,07*2)*2 13,680

w 1,64+2,07*2 5,780

w 2,67+2,07*2 6,810

w (0,6+2,07*2 )*2 9,480

w 1,07+2,07*2 5,210
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PČ Typ Kód Popis MJ M nožstv í
J.cena

[C2K]
Cena ce lkem  [CZK]

Cenová

soustava

W 11,745+2,07*2 15,885

w (2,67+2,09*2)*2 13,700

w 11 M ezisoučet 243,765

w APU

w 35,68*2+0,55+14,65+11,7+2,7+2,1 *4+2,7 112,060

w 2,7*2+11,64+2,7+0,6*2+1,07+11,745+0,96*3 36,635

w 12 M ezisoučet 148,695

w "parape tn í"
w 35,68*2+0,55+14,65+11,7+2,7+2,1*4+2,7 112,060

w 2,7*2+11,64+2,7+0,6*2+1,07+11,745 33,755

w 13 M ezisoučet 145,815

w "rohové"
w 14 (7,05+0,4)*3 22,350

w "d ila ta čn í"

w 15 (3,44+0,4)*2 7,680

w "sokl"
w 16 (42,3+0,16*2+14,9+0,16*2)*2 115,680

w Součet 683,985

27 AI 590515100 profil okenní m 255,953 15,00 3 839,30 CSÚRS2017 01

w 11*1,05 255,953

28 M 590514760 profil okenní začištovací s tkaninou m 156,130 20,00 3 122,60 CS ÚRS 2017 01

w 12*1,05 156,130

29 AI 590515120 profil parapetní m 153,106 20,00 3 062,12 CSÚRS2017 01

w 13*1,05 153,106

30 AI 590514820 lišta rohová A I , 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 23,468 15,00 352,02 CS ÚRS 2017 01

w 14*1,05 23,468

31 AI 590515020 profil dilatační rohový, dl. 2,5 m m 8,064 150,00 1 209,60 CS ÚRS 2017 01

w 15*1,05 8,064

32 AI 6136 Zakončovací profil s okapničkou D 06 bm 121,464 25,00 3 036,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

33 K 622335101 O prava cem entové  h ladké o m ítk y  vně jš ích  stěn v  rozsahu do 10% m2 679,153 20,00 13 583,06 CSÚ RS2017 01

W odk.1 -do rovnán i podkladu

W om 1+om 2*(0 ,2+0,16) 594,457

W "sokl “
w JV
w (42 ,3+0 ,1*2)*(0 ,35+0 ,5) 36,125

w 1 ,0*(0 ,55-0 ,35 ) 0,200

w "JZ"
w (0 ,1+1,4 9 )* (0 ,55+0,5) 1,670

w (2 ,35+3 ,23+0 ,1 )*(0 ,4+0,5) 5,112

w SZ
w (42 ,3+0 ,1-9 ,35 )*(0 ,35+0,39+0,5*2)*0 ,5 28,754

w "SV"
w (14 ,9+0 ,1*2 )*(0 ,35+0,5) 12,835

w Součet 679,153

34 K 622511121 Tenkovrs tvá  a k ry lá to vá  m oza iková h rubozrnná o m ítka  vče tn ě  pene trace  vně jš ích  stěn m2 45,714 350,00 15 999,90 CS ÚRS2017 01

W JV
W (42,3+0,1*2)*0 ,35 14,875

W 1,0*(0 ,55-0 ,35) 0,200

W "JZ"
W (0 ,1+1,4 9 )*0 ,55 0,875

W (2,35+3,23+0,1 )*0 ,4 2,272

W pohled JZ odk.13

W 4,9*(1 ,5 -0 ,29*3 ) 3,087

w 2,97*0 ,3 0,891

w (1,5+0,5)*2*0,6*2 4,800

w 1 ,0*(0 ,3+0,15 ‘ 2)*2 1,200

w SZ
w (42 ,3+ 0 ,1 -9 ,35 )*(0 ,35+0,39 )*0 ,5 12,229

w "SV"
w (14 ,9+0,1*2)*0 ,35 5,285

W  om3 Součet 45,714

35 K 622531021 Tenkovrs tvá  s ilikon ová  z rn itá  om ítka  t l .  2 ,0  m m  vče tn ě  pe ne trace  vně jš ích  s těn m2 594,457 200,00 118 891,40 CS ÚRS 2017 01

W om 1+om 2*0,36 594,457

36 K 629991011 Z a kry tí v ýp ln í o tvo rů  a svis lých p loch  fó l i í  p řilep en ou  lep íc í páskou m2 349,387 15,00 5 240,81 CS ÚRS 2017 01

W 35,68*2,39*2 170,550

W 0,83*2,39*2 3,967

W 0,55*1 ,66 0,913

W 0,96*2 ,6*2 4,992

W 0,96*2 ,05 1,968

W 2,1*2 ,1*4 17,640

W 2,0*2*(3,44+0,02) 13,840

W 14,65*2,07 30,326

W 11,7*2,07 24,219
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PČ T y p K ód P op is MJ M n o ž s tv í
J .c e n a

[C Z K ]
C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

C e n o v á

s o u s ta v a

W 2,7*2,07*2 11,178

w 11,64*2,07 24,095

w 2,67*2 ,07 5,527

w 0,6*2,07*2 2,484

w 1,07*2 ,07 2,215

w 11,745*2,07 24,312

w 2,67*2,09*2 11,161

w Součet 349,387

37 K 629995101 O čiš těn í vně jš ích  p loch tla ko vo u  vodou m2 679,153 15,00 10 187,30 CS ÚRS2017 01

38 K 632450124 Vyrovnávací cem entový  p o tě r t l  do  50 mm ze suchých směsí p rovedený v  pásu m2 0,930 440,00 409,20 CSÚRS 2017 01

w od k.2  dozd ivky  pa rapetů
w "JV" 0 ,83*0 ,3 0,249

w "SZ" (0,6*2+1,07)*0,3 0,681

w Součet 0,930

39 K 635111215 Násyp pod pod lahy  ze š těrkopísku se zhutněn ím m3 7,438 790,00 5 876,02 CS ÚRS 2017 01

w pod okap .chodn ík
w o d k .č .4
w "JV" (42 ,3+0 ,5)*0,5*0,15 3,210

w "JZ” (3 ,085+0,5 )*0 ,5*0 ,15 0,269

vv "SZ" (15 ,0+0 ,5)*0,5*0,15 1,163

w "SZ" 18 ,37*0,5*0,15 1,378

w "SV" (14 ,9+0,5*2)*0 ,5*0 ,15 1,193

vv "JZ" 2 ,5*0,6*0,15 0,225

w Součet 7,438

40 K 637211122 O kapový chodník  z be tonových d lažd ic  t l  50 m m  kladených do písku se z a lit ím  spár MC m2 32,500 420,00 13 650,00 CS ÚRS 2017 01

w o d k .č .4 - nová d lažba
w 0,5*0,5*130 32,500

41 K 6372111R1
O kapový chodník  z  be tonových d la ž d ic  t l  50 m m  k ladených do  písku se z a lit ím  spár MC- 

po už ít s táv .d lažbu
m2 17,135 250,00 4  283,75

w o d k .č .4
w "SZ" 18,37*0,5 9,185

w "SV" (14 ,9+0,5*2)*0 ,5 7,950

w Součet 17,135

42 K 637211411 Okapový chodník  z be tonových zám kových d la ž d ic  t l  60 m m  do  kam eniva m2 1,500 400,00 600,00 CSÚRS 2017 01

w pohled JZ
w 2,5*0,6 1,500

43 K 644941112 Osazování ven tila čn ích  m řížek kus 4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2017 01

w od k .č .1 0  JZ a SZ-zpětná m ontáž
w 3+1 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 152 486,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
fCZKl

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

44 K 919731122 Zarovnání s tyčné  p lochy  podk ladu nebo k ry tu  ž iv ičn ého  t l  do 100 mm m 15,280 31,00 473,68 CSÚ RS2017 01

45 K 919735112 Řezání s táva jíc íh o  ž iv ičného  k ry tu  h l do 100 mm m 15,280 64,00 977,92 CS ÚRS 2017 01

W od k .č .7 -odb ou rán í a s fa ltu

W (1,66+1,08)*2 5,480

W 4,9*2 9,800

W Součet 15,280

46 K 941111131
M ontáž lešení řadového tru bko vé ho  lehkého s po d laham i za tížen í do 200 k g /m 2  š do 

1,5 m v do 10 m
m2 758,400 40,00 30 336,00 CS ÚRS2017 01

W leš (42,3+1,5*2+14,9+1,5 ‘ 2 )*2 "(7 ,4+0 ,4-1 ,8) 758,400

47 K 941111231
P říp la tek  k lešení řadovém u tru bko vé m u lehkém u s pod laham i š 1,5 m v 10 m za první 

a ZKD den po u ž ití
m2 22 752,000 1,00 22 752,00 CS ÚRS 2017 01

W leš*30 22 752,000

48 K 941111831
Dem ontáž lešení řadového tru bko vé ho  lehkého s pod laham i za tížen í do 200 k g /m 2  š do 

1,5 m v  do  10 m
m2 758,400 25,00 18 960,00 CS ÚRS 2017 01

W les 758,400

49 K 944611111 M ontáž ochranné p la c h ty  z te x t i l ie  z  um ělých v láken m2 985,920 8,00 7 887,36 CS ÚRS 2017 01

W Pl (42 ,3+1 ,5*2+14,9+1,5*2)*2*(7,4+0,4) 985,920

50 K 944611211 P říp la tek  k ochranné p la ch tě  za p rvn í a ZKD den po u ž ití m2 29 577,600 0,20 5 915,52 CS ÚRS 2017 01

W pl*30 29 577,600

51 K 944611811 Dem ontáž ochranné p la c h ty  z te x t i l ie  z um ělých v láken m2 985,920 4,00 3 943,68 CS ÚRS 2017 01

w pi 985,920

52 K 949101112
Lešení pom ocné pro  o b je k ty  pozem ních s taveb s lešeňovou pod lahou v do  3,5 m 

za tížen í do 150 kg /m 2
m2 49,104 50,00 2 455,20 CS ÚRS 2017 01

w přístřešek
w (10,64+1,5 *2 )‘ (1 ,5+0,6+1,5) 49,104

53 K 9535111R02 Dem ontáž všech p rvků  na fasádě+zpětná m ontáž  vč.dočasného uskladnění kus 7,000 150,00 1 050,00

w odk.č .1 0 ,o dk .č .11

w 4+2+1 7,000

54 K 9535111R03 D em ontáž vzduchotech . je d n o tk y  fasádě+zpětná m ontáž  vč. dočasného uskladnění kus 1,000 1 500,00 1 500,00

W  od k.č .1 1 ,1 2
W  1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

55 K 9535111R04
Dem ontáž +zpětná m ontáž  a nástavba skříně a osazení d v ířek  skříně NN SZ fasády 

vč.dočasného uskladnění
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

W odk.č .13
W 1 1,000

56 K 962081131 Bourání p říček  ze skleněných tv á rn ic  t l  do 100 mm m2 11,887 90,00 1 069,83 CS ÚRS2017 01

w " o d k .č . r
w "poh led JV" 0,83*2 ,39+0,83*2,9 4,391

w "poh led SZ" (0 ,6+1,07+0 ,6 )*2 ,9 6,583

w "poh led JZ" 0,55*1 ,66 0,913

w Součet 11,887

57 K 96607281R Dem ontáž části op locen í odk.13 kus 1,000 500,00 500,00

58 K 9660840R1 Dem ontáž op lá š tě n í s těn  odvě trávané  fa sá dy-lam e ly  vč. roštu m2 98,602 300,00 29 580,60

w od k .č .5
w "JV" (42 ,3+0 ,15*2 )*(7 ,05 -6 ,24)+2 ,6 *(6 ,24-6,11) 34,844

w "JZ" (14,9+0,15*2 )*(7 ,05-6,11) 14,288

w "SZ" (42 ,3+0 ,15*2)*(7 ,05 -6 ,24)+2,6*(6 ,24-6,11 )*2 35,182

w "SV" (14 ,9+0 ,15*2 )*(7 ,05-6,11) 14,288

w Součet 98,602

59 K 968072244 V ybourání kovových rám ů oken jednoduchých  vče tn ě  k říd e l p l do 1 m2 m2 1,440 240,00 345,60 CS ÚRS2017 01

w poznám ka č .1 -ve  sklobe tonech
w 0,6*0 ,6*4 1,440

60 K 9760723R1 V ybourání VZT plechových m řížek  pro  da lš í p o u ž ití ze zd ivá  c ihe lného kus 4,000 100,00 400,00

w o d k .č .9  JZ a SZ
w 3+1 4,000

61 K 978015321
O tlu če n í v n ě jš í vápenné nebo vápenocem entové vně jš í om ítk y  s tupně č le n ito s ti 1 a 2 

rozsahu do 10%
m2 679,153 5,00 3 395,77 CS ÚRS 2017 01

62 K 985112131 Odsekání degradovaného be tonu m2 15,555 150,00 2 333,25 CS ÚRS 2017 01

w pohled JZ odk.12
w 4 ,9*(1 ,5-0 ,29*3 ) 3,087

w 4,9*(0,29+0,15)*3 6,468

w (1,5+0,5)*2*0,6*2 4,800

w 1,0*(0,3+0,15*2)*2 1,200

vv Součet 15,555

63 K 985311311 R epro filace  cem entovým i sanačním i m a lta m i m2 15,555 700,00 10 888,50 CS ÚRS 2017 01

W pohled JZ odk.15
W 4,9*(1 ,5 -0 ,29*3 ) 3,087

W 4,9*(0,29+0,15)*3 6,468

W (1,5+0,5)*2*0,6*2 4,800

W 1,0*(0,3+0,15*2)*2 1,200

w Součet 15,555

Strana 12 z 19



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J .c e n a

[CZK]
Cena celkem [CZK]

C en ová

soustava

64 K 985312131 S těrka k vyrovnání be tonových p loch m2 15,555 250,00 3 888,75 CS ÚRS2017 01

65 K 985323111 Spojovací m ůstek  rep ro filovan éh o  be tonu na cem entové  bázi t l  1 mm m2 15,555 150,00 2 333,25 CSÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 27 848,53

66 K 997013152
V n itro s ta ve n iš tn í doprava su ti a vybouraných hm o t pro  budovy v do 9 m s om ezením  

m echanizace
t 8,740 200,00 1 748,00 CS ÚRS 2017 01

W 32,674-23,934 8,740

67 K 997013501 Odvoz s u ti a vybouraných h m o t na skládku nebo m ezisk ládku do 1 km se s ložením t 27,915 150,00 4 187,25 CS ÚRS 2017 01

W 32,674-4 ,759 27,915

68 K 997013509 P říp la tek  k  odvozu s u ti a vybouraných h m o t na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 530,385 15,00 7 955,78 CS ÚRS 2017 01

W 27,915*19 530,385

69 K 997013831 P op la tek  za u ložení s tavebního směsného odpadu na skládce (sk ládkovné) t 27,915 500,00 13 957,50 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 6 542,25

70 K 998011002 Přesun h m o t p ro  budovy zděné v do 12 m t 43,615 150,00 6 542,25 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 518 882,54

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 979,20

K 711113127 Izo lace p ro ti zem n í v lh k o s ti svis lá za s tudená - h yd ro izo l. n á tě r m2 48,960 150,00 7 344,00 CSÚRS 2017 01

w sokl
w JV
w (42 ,3+0,1*2)*0 ,5 21,250

w "JZ"
w (0 ,1+1,49)*0 ,5 0,795

w (2 ,35+3 ,23+0 ,1)*0 ,5 2,840

w SZ
w (42,3+0,1 -9 ,35 )*0 ,5 16,525

w „S V "

w (14,9+0,1 *2)*0,5 7,550

w so Součet 48,960

72 K 711491273 Provedení izo lace  p ro ti t la ko vé  vodě svis lé  z nopové fo lie m2 48,960 50,00 2 448,00 CS ÚRS 2017 01

w SO 48,960

73 M 283230280 nopová fólie m2 58,752 100,00 5 875,20 CSÚRS 2017 01

w 48 ,96*1 ,2  'P řepočtené ko e fic ie n te m  m nožství 58,752

74 K 998711202 Přesun hm o t p ro ce n tn í p ro  izo lace  p ro ti vodě , v lh k o s ti a p lynům  v  o b je k te c h  v  do 12 m % 156,000 2,00 312,00 CS ÚRS 2017 01

D 713 Izolace tepelné 173 718,21
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PČ T y p Kód P op is MJ M n o ž s tv í
J .c e n a

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová
s o u s ta v a

75 K 713111111 M ontáž izo lace  te p e ln é  vrchem  s tropů  vo ln ě  k ladeným i rohožem i, pásy, d í lc i, deskam i m2 630,270 20,00 12 605,40 CS ÚRS2017 01

W od k .č .5 -d o p ln ě n í te p e l.iz o la c e  s tropu  nad 2.NP
W 42 ,3*14,9 630,270

76 M 631481070 deska minerální střešní tl. 160 mm ml 661,784 150,00 99 267,60 CSÚRS2017 01

W 630,270*1,05 661,784

Tl K 71313113R
M ontáž izo lace  te p e ln é  s těn nastře len ím  rohoží, pásů, d ílců , desek vně o b je k tu  
v č .le p íc í m a lty  tl.5 m m

m2 84,696 150,00 12 704,40

W "sokl ”
W JV
W (42,3+0,1 *2 )*(0 ,35+0,5) 36,125
W 1,0*(0 ,55-0 ,35) 0,200
W "JZ"
W (0 ,1+1,4 9 )*(0 ,55+0,5) 1,670
W (2,35+3,23+0,1 )*(0 ,4+0,5) 5,112
w SZ
w (42 ,3+0 ,1 -9 ,3 5 )*(0 ,35+0,39+0,5*2)*0,5 28,754
w „ S V "

w (14,9+0,1*2 >*(0,35+0,5) 12,835
w Součet 84,696

78 M 283763720 deska z  extrudovaného polystyrénu XPS tl. 100 mm ml 93,166 200,00 18 633,20 CS ÚRS 2017 01

79 K 713191133 M ontáž izo lace  te p e ln é  pod lah, s tropů  vrchem  nebo s třech  p ře k ry tí fó lií ml 630,270 10,00 6 302,70 CS ÚRS 2017 01

w od k .č .5 -d o p ln ě n í te p e l.iz o la c e  s tropu  nad 2.NP
w 42,3*14,9 630,270

80 M 631508190 fólie difuzní ml 693,297 30,00 20 798,91 CS ÚRS 2017 01

w 630,27*1,1 'P řepočtené k o e fic ie n te m  m nožství 693,297

81 K 998713202 Přesun h m o t p ro ce n tn í p ro  izo lace  te p e ln é  v  o b je k te ch  v  do  12 m % 1 703,000 2,00 3 406,00 CS ÚRS 2017 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 500,00
82 K 72130094R úprava lapačů střešních sp lavenin kus 5,000 1 500,00 7 500,00

w 5 5,000

D 762 Konstrukce tesařské 45 875,84

83 K
jL J . J .
762421027

U . -|L i -v

O bložení s tropu  z  desek OSB t l  25 m m  nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 22,880 300,00 6 864,00 CS ÚRS 2017 01

W d e ta il A-OSB desky uchycené na hraně vazníku
W (42 ,3+14,9)*2*0,2 22,880

84 K 762495000 Spojovací p ro s tře dky  pro  m ontáž  o liš tován í, ob ložen í s tropů , střešních podh ledů a stěn m2 22,880 13,00 297,44 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ K ód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

85 K 762951R1 M ont+dod pom ocné pochozí lávky  na půdě pro  po ložen í nové v rs tv y  izo lace m2 94,541 400,00 37 816,40

W 630,270*0,15 94,541

86 K 998762202 Přesun hm o t p ro ce n tn í p ro  kce tesařské v o b je k te ch  v  do 12 m % 449,000 2,00 898,00 CS ÚRS2017 01

D 764 Konstrukce klempířské 114 314,00

87 K 764002851 Dem ontáž op lechování pa rape tů  do su ti m 155,000 10,00 1 550,00 CS ÚRS2017 01

w o d k .č .4
W "JV" 35,7+0,85+35,7+0,85 73,100

w "JZ" 0 ,55+2,1*4 8,950

w "SZ" (11,7+14,65+2,7+11,64+2,67+0,6+1,07+0,6+2,7+11,745)*1 ,1 66,083

w "SV" 2,7*2 5,400

w Součet 153,533

w 155 155,000

88 K 764002871 D em ontáž lem ování zd í do suti m 10,700 10,00 107,00 CS ÚRS 2017 01

w "odk.8" 10,7 10,700

89 K 764004801 Dem ontáž podokapního ž lab u  do su ti m 10,700 10,00 107,00 CS ÚRS 2017 01

w "odk.8" 10,7 10,700

90 K 764004863 Dem ontáž svodu k  da lš ím u p o u ž ití m 40,000 10,00 400,00 CS ÚRS 2017 01

w od k.č .3
w 8,0*(2+1+2) 40,000

91 K 764004861 Dem ontáž svodu do sutí m 2,800 10,00 28,00 CS ÚRS 2017 01

w ■odk.8" 2 ,8 2,800

92 K 76424630R
O plechování pa rape tů  rovných m echan icky ko tvené z T iZn lesk lého p lechu  rš 420 m m  

vč.všech do p lňků
m 155,000 420,00 65 100,00

W "K1" 155,0 155,000

93 K 7642483R1
O plechování ho rn í části -h lavy -za te p le n í fasády z  TiZn lesk lého p lechu rš 250 mm 

vč:všech do p lňků
m 118,000 250,00 29 500,00

W ”K2" 118,0 118,000

94 K
76434131R

N apojení k ry t in y  JZ přís třešku na fasádu z T iZn lesk lého p lechu rš 460 m m  vč.všech 

do p lňků
m 10,700 460,00 4 922,00

w "K5" 10,7 10,700

95 K 76450813R M ontáž k ruhového svodu vč .ko len ,odb oček , nové ko tven í a všech do p lňků m 40,000 150,00 6 000,00

96 K 764541303 Žlab podokapní pů lk ruho vý  z T iZn lesk lého p lechu  rš 250 m m  vč.všech do p lňků m 10,700 300,00 3 210,00 CS ÚRS 2017 01

W ”K3" 10,7 10,700

97 K 764541342 K o tlík  ová lný  ( try ch tý řo vý ) p ro  podokapní ž lab y  z T iZn lesk lého p lechu 2 5 0 /8 0  mm kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2017 01

98 K 764548322
Svody k ruhové vče tn ě  ob jím e k , ko le n , odskoků z T iZn lesk lého p lechu p rům ěru 70 mm 

vč.všech do p lňků
m 2,800 250,00 700,00 CS ÚRS 2017 01

w "K4" 2,8 2,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

99 K 998764202 Přesun h m o t p ro ce n tn í p ro  konstrukce k lem pířské v  o b je k te ch  v  do 12 m % 1 120,000 2,00 2 240,00 CS ÚRS2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 40 211,40

100 K 766622132 M ontáž p lastových oken p lochy  přes 1 m2 o tev íravých  výšky do 2,5 m s rám em  do zd ivá m2 8,666 500,00 4 333,00 CSÚ RS2017 01

W -pír 0,83*2,39*2 3,967

W "P13" 0,6*2,07*2 2,484

W "P14" 1,07*2,07 2,215
W Součet 8,666

101 M 611437R01
okno plastové Ikřídlové OS zasklené izolačním dvojsklem U= 1,2W/m2K 
830x2390mm vč. kováni,pákový uzávěr a všech doplňků odk.PU

kus 2,000 7 000,00 14 000,00

102 M 611437R02
okno plastové Ikřídlové OS zasklené izolačním dvojsklem U= 1,2W/m2K 
550x1660mm vč.kování,a všech doplňků odk.Pl2

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

103 M 611437R03
okno plastové Ikřídlové OS zasklené izolačním dvojsklem U= 1,2W/m2K 
600x2070mm vč.kování,a všech doplňků odk.Pl3

kus 2,000 4 500,00 9 000,00

104 M 611437R04
okno plastové Ikřídlové OS zasklené izolačním dvojsklem U= 1,2W/m2K 
1070x2070mm vč.kování,a všech doplňků odk.PI4

kus 1,000 7 000,00 7000,00

105 K 766622216 M ontáž p lastových oken p lochy  do 1 m2 o tev íravých  s rám em  do zd ivá kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS2017 01

W  "P12" 1 1,000

106 K 766694111 M ontáž parape tn ích  desek dřevěných nebo p lastových š ířky  do  30 cm d é lk y  do 1,0 m kus 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS2017 01

W  2+1+2 5,000

107 K 766694112 M ontáž parape tn ích  desek dřevěných nebo p lastových š ířky  do 30 cm d é lk y  do  1,6 m kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS2017 01

108 M 611444020 parapet plastový vnitřní m 4,928 300,00 1 478,40 CSÚRS2017 01

W  _______ (0,83*2+0,55+0,6*2+1,07)*1 ,1_____________________________________________________________________ 4,928

109 M 611444150 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár kus 6,000 50,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické____ _______________ 28 634,00

110 K 76716111R Zpětná m o táž  záb ra d lí JV s trana vč .p ov rch .úp ra vy m 1,000 500,00 500,00

111 K 767161811 Dem ontáž záb ra d lí rovného - JV s trana pro  da lš í po u ž ití m 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2017 01

112 K 7679951R1 Zpětná m ontáž  přístřešku vč .d o p ln ě n í zám ečn ických prvků a vč.všech do p lňků kg 636,000 30,00 19 080,00

W _______________________“zpě tná  m ontáž  p řís třešku ’  636,0_________________________________________________ __________ 636,000

113 K 767996804
Dem ontáž a typ ických  zám ečn ických kons trukc í rozebráním  hm o tn os ti je d n o tliv ý c h  d ílů  

do 500 kg
kg 636,000 14,00 8 904,00 CS ÚRS 2017 01

W  "odk .8 -ro ze brá n í p řís tře šku -o d h a ď

W  10,6*2,0*30 636,000
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PČ T y p K ód P o p is MJ M n o ž s tv í
J .c e n a

[C Z K ]
C en a  c e lk e m  [C ZK ]

C e n o v á

s o u s ta v a

D 771 Podlahy z dlaždic 10 810,03

114 K 771274123
M ontáž ob k ladů s tupm e z d lažd ic  p ro tisk luzných  keram ických f le x ib i ln í  le p id lo  Š do 300 

m m
m 16,700 176,00 2 939,20 CS ÚRS2017 01

W 4,9*3 14,700

W 1,0*2 2,000

w Součet 16,700

115 K 771274241
M ontáž ob k ladů podstupn ic  z d lažd ic  p ro tisk luzných  keram ických f le x ib i ln í  le p id lo  v  do 

150 mm
m 18,700 71,00 1 327,70 CS ÚRS2017 01

W 4,9*3+1,0*2 “2 18,700

116 M 597614100 dlaždice keramické slinuté neslazované mrazuvzdorné ml 8,435 350,00 2 952,25 CS ÚRS 2017 01

VV 4 ,9 *(0 ,2 9+ 0 ,15)*3*1,1 7,115

W 1 ,0*(0 ,3+0,15*2)*2*1,1 1,320

w Součet 8,435

117 K 771474113 M ontáž sok liků  z d lažd ic  keram ických rovných f le x ib i ln í  le p id lo  v  do 120 mm m 9,700 64,00 620,80 CS ÚRS 2017 01

w od k.16 ,17

w 4,9+0,9*2+3,0 9,700

118 M 597614100 dlaždice keramické slinuté neslazované mrazuvzdorné ml 1,067 350,00 373,45 CS ÚRS 2017 01

w 9,700*0,1*1,1 1,067

119 K 771474133
M ontáž sok liků  z d lažd ic  keram ických schodišťových s tu p ň o v itých  f le x ib i ln í  le p id lo  v do 

120 mm
m 3,640 88,00 320,32 CS ÚRS 2017 01

w (0 ,29+ 0 ,15)*3*2 2,640

VV (0,3+0,2)*2 1,000

w Součet 3,640

120 M 597614100 dlaždice keramické slinuté neslazované mrazuvzdorné ml 0,400 350,00 140,00 CS ÚRS 2017 01

121 K 771574131
M ontáž pod lah keram ických režných p ro tisk luzných  lepených fle x ib iln ím  le p id le m  do 

50 ks /m 2
m2 3,087 252,00 777,92 CS ÚRS 2017 01

W  pohled JZ odk. 15
W  4 ,9 ‘ (1 ,5 -0 ,Z 9 * 3 ) _____________________________  ______ __________________________ ____________  3,087

122 M 597614100 dlaždice keramické slinuté neslazované mrazuvzdorné ml 3,396 350,00 1 188,60 CS ÚRS 2017 01

VV 3,087*1,1 'P řepočtené  k o e fic ie n te m  m nožství ____ __  ____  ____  3,396

123 K 771579191 P říp la tek  k m ontáž  podlah keram ických za p lochu do  5 m2 m2 3,087 7,00 21,61 CS ÚRS 2017 01

124 K 771579196 P říp la tek  k  m ontáž  podlah keram ických za spárování tm e le m  dvousložkovým m2 3,087 24,00 74,09 CS ÚRS 2017 01

125 K 771579197 P říp la tek  k m ontáž podlah keram ických za lepen í dvousložkovým  le p id le m m2 3,087 24,00 74,09 CS ÚRS 2017 01

d  783 Dokončovací práce • nátěry_____ _____  _____  ______________  ____  _____ __________  4 8 496 ,00

126 K 783306809 O dstraněn i n á tě ru  ze  zám ečn ických kons trukcí okartáčováním ml 28,800 50,00 1 440,00 CS ÚRS 2017 01

W  n "p řis třešk  vč.s loupů " 900,0*32*0,001 28,800
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PČ Typ Kód P op is MJ M n o ž s tv í
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

s o u s ta v a

127 K 783314101 Z ákladn í jednonásobný s yn te tick ý  n á tě r zám ečn ických kons trukcí m2 28,800 100,00 2 880,00 CS ÚRS2017 01

w n 28,800

128 K 783314201
Z ákladn í an tiko ro zn í jednonásobný s yn te tick ý  s tandardn í n á tě r zám ečn ických 

konstrukcí
m2 28,800 100,00 2 880,00 CS ÚRS 2017 01

W n 28,800

129 K 783317101 Krycí jednonásobný s yn te tick ý  s tandardn í n á tě r zám ečn ických konstrukcí m2 57,600 150,00 8 640,00 CS ÚRS 2017 01

W n*2 57,600

130 K 783406805 O dstranění ná tě rů  z k lem pířských kons trukcí opálením m2 50,240 50,00 2 512,00 CS ÚRS 2017 01

w n1 50,240

131 K 783414101 Z ákladn í jednonásobný s yn te tick ý  n á tě r k lem pířských konstrukcí m2 50,240 150,00 7 536,00 CS ÚRS 2017 01

W s tá v a jíc í svody

W n1 3,14*0 ,2*80,0 50,240

132 K 783414201 Základní an tiko ro zn í jednonásobný s yn te tick ý  n á tě r k lem pířských kons trukcí m2 50,240 150,00 7 536,00 CS ÚRS 2017 01

W n1 50,240

133 K 783417101 Krycí jednonásobný s yn te tick ý  n á tě r k lem pířských kons trukcí m2 100,480 150,00 15 072,00 CS ÚRS2017 01

W n1*2 100,480

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 471,76

134 K 784181101 Z ákladn í ak ry lá to vá  jednonásobná pene trace  podk ladu v  m ístnostech výšky do 3,80m m2 36,794 10,00 367,94 CS ÚRS 2017 01

135 K 784211131
Dvojnásobné b ílé  m a lby  ze směsí za m okra  m in im á lně  o tě ruvzdorných  v  m ístnostech do 

3,80 m
m2 36,794 30,00 1 103,82 CS ÚRS 2017 01

W ostěn í
W (0 ,83+2 ,39)*2*1,0*2 12,880

W (0 ,55+1,66)*2*1,0 4,420

W (0,6+2,07)*2*1 ,0*2 10,680

W (1 ,07+2,07)*2*1,0 6,280

W od k.2  dozd ívky pa rapetů

W "JV" 0 ,83*(2 ,9 -2 ,39 ) 0,423

W "SZ” (0 ,6*2+1,0 7 )*(3 ,0-2 ,07) 2,111

W Součet 36,794

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 31 872,10

136 K 787300801 Vysklívání střešních konstrukcí m2 21,200 53,00 1 123,60 CS ÚRS 2017 01

W "odk .8 -ro ze brá n í p řístřešku"

W 10,6*2,0 21,200

137 K 787313216 Zasklívání s třech  sklem  válcovaným  s d rá těn ou  v ložkou  v č . l iš t ,a  všech do p lňků m2 20,083 1 500,00 30 124,50 CS ÚRS 2017 01

w "p řís třešek" 10,57*1,9 20,083

138 K 998787202 Přesun hm ot p ro ce n tn í p ro  zask líván í v  o b je k te ch  v  do  12 m % 312,000 2,00 624,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

JCZK] __
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

D M 
D 21 -M

Práce a dodávky M 

Elektromontáže

7 200,00

7 200,00

139 K 2100R01
E le k tro in s ta lace  - dem ontáž  + zpě tná  m ontáž  hrom osvodu vc.nových  k o te v .p rvků  a 

rev ize
m 36,000 200,00 7 200,00

W  "odk .č .2 "
W  8,0*(1+2+1 )+4,0 36,000

d  VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 500,00

D VRN3 Zařízení s t a v e n i š t ě ________________________________________________________ ___________ 16 500,00

140 K 031002000 S ouvise jíc í p ráce pro  za řízen í s taven iš tě , in fo rm a čn í cedu le  m in im , rozm ě r 800x600m m Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

141 K 032002000 Vybavení s taven iš tě Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

142 K 034002000 Zabezpečení s taven iš tě Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

143 K 039002000 Zrušení zařízení s taven iš tě Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

d  VRN4 Inženýrská činnost __  ___ ___ ___ _______ ________  ___  ___  ____  ____  2 000 ,00

144 K 043194000 O dtržné zkoušky Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN7 Provozní vlivy 3 000,00

145 K 079002000 O sta tn í p rovozn í v liv y Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 01
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Příloha č.5

Příloha 6.5 . k výzvě na veřejnou zakázku
„Zateplení pavilonu MŠ, 1. máje 864, Rožnov p.R.“

Krycí list nabídky
„Zateplení pavilonu MŠ, 1. máje 864, Rožnov p.R."

Základní identifikační údaje uchazeče
Název HV stavby a práce s.r.o.
Sldlo/Misto podnikáni Na Poříčí 1625/3,664 51 Šlapanice
ÍČ: 04395255
DIČ: CZ04395255
Kontaktní osoba Volodymyr Holinka
Tel.:/fax: 776 351 190
E-mail Holinka.vOseznam.cz

Osoba oprávněná za uchazeče jednat

Titul, jméno příjmení: Volodymyr Holinka
Funkce: Jednatel '

Tel./E-mail: 776 351 190 / holinka.v@seznam.cz

Hodnotící kritéria

Nabídková cena Cena bez DPH v Kč DPH v Kč
Cena včetně DPH

v Kč

Zateplení pavilonu MŠ 1.máje 864, R.p.R. 1 369121,56 287 515,53 1 656637,09

CELKEM 1 369121,56 287515,53 1 656 637,09

t)alší údaje
Doba realizace zakázky
(ve dnech)

75

Délka záruky za jakost
(v měsících) 60 měsíců

Čestně prohlášení uchazeče:
čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku .Zatepleni pavilonu MŠ, 1. máje 864, Rožnov p.R.*
nejsem subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Souhlas se zveřejněním identifikačních údajů:
Souhlasím se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů, nabídkové ceny, obsahu smlouvy včetně
všech jejich dodatků.

Ve Šlapaniclch dne 9.8.2017

Volodymyr Holinka, jednatel


