REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit
ČÁST #: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.5

Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit
ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.5
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[bookmark: bookmark7]ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OVZ/VZZR/2024/009-1
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)
Smluvní strany
Objednatel:	Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřina Skladanová - vedoucí Odboru majetku a investic
 - technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic
MmP
Tel:,                                              e-mail: 
IČO: 00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:	
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: 			, předsedou představenstva
:			., členem představenstva
:			, členem představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních:			., členem představenstva
Zastoupený ve věcech technických: 			, členem představenstva Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 20572
Tel: 			e-mail : 
IČO: 150 50 050	DIČ : CZ15050050
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové oddíl
B, vl. 2583
bankovní spojení: 

(dále jen zhotovitel)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též jako „smluvní strany“)
I. 
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.9.2024 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2024/009-1 (dále jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace přístavby dvoupodlažního objektu ke stávající budově mateřské školy v ulici Teplého č.p. 2100 v Pardubicích z důvodu navýšení kapacity školky o 100 dětí. Jedná se o rozšíření mateřské školy o 4 třídy po 25 dětech ve věku 2-6 let, a to včetně vybudování přilehlých sociálních zařízení a odpovídajícího počtu šaten. Součástí je rozšíření prostor a zvýšení kapacity stravovacího provozu, zajištění kapacity šatny, přípravných kuchyněk a řešení dostatečného zázemí pro další pedagogy včetně sociálních zařízení (dále jen „DÍLO“).
Při vlastní realizaci DÍLA bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Na základě skutečností, které nebylo možné před zadáním veřejné zakázky přes veškerou náležitou péči objednatele zjistit, došlo ke změnám v průběhu plnění této veřejné zakázky. V jednotlivých fázích stavebních prací při realizaci uvedeného DÍLA došlo rovněž ke zpřesnění či doplnění navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita stavebně upravovaného prostoru a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých nákladů stavby.
Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce, které ve svém důsledku nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu, a jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu č. 22 až č. 39, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 5.
Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných víceprací ve výši 2 080 595,86 Kč bez DPH a cenou méněprací - 446 443,29 Kč bez DPH.
II. 
Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě a s ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 22 až č. 39, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 5, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:
Změnový list č. 22
Prolézací potrubí nebude součástí dodávky stavby, protože nebylo možné získat certifikovaný typový výrobek, obdržení atestu od netypového výrobku je finančně i časově náročné, schodiště tedy zůstane v plném záklopu. Na ploché střeše jsou montovány bezpečnostní přepady o dva méně než v původním rozpočtu. Parotěsná zábrana sdk stropních podhledů není a nebude zhotovena.
Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.22 (méněpráce)	- 97 323,22 Kč bez DPH
Změnový list č. 23
Na kontrolním dni stavby bylo sjednáno, že linoleum bude součástí celé plochy tzn. bude i pod nábytkovými podii. Na nábytková podia jsou sjednány povrchové úpravy - koberce, které nejsou součástí původního rozpočtu.
Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.23 (vícepráce)	134 063,58 Kč bez DPH
Změnový list č. 24
Jedná se o kompletní změnu slaboproudých instalací a jeho dopočet vůči předešlému změnovému listu, z důvodu navazujících změn. Tento změnový list je v ohledu slaboproudu konečný.
Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.24
(vícepráce)	267 524,75 Kč bez DPH
(méněpráce)	- 140 405,60 Kč bez DPH
Změnový list č. 25
Projektová dokumentace neobsahovala napájení a zprovoznění požárních klapek. Bude provedena kompletní dodávka celého systému zprovoznění požárních klapek.
Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.25
(vícepráce)	15 277,90 Kč bez DPH
Změnový list č. 26
Bude nutné přemístit některé zásuvky z důvodu nezkoordinování nábytku s projektovou dokumentací. Zhotovitel stavby nebyl seznámen s projektovou dokumentací nábytku - nábytek je dodáván samostatně, na základě jiné smlouvy o dílo.
Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.26
(vícepráce)	3 345,50 Kč bez DPH
Změnový list č. 27
V dokumentaci pro provedení stavby byl změněn povrch některých podlah (sanitární zařízení) oproti dokumentaci pro stavební povolení - keramická dlažba bude nahrazena krytinou z linolea. Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.27
(vícepráce)	31 809,65 Kč bez DPH
(méněpráce)	- 27 789,47 Kč bez DPH
Změnový list č. 28
Zavlažovací systém nebyl součástí projektové dokumentace, na žádost objednatele a provozovatele je požadován.
Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.28
(vícepráce)	369 901,38 Kč bez DPH
Změnový list č. 29
Okapový chodník nebyl součástí PD, na žádost objednatele a provozovatele byl požadován.
Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.29
(vícepráce)	54 687,68 Kč bez DPH
Změnový list č. 30
Nový chodník před budovou mateřské školy bude proveden na základě požadavku objednatele, který vyplynul z požadavku Městského obvodu Pardubice V.
Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.30
(vícepráce)	479 169,22 Kč bez DPH
Změnový list č. 31
Na žádost objednatele a architekta bude provedena změna v polepech skleněných konstrukcí. Polepy se budou zhotovovat v celé ploše skel.
Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání.
Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.31
(vícepráce)	52 272,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 32
Novým požadavkem objednatele byla realizace velkoformátové dlažby na terasách, což vyžaduje nové konstrukční řešení a to doplnění terčů pod každou jednu dlažbu.
Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.32
(vícepráce)	36 844,20 Kč bez DPH
Změnový list č. 33
Součástí původního rozpočtu byly pouze základní barvy, v průběhu realizace arch. A. Jeřábek upřesnil barvy, vzhledem k tomu, že zvolil pastelové barvy, které vyžadují speciální a nákladnější výrobu.
Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.33
(vícepráce)	61 950,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 34
Jedná se o doplnění „schodišťových čílek“ u venkovního schodiště, které nejsou součástí původního rozpočtu.
Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.34
(vícepráce)	132 632,50 Kč bez DPH
Změnový list č. 35
Na žádost objednatele a ředitelky mateřské školy budou doplněny a namontovány stojany pro jízdní kola do přístřešku na kola před budovou mateřské školy.
Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.35
(vícepráce)16 476,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 36
Jedná se o doplnění vjezdu do zahrady mateřské školy.
Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.36
(vícepráce)	96 368,80 Kč bez DPH
Změnový list č. 37
Jedná se o doplnění židlí do sprchových koutů z důvodu zajištění souladu stavby s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu, a to s vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.37
(vícepráce)	21 408,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 38
Jedná se o úpravu zámečnických konstrukcí vnitřního schodiště dle skutečného stavu oproti projektové dokumentaci.
Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.38
(vícepráce)	86 620,70 Kč bez DPH
(méněpráce)	- 180 925,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 39
Skutečná cena litých povrchů je mnohonásobně vyšší než cena započítaná v původním rozpočtu.
Výše uvedené položky, respektive stavební práce, dodávky a služby je nutné provést z důvodu dosažení komplexního a úplného zhotovení zakázky a zajištění jejího plnohodnotného užívání. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu.
Změnový list č.39
(vícepráce)	220 294,00 Kč bez DPH
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	ZMĚNOVÝ LIST Č. 28
	369 901,38
	0
	369 901,38

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 29
	54 687,68
	0
	54 687,68

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 30
	479 169,22
	0
	479 169,22

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 31
	52 272,00
	0
	52 272,00

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 32
	36 844,20
	0
	36 844,20

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 33
	61 950,00
	0
	61 950,00

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 34
	132 632,50
	0
	132 632,50

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 35
	16 476,00
	0
	16 476,00

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 36
	96 368,80
	0
	96 368,80

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 37
	21 408,00
	0
	21 408,00

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 38
	-94 304,30
	-180 925,00
	86 620,70

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 39
	220 294,00
	0
	220 294,00

	Celková cena změn bez DPH
	1 634 152,57
	- 446 443,29
	2 080 595,86



Rekapitulace celkové ceny:
Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za Dílo, odstavec 1, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, a to následovně:
Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 5 zní cena za předmět plnění díla takto:
Celková cena za DÍLO dle SoD bez DPH	64 491 927,45 Kč
Dodatek č. 1 (vícepráce) bez DPH	566 062,51 Kč
Dodatek č. 2	(vícepráce a	méněpráce)	bez	DPH	1 638	047,26	Kč
Dodatek č. 4	(vícepráce a	méněpráce)	bez	DPH	2 370	947,57	Kč
Dodatek č. 5	(vícepráce a	méněpráce)	bez	DPH 1	634	152,57	Kč
Celková cena za DÍLO vč.	Dodatku č. 1	až č. 5 bez DPH	70 701	137,36	Kč
DPH 21 %									 14 847 238,85 Kč
Celková cena vč. Dodatků č.1 až č.5 včetně DPH	85 548 376,21 Kč

(Slovy:	osmdesátpětmilionůpětsetčtyřicetosmtisíctřistasedmdesátšest	korun českých
dvacetjedna haléřů včetně DPH)
III. 
1. Ostatní ustanovení SOD č. OVZ/VZZR/2024/009-1 ze dne 5.9.2024 ve znění Dodatku č. 1 až č. 4 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 4 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 5 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 5 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 5 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 5 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.
Příloha č. 1: Změnový list č. 22 až č. 39
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 15.10.2025 č. usnesení R/6536/2025.
V Pardubicích dneV Pardubicích dne
za zhotovitele


za objednatele




člen představenstvaBc. Jan Nadrchal primátor města

[bookmark: bookmark11]Spolufinancováno Evropskou unií
[bookmark: bookmark13]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark15]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 22
	SODč.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark17]Popis Změny:
Prolézací potrubí nebude součástí dodávky stavby, protože nebylo možné získat certifikovaný typový výrobek, obdržení atestu od netypového výrobku je finančně i časově náročné, schodiště tedy zůstane v plném záklopu.
Na ploché střeše jsou montovány bezpečnostní přepady o dva méně než v původním rozpočtu. Patotěsná zábrana sdk stropních podhledů není a nebude zhotovena.
[bookmark: bookmark19]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 22.
Na základě změny dle ZL č. 22 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik OITS OMI MmP: 
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
[image: ]
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[image: ]

S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne: Podpis*
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Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice

S takto navrženou změnou souhlasíme.
Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristu 24, 530 06 Pardubice

S takto navrženou změnou souhlasíme.
Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
[bookmark: bookmark23]bez DPH: -97 323,22Kč
[bookmark: bookmark25] včetně DPH: -117 761,10Kč
Cena méněprací:
bez DPH: -97 323,22 Kč včetně DPH: -117 761,10 Kč
Původní celková cena díla dle SoD a dodatku č.l, 2 a 4:
bez DPH:
69 066 984,79 Kč
včetně DPH:     83 571051,60 Kč
Cena víceprací:
bez DPH: včetně DPH:
Navrhovaná změna celkové cena díla
dleZL22:
[bookmark: bookmark27]bez DPH:
včetně DPH:
68 969 661,57 Kč
83 453 290,50 Kč
Datum:

Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711 /OMI — MŠ Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
[bookmark: bookmark30]Podpis ekonoma OE OMI MmP:
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[image: ]

S takto navrženou změnou souhlasím.
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[bookmark: bookmark33]Souhlas vedoucího OMI MmP
[bookmark: bookmark35]Podpis zmocněnce dodavatele



Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.


Podpis:
     Podpis: 

 
[bookmark: bookmark37]Datum:Datum:

Příloha: rozpočet změn — víceprace změnového listu č. 22
Stavba:
MŠ Teplého - rozšířeni kapacit
Objekt:
5 - Dodatek č 5
Soupis:
ZL č.22 - Méněpráce (SDK parozábrana, bezpečnostní přepady na střeše)
Místo:Datum:
Projektant: Zpracovatel:
12 9 2025

Zadavatel:
Zhotovitel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-97 323,22
	

	
	0
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-20 000,00
	

	1
	D
K
	9
9-R-004
	Ostatní konstrukce a práce, bouráni
D+M prolézaci potrubí pod schodištém + opláštění schodiště - ozn. Os22
	soubor
	1.000
	-20 000.00
	-20 000.00
-20 000.00
	

	
	PP
	
	C+M prolázúd poiojbi pod acncdiJlém + dpláitáal acbodiftft - ozn
Os22
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-77 323.22
	

	
	0
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	-4 926.14
	

	6
	K
PP
	712998202
	Montáž bezpednoslniho přepadu z PVC DN 125
Provedeni pávíkové kryťry slfoch - oilalnl píňca monftt ocvodňovaciho prvku nouzového atikovéko přepadu z PVC na deštovou vodu DN 125
	kus
	-2.000
	783.07
	-1 566.141
	

	7
	. M
	56231128
	pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75. DN 110, DN 125
	kus
	-2.000
	1 680.00
	-3 360.00
	

	
	PP
	
	pojistný přepad plaché Slřocby s manž«lau pro PVC-P hydroizolaci ON
50. DN 75. DN 110. DN 125
	
	
	
	
	

	3
	0
K
	763
763131751
	Konstrukce suché výstavby
Montáž parotésné zábrany do SDK podhledu
	m2
	926.480
	-52.56
	-72 397.08
-48 695,79
	

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek ostaini práce a konsirukce na podhledech ZA Udrokaricnových de$ck mortlífc par děsné zábrany
	
	
	
	
	

	4
	M
	26329274
	fólie PE vyztuiené pro parotěsnou vrstvo (reakce na oheň - třída E) t t0g/m2
	m2
	1 040,900
	-22.77
	-23 701.29
	

	
	PP
w w
	
	fólie PE vyztužená pro parolěsrcu vrstvu (reakce na oheň - ičida E] 11flfl/nr)2
926.48*1 "235 "Přepadené koeficientem množslví
Součet
	
	1 040 SCO
1 040.SCC
	
	
	


SOUPIS PRACÍ
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[bookmark: bookmark39]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark41]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 23
	SODč.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark43]Popis Změny:
Na KD stavby bylo sjednáno, že linoleum bude součástí celé plochy tzn. bude i pod nábytkovými pódii. Na nábytková podia jsou sjednány povrchové úpravy — koberce, které nejsou součástí původního rozpočtu.
[bookmark: bookmark45]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 23.
Na základě změny dle ZL č. 23 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik OITS OMI MmP: 
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou souhlasíme
[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[image: ]

Dne: Podpis:	
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	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 2593309

	
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOI.D a.s. Motoristů 2

	
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změnv:

	bez DPH: 134 063,58 Kč

	Cena méněprací:
bez DPH: 
včetně DPH:

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku

	Č.1. 2 a 4:
bez DPH: 69 066 984,79 Kč 
včetně DPH: 83 571051,60 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — MŠ Teplého roz
Podpis ekonoma OE OMI MmP:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.
Podpis:		
Datum:



	4, se sídlem č.p. 115,517 41 Čestice





4, 530 06 Pardubice
.

	


	
včetně DPH 162216,93 Kč
Cena víceprací:
bez DPH: 134 063,58 Kč 
včetně DPH: 162 216,93 Kč

	Navrhovaná změna celkové cena díla 
dle ZL 22 - 23:
bez DPH: 69103 725,15 Kč
včetně DPH: 83 615 507,43 Kč

	šíření kapacit - vlastní zdroje
	 Datum:

	

	Podpis zmocněnce dodavatele


Podpis:		
Datum:



Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č. 23




































Stavba:
MŠ Teplého - rozšířeni kapacit Objekt
5 - Dodatek č 5
	Soupis:

	ZL č.23 - Koberce na pódia
	12. 9. 2025

	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem
o PSV	Práce a dodávky PSV
o 776	Podlahy povlakové
	Množství J cena (CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134 063,58
134 063,58
134 063,58

	1 K 776211111	Lepení textilních pásů	m2
PP	Mo«láž texlilntch pcdlihovin kponírri pÉsó standardních
koberec zátěžový vpichovaný role á 2m, vlákno 100%
	77,276	232,54
	17 969,76

	2 M 69751063	PA, hm BDOg/m2. P £ 10DMQ, zátěž 33. útlum 25dB,	m2
hofiavost Bfí 31
pp	kobarec z*Užový ypichcnrítrty <CA* »7ťí>. vWXJ 100% PA. hm 800Q/OI2.
R 5 100MO. záléž 33. vttum 2M0 hortivw 011S1
	86.150	600.00
	51 696,00

	o tz T7OOC1K<	Lepeni pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-	-
J ix j/bzoiji i	...	. ,
složkovým lepidlem
pp	MonUd paďabovin t p/l rodního linolea imsrmotea) tapnmm 2-
složkovým lopldlarti z pasů
	54.000	410.33
	22 157,92

	.	..	linoleum přírodní tl2,5mm, hoflavostCfl-st smykové
4	M 60756111	třenipiO.3. tfldé zátéte 34/43	m2
pp	knoleom pžírodni II 2.5oim. haílavoií di-al. amykovd Went p 20.3. t/ida
ž&íiie 34/43
	60,000	704.00
	42 240.00


SOUPIS PRACÍ


Slrana 1 z 1

[bookmark: bookmark51]Spolufinancováno Evropskou unií
[bookmark: bookmark53]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark55]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list Č. 24
	SODč.
OVZ/VZZR/2024/009-1


Popis Změny:
Jedná se o kompletní zrněnu slaboproudých instalací a jeho dopočet vůči předešlému změnovému listu, z důvodu navazujících změn. Tento změnový list je v ohledu SLB konečný.

[bookmark: bookmark57]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I, čL III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.24.
Na základě změny dle ZL č. 24 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik OITS OMI MmP: 
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s., 
S takto navrženou změnou souhlasíme

Dne: Podpis:


Způsob finančního krytí změny:[bookmark: bookmark47]Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., ICO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice

S takto navrženou změnou souhlasíme.
Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.t Motoristů 24, 530 06 Pardubice..	
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
[bookmark: bookmark49]bez DPH: 127119,15 Kč
vpttně DPH: 153 814,17 Kč
Cena méněprací:
Cena víceprací:
bez DPH: -140405,60 Kč včetně DPH: -169 890,78 Kč
bez DPH: 267 524,75 Kč včetně DPH: 323 704,95 Kč
Původní celková cena díla dle SoD a dodatku
Č.1,2 a 4:
Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 22 - 24:
bez DPH:
69 066984,79 Kč
včetně DPH:     83 571051,60 Kč
bez DPH:
69 230 844,30 Kč
včetně DPH:      83 769 321,60 Kč

Financování z kapitoly 711/OMI — MŠ Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP: 					  Datum:
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.
[image: ]
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[image: ]
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Evropskou unií
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[bookmark: bookmark59]Souhlas vedoucího OMI MmPPodpis zmocněnce dodavatele
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Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.

Podpis:



 
Podpis: 	


[bookmark: bookmark61]Datum:Datum:

Příloha: rozpočet změn — víceprace změnového listu č. 24
Stavba:
MŠ Teplého - rozšířeni kapacit Objekt:
5 - Dodatek č.5
Soupis:
ZL č.24 - Slaboproud
Místo:Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
12. 9. 2025

Zadavatel:
Zhotovitel:
	Pč
	Typ
	Kód
	Popis
	Mj
	Množství
	J.cena [CZKj
	Cena celkem [C2K]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu
o D1
0 D2
	celkem
Napájeni SLP okruhů
Doplnění kabeláže - hlavni propoje a trasy
	
	
	
	127119,15
-3 600,00
-3 600,00
	

	1
	K pp
	PolB
	Svařovaní optického kabelu
Svařovaní optického kabalu
	vláken
	-8,000
	900.00
	-7 200,00
	

	2
	K PP
D
0
	Pol8
D3
D4
	Svařovaní optického kabalu
Svařovaní optického kabalu
Datové rozvody
Rozvaděč
	vláken
	4.000
	900.00
	3 600.00
47 201,85
47 201.85
	

	3
	K pp
	Poli?
	Napájecí panel 8x 230V/16A s PO IV. Stupně 1U
Napáječi panel 8x 23CVř 16A s PO IV Stoprté 1U
	ks
	-2,000
	1 125,85
	-2 251.70;
	

	5
	K pp
	Poli 7
	Napájecí panel 9x 230V/16A $ PO IV. Stupně 1U
Napájecí panei 0M 230W6A $ PO IV Stopné iU
	ks
	1,000
	1 125.85
	1 125,85
	

	6
	K pp
P
K pp
	Pon 09
Pon 13
	LED osvětleni - vnitřní ve skříni
LED oivéllenl - vnitřní ve skříni
Poznámka k poiožca:
Poznámka k p^cicá Akln/nfprtffy Oodávfcj ufrvtWo
SC/LC MM. 1=2 m
ŠOLC MM, J-2 rt
	ks 1
ks
	-1,000'
-2.000
	2 472.50
147,55
	-2 472,50
-295.10
	

	8
	K PP
	Poli u
	SC/SC MM, i«2m
SC/SC MM, l-žm
	ks
	-2.000
	147.55
	-295.10
	

	9
	K
PP
	Pon 20
	El.inst.oheb.trubka DN32
El :<i«l Číst iruMo OH32
	m
	-2 450.000
	18.63
	-45 643,50
	

	10
	K PP
	Pon 20
	El.inst.oheb.trubka DN32
El IMI on»t> iiubke ON32
	m
	1 730.000
	18.63
	32 229,90
	

	23
	M pp
	M034
	StP telefon pro vnitrní komunikaci
SIP tetofcri pro vniita komunikaci
Zdrn}. modul pro ovládáni, modul pro řízení motorů.
	ks
	10.000
	3 920.00
	39 200.00
	

	11
	M
pp
	M031
	záloini aku pro ovládání motoru oken v kanceláři
gastro
Zdroj, modul pro Pvllflén. modul p<o řizéht motorů. zikjinl aku pro ovládáni motoru oken v karceláři GB liro
	kpt
	1.000
	9000,00
	9 000.00
	

	12
	M PP
	M032
	Modu) pro vypínání VZT při požáru
Modui pro vypínáni VZT ph požáru
	kpl
	1 000
	2492.00
	2 492,00
	

	13
	M PP
D
	M033
05
	Modul pro připojeni dveřních a okeních magnetů
Mccul pro pnpojBnl dvéřntoh > okeních magnetu
PTZS - doplněni
	ks
	6,000
	2 352.00
	14 112.00
28 029,30
	

	15
	K PP
	Pol 129
	Dveřní magnet závrný
Dveřní magngt závrný
	ks
	-2,000
	201,25
	-402.50
	

	19
	K pp
	' Poll 30
	Pohybové čidlo Stropní
Pohybová č:dlo slrppni
	ks
	-12,000
	907.35
	-10 888,20
	

	20
	K pp
	Poll 30-1
	Pohybové čidlo Stropní - všesměrové s detekcí pohybu
Pohybové či clo strč při • viostnárová s delekci pohybu
	ks
	9,000
	1 800,00
	16 200.00
	

	16
	K pp
	Pol48
	Pohybové Čidlo PlR - detekce pohybu
Pohybové íidio PlR - detekce pohybu
	ks
	-16,000
	1 360,00
	-21 760.00
	

	17
	K PP
C
	Pol48
D6
	Pohybové čidlo PlR - detekce pohybu
Pohybové č dio PiR • aetekce pohybu
Systém DT
	ks
	33,000
	1 360,00
	44880.00
55 488,00
	

	21
	K
PP
	Pol 139
	Přistroj video DT, umisléni sekretariát - hands free
Přis i roj video DT. umístění sekreianái ■ hands free
Domovní videotelefon 7" monitor - včetně nahrazeni
	ks
	■4,000
	12 299,25
	-49 197.00
	

	22
	K
PP
P
	P0H39-1
	stávajících, odečten monitor v kanceláři gastro. není požadován
Domovní videolaleten 7" monitor ■ včelně nahrazeni s lávajících. odečten monitor v kanceláři gasiro. není požadován
Poznámka k položce:
odaífan monitor v kancelífi gastro. noní požadován
	ks
	12,000
	8 723,75
	104 685.00
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[bookmark: bookmark63]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark65]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 25
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


Popis Změny:
Projektová dokumentace neobsahovala napájení a zprovoznění požárních klapek. Bude provedena kompletní dodávka celého systému zprovoznění požárních klapek.

[bookmark: bookmark67]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 25.
Na základě změny dle ZL č. 25 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
[bookmark: bookmark69]Technik OITS OMI MmP:
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s., 
S takto navrženou změnou souhlasíme.


Dne: Podpis:________________________
[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[image: ]


Stránka # z 2

bez DPH: včetně DPH:
Původní celková cena díla dle SoD a dodatku čX2a4:
bez DPH:
69 066 984,79 Kč
včetně DPH:     83 571051,60 Kč
bez DPH:
69 246 072,20 Kč
včetně DPH:      83 787 747,36 Kč

	
	
	Spolufinancováno	MINISTERSTVO
			PRO MÍSTNÍ
Evropskou unií	ROZVOJ ČR

	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o.., IČO: 2593
	3094, se sídlem č.p. 115,517 41 Čestice



	
S takto navrženou změnou souhlasíme.
	

	Stanovisko dodavatele: MARHO1JD a.s.. Motoristů 24. 530 06 Pardubice _

	S takto navrženou změnou souhlasíme.

		


	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	

	
včetně DPH: 18 425,76 Kč

	bez DPH: 15 227,90 Kč
	
	

	Cena méněprací:
	Cena víceprací:



[bookmark: bookmark72]bez DPH: 15 227,90 Kč
včetně DPH: 18 425,76 Kč

Navrhovaná změna celkové cena díla
dle ZL 22 - 25:
Stránka # z 2



Způsob finančního kryli změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — MŠ Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdrojeDatum:

[bookmark: bookmark74]Podpis ekonoma OE OMI MmP: 
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.


[bookmark: bookmark77]Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.
Podpis zmocněnce dodavatele




Podpis
Datum:

[bookmark: bookmark79]Podpis:
Datum:
Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č. 25
stavba:
MŠ Teplého - rozšířeni kapacit
Objekt:
5 - Dodatek £.5
Soupis:
	ZL č.25 - Doplnění napájení požárních klapek

	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum
Projektant:
Zpracovatel
	12. 9 2025

	PČ Typ	Kod
	POpiS
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	15 227,90

	D D1
	Celkem R2 - kuchyně
	
	
	
	77.90

	1 K Pol76
	Jistič 10A/1/S
	ks
	1,000
	77.90
	77,90 URS

	pp
	JHliČ 10 A/ VB
	
	
	
	

	D D10
	Ostatní
	
	
	
	12 825.00

	4 K PoHOS
	Montáž
	hod
	16,000
	525,00
	8 400,00 SOD

	PP
	Montii
	
	
	
	

	5 K Poli 44
	Likvidace odpadu
	i
	0.050
	1 500,00
	75.00 SOD

	pp
	Likvidace odpatXi
	
	
	
	

	6 K Pol207
	Revíze
	hod
	1,000
	600,00
	600,00 SOD

	pp
	Revize
	
	
	
	

	3 K POI264
	Trasy ve stěnách se zapravenim
	bm
	25,000
	150,00
	3 750,00 SOD

	pp
	Trasy ve stěnách 59 zapravenim
	
	
	
	

	o D3
	Kabely a vodiče
	
	
	
	2 325,00

	2 K Pol220
	Kabel CYKY-J 3x1,5
	m
	125,000
	18,60
	2 325,00 SOD

	PP
	Kabal CYKYJ 3x1,5
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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
[bookmark: bookmark82]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark84]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 26
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


Popis Změny;
Bylo nutné přemístit některé zásuvky z důvodu nezkoordinování nábytku s projektovou dokumentací. Zhotovitel stavby nebyl seznámen s PD nábytku - nábytek je dodáván samostatně, na základě jiné SOD.

[bookmark: bookmark86]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 26.
Na základě změny dle ZL č. 26 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
[bookmark: bookmark88]Technik OITS OMI MmP: 
TDS: INGEN1RING KRKONOŠE a.s., 

S takto navrženou změnou souhlasíme.
Dne: Podpis:


	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 2593309 

S takto navrženou změnou souhlasíme.
Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s., Motoristů
S takto navrženou změnou souhlasíme.	
	4, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice	




24, 530 06 Pardubice
	

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
bez DPH: 3 345,50 Kč	
Cena méněprací:
bez DPH:
včetně DPH:
	
Včetně DPH: 4 048,06 Kč
cena víceprací:
bez DPH: 3 345,50 Kč
včetně DPH: 4 048,06 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku č.l, 2 a 4;
bez DPH: 69 066 984,79 Kč
včetně DPH: 83 571051,60 Kč
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 22 - 26:

bez DPH: 69 249 417,70 Kč
včetně DPH: 83 791795,42 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:		 Datum:

	Vyjádření vedoucího O ITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.	


	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.
Podpis:			
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele




Podpis:

Datum:




[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
[image: ]
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Spolufinancováno
Evropskou unií
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PRO MÍSTNÍ
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Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č, 26
Stránka # z 2

Stránka # z 2

Stavba:
Má Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
5 - Dodatek Č.5
Soupis:
ZL č.26 ■ Doplnéní zásuvek v kuchyňkách
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	12. 9. 2025

	Pč Typ	Kód	Popis
Náklady soupisu celkem
o D10	Ostatní
	MJ Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3 345,50
2100,00

	4	K	Pol105	Montáž
PP	Monlíž
o	D3	Kabely a vodiče
	hod	4,000	525,00
	2 100,00 SOD
230,30

	1	K	Pol222	Kabel CYKY-J 3x2,5
PP	Kabel CYKV-J 3x2.5
o	D4	Instalační materiál I
	m	7,000	32,90
	230,30 DOD
980,80

	2 K Pol294	Zásuvka dvojitá, do stěny IP20
PP	ZásuvM dvojitá, do stěny IP20
o D5	Instalační materiál II
	ks	4,000	245,20
	980,80 SOD
34,40

	3 K Pol252	Krabice O*68mm univerzální
PP	Krabice D«80mm univerzální
	4,000	8,60
	34,40 SOD
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[bookmark: bookmark91]Spolufinancováno
Evropskou unií 
[bookmark: bookmark94]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark96]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice — rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 27
	SODč.
OVZ/VZZR/2024/009-1


Popis Změny:
V dokumentací pro provedení stavby byl změněn povrch některých podlah (sanitární zařízení) oproti dokumentaci pro stavební povolení - keramická dlažba bude nahrazena krytinou z linolea.

[bookmark: bookmark98]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 27.
Na základě změny dle ZL č. 27 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik OITS OMI MmP: 
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s„ 
[image: ]
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

S takto navrženou změnou souhlasíme
Dne: Podpis:


Stránka # z 2

	[bookmark: _Hlk213246635]Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice	


S takto navrženou změnou souhlasíme.		
Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24, 530 06 Pardubice
		
S takto navrženou změnou souhlasíme.	


	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
bez DPH: 4 020,18 Kč	
Clena méněprací:
bez DPH: -27 789,47 Kč
včetně DPH: -33 625,26 Kč
	
včetně DPH: 4 864,42 Kč
Cena víceprací:
bez DPH: 31809,65 Kč
včetně DPH: 38 489,68 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku č.l,2 a 4;
bez DPH: 69 066 984,79 Kč
včetně DPH: 83 571051,60 Kč
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 22 - 27:
bez DPH: 69 253 437,88 Kč
včetně DPH: 83 796 659,83 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711 /OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:		 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.
	
	

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.
Podpis: 		
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
	





Podpis:	
Datum:


[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
(PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[image: ]

Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č. 27
Stránka # z 2

Stavba:
MŠ Teplého - rozšířeni kapacit
Objekt
5 - Dodatek Č.5
Soupis:
ZL č.27 - Schodiště dlažba
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	PČ
	Typ
	Kůd
	Popis

	Náklady soupisu celkem

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV

	
	0
	771
	Podlahy z dlaždic

	9
	K 771274113
PP
	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š pfes 250 do 300 mm
Montáž obkladů schodiíťz dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem jlupnic hladkých, Skřky pfes 250 do 300 mm
• •	•	ť/Zřezn/CS URS W2á 0W7U74M3

	6
12
	W
w w
w
M 59761085
pp
w
K 771591115
pp
Online PSC
	D 1 1 11 Půdorys 1 NP B - nový slav. D 1 1 13 Půdorys 2 NP B - nový slav
bližél specifikace viz. D 1 1 1 Technická zpráva
23*1,2
Součet
schodovka keramická mrazuvzdomá R9/A povrch hladkýSmatný tl do 10mm 5 přes 250 do 300mm dl do 300mm
icbtxfovta keromcM mfAZuvídoíne R9/A povrch híadkýJmalný ll do lOmm i pms 250 do 300mm dl do 300mm
27.6*1.1 'Přepočtené koeficientem množství
Podlahy spárováni silikonem
Podlahy - dokončovací práce spárovaní silikonům

	7
	K pp
	998771203
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m
Přesun hmoi procením pro podlahy z dlaždic v objaMftCh v přes 12 do 24 rrt

	1
2
3
10
11
	D
K
PP
K pp
M
PP
K pp
M
PP
	776
776351111
776351121
60756111
776421211
19416016
	Podlahy povlakové
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na stupnice 4iíky do 300 mm
Mortáž podlHhmHn z pl iroddího hooíeá (marmoice) ne schadlfota
ihipná shtpmc rovných, it/ky do 2ůQ mm
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na
podslupnlce výsky do 200 mm
Montáž podlahovin z přirodaítM linolea (fnumdsí) na wíwfc&ová
Mupné podrtjp** výWcy do 100 mm
linoleum pflrodnl tl 2. 5mm. ňoflsi/osl Cff-s 1. smyáové
třeni p >0.3 třída látéle 34/43
přírodní U 2.5mm. hoflavosi C**>l. B mykovů lioni p *0,3. třída zá^Že 34/45
Montáž schodišťových samolepících lišt
Montáž hit schodi Irových jamoleptdich
líšta schodová samolepící nerez 24,5x19mm
ližtá schodová samolepicí náraz ?4,!>xl9mni

	MJ
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	12. 9. 2025
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	Množství
	J.cena |CZK]
	

	m
	27,600
	398.00
	4 020,18
4 020,18
31 809.85
10 984,80 CSÚRS2024 02

	m
	27.600
27.600
30.360
	523,00
	15 075,28 CS ÚRS 2024 02

	CTI
	30.360
27,600
	51.10
	1 410.36 CS ÚRS 2024 02

	%
	589.365
	6.00
	3 536,21 SOD

	m
	-27,600
	146,70
	-27 789,47
-4 048,92 SOD

	CT>
	-27,600
	197,84
	-5 460,38 SOD

	m2
	-13,662
	709.00
	-9 686,36 SOD

	m
	-27,600
	150,37
	-4150,21

	m
	-27,600
	161.00
	-4 443.601
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[bookmark: bookmark100]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark102]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 28
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


Popis Změny;
Zavlažovači systém nebyl součástí PD, na žádost investora a provozovatele byl požadován.

[bookmark: bookmark104]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového Estu Č. 28.
Na základě změny dle ZL č. 28 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik OITS OMI MmP: 
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
S takto navrženou změnou SOK
Dne: Podpis:

Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice


	
S takto navrženou změnou souhlasíme.	

Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice |
S takto navrženou změnou souhlasíme
.




 
Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
bez DPH: 369901,38 Kč

včetně DPH: 447 580,67 Kč

[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[image: ]

Podpis zmocněnce dodavatele





Podpis:

Datum:

Cena ménčprací:
Cena víccpitací:
bez DPH:
včetně DPH:
Původní celková cena díla dle SoD a dodatku č.l, 2 a 4:
bez DPH; 69 066 984,79 Kč
včetně DPH: 83 571051,60 Kč
Způsob finančního krytí změny:
bez DPH: 369 901,38 Kč včetně DPH: 447 580,67 Kč
Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 22 - 28:
bez DPH:	69 623 339,26 Kč
včetně DPH:       84 244 240,50 Kč
Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.
Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.
Podpis:		
Datum:
Příloha: rozpočet změn — víceprace změnového listu č. 28
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SOUPIS PRACÍ


Sirana i z #

Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
5 - Dodatek č 5
Soupis:
ZL č.28 - Zavlažovači systém
Místo:Datum:	12. 9.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem (CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	369 901,38

	
	0
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	368 701,38

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	100 501,58

	1
	. K
	119005112-R
	Vytyčeni tras pro položeni potrubí, umístění armatur, ventilových boxů, postřikovačů a ostatních částí zavlažovaciho systému dle prováděcí dokumentace
	kpl
	1.000
	600,00
	600.00

	
	PP
	
	Vytyčeni Iras pro položeni polmbi. umístěni armatur venlriavých boxů, postřikovačů a oáieiních čísli zevlažovaclho ayslěmu dle prováděcí dokumonlace
	
	
	
	

	2
	i K 111351112
pp
Online PSC
W W
W
	Sloupnutí drnu před instalaci závlahového potrubí délky pruhu přes 400 do 800 m
Sloupnuli dmu pro insislaa závlahového pclrubl šířka žábám do 50 cm délky pruhu přes 400 do 500 m
"Hlavni faď322
‘‘Distribuční řady“363
Součet
	m
	685.000
322.000
383.000
685.000
	15,10
	10 343,50 CS ÚRS202402

	3
	K
	132153401
	Hloubeni rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm Šířky do 15 cm délky do 400 m
	m
	685.000
	51,40
	35 209,00 CS ÚRS202402

	
	PP
Online PSC
	Hloubeni rýh pro závlahy rýhovočcm pro pouubi do DN 100 v horninách třídy lěžilelnosil I a l|, skupiny i až 4 hloubky do 30 cm, šířky do 15 cm, délky do 400 m
htíDK//oódmňjlv.M.feAltm/a. UflS 2024 02/t321S340i
	
	
	
	

	
	W W
W
	
	"Hlavní řaď'322 "Distribuční řady'363 Součet
	
	322.000
363.000
685.000
	
	

	4
	K pp
	162211311
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy téžítelnosti 1 skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m
Vodorovné přemístění výkopku něho sypamny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenoal do 10 m z horniny tfidy těžílelnosll I, skupiny i až 3
	m3
	5.925
	139,00
	823,58 ODsod

	
	w w
	
	(32*363)*0,1*0,15
Součet
	
	5.925
5.925
	
	

	5
	K
	174253301
	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1 m
	m
	685.000
	49.20
	33 702,00 CS URS202402

	
	PP
	
	Zásyp rýh pro drény bez zhulnění. pro jakékoliv množálvi íbémé a svodné drény hloubky do 1 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	
	
	
	
	

	6
	K J81511112
PP
Online PSC
W W w
	Vráceni sloupnutého drnu na původní místo délky pruhu přes 400 do 800 m
Vracení sloupnutého drnu na původní místo ii/fcá záboru do 5Q cm délky pruhu přes 400 do 000 m
wr.	20j<LO?Z|e J S1UJ3
Hlavní řadH322
“Distribuční řady"363
Součei
	m
	685.000
322,000
363.000
685.000
	12,70
	8 699,50 CSÚRS202402

	7
	K pp
	184004918-R
	i Výkop pro postřikovač, jeho výškové osazení do úrovné terénu včetně podsypu pískem, na zásypu a odvozu přebytečného výkopku v rámci staveniště Výkop pro postřikovač, jeho výškově osazení do úrovně terénu včetně podsypu piskem, na zásypu a odvozu přebytečného výkopku v rámci staveniště
	kus
	3,000
	350.00
	1 050.00

	6
46
	M
PP
M
	MO29
M030
	Osazeni ventilových boxu vč. štérk podsypu. zásypu, hutnění a odvozu přebytečné zeminy v zámci Staveniště
Osazení venlilovýcti boxů vč ŠiSrk podsypu. zásypu, hutnění a odvozu přebytečně zeminy v zámo staveniště
RAIN BIRD ventilové šachtice velké, VB-JMB-H
	kus
kus
	3.000
3,000
	460,00.
2 698,00
	1 380.00
8694.00

	
	PP
	
	RAIN BIRD ventilová jachtíce velká, VĎ-JM9 H
	
	
	
	

	9
	D
K
pp
	5
572241122-R
	Komunikace pozemní
Přechod zpevněné plochy, komunikace (řezáni asfaltu/betonu)
Přechod zpevněné plachy, komunikace (řezání as/oiiu/beioou)
	kus
	5.000
	600.00
	3 000.00
3 000.00

	10
	D 11111
K 871172201
pp
Online PSC
W vv
	Potrubí a příslušenství
Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE PE 100
SDR 17 PNI0 32x1.9
Potrubí pro závlahy v otevřením výkopu HOPE 10Ú SDR17 PN10 PE 32x1.9 hitps
“Hlavni řaď'145 ~
"Distribuční vedení‘730
	m
	875.000
145000
730.000
	73,00
	92 647.00
63 875,00 CS ÚRS 2024 02



	pfi
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena (CZKJ
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	11
12
	w
K 371162201
pp
Onlme PSC
W
W
K 071102201-R pp
	Součet
Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HOPE PE 100
SDR 17 PN10 40x2,4
Pcirubi pře žóvlaby v otevřeném výkopu ROPĚ 100 SDR17 PN1Ď PS 40x2.4
«/í.«/í<řioZG_UŇS_ 2024. OZ/871i82201
"Hlavni teď'200
Součet
Tvarovky a spojovací prvky pío potrubí HD-PE
Tvarovky a spojovací prvky pro poirubi HD-PE
	m
kpl
	875.000
200.000
200.000
200.000
1.000
	91,30
10 512,00
	18 260.00 CS ÚRS 2024 02
10 512,00

	13
14
	0 11112
K 899921115-R
PP
K |893812201-R pp
	Uzavírací armatury
Montáž kompletní ventilová sestavy. Elektroventil 4x100DWDV-F vč.lnst.mat.
Mcciíáž kompletní ventilové sestavy Etektrovanill 4x1 00OV/DV-F vimaimol
Montáž kompletní odbétné místo včetné šachet
Mcnláž kompletní odbůlnů misie včolnů iachol
	soubor
kus
	3.000
3.000
	660,00
1 764,00
	21 430.80
1980,00
5 292,00
	

	15
	M PP w
	40541020-R
	RAIN BIRD elmag ventil ť' 100-HVF
RAIN GIRO aimag ventil r, 100-HVF
2,6*5 Píepočlecá koefciBnlem množslvl
	kus
	13.000
13.000
	954.00
	12402.00
	

	16
	M
	40541021-R
	RAIN BIRD MTT-100 (dodávka - Tkus pro 1" ventily)
RAIN BIRD MTT-100 (dodávka ■ Tkus pro »' vanuly)
	kus
	12,000
	146,40
	1 756,80
	

	
	w
	
	2.4-5 'Přepočtené koeficientem množství
	
	12,000
	
	
	

	17
	0
M pp
	11113
M001
	Postřikovače a příslušenství
RAIN BIRD vodotěs konektory 2.5 mm2, DBY
RAtN HRO Updates konektory 2.S mm2. DBV
	kus
	26.0001
	102,00 \
	90 194,40
2 652,00
	

	18
	M
	MOO2
	RAIN BIRD výs pestř. 1804 SAM
	kus
	10,000
	210,00
	2100.00
	

	19
	PP
M pp
	M003
	RAIN BIRO Vý4 fHMlf 1804 SAM
RAIN BIRD výs postí. - tryska RN
RAIN BIRD výfl postí írysKa RN
	kus
	10,000
	288,00
	2 880.00
	

	20
	M
	M004
	RAIN BIRD spojka S8E-050
	
	20,000
	25,20
	504.00
	

	
	PP
	
	RAIN BIRD spojka S BE 060
	
	
	
	
	

	21
	M
PP
	M005
	• RAIN BIRD spojka SBE-075
RAIN GIRO spojka S9E-075
	
	142.000
	25.20
	3 578.40
	

	22
	M
	'M006
	RAIN BIRD připojovací potrubí SP-100
	
	3,500
	1 464,00
	5 124,00
	

	
	PP
	
	RAIN BIRO pttpcjovaci potrubí SR-100
	
	
	
	
	

	23
24
	M pp
M
	M007
M008
	\ RAIN BIRD výs postř. 3504PC-SAM, 1/2"
RAIN BIRO vyspostl 35tMPC-SAM W
RAIN BIRD výs post! 5004PWS-PC 3/4" výseč.
	
	17,000
54,000
	780,00
816.00
	13 260.00
44 064.00
	

	25
26
27
	PP
M
PP
M
pp M
pp
	MOO9
M010
M011
	RAIN BIRO vya poM/ 5004PLUS-PC 3/4“ výwč
Montáž postfik. typu UNI/190Q vČ. trysek
Montáž poifňk typu UNIÍ 1800 vč irywk
Montáž postřik, typu 3504/5004/5004 Plus/5505
Montáž postřik typu 3504f5004/5004Pluř/55Q5
Montáž SAM kitu pro UNI415/5Ů04/5004Plus/5505
Metete* SAM kitu pro U N1415/5004/5004 Plu»/5M5
	
	10,000
71.000
54,000
	114,00
114.00
66,00
	1 140,00
8094,06
3564,06.
	

	28
	M pp
	M012
	; Montáž přípojek SP-100 Manláž přípojek SP-100
	
	81.000
	114,00
	9 234,00
	

	
	D
	1114
	Ovládací systém
	
	
	
	28 413,60
	

	29
	M
PP
	M013
	Ovládací kabel tmcable 24V. 3x0,8mm2
Ovladači kabnt Irncabte 24V. 3x0.8mm2
	bm
	15,000
	26,40
	396.00
	

	30
31
32
33
34
35
36
37
	M
PP M
PP
M
PP
M
PP
M pp
M pp
M pp
M PP
	M014
M015
M016
M017
MO18
MO19
M020
M021
	•OvládacíkabelIrricable 24V, 8x0,8mm2
Ovládací kabel Irricable 24V, exO.SmrnZ montáže a proměřeni průchodnosti montáže a proměřeni průchodnou
ESP 12 E včetně modulů - 12 sekci
ESP 12 E včetně modulů -12 sekci
Modul WIFi
Modul WIFI
RAIN BIRD čidlo srážek RAfN CHECK
RAIN BIRO čkdio srěíek RAIN CHECK
Montážní práce na ovládacím systému
Montážní price na ovládacím systému zprovoznění systému. žprovozníni systému.
dopouštění
dopouálěnf
	bm bm kus kus kus kus kpl kpl
	152.000
152.000
1,000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
	46,80
6.00
8 916.00
3 936,00
1 380.00
2406.00
1 800,00
1 560.00
	7113,60
912,00
8916,00
3 936.00
1 380,00
2 400.00
1800.00
1 560.00
	

	38
39
40
41
42
	D M pp
M PP
M
PP M
PP M
PP
	1115
MO22
M023
M024
M025
M026
	Čerpání
Napájecí kabel čerpadla 230/400V. CyKy 3x2.5mm2
Napájecí kebst čerpadla 23OÍ4O0V. CyKy 3k2.5mm2
Ovládací kabel - k jednotce. CyKy 3x1,5
Ovládací kabel - k jednotce, CyKy 3x1.5
FROG5_15
FROG 5.15
tlakový snímač smart press 3bp
tlakový snitnač smart press Ohp
doprava
doprava
	bm
bm bm kus kus
	39.000
63.000
1.000
1,000
1,000
	43,20
31.20
13 347.60
2 916.00
1 200.00
	26 514,00
1 684,80
1 965.60
13 347,60
2 916,00
1 200,00
	




	Pč
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	43
	M
	M027
	Ostatní příslušenství
	kpl
	1.000
	1 800.00
	í 800.00
	

	
	PP
	
	Oslalnl ptishjšsnstvi
	
	
	
	
	

	44
	M
	M02B
	instalace čerpadla
	kpl
	1.000
	3 600.00
	3 600.00
	

	
	PP
	
	čerpadla
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	1 200,00
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
	
	
	
	1 200.00
	

	45
	K
	012144QOO-R
	Projektová dokumentace
	kpl
	1,000
	1 200.00
	1 200.00
	

	
	PP
	
	Projektová dokumanlaca
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[bookmark: bookmark106]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark108]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 29
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


Popis Změny:
Okapový chodník nebyl součástí PD, na žádost investora a provozovatele byl požadován.

[bookmark: bookmark110]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 29.
Na základě změny dle ZL č. 29 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD Č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik OITS OMI MmP: 
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s., 

S takto navrženou změnou souhlasímě

Dne: Podpis:	
[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[image: ]
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Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


Stránka # z 2

	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 2593309

	
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů

	S takto navrženou změnou souhlasíme.


	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

	bez DPH: 54 687,68Kč	

	Cena méněprací:
bez DPH:
včetně DPH:

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku

	Č.1.2a4:
bez DPH: 69 066 984,79 Kč 
včetně DPH: 83 571051,60 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI - MS Teplého ro
Podpis ekonoma OE OMI MmP: 

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.
Podpis:		
Datum:



	4, se
	sídlem č.p. 115,517 41 Čestice
	


	
	
	
	

	 24 530 06 Pardubice
	

	
	
	

	včetně DPH: 66172,09 Kč

	cena Víceprací:
bez DPH: 54 687,68 Kč 
včetně DPH: 66 172,09 Kč

	Navrhovaná zrněna celkové cena díla

	dle ZL 22 - 29:
bez DPH: 69 678 026,94 Kč 
včetně DPH: 84 310 412,60 Kč

	zšíření kapacit - vlastní zdroje
	 Datum:

	
	

	Podpis zmocněnce dodavatele


	Podpis
Datum
	: 
:
	



Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č. 29




































Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
5 • Dodatek č.5
Soupis:
ZL č.29 - Okapový chodník
Místo:Datum:	12. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:
	PC Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZKj
	Cena celkem fCZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	54 687,68

	
	0
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	54 687,68

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	21 028,51

	2
	K
	132212131
	Hloubení nezepažených rýh Šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy téžitelnosti t skupiny 3 ručně
	m3
	5.124
	1 510.00
	7 737,24 SOD

	10
	pp
w w
K
pp
	162702111
	Hloubeni nezapřených rýh jiiky do 800 mm tučné s urovnáním doa do předepsaného profilu a spádu v hocniné iřkiy lěžíielnasli I skupiny 3 soudržných
(36,24-30,510+0,195+14.990)-0í7“0k36
Součet
Vodorovné přemístění dmu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m
Vodorovně přemístěni dmu na sucho na vzdátanoBÍ pms 5000 do 6000
	m2
	5,124
5,124
14.641
	68.00
	995.59 CS ÚRS 2024 02

	
	Online P$C
	htW./Zwrf/nviáy.vfs.c/ZtwVťJ Wf 2024 02/162702111
	
	
	
	

	
	W
W
	
	(36,24-30,510+0,195+14.990)*0.7
Součai
	
	14,641
14,641
	
	

	11
	K ,162702119
	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKOlOOOm
	m2
	14,641
	1.70
	24,89 CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	Vodorovné přemístěni dmu na suchu Příplatek k cené za každých dalších i započatých 1000 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	Wh ůinweám»MV*VI LituAtxJM VUIr
	
	
	
	

	
	W
W
	
	(36,24-30,510+0,195+14,990)'0,7 Součeí
	
	14,641
14,641
	
	

	12
	K
	167102111
	Nakládáni dmu ze skládky
	m2
	14.641
	11.00
	161,05 CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	Nakládáni dmu ze skládky
	
	
	
	

	
	Online PSC
	111.1 -1 n 1H1T
	
	
	
	

	
	W w
	
	(36,24-30,510+0,195+14,990)*0,7 Součet
	
	14,641
14,641
	
	

	13
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04
	t
	3.843
	1830.00
	7 032,69 CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (sktódkavné) zeminy 8 kameni zalříděnéha do Kaialopu odpadu pod kódem 17 05 04
	
	
	
	

	
	Online PSC
	.■.	»*!>_	1 -»M?»• '■ tV • '1
	
	
	
	

	
	W W
	
	{36,24-30,610+0,195+14.990)*O,7*O.35*0,75
Součet
	
	3.843
3,343
	
	

	14
	K
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	3,843
	342,00
	1 314,3 ?CS ÚRS 2024 02

	
	PP
Online PSC
W
W
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zalfídánéha dn Katalogu cdpadú pad kódem 1705 04
h\{0^/ttDd^nKv.w!Lrr/item/C5 LW5 7024 02/17(201231
(36,24-30,510+0,195+14.990) *0,7*0,35*0,75
Součet
	
	3,843
3.543
	
	

	15 L.
	K 174111101
pp
Online PSC
	Zásyp jam, Šachet rýh nebo kulem objektů sypanlnou se zhutněním ručně
Zásyp sypanlnou z jakékoliv hcrnkiy ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam. áacheL rýh nebo kolem objektů v léchlo vykcpávkách
»trp> //p^imnKv • .... .	_W. 2074 Otfl 74111(01
	m3
	14,641
	257.00
	3 762,74 CS ÚRS 2024 02

	
	W
W
	
	(36,24-30,510+0,195+14.990)*0,7
Součet
	
	14,641
14.641
	
	

	5
	0
M
	5
58343810
	Komunikace pozemní
kamenivo drcené hrubé frakce 4/8
	ř
	4,183
	826,00
	12 390.05
3 455.16 CS ÚRS 2024 02

	
	PP w w
	
	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 (36,24-30,510+0,195+14.990)*0,1*2 Součet
	
	4,103
4,183
	
	

	s
	M
	58344171
	étěrkodrf frakce 0/32
	f
	16,732
	534,00
	8934,89 CS ÚRS 2024 02

	
	PP w w
	
	šlertodrt trakce 0/32
(36,24-30,510+0,195+14,990)*O,4*2
Součet
	
	16,732
16,732
	
	

	1
	0
K
	6
637211131
	Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni Okapový chodník z betonových dlaždic ti 40 mm do kameniva
	m2
	20,915
	854.00
	17 861,41
17 861.41

	
	PP w w
	
	Okapový chodník z betonových dlaždic U 40 mm do kamenivo
36,24-30.510+0,195+14,990
Součel
	
	20,915
20,915
	
	

	6
	0
K
PP
	998
998223011
	Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
Přesun hmot pro pozemní komunikace 9 krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	1
	25.285
	131.03
	3 407.71
3 313,09


SOUPIS PRACÍ
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	PC Typ	Kód
	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	6 K 998223095
	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s	, ...	._ .,	„ ..
krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m
Přesun hmot pro pozemní Komunikeee s Krytem dtéžaěným Příplatek

	pp
	K oené za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálMiosl za každých dalštctt 5000 m píe$ 5000 m

	w
	5,416	5.416
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[image: ]Dne: Podpis:

[bookmark: bookmark115]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark117]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice — rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list Č. 30
	SODč.
OVZ/VZZR/2024/009-1


Popis Změny:
Nový chodník před budovou mateřské školy bude proveden na základě požadavku investora, který vyplynul z požadavku Městského obvodu Pardubice V.

[bookmark: bookmark119]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čL III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 30.
Na základě změny dle ZL č. 30 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik OITS OMI MmP: 
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s., 
S takto navrženou změnou souhlasíme,


Způsob finančního krytí změny:

[bookmark: bookmark112]Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem 115, 517 41 Čestice
Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů 24, 530 06 Pardubice
S takto navrženou změnou souhlasíme.	
	

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:




S takto navrženou změnou souhlasíme.
bez DPH: 479169,22 Kč
včetně DPH: 579 794,76 Kč

	Cena méněprací:
	Cena víceprací:

	bez DPH:
včetně DPH:
	bez DPH: 479169,22 Kč 
včetně DPH: 579 794,76 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku
	Navrhovaná změna celkové cena díla

	č.l, 2 a 4;
	dle ZL 22 - 30:

	bez DPH: 69 066 984,79 Kč 
včetně DPH: 83 571051,60 Kč
	bez DPH: 70157 196,16 Kč 
včetně DPH: 84 890 207,35 Kč



Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — MŠ Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdtoje
[bookmark: bookmark121]Podpis ekonoma OE OMI MmP:Datum:

[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[image: ]

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
Stránka # z 2

Stránka # z 2



S takto navrženou změnou souhlasím.
[bookmark: bookmark124]Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených vícepracídle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.
Podpis zmocněnce dodavatele



Podpis:		


[bookmark: bookmark126]Datum:Podpis:
Datum:

Příloha: rozpočet změn — víceprace změnového listu č. 30
Stavba:
MŠ Teplého - rozšířeni kapacit Objekt:
5 - Dodatek č.5
Soupis:
ZL č.30 - Oprava chodníku
Místo:Datum
Projektant:
Zpracovatel
12. 9 2025

Zadavatel:
Zhotovitel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK|
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	479 169,22

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	479 169,22

	
	D
	1
	Zemni práce
	
	
	
	75 850,77

	7
	K
	113107311
	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	261.800
	31.00
	8 115.80 CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	Odstranóni pcdkladů nebo krytů etrcjně p echy jednailivé do 50 m? s přemístěním hrnet na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva lě že něho. o ll vrstvy da 100 mm
	
	
	
	

	
	OnlinS PSC
	gfljw	- «■’,, _ M.mWi13JO731 í
	
	
	
	

	
	W w
	
	93,5*2,8
Součel
	
	261.800
261.800
	
	

	2
	K
	113107133
	Odstranění podkladu živičného ti přes 100 do 150 mm strojně pí přes 50 do 200 m2
	m2
	261,800
	120,00
	31 416,00 CS ÚRS 2024 02

	
	pp
Oni rs PSC
	□rixlraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pres 50 m2 do 200 m2 $ přemístěním hmol na skládku na vzdálenosl do 20 m nebo s raloženm na dopravní proalředek ž sočných o II vrslvy pres ICC do '50 mír
ifZ4 MWJPZW
	
	
	
	

	
	W w
	
	93.5*2.8
Součel
	
	261.800
261 000
	
	

	3
	K
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	94.000
	150.00
	14 100,00 CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	Vylfháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot ní skládku nn vzdálenost do 3 m nebo s naležením ra dopravní prostředek silničních ležatých
	
	
	
	

	
	Online PSC
	—■» **—
	
	
	
	

	
	W
W
	
	94
Součet
	
	94,000
94.000
	
	

	4
	K
	161102111
	Svislá přemístěn i výkopku do 2.5 m
	m3
	26,180
	383.00
	10 026.94 CS ÚRS 2024 02

	
	PP
Online PSC
	Svislé přemístění výkopku
A ttpr/Spad^kyu"	WÍ_WMí IO? 1H
	
	
	
	

	8
	W
W
K
	162351104
	93 5 *2.8*0 '
Scučel
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m
výkopku/sypaniny z horniny tridy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	26.180
26,180
26.180
	99.70
	2 610,15 CS ÚRS 2024 02

	
	pp
	
	Vodorcvna přamrslůni výkopku nebo sypamry pc suchu na obvyk ém dopravním prostředku. bez n a lože r i výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny Iřidy téžifal nos it l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	—	i	*—fllMtil —
	
	
	
	

	
	W
W
	
	93.5*2.8*0,1
Součel
	
	26.180
26.180
	
	

	6
	K
	171111105
	Uložení sypaniny z hornin n eso udraných kamenitých do násypů zhutněných ručné
	m3
	26,180
	366,00
	9 581.88 CS ÚRS 202402

	
	pp
	
	Uloženi sypán in do násypů ručně s rozpro siřením sypán my ve vrstvách a 5 liiubýru inriwxHru zl uměných z hern n nescucržrých kurrerltých
	
	
	
	

	
	On ina PSC
	. ... .....
	
	
	
	

	
	W
W
	
	93.5*2,8*0.1
Součel
	
	26/BO 26,180
	
	

	15
	D
K
	5
564651011
	Komunikace pozemní
Podklad z kameniva hrubého drceného vel 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm
	nC
	261.800
	244,00
	301 795.19
63 879,20 CS ÚRS 202402

	
	pp
	
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm. s rozprostřením a z hutné ním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhulnéni ll 150 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	
	
	
	
	

	16
	W w
K
PP
	564932111
	93.5*2.8
Součet
Pcdklad z mechanicky zpevněného kameniva M7K tl 100 mm
Podklad z mechanicky zpevněného kamen va řVZK (m r eralm beicn) s rczproslfenim a s hulněnim po zhulcéři ll iCCmrr
	W
	261.000
261.800
261.800
	209 00
	54 7'6.20 CS LRS 2024 02

	
	On ina PSC
W
W
	93.5*2 8 Součel
	
	261.800
261 800
	
	

	19
	K
	565135121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
	
	261.800
	276,97
	72 510,75

	18
	PP
w
w
K
pp
	573211109
	Asíallový beton vrslva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo jilrednázmně O KS) s rozprnslřamm a zhulněním V pruhu šířky přes 3 m po zhutněni tl 50 mm
93.5’2.6
Součel
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množslvi 0.50 k<Vrn2
Pcsifk cpoinuaci P^ nez posypu kamen vem z jslailu si'ncr hr v rnno/slv C 50 kgi'mž
	
	261 000
261.800
261.800
	12.80
	3 351.04 CS ÚRS 2024 02
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	Mj
	Množství
	J.cena (CZK)
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	Online PSC
	— z. .M	—- *>_<- « M/S73?nftg
	
	
	
	

	17
	W
w
K 577143111
PP
Online PSC
	93,5*2.8
Součet
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Astallóvý beton vrstva obrusná ACO 0 (ABJ) * rozproslranim a se zhutněním z nemcdifixovaného asfaliu v pruhu šířky do 3 m. po zhutněni ti 50 mm
	m2
	261.600
261.600
261.800
	410.00
	107 338,00 CS ÚRS 2024 02

	
	W
W
	
	93.5*2,8 Součet
	
	261.800
261.800
	
	

	11
	D
K
	9
916131112
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opery do lože z betonu prostého
	m
	93.500
	336.00
	50 134,99
31 416,00 CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
	
	
	
	

	
	Orlice PSC
	
	
	
	
	

	
	W
W
	
	93.5
Součet
	
	93.500
93,500
	
	

	12
	M
	59217032
	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm
	m
	95.370
	187.00
	17834.19 CS ÚRS 2024 02

	10
	PP w w w
K
pp
	919735113
	Oto rub nik silniční betonový 1000*150x150mm
$3.5
Součet
93.5M .02 Přepočtené koeficientem množství
Řezáni stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm
Řezání stávajícího hvičrário krylu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	m
	93,600
93.500
95.370
5.600
	158.00
	884.80 CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	> >- -W.«.	i UR5
	
	
	
	

	
	W
W
	
	2'2.8
Součet
	
	5,600
5.600
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	30 076,90

	22
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	16,635
	145.00
	2 702,08

	
	PP
	
	Vodorovná deprave suti bez naložení, ale se složením a s hnitým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	

	23
	K
	997221559
	Příplatek ZKÓ 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	260,690
	6.00
	1 565,34

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení ale se složením 3 $ hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	

	
	w w
	
	18,635*14
Součet
	
	260,890
260.890
	
	

	24
25
	K pp
K
pp
w
	997221571
997221579
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením e $ hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k oané zd každý další i započatý i km pres 1 km 18,635*20
	t
1
	18,635
372,700
372,700
	220.00
14.00
	4 099,70
5 217,80

	26
	K
	997221612
	Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	1
	18,635
	120.00
	2 236.20

	27
	PP
K
PP
	997221861
	Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
Poplatek za uloženi na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01
	l
	18,635
	135.00
	2 515,73

	29
	K
	997221873
	Poplatek za uloženi na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	18,635
	250,00
	4 658,75

	28
	PP
K
PP
	997221875
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skřádkovné) zeminy a kamení zatřidéného do Katalogu odpadů pod kódem 17 OS 04
Poplatek za uloženi na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
Poplatek za uloženi slavetxiřio odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehiu zatříděného do Katalogu Odpadů pod kódem 17 0302
	I
	18,635
	380,00
	7 081,30

	13
	D
K
PP
	998
998223011
	Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
Přesun hmol pro pozemní komunikace a krytem dléždéným dopravní vzdálenost do 200 m jakákoliv délky objektu
	1
	18,635
	243.00
	21 311,37
4 528,31 CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	ftn	■*- '»!<. ■ jW _' t» 11
	
	
	
	

	14
	K 998223094
PP
Onlme PSC
	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytam dlážděným Příplatek k cené za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m
	i
	260,890
	35.00
	9 131.15 CS ÚRS 2024 02

	
	W
VV
	
	18.635*14
Součet
	
	260 890
260 890
	
	

	20
	K
	998225111
	Přesun hmol pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	1
	18,635
	43.68
	813.98

	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv dálky obiektu
	
	
	
	




	PČ Typ	Kód
	Popis	MJ Množství J.cena (CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	21 K 998225194
	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s	(	2g0 g90	2g 21	6 837 93
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým

	pp
	betonovým nebo žtvíčnýni Příplatek k cené za zvětšený přesun pres vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

	w w
	18.635*14	260,890
Součet	260,890
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Dne: Podpis:

[bookmark: bookmark128]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark130]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice — rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list Č. 31
	SODČ.
OVZ/VZZR/2024/009-1


Popis Změny:
Na žádost investora a architekta bude provedena změna v polepech skleněných konstrukcí. Polepy se budou zhotovovat v celé ploše skel.

[bookmark: bookmark132]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 31.
Na základě změny dle ZL č. 31 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik OITS OMI MmP: 
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s., 
S takto navrženou změnou souhlasíme
















Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
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[bookmark: bookmark134]Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., ICO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice

S takto navrženou změnou souhlasíme.
		.			
Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristu 24, 530 06 Pardubice
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	Cena méněprací:
bez DPH:
včetně DPH:
	Cena víceprací:
bez DPH: 52272,00 Kč 
včetně DPH: 63 249,12 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku
	Navrhovaná změna celkové cena díla

	Č1.2 a 4:
	dle ZL 22 - 31:

	bez DPH: 69 066 984,79 Kč 
včetně DPH: 83 571051,60 Kč
	bez DPH: 70 209 468,16 Kč 
včetně DPH: 84 953 456,47 Kč

	Způsob finančního krytí změny:



bez DPH: 52 272,00 Kč
včethě DPH: 63 249,12 Kč
Financování z kapitoly 711/OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:
[bookmark: bookmark139]Vyjádření vedoucího OITS OMT MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.
	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.
Podpis:
	Podpis zmocněnce dodavatele 



Podpis:

	Datum:
	Datum:



Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č. 31




































Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
5 - Dodatek č.5
Soupis:
ZL č.31 • Polepy na skla a na podlahu
	Místo:
	
	
	Datum:
	12. 9. 2025
	

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	
	
	Projektant:
Zpracovatel:
	
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem (CZK)
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	52 272,00
	

	o PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	52 272,00
	

	D 787
1 K [787911111 pp
Online P$C
	Dokončovací práce - zasklíváni
D*M Dekorační fólie na skla na podlahy
0+M Dekctsáni fólie ne skla ne podlahy
QUW9i 11 ti
	kpi
	1,000:	52 272,00
	52 272,00
52 272,00 CS ÚRS2024 02


SOUPIS PRACÍ
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Dne: Podpis:

[bookmark: bookmark141]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark143]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice — rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 32
	SODč.
OVZ/VZZR/2024/009-1


Popis Změny:
Novým požadavkem investora byla realizace velkoformátové dlažby na terasách, což vyžaduje nové konstrukční řešení a to doplnění terčů pod každou jednu dlažbu.

[bookmark: bookmark145]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 32.
Na základě změny dle ZL č. 32 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
[bookmark: bookmark147]Technik OITS OMI MmP:
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s., 
S takto navrženou změnou souhlasíme



bez DPH: 36 844,20 Kč
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice
Stanovisko projektanta: IRBOS s.t.o., IČO: 25933094, se sídlem 115, 517 41 Čestice

S takto navrženou změnou souhlasíme.

	bez DPH:Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

	

	Bez DPH: 36 844,20 Kč
	
včetně DPH: 44 581,48 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku č.l,2 a 4:
bez DPH: 36 844,20 Kč

včetně DPH
	Navrhovaná zrněna celkové cena díla dle ZL 22 - 32:

	bez DPH: 69 066 984,79 Kč 
včetně DPH: 83 571 051,60 Kč
	bez DPH: 70 246 312,36 Kč bez DPH: 36 844,20 Kč
včetně DPH: 44 581,48 Kč

včetně DPH: 84 998 037,96 Kč


Cena méněprací:
Cena víceprací:
Financování z kapitoly 711/OMI — MŠ Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
[bookmark: bookmark150]Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:
Způsob finančního krytí změny:
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.	
	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.
Podpis: 	
	Podpis zmocněnce dodavatele 

	
	
Podpis:
	

	Datum:
	Datum:
	1	\


[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[image: ]

Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č. 32
Stránka # z 2

Stavba:
Mš Teplého * rozšíření kapacit
Objekt:
5 - Dodatek č.5
Soupis:
ZL č.32 - Terče pod dlažbu
	Místo:
	
	
	Datum:
	12. 9. 2025
	

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	
	
	Projektant:
Zpracovatel:
	
	

	PC Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena |CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	36 844,20
	

	D PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	36 844,20
	

	D 772
	Podlahy z kamene
	
	
	36 844.20
	

	2 K 772528123
	Kladeni dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 0,25 m2 v terče přes 70 do 100 mm
	m2
	40.936	000,00
	38 844.20
	

	PF
W
W
w w
	Martani dlažby z kamene M lerča (pevné nebo pohyblivá) z nejvýše dvou rozdílných dnjhó pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě ae pravidelné opakujících c rozměru dlažby do 0,25 m2, O výšce terče pres 70 dc 100 mm
0 1 1,12 Půdorys 2.NP A ■ nový slav
"stávající střecha přístavba - nová pochozi lerasa4' 10,075*10.0
"terasa přístavby" 4,5*14.0
163,7574
	
	100,750
63,000
40,938
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[bookmark: bookmark153]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark155]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice — rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 33
	SODč.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark157]Popis Změny:
Součástí původního rozpočtu byly pouze základní barvy, v průběhu realizace arch. A. Jeřábek upřesnil barvy, vzhledem k tomu, že zvolil pastelové barvy, které vyžadují speciální a nákladnější výrobu. Investor tuto změnu odsouhlasil.
[bookmark: bookmark159]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 33.
Na základě změny dle ZL č. 33 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik OITS OMI MmP: 
TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,  

S takto navrženou změnou souhlasíme



Dne: Podpis:








Stanovisko projektanta: IRBOS s.t.o., ICO; 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice


S takto navrženou změnou souhlasíme	
Stanovisko dodavatele: MARHOI.D a.s., Motoristu 24, 530 06 Pardubice
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Cena méněprací:
bez DPH:
včetně DPH:
	Cena víceprací:
bez DPH: 61950,00 Kč
včetně DPH: 74 959,50 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 22 - 33:

bez DPH: 70 308 262,36 Kč
včetně DPH: 85 072 997,46 Kč

	č.l,2 a 4:
bez DPH: 69 066 984,79 Kč 
včetně DPH: 83 571051,60 Kč
	


Způsob finančního krytí změny:
Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
bez DPH: 61950,00 Kč

včetně DPH: 74 959,50 Kč

Financování z kapitoly 711/OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[image: ]

S takto navrženou změnou souhlasím.Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.
Podpis:
Datum:
Podpis zmocněnce dodavatele 


Podpis:		
Datum:
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Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č. 33
Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
5 - Dodatek £.5
Soupis:
ZL č.33 - Žaluzie - barevné řešeni lamel
Místo:	Datum:	12.9.2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	PC Typ	Kód
	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ	Cenová soustava



Náklady soupisu celkem	g-j 95g gg
	D PSV
	Práce a dodávky PSV	61 950,00

	D 786
1 M 55342530
	Dokončovací práce - čalounické úpravy	61 950,00
Příplatek za barevná teSeni - 7 typů RAL	kpl	1.000	61 950,00	61950.00
HUDWHJK ta D0IDVÍIV ítílBHI ■ t typv
Z2J O8,7ž0luzie RAL 0019
Z3/O9žalU2i0 RAL 6018
24 011 OlDbžaluzje RAL5024
Z5/O21 žaluzie RAL 1034
Z5/Ol5žaluns RAL 1016
Z6/020žaluzie RAL 1034

	PP
	Z8/C1??alu7ie RAL 1C18 Z7/O'9žaluzi« RAL'034
Z7/O*ažBiuzie RAL '0'6 Z8/O28žaluzie RAL 802' ZSialuzie slřib/rá 140P ZlÚžaluzie spibrná 14ÚH ZUžaluzie stříbrná 140M 212/ OlOežaluziB RAL 5024 213/012žaluzíe PAL 8027 Z43/O25Ž91UZIB RAl^OlS
Poznámka A polnice
Z2/O8.7ialuz>e RAL 6019 23/QSialuzie RAL 6013
Z4 011 QfObMune RAL 8024 Z 5/O 21 žaluzie RAL 1034 Z5/O16žatu2ia RAL 1018 26A)2úžaíuzi* RAL 1034
Z67O17žaIu?tfr RAL 1016

	P
	Z7/O19žaluzie RAL 1034 Z7/Oi8ia/uzie RAL 1018 Z8/O26žaihz(a RAI 6021 Z9ža)uzte nlřlbmá 140H Zi0žaiu2Íaslfíbf»á 140H ZUžaiutié stfíbmÁ 140H Z12/QIDažftluw RAL 5024 Z13/Oi2žaiu2ie RAL 6027 Z43K325ia!uva RAL3Q15
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[bookmark: bookmark161]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark163]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 34
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/009-1


Popis Změny;
Jedná se o doplnění „schodišťových čflek“ u venkovního schodiště, které nejsou součástí původního rozpočtu.

[bookmark: bookmark165]Popis způsobu oceněni Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 34.
Na základě změny dle ZL č. 34 bude uzavřen dodatek ě. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik OITS OMI MtnP:
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme
Dne: Podpis:

	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO; 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice


S takto navrženou změnou souhlasíme.	


	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristů
	24, 530 06 Pardubice	

	S takto navrženou změnou souhlasíme.
	

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	

	bez DPH: 132 632,50 Kč
	včetně DPH: 160 485,33 Kč

	Clena méněprací:
bez DPH: včetně DPH:
	Cena víceprací:
bez DPH: 132 632,50 Kč
včetně DPH: 160 485,33 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku
	Navrhovaná změna celkové cena díla

	č.L2 a 4:
bez DPH: 69 066 984,79 Kč 
včetně DPH: 83 571051,60 Kč
	die ZL 22-34:
bez DPH: 70 440 894,86 Kč
včetně DPH: 85 233 482,78 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:		 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.
	


	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.
Podpis:		
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele




Podpis:		
Datum:


[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[image: ]

Poloha: rozpočet změn — víceprace změnového listu č. 34
Stránka 2 z 2

Stavba:
Mě Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
5 - Dodatek 5.5
Soupis:
ZL č.34 • Venkovní schodiště, truhlářské práce
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel
	12. 9. 2025

	Pč Typ	Kód
Náklady soupisu
D PSV
o 766
	Popis	MJ Množství Jeana (CZK)
celkem
Práce a dodávky PSV
Konstrukce truhlářské
O+M dřavéného obloženi venkovního schodiště na
	Cena celkem [CZK]
132 632,50
132 632,50
132 632.50

	1 K 766-R-002
pp
w w
	zahradu vč. mezipodesty a podesty (podesta ložena na m2	7.150	8 750.00
terčích)
D*M dfeváneho obložení venkovního ichoóitfl nazahridu vt
mežipodfiáty g podesty
11*2.6*0.25	7,150
Součet	 7.150
	62 562,50

	2 M M038 Pf>
	D*Mdřevěný schod - stará budova/terasa	kpl	1,000	8450.00
O*M dlavěný schod * sterá budova i terasa
	8450.00

	3 M M039 PP
	Úprava truhlářských výrobků, zákrytů radiátorů	kpl	4,000	15 405.00
ÚpráMá kuhláfflkýcti výrobku, zákrytů ťádtákyu
	61 620.00


Cenová soustava
SOUPIS PRACÍ
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[bookmark: bookmark167]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark169]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 35
	SOD č.
OVZ/VZZR/2024/0094


Popis Změny;
Na žádost investora a ředitelky mateřské školy budou doplněny a namontovány stojany pro jízdní kola.

[bookmark: bookmark171]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 35.
Na základě změny dle ZL č. 35 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik OITS OMI MmP: 
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s., 
S takto navrženou změnou souhlasíme.Dne: Podpis:

[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[image: ]


Stránka 2 z 2

Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o.. IČO: 25933094. se sídlem č.p. 115. 517 41 Čestice

S takto navrženou změnou souhlasíme.

	S takto navrženou změnou souhlasíme.
	
	


	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	
	

	bez DPH: 16 476,00 Kč
	včetně 
	DPH: 19 935,96 Kč

	cena méněprací:
	Cena víceprací:
bez DPH: 16 476,00 Kč
včetně DPH: 19 935,96 Kč

	bez DPH: 
včetně DPH:
	

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku
	Navrhovaná změna celkové cena díla

	č.l.2a_4:
	dle ZL 22 - 35:

	bez DPH: 69 066 984,79 Kč 
včetně DPH: 83 571051,60 Kč
	bez DPH: 70 457 370,86 Kč 
včetně DPH: 85 253 418,74 Kč



Způsob finančního krytí změny:
Stanovisko dodavatele: MAR.HOLD a.s.. Motoristů 24. 53Q 06 Pardubice
Financování z kapitoly 711/OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:
Datum:
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.
Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.
Podpis:
Datum:
Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis:
[bookmark: bookmark175]Datum:
Příloha: rozpočet změn - víceprace změnového listu č. 35




































Stavba:
MS Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
5- Dodatek č. 5
Soupis:
ZL č.35 • Stojany na kola
	Místo:
	Datum
	12. 9. 2025

	Zadavatel:
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	

	PC Typ	Kód
	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]
	Cena celkem (CZKJ	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	16 476,00

	o HSV
	Práce a dodávky HSV
	16 476,00

	í> 9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	16 476.00

	1 K 936174311
	Montáž stojanu na kota pro 5 kol kotevními Šrouby na	0Q0	-6g
pevný podklad
	2 276,00 CS ÚRS 2024 02

	pp
	MonláÉ šlohnu ne kola přichyceného kotevními irouhy 5 kol
	

	2 M 74910151
	^^^S^^OSWnn/.tov	kUS	4.000	3 550.00
570x1750x500mm
	14 200,00 CS ÚRS 2024 02

	PP
	ílojan na kola na S kol jednosiranný. kov 570x17Wx500mm
	


SOUPIS PRACÍ
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[bookmark: bookmark177]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark179]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list Č. 36
	SOD č, OVZ/VZZR/2024/009-1


Popis Změny:
Doplnění vjezdu do zahrady mateřské školy.

[bookmark: bookmark181]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čL III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového Estu č. 36.
Na základě změny dle ZL č. 36 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik OlTS OMI MmP: 
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s., 
S takto navrženou změnou souhlasíme.


Dne: Podpis:


	Stanovisko projektanta: IRBOS s.t.o., IČO: 25933094, se sídlem 115,517 41 Čestice
S takto navrženou změnou souhlasíme.	

	Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s., Motoristu 24, 530 06 Pardubice
S takto navrženou změnou souhlasíme.	


	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
bez DPH: 96 368,80 Kč
Cena méněprací:
bez DPH:
včetně DPH:
	
včetně DPH: 116 606,25 Kč 


Cena víceprací:
bez DPH: 96 368,80 Kč
včetně DPH: 116 606,25 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku č.1,2 a 4:
bez DPH: 69 066 984,79 Kč
včetně DPH: 83 571051,60 Kč
	Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 22-36:
bez DPH: 70 553 739,66 Kč
včetně DPH: 85 370 024,99 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceptací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.
Podpis:		
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele 



Podpis: 


Datum:
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Spolufinancováno
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Stavba:
MŠ Teplého - rozšířeni kapacit
Objekt:
5 - Dodatek č 5
Soupis:
ZL č-36 - Zatravrtovací dlaždice
Místo:Datum:	12. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:
	PC Typ	Kůd
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena cetkám [CZKj
	Cenové soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	96 363,80
	




	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	96 368,80

	
	0
	1
	Zemní práce
	
	
	
	19 365,51

	3
	K
	113106144
	Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro páši strojné pí přes 50 m2
	m2
	22,500
	27.78,
	625,05

	
	pp
w
w
	
	Róžftbfárii dlažeb komunAacI pro páši s p/erníslflnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a & jakoukoliv výplni spár sirojní plochy jednotlivé pres 50 m2 ze zámkové dlažby
22,5
Součel
	
	22.500
22,500
	
	

	11
12
	K 113154518
pp
Online PSC W w
K 113202111
PP
OrirePSC
	Frézováni živičného krytu ti 100 mm pruh 4 do 0,5 m pl do 500 m2
Frázování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmol na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šifry do 0.5 m. tlouMky vrslvy 100 mm
AUMV/fNMMMÍK vn	IMS MM 02/11JJ MS
"původní chodník’' 22,5
Součet
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
Vytrháni obrob a vybouráním lože. s přemístěním hmot ne tklMku <m vzdálenost do 3 m nebo o naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníku stojatých ťr - r » -	w woynJMittXl
	m2 m
	22 500
22,500
22.500
11,000
	126.17'
73,30
	2 838,83 i CS ÚRS 2024 02
806.30 CS ÚRS 2024 02

	•
	K
	122251104.
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy téžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 500 m3 strojné
	m3
	7,960
	156,53
	1 245,98

	
	PP
w
w w w
	
	Odkopávky a prokopávky nezasažené stropě v hoaiirtě ifldy ItoléltWílt i skupiny 3 pfes 100 do 500 m3
Odkopávky a prokopávky nezapažené v homíná třídy
tftžitelnosli I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojné
“výkop pod rozšíření zatravnovací dlažby" 6.46
“výkop za palisádami* 12,5'0.4*0,3
Sflučtt
	
	6,460
1,500
7,960
	
	

	5
	K
	162751117
	Vodorovné přemi stán i přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	26,700;
	303.85
	8 112,80

	6
7
	PP
w
w
w
K
PP
K
PP
	162751119
171151111
	Vodorovná přemislění výkopku nebo sypsrnny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkop ku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny Ifidy téžitelnosti i skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
“odvoz výkopku"6,46 ♦( 12.5'0.4 “0.3)
“dovoz hutnitelného materiálu"
(48'0,5'Ol04)-H48'0,8*0,25)+(15,2'0.25)+(2-a.5'0,04) Součet
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopkufsypaniny z horniny třidy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m pfes 10000 m
vodorovné přertUslění výkopku nebo sypanioy po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnuli z horniny třídy téžitekniati I skupiny i až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dal šleh I započatých 1 000 m
Uloženi sypanmy z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojné
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypeniny ve vrstvách a a hrubým urovnáním zhutněných z homio oesoudeřných sypkých
	m3
m3
	7.960
18.740
28.700
26J00
7.960
	23.07
184.38
	615,97
1 467,66

	8
9
	pp
w
w
K
pp
	1•IZUI23 i
171251201
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (akládkovné} zeminy a kameni zalřkléného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
6,46'1.75*( 12.5'6,4'0.3)*1.75
Součet
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
Uložení sypaníny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením uložené sypaníny do předepsaného ivaru
	•
m3
	13,930
13.930
13.930
7.960
	250,00
21,41
	3 482,50
170,42

	24
	D 5
K 564281811
PP
Online PSC
	Komunikace pozemní
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku MU>i//<oru*ikýXi,	J ú,7%4Mut/i
	m2
	104.413
	317,00
	67 111,44
33 098,92 CS ÚRS 2024 02

	
	W w w w w w
	
	"podklad pod zatravnovací dlažbu" 48-20 987
"podklad pod pfizvednulí chodníku" 15'2
"podklad pod dlaždice 50*50"
40*0 8
	
	19.013
30.000
38 400
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	PC
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem (CZK]	Cenová soustava

	13
1
	w w w
M 58343810
PP
W W W
W
K 593532111
PP
w w
	"podklad pod stáni za palisádami" 2'8,5
Součet
kamenivo drcené hrubé frakce 418
kamenrvo drcans nrubo íratrca
•’(19*0.09=)"1.71'1.8
“pod dlaždice 50*50" (48^,5*0,04)*1.8
"pod stáni za palisádami" (2*8.573.04)*1,8
Součet
Kladeni dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikaci se zámkem ti 60 mm pl do 50 m2
Kradeni dlažby z plastových vagelaCalcft Ivámtc pozemních komunikaci s vyrovnávad vrstvou z kameniva II do 20 mm a s vypínáním vsgela&llen elvoní aa zámkem li plea 30 do 60 mm. pro plochy do 50 m2 19
Součet
	I
m2
	17.000
104.413
6.030
3.078
1.728
1.224
6.030
19,000
19.000
19.000
	826,00
138.44
	4 980.78 CS ÚRS 2024 02
2 630,36

	2
	M 56245141
	dlatba zetravňovaci recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm
	m2
	19.000
	360.78
	6 854.82

	
	PP
	dlažba zalravrtovacl recyklovaný PE notnoal 3S0vm2 330x390x5(lmm
	
	
	
	

	14
	K 1596811220
	Kladeni betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti pres 0.09 do 0.25 m2 pl do 50 m2
	m2
	74 000
	MJ.00
	8* <" i0 'ÚRS 2024 02

	
	PP
Online PSC
W
W
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací prď pšši 3 vypínáním spár a se smetáním přebytečného materiálu na vzdálenosi do 3 mi ložem z kamenka těženého 11 do 30 mm véiikosk dlaždic přes 0.09 m2 do 0,25 m2, pro plechy do M m2
ht{(M://podnfJioÁ>i uft.fj/<re/n/CS UftS 20/4 02/59681)2/0
24
Součai
	
	24.000
24,000
	
	

	15
	M BET.CHD55C01
	Bi ST-CHODNÍKOVÁ STANDARD PRIR0DNI/5CM, 50x50CM
	m2
	24,000 \
	462,44
	11098,56

	
	PP
	BEST-CHODNÍKOVÁ STANDARD PAIRODNÍKCM, SOXSOCM
	
	
	
	

	16
	D 9
K 916111113
pp
Online PSC
	Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Osazeni obruby z velkých kostek s boční opérau do lože z betonu prostého
Osazeni Silněni obruby z dlažebních kostek v jedna řadů s fožom U přes 50 do 100 mm, « vyplněním a zatřením spár cementovou manou z velkých kostek s boční cpůrou z batonu prosteho. do lože z betonu prošlého léže značky
htlim//BOtftfunJw.w'5 czňtem/CS UR5 2024 02/916111113
	
	11000
	233 00
	2 563,00
2 563,00 CS ÚRS 2024 02

	
	0 997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	5 565,07

	17
	K 997221571 pp
Online PSC
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
Vodorovná doprava vybouraných hmoí beznolcžent. ale se stažením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	t
	7.430
	220,00
	1 634.60 CS ÚRS 2024 02

	
	
					 _ 				 , • •. .
	
	
	
	

	18
	• K 997221579
pp
Online PSC
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
Vodorovná doprava vybouraných nmol bez naloženi, ale 30 stažením a 3 hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cané za každý další započatý 1 km přes 1 km
	1
	7,430
	14,00
	104,02 CS ÚRS 202402

	19
	K 997221061
PP
Online PSC
. K 997221875 PP
	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01
Poptetok za uloženi stavebního odpadu na recyklační skladce (skládkovné) z prošlého betonu zaiřidéného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	7.430
	135,00
	1003.05ÍCS ÚRS 2024 02

	20
	
	........ .
Poplatek za uloženi na recyklační sktádce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
Poplatek za utažení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehlu zsiíidónéhc do Katatogu
	1
	7.430
	380,00
	2 823,40 CS ÚRS 2024 02


odpadů pod kódem 17 03 02
Online PSC		•.			    .

	
	O
	998
	Přesun hmot
	1 763,78

	21
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	9.663
	131,03
	1 266,14

	
	pp
	
	Přesun hmoi pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdáiunos) do 200 m jakékoliv dé*y objektu
	
	
	

	22
	K
	998223094
	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s	(
krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m
	9.663
	34,03
	328,83

	
	pp
	
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k cané za zvětšený přesun pře? vymezenou nejvélší dopravní vzdáíenosl do 5000 m
	
	
	

	23
	K
	998223095
	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m
	9.663
	17,47
	168,81


Přesun hmot pro pozemní komunikace a krytem dažrfeným Příplatek
PP	k cené za zvétaený přesun pres vymezenou nejvělší dopravní

vzdálenost za každých daíáich 5000 m pres 5000 m
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[bookmark: bookmark183]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark185]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 37
	SOD é.
OVZ/VZZR/2024/009-1


[bookmark: bookmark187]Popis Změny:
Jedná se o doplnění židlí do sprchových koutů z důvodu zajištění souladu stavby s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu, a to s vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
[bookmark: bookmark189]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., či. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 37.
Na základě změny dle ZL č. 37 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik OITS OMI MmP: 
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s., 


S takto navrženou změnou souhlasíme.



[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
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Dne: Podpis:
Stránka 1 z 2

Podpis zmocněnce dodavatele
[bookmark: bookmark191]Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., ICO: 25933094, se sídlem č.p. 115,517 41 Čestice
S takto navrženou změnou souhlasíme.
		
Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice
S takto navrženou změnou souhlasíme.
Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
[bookmark: bookmark195]bez DPH: 21408,00 Kč
včetně DPH: 25 903,68 Kč
Cena méněprací:
Cena víceprací:
bez DPH:
včetně DPH:
[bookmark: bookmark197]bez DPH: 21408,00 Kč včetně DPH: 25 903,68 Kč
Původní celková cena díla dle SoD a dodatku Č.1.2a4:
Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 22 - 37:
bez DPH:
69 066 984,79 Kč
včetně DPH:      83 571051,60 Kč
Způsob finančního krytí změny:
bez DPH:
70 575147,66 Kč
včetně DPH:      85 395 928,67 Kč
Financování z kapitoly 711 /OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje
[bookmark: bookmark199]Podpis ekonoma OE OMI MmP:
Datum:
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.
[bookmark: bookmark202]Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku ě.5 SoD.
Podpis:
[bookmark: bookmark204]Datum:
Podpis:
Datum:

[image: ]
MINISTERSTVO
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ROZVOJ ČR
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Stavba:
MŠ Teplého - rozšířeni kapacit
Objekt:
5 - Dodatek č.5
Soupis:
ZL č.37 - Židle do sprch
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	12. 9. 2025

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
1 M 55441011-R	Židle do sprchy
PP	hátok koupelnový
	
	kus
	4,000
	5352,00
	21 408,00
21 408,00
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[bookmark: bookmark206]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark208]MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list Č. 38
	SODČ.
OVZ/VZZR/2024/009-1


Popis Změny:
Úprava zámečnických konstrukcí vnitřního schodiště dle skutečného stavu oproti projektové dokumentaci.

[bookmark: bookmark210]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového Estu č. 38.
Na základě změny dle ZL č. 38 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
[bookmark: bookmark212]Technik (OITS OMI MmP:
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,


S takto navrženou změnou souhlasíme.	
Dne: Podpis:

Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094 se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: MARI IOI.D a.s.. Motorestů 24, 530 06 Pardu liceS takto navrženou změnou souhlasíme.




Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	Cena méněprací:
bez DPH: -180 925,00 Kč 
včetně DPH: -218 919,25Kč
	Clena víceprací:
bez DPH: 86 620,70 Kč 
včetně DPH: 104 811,05Kč

	Původní celková cena díla die SoD a dodatku
	Navrhovaná změna celkové cena díla

	č.l, 2 a 4:
bez DPH: 69 066 984,79 Kč 
včetně DPH: 83 571051,60 Kč
	dle ZL 22 - 38:
bez DPH: 70 480 843,36 Kč 
včetně DPH: 85 281820,47 Kč


včetně DPH: -114108,20 Kč
bez DPH: -94 304,30 Kč
Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI — MŠ Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje
[bookmark: bookmark215]Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum:
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.	

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.5 SoD.
	Podpis zmocněnce dodavatele


	
	.	


	Podpis:		
	Podpis:

	Datum:
	Datum:
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Stavba:
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
Objekt:
5 * Dodatek č.5
Soupis:
ZL č.38 • Vnitřní schodišti -zábradlí, slunolamy
Místo:Datum:	12. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
o PSV	Práce a dodávky PSV
o 767	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-94 304,30
-94 304,30
-94 304,30
	

	1
	K pp
	767220120
	Montáž zábradlí schodišťového hmotností přes 15 do 25 kg z trubek do zdi
Monuž sdíadíttovéha zábradlí z Irubek nebo lenkos^nnych prohlíi do zdivá, hmotnosti 1 m zábradlí p/as 15 do 25 kg
	m
	-35,500
	650.00
	-23 075,00
	

	4
	K
pp
W w w w
	767220120
	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti přes 15 do 25 kg z trubek do zdi
Montáž schůtíilťovatio zábradlí z liubdk babo lenkostánných prahlá do zdivá, hmotnosti 1 m zábradlí p/es 15 do 25 kfl
Výpis zámečnických výrobků
“ZW-10.0
"215'8.0
Součet
	m
	IB.OOO
10.000
8.000
18.000
	éaooo
	11 ron no
	

	2
	M pp
p
	RMA T-767-001
	vnitřní zábradlí schodiště 1/2, nerezová konstrukce, výplň nerezová siř s oky. ozn Z14
vnitřní zábradlí schodlčtó 1/2. odrazová konstoAca. výplň nerezová sir s oky
PoznamAa k položce:
Poznámka k položce: VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ 1/2 - NEREZOVĚ - MADLA TVOŘENA Z KRUHOVÉHO PROFILU. SLOUPKY A ŘÍMY VÝPLNĚ TVOŘENY Z HRANATÝCH PROFILŮ - MADLO BUDE UMÍSTĚNO VĚ VÝŠCE 900mm A DRUHÉ MADLO BUDE UMÍSTĚNO VE VÝŠCE400-300 mm - VÝŠKA ZÁBRADLÍ 900 mm ■ VÝPLŇ ZÁBRADLÍ NEREZOVÉ SÍTĚ S OKY dle ČSN 74 3305 - KOTVENÍ ZÍBRAOLÍ BUDE PROVEDENO DO STĚN, KOTVENI SITI S OKNYBUDE KOTVENO DO OSTĚNl OKEN ■ PRO ZÁBRADLÍ BUDE VYTVOŘENA SAMOSTATNÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE
	kg
	-205.000:
	410,00
	-84 050,00
	

	5
	M pp
P
	RMAT-767-001
	vnitřní zábradlí schodiště 1/2, nerezová konstrukce, výplň nerezová síťs oky. ozn 214
vnitřní zábradi schodště 1/2, nerezová konsVukce, výplň nerezová síf $ Oky
Poznámka k položce:
Po-nimkeLpdoice VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ r/2 • NEREZOVÉ ■ MADLA TVOŘENA Z KRUHOVÉHO PROFILU, SLOUPKY A RÁMY VÝPLNĚ TVOŘENY Z HRANATÝCH PROFILŮ - MADLO BUDE UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 900mm A DRUHÉ MADLO BUDE UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 400-SW mm-VÝŠKA ZABŘADLl 900 mm ■ VÝPLŇ ZABŘADLl NEREZOVĚ SÍTĚS OKY ČSN 74 3303 - KOTVENI ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO DO STĚN. KOTVENI SlTl S OKNY BUDE KOTVENO DO OSTĚNl OKEN ■ PRO ZABŘADLl BUDE VYTVOŘENA SAMOSTATNĚ DlLENSKá DOKUMENTACE
	*9
	77.760
	410,00.
	31 881.60
	

	3
	M pp
p
	RMAT-767-002
	vnitřní zábradlí schodiště 2/2, nerezová konstrukce, výplň nerezová síťs oky. ozn. 215
vnitrní zábradlí schodiátá 2/2 nerezová konstrukco. výplň nerezová sir a oky, ozn Z15
Poznámka k položce:
Poznámka k pototce: VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ 2d2 - NEREZOVÉ - MADLA. SLOUPKY A RÁMY VÝPLNĚ TVOŘENY Z KULA TÝCH POROFILÚ ■ MADLO BUDE UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 900 mm A DRUHÉ MADLO BUDE UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 400-500mm ■ VÝSKÁ ZABŘADLl 830 mm. ZÁBRADLÍ BUDE UMÍSTĚNO S0mm STUPŇŮ - VÝPLŇ ZABŘADLl NEREZOVĚ SlTĚ S OKY Ole ČSN 74 3305-KOTVENI ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO DO BOČNl ČASTI SCHODIŠTĚ - PRO ZÁBRADLÍ BUDE VYTVOŘENA SAMOSTATNÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE
	kg
	■180,000
	410,00
	-73800.00
	

	6
	M pp
p
	RMAT-767-002
	vnitřní zábradlí schodiště 2/2. nerezová konstrukce, vyplň nerezová síťsoky. ozn Z15
vnitůlí zábradlí schodiště 2/2. nerezová konstrukce, vyptá nerezavá sír s oky, ozn.Z15
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: VNITŘNÍ ZAOfíADLl SCHODĚ TĚ 2/2 - NEREZOVĚ ■ MADLA SLOUPKY A RÁMY VÝPLNĚ TVOŘENY Z KULATÝCH POROFILÚ - MADLO BUDE UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 900 mm A DRUHÉ MADLO BUDE UMÍSTĚNO VE VÝŠCE 400-500 mm ■ VÝŠKA ZABŘADLl 930mm. ZÁBRADLÍ BUDE UMÍSTĚNO S0mm STUPŇŮ ■ VÝPLŇ ZÁBRADLÍ NEREZOVÉ SÍTĚ S OKY ON ČSN 74 3305-KOTVENI ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO DO BOČNl ČASTI SCHODIŠTĚ ■ PRO ZÁBRADLÍ BUDE VYTVOŘENA SAMOSTATNÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE
	kg
	58,510
	410,00
	23 989.10
	

	8
	M PP
	MO36
	Slunolamy - změna rozměrů
Slunolamy - zmáns rozmáró
	kus
	1.000
	19 050,00
	19050.00
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	Název akce:
	Mateřská Škola Teplého, Pardubice — rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu

	Změnový list č. 39
	SODč.
OVZ/VZZR/2024/009-1


Popis Změny:
Skutečná cena litých povrchů je mnohonásobně vyšší než cena započítaná v původním rozpočtu.

[bookmark: bookmark222]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 39.
Na základě změny dle ZL č. 39 bude uzavřen dodatek č. 5 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.
Technik OIT'S OMI MmP: 
TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s., 
S takto navrženou změnou souhlasíme

Dne: Podpis:

	Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 2593309

	
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: MARHOI.D a.s.. Motoristů

	
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

	bez DPH: 220 294,00 Kč

	Clena méněprací:
bez DPH;
včetně DPH:

	Původní celková cena díla dle SoD a dodatku

	č.l, 2 a 4:
bez DPH: 69 066 984,79 Kč 
včetně DPH: 83 571051,60 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého ro
Podpis ekonoma OE OMI MmP:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku Č.5 SoD.
Podpis:		
Datum:



	 4, se sídlem č.p. 115, 517 41 Čestice


	


	
	

	 24  53
	0 06 Pardubice

	
	


	     včetně DPH: 266 555,74 Kč


	Cena víceprací:
bez DPH: 220 294,00 Kč 
včetně DPH: 266 555,74 Kč

	Navrhovaná změna celkové cena díla

	dle ZL 22 - 39:
bez DPH: 70 701137,36 Kč 
včetně DPH: 85 548 376,21 Kč

	zšíření kapacit - vlastní zdroje
	 Datum:

	

	Podpis zmocněnce dodavatele


	Podpi
	s:

	
Datum:



Příloha: rozpočet změn — víceprace změnového listu č. 39




































Stavba:
MŠ Teplého - rozšířeni kapacit
Objekt:
5 • Dodatek č.5
Soupis:
ZL č.39 - Litý pryžový povrch - doplnění
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
PČ Typ Kód	Popis
Náklady soupisu celkem
	0
	HSV
	Práce a dodávky HSV

	0
	5
	Komunikace pozemní

	1 K
PP
w w
w w w
w w w w
	579231351
	Ručně litý pryžový povrch ti 60 mm 1 základní barva na terén do 300 m2
Ruční litý pryžový povrcli« 60 mm i zlklsanl barva na Mřín do 000 m2
"pryžový povrch"
90
17
115
186
"odpočet schody” -4*3.35
Mezi součet
394.6-298.82'cdpočel z rozpočtu
Mezisoučet



	
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	12. 9 2025

	MJ
	Množství J.cana [CZK]
	Cena celkem (CZK) Cenová soustava
220 294,00
220 294,00
220 294.00

	m2
	95,780	2 300.001
	220294,00



90.000
17.000
11S.ÚOO 186.000
13.400
394.600
95.780
SOUPIS PRACÍ

95.780
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	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
Stavba:
	24_44
MŠ Teplého - rozšíření kapacit

	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	12. 9. 2025

	Zadavatel:
	IČ:

	Zhotovitel:
	DlC:
IC:

	Projektant:
	DlC:
IC.

	Zpracovatel:
	DlC:
IC:

	Poznámka:
	DIČ:




	Cena bez DPH
	1 634 152,57

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	1 634152,57
	343 172,04

	snížená
	12.00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	1 977 324,61



ZpracovatelProjektant


Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Datum a podpis:
Zhotovitel
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Slrana 1 z #

	Kód:
	24_44
	
	

	Stavba:
	MŠ Teplého - rozšířeni kapacit
	
	

	Místo:
	
	Datum:
	12. 9. 2025

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	
	Projektant:
Zpracovatel
	

	Kód
	Popis
	
	Cena bez OPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ



	Náklady z rozpočtů
	1 634 152,57
	1 977 324,61

	5
	Dodatek č.5
	1634 152,57
	1 977 324,61

	ZL £.22
	Ménépráce (SDK parozábrana, bezpečnostní přepady na stréšej
	-97 323,22
	-117 761,10

	ZL £.23
	Koberce na pódia
	134 063,58
	162 216,93

	ZL £.24
	Slaboproud
	127 119,15
	153 814,17

	ZL £.25
	Doplnění napájeni požárních klapek
	15 227,90
	18 425,76

	ZL £.26
	Doplněni zásuvek v kuchyňkách
	3 345,50
	4 048,06

	ZLČ.27
	Schodiště dlažba
	4 020,18
	4 864,42

	ZL £.28
	Zavlažovači systém
	369 901,38
	447 580,67

	ZLČ.29
	Okapový chodník
	54 687.68
	66 172,09

	ZLČ.30
	Oprava chodníku
	479 169,22
	579 794,76

	ZL £.31
	Polepy na skla a na podlahu
	52 272,00
	63 249,12

	ZLč.32
	Terče pod dlažbu
	36 844.20
	44 581,48

	ZLČ.33
	Žaluzie - barevné řešení lamel
	61 950,00
	74 959,50

	ZL £.34
	Venkovní schodiště, truhlářské práce
	132 632,50
	160 485,33

	ZL £.35
	Stojany na kola
	16 476,00
	19 935,96

	ZLČ.36
	Zatravňovací dlaždice
	96 368,80
	116 606,25

	ZLČ.37
	Žídle do sprch
	21 408,00
	25 903,68

	ZL £.38
	Vnitřní schodiště -zábradlí, slunolamy
	-94 304,30
	-114 108.20

	ZL £.39
	Litý pryžový povrch - doplnění
	220 294.00
	266 555,74
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