Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Číslo smlouvy objednatele: 464/2025
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Číslo smlouvy zhotovitele: 02/2025
Název díla:
“VD Janov, hráz - konstrukce v komoře uzávěrů”
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark9]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele:
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]a
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]zhotovitel:	BOS - Radovan Vítámvás, spol. s r.o.
sídlo:	Alfonse Muchy 4996, Chomutov 430 01
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
stavbyvedoucí:
manažer stavby:
IČO:	25412396
DIČ:	CZ25412396
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka16431 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark23]předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 29.9.2025
b) [bookmark: bookmark24]termínu předání a převzetí dokončeného díla z důvodu projednávání a realizace změn plnění závazku,
c) [bookmark: bookmark25]ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 29.9.2025 odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se
a) [bookmark: bookmark26]Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 29.9.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark27]Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 4., písm. c) předání a převzetí dokončeného díla:
původní znění:
Nejpozději do 150 kalendářních dnů od předání staveniště (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště). Samotnou demontáž a montáž provede zhotovitel v období maximálně 70 dnů, ostatní dny jsou určeny na bezvadnou připravenost (legislativa, měření, materiál, polotovary).
nové znění: Nejpozději do 30.11.2025,
c) [bookmark: bookmark28]Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
původní celková smluvní cena bez DPH nová celková smluvní cena bez DPH1.791.444,73 Kč
2.199.732,04 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 29.9.2025
jednatelinvestiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal

BOS - Radovan Vítámvás, spol. s r.o. elektronicky podepsal
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