
 
 

 

D O D A T E K  č .  2  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby 

 
 
 

 
Rekonstrukce sokolovny v Horažďovicích, etapa III  

 
 

I . Smluvní strany  
 

 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 

Zhotovitel: LS stavby s.r.o. 
 se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko 

 registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 7565 

 statutární zástupce: Václav Svoboda, jednatel 

 IČO, DIČ: 64834042, CZ64834042 
 Bankovní spojení: XX 
 

 
Předmět dodatku ke smlouvě  

 

- Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se dohodly obě smluvní 
strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny Rozpočtovým dodatek č.2 ke změně 
rozsahu díla „Rekonstrukce sokolovny v Horažďovicích, etapa III“. Uvedená změna 
rozsahu díla znamená zvýšení ceny o 210.488,79Kč + DPH a úpravu termínového plnění 
dle kapitoly IV. Doba plnění, odstavec 1.d),c).    

 Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem 
upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.  

 
1. V čl. II. se odstavec č. 2 doplňuje o písmeno f): 

 

 f) Rozpočtovým dodatek č.2 ke změně rozsahu díla „Rekonstrukce sokolovny 
v Horažďovicích, etapa III 

 
2. V čl. IV. se odstavec č. 1. první písm. b), c). v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým 

zněním: 
 

 

b) 
 

dokončení a předání díla (stavby)   
15.12.2025 

 

c) 
 

úprava a úplné vyklizení staveniště  18.12.2025 
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3. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním: 
 

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel 
zhotoviteli dohodnutou cenu 17.587.756,43 Kč bez DPH 

 
 Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo 
uzavřenou 02.05.2025 a dodatku č. 1 ze dne 02.05.2025. 
 Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 69. zasedání 
dne 20.10.2025. 
 
 
 
V Horažďovicích, dne 21.10.2025 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
Ing. Michael Forman Václav Svoboda 
starosta města Horažďovice jednatel společnosti 

 
 


