Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

č. 0521/2024
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:
Ing. Karel Hron


technický dozor objednatele (TDO): Václav Bombala, 

       Ing. Eva Tůmová

Zhotovitel:

VHZ-DIS, spol. s r.o.
zastoupen:

Ing. Liborem Šebestou, jednatelem společnosti
sídlo:

Mírová 25, 618 00 Brno
IČ:


46961445
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C6350
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Libor Šebesta
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:



xxx
Článek I.

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Tímto dodatkem č. 3 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0521/2024 uzavřené dne 14. 5. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Nová odlehčovací komora k PSK Pod Vrchy.
2. Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 6.278.151,68 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 3 zvyšuje o celkovou částku 1.771.959,53 Kč bez DPH z důvodu změn rozsahu stavby specifikovaných ve změnových listech č. 2 až 8:
	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl

	02
	SO 01 – Odlehčovací komora – odečet dočasné staveništní komunikace (panely) a odečet výztuže železobetonové stropní desky komory (nahrazeno panely v ZL 01)
	-104 421,24 Kč
	0,00 Kč
	-104 421,24 Kč

	03
	SO 02 – Stavební úpravy výústního objektu – odečet části plochy dlažby, navýšena položka železobetonu (podkladního betonu)
	-6 270,31 Kč
	11 819,21 Kč
	5 548,90 Kč

	04
	SO 03 – Napojení splaškové kanalizace DN 500 z důvodu protispádu stávajícího potrubí bylo nutné toto vyměnit a přespádovat
	-15 600,00 Kč
	1  470 773,92 Kč
	1 455 173,92 Kč

	05
	SO 03 – Napojení splaškové kanalizace - změna umístění revizní šachty (RŠ1) – šachta umístěna dle zjištěných průběhů stávajícího potrubí.
	-58 874,59 Kč
	448 277,91 Kč
	389 403,32 Kč

	06
	SO 01 – Odlehčovací komora - betonová hlava kamenné dlažby – část stávajícího kan. potrubí se nacházela pod betonovou hlavou dlažby opevnění Nežárky, jedná se o bourání a následnou obnovu betonové hlavy dlažby a navýšení plochy opravy dlažby
	0,00 Kč
	54 856,02 Kč
	54 856,02 Kč

	07
	SO 06 – Stavební úpravy oplocení a zpevněných ploch – odečet části komunikace která nebyla provedena, navýšení za statickou zátěžovou zkoušku
	-53 904,89 Kč
	5000,00 Kč
	-48 904,89 Kč

	08
	SO 06 - Stavební úpravy oplocení a zpevněných ploch – doplnění 36.5m silničních odvodňovacích žlabů
	0,00 Kč
	20 303,50 Kč
	20 303,50 Kč

	 
	celkem
	-239 071,03 Kč
	2 011 030,56 Kč
	1 771 959,53 Kč


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


8 050 111,21 Kč

DPH 21 %


 
1 690 523,35 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

9 740 634,56 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změny.
Článek III.

1. Dodatek č. 3 se uzavírá elektronicky.
2. Přílohou tohoto dodatku č.3 smlouvy o dílo je změnový list č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Znění tohoto Dodatku č. 3 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 833/33R/2025 ze dne 22. 10. 2025.
V Brně dne 30. 10. 2025



V Jindřichově Hradci dne 29. 10. 2025
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:
Ing. Libor Šebesta, jednatel společnosti

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
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	2025_08_18 - ZL. č.2 - Odlehčovací komora - SO 01
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	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	#ODKAZ!
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2025_08_18 - ZL. č.2 - Odlehčovací komora - SO 01
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	13.10.2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	0
	 

	 
	Zhotovitel:
	VHZ-DIS, spol. s r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	0
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	-104 421,24
	 

	 
	
	N00 - Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	-104 421,24
	 

	 
	
	    N01 - VN
	 
	 
	 
	 
	-104 421,24
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	#ODKAZ!
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2025_08_18 - ZL. č.2 - Odlehčovací komora - SO 01
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	13.10.2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	0
	 

	 
	Zhotovitel:
	VHZ-DIS, spol. s r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	0
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-104 421,24
	 

	 
	
	D
	N00
	Vedlejší náklady
	
	
	
	-104 421,24
	 

	 
	
	D
	N01
	VN
	
	
	
	-104 421,24
	 

	 
	79
	K
	004111020
	Staveništní dočasná komunikace (10ks silničních panelů 300/100/15 se štěrkovým zásypem)
	kpl
	-1,000
	49 500,00
	-49 500,00
	 

	 
	39
	VV
	411361821R00
	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)
	t
	-0,80905
	57 596,00
	-46 598,04
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	pol. ZL č. 1 
	
	
	
	
	

	
	39
	 
	411361821R00
	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)
	t
	-0,03
	57596,00
	-1 870,14 
	

	
	 
	 
	411361921R00
	Výztuž stropů svařovanou sítí 
	t
	-0,11
	57596,00
	-6 453,06 Kč
	


	ZL 03 - výústní objekt
	

	Zakázka:
	                 SO 02 Stavební úpravy výústního objektu
	

	Objekt:
	 
	 
	

	Rozpočet:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Objednatel: Město Jindřichův Hradec
	
	
	IČ:
	00246875
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Projektant:
	P - atelier JH s.r.o.
	
	
	IČ:
	26033194
	 
	

	 
	
	Nádražní 249
	
	
	
	DIČ:
	CZ26033194
	 
	

	 
	37701
	Jindřichův Hradec-Jindřichův Hradec II
	 
	 
	 
	 
	

	Zhotovitel:
	VHZ-DIS, spol. s r.o.
	IČ:
	46961445
	 
	

	 
	
	Mírová 25
	DIČ:
	CZ46961445
	 
	

	 
	61800 
	Brno
	 
	 
	 
	

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem
	

	HSV
	 
	 
	 
	 
	5 548,90
	

	PSV
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00
	

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00
	

	Celkem
	 
	 
	 
	5 548,90
	

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK
	

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK
	

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	5 548,90
	CZK
	

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	1 165,27
	CZK
	

	Zaokrouhlení
	
	
	
	0,00
	CZK
	

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	6 714,17
	CZK
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	03.11.2025
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	 
	

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	

	SO 01
	Odlehčovací komora
	 
	 
	 
	 
	

	SO 02
	Stavební úpravy výústního objektu
	 
	 
	 
	5 548,90
	

	SO 03
	Napojení splaškové kanalizace
	 
	 
	 
	 
	

	SO 04
	Napojení OK na vedení NN
	 
	 
	 
	 
	

	SO 05
	Napojení OK na vodovod
	 
	 
	 
	 
	

	SO 06
	Stavební úpravy oplocení a zpevněných ploch
	 
	 
	 
	 
	

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 548,90
	


	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	NOVÁ ODLEHČOVACÍ KOMORA K PSK POD VRCHY

	O:
	 
	SO 02 Stavební úpravy výústního objektu

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	-4 271,95

	1
	139601103R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
	m3
	-0,42700
	2 017,00
	-861,26

	 
	 
	rozpočet '3,5*0,3+5,52*0,35
	 
	2,98200
	 
	 

	 
	 
	skutečnost '3,5*0,3+4,3*0,35
	 
	2,55500
	 
	 

	2
	167101201R00
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně
	m3
	-0,42700
	709,00
	-302,74

	3
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	-0,42700
	312,00
	-133,22

	4
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	-4,27000
	14,00
	-59,78

	5
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
	m3
	-0,42700
	9,00
	-3,84

	6
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	m3
	-0,42700
	273,00
	-116,57

	7
	181101111R00
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně
	m2
	-1,22000
	57,00
	-69,54

	 
	 
	rozpočet 'výústný objekt:3,5
	 
	3,50000
	 
	 

	 
	 
	rozpočet 'zpevnění koryta:5,52
	 
	5,52000
	 
	 

	 
	 
	skutečnost 'výústný objekt:3,5
	 
	3,50000
	 
	 

	 
	 
	skutečnost 'zpevnění koryta:5,52
	 
	4,30000
	 
	 

	8
	112101114R00
	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:5
	kus
	0,00000
	4 142,00
	0,00

	9
	112203214R00
	Odstranění pařezů, ztíž. pod.,D do 50 cm, svah 1:5
	kus
	-1,00000
	2 725,00
	-2 725,00

	10
	111201501R00
	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm
	kus
	0,00000
	545,00
	0,00

	Díl:
	2
	Základy,zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	10 812,00

	11
	271531114R00
	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm
	m3
	0,00000
	1 831,00
	0,00

	 
	 
	3,5*0,1
	 
	0,35000
	 
	 

	12
	273323611RV1
	Železobeton základových desek vodostavební C 30/37, X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2
	m3
	2,00000
	5 406,00
	10 812,00

	 
	 
	3,5*0,2
	 
	0,70000
	 
	 

	13
	273351215R00
	Bednění stěn základových desek - zřízení
	m2
	0,00000
	927,00
	0,00

	 
	 
	0,2*10,2
	 
	2,04000
	 
	 

	14
	273351216R00
	Bednění stěn základových desek - odstranění
	m2
	0,00000
	93,00
	0,00

	15
	273361921RT8
	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm 
	t
	0,00000
	38 586,00
	0,00

	 
	 
	8*3,5*2*1,3/1000
	 
	0,07280
	 
	 

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	0,00

	16
	311320000RA0
	Repase napojení stáv. bet. potrubí, a ukončovací stěny výustku
	ks
	0,00000
	5 450,00
	0,00

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	-1 998,36

	17
	564831111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm
	m2
	-1,22000
	112,00
	-136,64

	18
	594411111RT2
	Dlažba z lomového kamene,lože z MC do 5 cm, tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene
	m2
	-1,22000
	1 526,00
	-1 861,72

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	1 007,21

	19
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	t
	3,68940
	273,00
	1 007,21

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	0,00

	20
	711212001RS1
	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty, krystalická hydroizolace
	m2
	0,00000
	382,00
	0,00

	21
	998711101R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	t
	0,00000
	1 308,00
	0,00

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	22
	005 12-1010.R
	Zařízení staveniště
	%
	0,00000
	1 100,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	5 548,90


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	PSK Pod Vrchy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	23. 9. 2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 455 173,92
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	
	
	
	

	
	
	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 455 173,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	305 586,52
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	snížená
	
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	v
	
	
	
	CZK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 760 760,44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Razítko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	Razítko
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objednavatel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zhotovitel
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Razítko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	Razítko
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	PSK Pod Vrchy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	23. 9. 2024
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	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód
	
	
	
	
	
	Popis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cena bez DPH [CZK]
	
	
	
	
	Cena s DPH [CZK]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 455 173,92
	
	
	
	
	1 760 760,44
	
	
	

	
	
	2025_08_19
	ZL. č.4 - Napojení splaškové kanalizace - potrubí DN 500 (23m) - SO 03
	1 455 173,92
	
	
	
	
	1 760 760,44
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	2025_08_19 - ZL. č.4 - Napojení splaškové kanalizace - potrubí DN 500 (23m) - SO 03
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	CC-CZ:
	
	

	
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	23. 9. 2024
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	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
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	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 455 173,92
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	
	DPH
	základní
	1 455 173,92
	
	
	21,00%
	305 586,52
	

	
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	1 760 760,44
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	2025_08_19 - ZL. č.4 - Napojení splaškové kanalizace - potrubí DN 500 (23m) - SO 03
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	Zhotovitel:
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	
	1 455 173,92
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 455 173,92
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	264 510,53
	

	
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	7 674,67
	

	
	
	    8 - Vedení trubní dálková a přípojná
	
	
	
	1 182 988,72
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
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	PSK Pod Vrchy
	
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025_08_19 - ZL. č.4 - Napojení splaškové kanalizace - potrubí DN 500 (23m) - SO 03
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	23. 9. 2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	1 455 173,92
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 455 173,92
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	264 510,53
	

	
	1
	K
	132355204
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3
	m3
	137,320
	963,00
	132 239,16
	

	
	
	VV
	
	výkop pro PE SN 12 DN 500
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	23*2*((3,92+2,28)/2)
	
	142,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	dolamování rýhy 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-22*1,2*0,2
	
	-5,280
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	137,320
	
	
	

	
	2
	K
	139001101
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	m3
	26,250
	594,00
	15 592,50
	

	
	
	VV
	
	vedení se od výkopu vzdaluje - není v přímem souběhu 23m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	17,5*1*1,5
	
	26,250
	
	
	

	
	3
	K
	119001405
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm
	m
	35,000
	318,00
	11 130,00
	

	
	
	VV
	
	voda
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	17,5
	
	17,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	plyn
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	17,5
	
	17,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	35,000
	
	
	

	
	4
	K
	119001421
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
	m
	17,500
	306,00
	5 355,00
	

	
	
	VV
	
	nn
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	17,5
	
	17,500
	
	
	

	
	5
	K
	132651211
	Hloubení rýh provedené skalní frézou v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 do 20 m3
	m3
	7,780
	2 320,00
	18 049,60
	

	
	
	VV
	
	dno RŠ3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,5*2*0,5
	
	2,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	rýha
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	22*1,2*0,2
	
	5,280
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,780
	
	
	

	
	6
	K
	1511811321R
	Mtž. pažicího boxu dl. 3,7m, š. 2m, hl. 4,6m 
	kus
	7,000
	3 117,00
	21 819,00
	

	
	
	VV
	
	23/3,7
	
	6,216
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,784
	
	0,784
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	
	7
	K
	151812321R00
	Pronájem pažicího boxu dl.3,7m, š. 2m, hl. 4,6m
	den
	18,000
	654,00
	11 772,00
	

	
	
	VV
	
	2*9
	
	18,000
	
	
	

	
	8
	K
	1518133200
	Demontáž pažícího boxu dl. 3,7m, š. 2m, hl. 4,6m
	kus
	7,000
	2 725,00
	19 075,00
	

	
	9
	K
	175101101RT2
	Obsyp potrubí s dodáním štěrkopísku 0-22mm
	m3
	22,816
	1 292,00
	29 478,27
	

	
	
	VV
	
	PE  DN500 23m - cca 30cm písku nad trubkou
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-3,14*0,25*0,25*23
	
	-4,514
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,2*(0,5+0,3)*23
	
	22,080
	
	
	

	
	
	VV
	
	voda, el. a plyn
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1*0,3*17,5
	
	5,250
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	22,816
	
	
	

	
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	7 674,67
	

	
	21
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	5,890
	1 303,00
	7 674,67
	

	
	
	VV
	
	PE DN 500
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	23*0,15*1,2
	
	4,140
	
	
	

	
	
	VV
	
	potrubí v souběhu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	17,5*0,1*1
	
	1,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	5,890
	
	
	

	
	
	D
	8
	Vedení trubní dálková a přípojná
	
	
	
	1 182 988,72
	

	
	25
	K
	871420420
	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 500
	m
	24,000
	93,00
	2 232,00
	

	
	
	VV
	
	24
	
	24,000
	
	
	

	
	29
	K
	831422193
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 500
	kus
	2,000
	12 000,00
	24 000,00
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	26
	M
	28617271
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm SN12
	m
	24,360
	3 472,24
	84 583,77
	

	
	
	VV
	
	24*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	24,360
	
	
	

	
	30
	K
	0003R
	Vložka do potrubí BC 24/564 a BC 16/532
	kpl
	1,000
	7 203,00
	7 203,00
	

	
	31
	M
	28654479
	přesuvka kanalizační PP DN 500
	kus
	1,000
	9 320,00
	9 320,00
	

	
	32
	M
	ELM.45520SP
	Kroužek těsnicí ULTRA COR DN 500 mm
	kus
	1,000
	651,27
	651,27
	

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

korugovaná, PP, modrá
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	33
	K
	837424111
	Montáž kameninových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 500
	kus
	2,000
	3 720,00
	7 440,00
	

	
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	34
	M
	59710857
	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 500 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C
	kus
	2,000
	9 970,00
	19 940,00
	

	
	10
	K
	899623151
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20
	m3
	0,750
	4 300,00
	3 225,00
	

	
	
	VV
	
	0,75
	
	0,750
	
	
	

	
	11
	K
	174101102R00
	Zásyp ruční se zhutněním
	m3
	111,130
	414,00
	46 007,82
	

	
	
	VV
	
	potrubí
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	137,32
	
	137,320
	
	
	

	
	
	VV
	
	7,78
	
	7,780
	
	
	

	
	
	VV
	
	-22,816
	
	-22,816
	
	
	

	
	
	VV
	
	-3,14*0,25*0,25*23
	
	-4,514
	
	
	

	
	
	VV
	
	-0,75
	
	-0,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,89
	
	-5,890
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	111,130
	
	
	

	
	12
	M
	58981144
	recyklát betonový frakce 32/63
	t
	89,904
	414,00
	37 220,26
	

	
	13
	K
	167151112
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	m3
	290,200
	73,70
	21 387,74
	

	
	
	VV
	
	odvoz na meziskládku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	137,32
	
	137,320
	
	
	

	
	
	VV
	
	7,78
	
	7,780
	
	
	

	
	
	VV
	
	z meziskládky zpět na stavbu pro zásyp vedení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	111,13-54,55
	
	56,580
	
	
	

	
	
	VV
	
	zbytek z meziskládky na skládku 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	137,32+7,78-56,58
	
	88,520
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	290,200
	
	
	

	
	14
	K
	162751157
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	290,200
	292,00
	84 738,40
	

	
	
	VV
	
	odvoz na meziskládku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	137,32
	
	137,320
	
	
	

	
	
	VV
	
	7,78
	
	7,780
	
	
	

	
	
	VV
	
	z meziskládky zpět na stavbu pro zásyp vedení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	111,13-54,55
	
	56,580
	
	
	

	
	
	VV
	
	zbytek z meziskládky na skládku 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	137,32+7,78-56,58
	
	88,520
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	290,200
	
	
	

	
	15
	K
	199000003R00
	Poplatek za skládku horniny 5-7 č. dle katalogu odpadů 17 05 04
	m3
	88,520
	273,00
	24 165,96
	

	
	
	VV
	
	zbytek z meziskládky na skládku 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	137,32+7,78-56,58
	
	88,520
	
	
	

	
	16
	K
	115101204
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min
	hod
	624,000
	385,00
	240 240,00
	

	
	
	VV
	
	položka je vč. 20m potrubí - čerpání 26 dní
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	26*24
	
	624,000
	
	
	

	
	17
	K
	115101209
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m Příplatek k ceně 1204 za každých dalších i započatých 2 000 l/min
	hod
	2 496,000
	209,00
	521 664,00
	

	
	
	VV
	
	26 dní - 4000l/min (pol.č.16)
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	12000l/m - 4000l/m = 8000l/min
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	8000l/min  /  2000l/m = 4x
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	26*24*4
	
	2 496,000
	
	
	

	
	20
	K
	115001103
	Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250
	m
	76,000
	692,00
	52 592,00
	

	
	
	VV
	
	položka zahrnuje montáž i demontáž potrubí
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	celková délka 86m+ převýšení 10m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	96-20
	
	76,000
	
	
	

	
	22
	K
	850425121
	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 500
	kus
	1,000
	9 230,00
	9 230,00
	

	
	
	VV
	
	Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	23
	K
	0001R
	Zisk z prodeje litinových trub DN 1000 a DN 500
	kpl
	1,000
	-15 600,00
	-15 600,00
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	24
	K
	0002R
	Odvoz litiny
	km
	40,000
	49,00
	1 960,00
	

	
	
	VV
	
	40
	
	40,000
	
	
	

	
	35
	K
	899711122R00
	Folie výstražná z PVC, šíře 30cm
	m
	52,500
	15,00
	787,50
	

	
	
	VV
	
	plyn, voda, el.
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	17,5*3
	
	52,500
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	389 403,32
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	
	
	
	

	
	
	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	389 403,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	81 774,70
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	snížená
	
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	v
	
	
	
	CZK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	471 178,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Razítko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	Razítko
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objednavatel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zhotovitel
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Razítko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	Razítko
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	PSK Pod Vrchy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	23. 9. 2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód
	
	
	
	
	
	Popis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cena bez DPH [CZK]
	
	
	
	
	Cena s DPH [CZK]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	389 403,32
	
	
	
	
	471 178,02
	
	
	

	
	
	2025_09_01
	ZL. č.5 - Změna umístění RŠ1 - SO 03
	
	
	
	
	
	389 403,32
	
	
	
	
	471 178,02
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	PSK Pod Vrchy
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025_09_01 - ZL. č.5 - Změna umístění RŠ1 - SO 03
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KSO:
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	23. 9. 2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	389 403,32
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	
	DPH
	základní
	389 403,32
	
	
	21,00%
	81 774,70
	

	
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	471 178,02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	PSK Pod Vrchy
	
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025_09_01 - ZL. č.5 - Změna umístění RŠ1 - SO 03
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	23. 9. 2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	
	389 403,32
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	389 403,32
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	365 406,32
	

	
	
	    8 - Vedení trubní dálková a přípojná
	
	
	
	23 997,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	PSK Pod Vrchy
	
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025_09_01 - ZL. č.5 - Změna umístění RŠ1 - SO 03
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	23. 9. 2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	389 403,32
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	389 403,32
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	365 406,32
	

	
	1
	K
	131353203
	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3
	m3
	11,360
	926,00
	10 519,36
	

	
	
	VV
	
	Rozpočet
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	výkop šachta D1500
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-3*3*4
	
	-36,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Skutečnost 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	výkop šachta D1500
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,7*3,2*4
	
	47,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	11,360
	
	
	

	
	2
	K
	151101302
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky přes 4 do 8 m
	m3
	11,360
	180,00
	2 044,80
	

	
	3
	K
	151101312
	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky přes 4 do 8 m
	m3
	11,360
	22,00
	249,92
	

	
	4
	K
	132355204
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3
	m3
	108,288
	963,00
	104 281,34
	

	
	
	VV
	
	Rozpočet k SoD - tubka DN 1000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,8*4*18,16
	
	-130,752
	
	
	

	
	
	VV
	
	Skutečnost - trubka DN 1000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,6*4*16,6
	
	239,040
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	108,288
	
	
	

	
	5
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	-7,389
	1 292,00
	-9 546,59
	

	
	
	VV
	
	rozpočet
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	PE DN 1000
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,8*1,5*18,16
	
	-49,032
	
	
	

	
	
	VV
	
	skutečnost
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,4*2,6*16,6
	
	60,424
	
	
	

	
	
	VV
	
	-0,5*0,5*3,14*16,6
	
	-13,031
	
	
	

	
	
	VV
	
	beton
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,75
	
	-5,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-7,389
	
	
	

	
	6
	K
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	102,544
	414,00
	42 453,22
	

	
	
	VV
	
	rozpočet 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	potrubí (výkop-obsyp-lože)
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-130,752+49,032+6,5376
	
	-75,182
	
	
	

	
	
	VV
	
	šachty
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-36+4*3,14*0,75*0,75
	
	-28,935
	
	
	

	
	
	VV
	
	skutečnost
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	potrubí (výkop - (trubka)-obsyp-lože)
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,6*4*16,6)-(16,6*3,14*0,5*0,5)-47,393-6,5
	
	172,116
	
	
	

	
	
	VV
	
	šachty
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	47,36-4*3,14*0,75*0,75
	
	40,295
	
	
	

	
	
	VV
	
	beton
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-5,75
	
	-5,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	102,544
	
	
	

	
	7
	M
	58981144
	recyklát betonový frakce 32/63
	t
	85,000
	414,00
	35 190,00
	

	
	
	VV
	
	50m3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,7t/m3
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	50*1,7
	
	85,000
	
	
	

	
	8
	K
	167151112
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	m3
	223,743
	73,70
	16 489,86
	

	
	
	VV
	
	rozpočet (výkop šachta + výkop rýha -zásyp potrubí - zásyp šachty)
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1*(36+130,752-75,1824-28,9125)
	
	-62,657
	
	
	

	
	
	VV
	
	skutečnost
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Přemístění výkopku na meziskládku (nakládání je již v ceně hloubení)
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	přemístění výkopku z meziskládky spět  na stavbu+ přemístění z meziskládky na trvalou skládku
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	47,36+239,04
	
	286,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	223,743
	
	
	

	
	9
	K
	162751157
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	510,138
	292,00
	148 960,30
	

	
	
	VV
	
	rozpočet (výkop šachta + výkop rýhy - zásyp)
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1*(36+130,752-104,09)
	
	-62,662
	
	
	

	
	
	VV
	
	skutečnost
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Přemístění výkopku na meziskládku 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	47,36+239,04
	
	286,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	přemístění výkopku z meziskládky spět  na stavbu+ přemístění z meziskládky na trvalou skládku
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	47,36+239,04
	
	286,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	510,138
	
	
	

	
	15
	K
	0001R
	Poplatek za skládku horniny
	m3
	54,081
	273,00
	14 764,11
	

	
	
	VV
	
	rozpočet
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	šachty
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-4*3,14*0,75*0,75
	
	-7,065
	
	
	

	
	
	VV
	
	trubka DN 1000 (- trubka - odsyp-lože)
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(-0,5*0,5*3,14*16,6)-49,032-6,53
	
	-68,593
	
	
	

	
	
	VV
	
	skutečnost
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	šachta
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,75*0,75*3,14*4
	
	7,065
	
	
	

	
	
	VV
	
	trubka DN 1000 (- trubka - obsyp - lože - beton-recyklát)
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,5*0,5*3,14*16,6+47,393+6,5+5,75+50
	
	122,674
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	54,081
	
	
	

	
	
	D
	8
	Vedení trubní dálková a přípojná
	
	
	
	23 997,00
	

	
	10
	K
	899623151
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20
	m3
	5,750
	4 300,00
	24 725,00
	

	
	
	VV
	
	5,75
	
	5,750
	
	
	

	
	11
	K
	286142102R
	Trubka kanalizační SN 12 1000×6000mm, korugovaná, PP, modrá
	kus
	-1,000
	42 248,00
	-42 248,00
	

	
	12
	K
	892681111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 1000, vodou
	m
	-44,250
	160,00
	-7 080,00
	

	
	13
	K
	850495121
	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 1000
	kus
	1,000
	16 100,00
	16 100,00
	

	
	14
	M
	28654481
	přesuvka kanalizační PP DN 800
	kus
	1,000
	32 500,00
	32 500,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Změnový list č. 6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	PSK Pod Vrchy
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025_09_15 - ZL. č. 6 - betonová hlava kamenné dlažby SO 01
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	23. 9. 2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	54 856,02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	
	DPH
	základní
	54 856,02
	
	
	21,00%
	11 519,76
	

	
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	66 375,78
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	PSK Pod Vrchy
	
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025_09_15 - ZL. č. 6 - betonová hlava kamenné dlažby SO 01
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	23. 9. 2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	
	54 856,02
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	43 542,12
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	6 105,60
	

	
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	25 286,64
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	5 857,00
	

	
	
	    997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	6 243,08
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	49,80
	

	
	
	N00 - Nepojmenované práce
	
	
	
	11 313,90
	

	
	
	    N01 - Nepojmenovaný díl
	
	
	
	11 313,90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	PSK Pod Vrchy
	
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025_09_15 - ZL. č. 6 - betonová hlava kamenné dlažby SO 01
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	23. 9. 2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	54 856,02
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	43 542,12
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	6 105,60
	

	
	2
	K
	129951121
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
	m3
	1,440
	4 240,00
	6 105,60
	

	
	
	VV
	
	Skutečnost 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6*1,6*0,15
	
	1,440
	
	
	

	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	25 286,64
	

	
	3
	K
	317321017
	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30
	m3
	3,500
	5 360,00
	18 760,00
	

	
	
	VV
	
	3,5
	
	3,500
	
	
	

	
	4
	K
	317353111
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
	m2
	4,080
	1 050,00
	4 284,00
	

	
	
	VV
	
	(20+0,4)*0,2
	
	4,080
	
	
	

	
	5
	K
	317353112
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění
	m2
	4,080
	128,00
	522,24
	

	
	
	VV
	
	4,08
	
	4,080
	
	
	

	
	6
	K
	327361040
	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných
	t
	0,044
	39 100,00
	1 720,40
	

	
	
	VV
	
	síť 6mm/100/100
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	20*0,5*0,00444
	
	0,044
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	5 857,00
	

	
	7
	K
	919111114
	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm
	m
	1,300
	178,00
	231,40
	

	
	
	VV
	
	1,3
	
	1,300
	
	
	

	
	9
	K
	962022391
	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
	m3
	2,400
	1 110,00
	2 664,00
	

	
	
	VV
	
	opevnění nad potrubím DN 600 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,25*1,6*6
	
	2,400
	
	
	

	
	8
	K
	962042320
	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3
	m3
	0,480
	6 170,00
	2 961,60
	

	
	
	VV
	
	hlava dlažby (římsa) - ukončení dlažby
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,4*0,2*6
	
	0,480
	
	
	

	
	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	6 243,08
	

	
	10
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	t
	4,224
	734,00
	3 100,42
	

	
	
	VV
	
	hlava dlažby
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,48*2,2
	
	1,056
	
	
	

	
	
	VV
	
	podkladní beton
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,44*2,2
	
	3,168
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,224
	
	
	

	
	11
	K
	997221579
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	42,240
	19,90
	840,58
	

	
	
	VV
	
	4,224*10
	
	42,240
	
	
	

	
	12
	K
	997221615
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	4,224
	545,00
	2 302,08
	

	
	
	VV
	
	4,224
	
	4,224
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	49,80
	

	
	13
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	0,150
	332,00
	49,80
	

	
	
	D
	N00
	Nepojmenované práce
	
	
	
	11 313,90
	

	
	
	D
	N01
	Nepojmenovaný díl
	
	
	
	11 313,90
	

	
	1
	K
	594411111RT2
	Dlažba z lomového kamene, lože z MC do 5cm tloušťky 200mm, tř. 1 vč. dodávky kamene - oprava břehů
	m2
	1,800
	1 509,00
	2 716,20
	

	
	
	VV
	
	Rozpočet
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-10
	
	-10,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Skutečnost 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	7*1,5
	
	10,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,2*1,5
	
	1,800
	
	
	

	
	14
	K
	321311115
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
	m3
	1,230
	6 990,00
	8 597,70
	

	
	
	VV
	
	7*1,5*0,1
	
	1,050
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,2*1,5*0,1
	
	0,180
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,230
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Změnový list č.7

	S:
	 
	NOVÁ ODLEHČOVACÍ KOMORA K PSK POD VRCHY

	O:
	 
	Objekt SO.06 – Stavební úpravy oplocení a zpevněných ploch - komunikace

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Komunikace SO 01 Odlehčovací komora
	m2
	14,48000
	
	

	
	
	Komunikace SO.03 – Napojení splaškové kanalizace
	m2
	69,70800
	
	

	
	
	Komunikace SO.06 – Stavební úpravy oplocení a zpevněných ploch
	m2
	75,80000
	
	

	
	
	KOMUNIKACE CELKEM ROZPOČET
	m2
	159,98800
	
	

	
	
	KOMUNIKACE CELKEM GEODET.ZAMĚŘENÍ
	m2
	132,00000
	
	

	
	
	ROZDÍL
	M2
	-27,98800 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace Objekt SO.06 – Stavební úpravy oplocení a zpevněných ploch
	 
	 
	 
	 

	10
	564762111R00
	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm
	m2
	-27,98800 
	305,00
	-8 536,34 

	11
	564952111R00
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm
	m2
	-27,98800 
	289,00
	-8 088,53 

	12
	573111115R00
	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 2,5 kg/m2
	m2
	-27,98800 
	92,00
	-2 574,90 

	13
	577151113RT3
	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 101-200 m2
	m2
	-27,98800 
	685,00
	-19 171,78 

	14
	573231127R00
	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2
	m2
	-27,98800 
	21,00
	-587,75 

	15
	577112113RT3
	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm, plochy 101-200 m2
	m2
	-27,98800 
	534,00
	-14 945,59 

	 
	43154000
	Statická zatěžovací zkouška - zemní pláň sanovaná
	kpl
	1,00000 
	5 000,00
	5 000,00 

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	-48 904,89 


	Změnový list č.8

	S:
	 
	NOVÁ ODLEHČOVACÍ KOMORA K PSK POD VRCHY

	O:
	 
	Objekt SO.06 – Stavební úpravy oplocení a zpevněných ploch - žlaby

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	20 303,50

	16
	935112211R00
	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 80cm
	m
	36,50000
	279,00
	10 183,50

	 
	 
	ROZPOČET:
	 
	16,50000
	 
	 

	 
	 
	SKUTEČNOST:
	 
	53,00000
	 
	 

	17
	59227518R
	Příkopový žlab TBM 1-65/33, 330/630/150
	kus
	110,00000
	92,00
	10 120,00

	 
	 
	ROZPOČET:
	 
	50,00000
	 
	 

	 
	 
	SKUTEČNOST:
	 
	160,00000
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	20 303,50


3
9

