Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2025
Uzavřený níže uvedeného dne mezi


Objednatel: 
Název: Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace
Sídlo: Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk
Zastoupený: Mgr. Martinem Liškou, ředitelem
Osoby oprávněné jednat (zástupci)
a) ve věcech smluvních Mgr. Martin Liška – ředitel
b) ve věcech technických Ing. Alena Malotová – vedoucí ekonomického úseku Pavel Vaněk – vedoucí technického úseku
IČO: 70850895
DIČ: není plátce DPH
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-771680227/0100
E-mail: martin.liska@dsloucka.cz
ID DS: 8y9u567

dále jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: 
Název: CODACO ELECTRONIC s.r.o.
Sídlo: Hemy 825, 757 01 Valašské Meziříčí
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 28530
Osoby oprávněné jednat (zástupci) 
a) ve věcech smluvních Jiří Flodr – jednatel
b) ve věcech technických Lukáš Heitel – obchodně-technický manažer
Vedoucí realizačního týmu: Lukáš Heitel – obchodně-technický manažer
IČO: 25365312
DIČ: CZ25365312
Bankovní ústav: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 161399649/0600
E-mail: obchod@codaco.cz
ISDS: x3av7tt

dále jako „Zhotovitel“ na straně druhé

(společně též jako „smluvní strany“)


Článek I.
Úvodní ustanovení

1) Zástupci Objednatele a Dodavatele prohlašují, že jsou oprávnění smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.
2) Smluvní strany mezi sebou dne 1. 9. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo nazvané jako „Instalace komunikačního systému sestra – klient, a to na domově pro seniory – budova č.p. 128 (dále DS), a na domově se zvláštním režimem – budova č.p. 119 (dále DZR) (dále jen „Smlouva“).
3) Smluvní strany se z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých po jejím uzavření dohodly na změně této smlouvy uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna sjednaného termínu dokončení a předání řádně provedeného díla takto: 
	
Čl. 4.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Termín dokončení a předání řádně provedeného díla, tj. bez vad a nedodělků: nejpozději do 22.12.2025

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní články Smlouvy zůstávají nezměněny v původním znění. 
2) Tento dodatek č. 1 je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v Registru smluv. Toto zveřejnění provede Objednatel s tím, že Zhotovitel je povinen poskytnout ke zveřejnění nezbytnou součinnost. O zveřejnění dodatku č. 1 informuje Objednatel Zhotovitele. Dodatek č. 1 nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv.
3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce v elektronické podobě; bude podepsán elektronickými certifikáty (podpisy).
4) Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.



	V Loučce dne: 7. 11. 2025



.………………………………………..                        .………………………………………..
Mgr. Martin Liška, ředitel					Jiří Flodr, jednatel
	Domov pro seniory Loučka, p. o.				CODACO ELECTRONIC s.r.o. 
