
 




Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 6. 6. 2017 mezi smluvními stranami: 
1.
Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: 

Práčská 1885, 106 00 Praha 10

IČ: 452 47 650
DIČ: CZ45 24 76 50

bankovní spojení: 
PPF banka a.s.
číslo účtu:

2000780018/6000

zastoupené:            Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace

(dále jen "objednatel")

a

2.
   AFE Trade, s.r.o.
se sídlem:                  Na stádlech 68, 251 01 Popovičky
IČ: 03469166             DIČ: CZ03469166
Bankovní spojení:      KB Praha 
číslo účtu:                  107-84978020287/0100
zastoupené:               Katarínou Durňákovou
 (dále jen "zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XV. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla, a to na základě U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 2055 ze dne 29.8.2017.
II.
1. V článku IV. Doba a místo plnění, odst. 2 se mění Doba provádění díla: dílo bude dokončeno do 31. 5. 2018. 
1.  






III.
2.  Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

3.  Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
4.  Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
V Praze dne...................                                    V Praze dne...................
	.........................................

Za objednatele:
	.........................................

Za zhotovitele:

	Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

ředitel organizace
	Katarína Durňáková
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