		
Dodatek č. 1
příkazní smlouvy č. SML/194/25/012 uzavřené dne 21. 7. 2025
(dále jen „příkazní smlouva“)


Smluvní strany: 

1.   Příkazce:
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Sídlo:		Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO:		75014149
DIČ:		CZ75014149, není plátce DPH
Bankovní spojení: ČNB Brno, číslo účtu: 26927621/0710

dále jen „příkazce“

a

2.   Příkazník:
Jakub Tichý s.r.o.
Za kterou jedná: 	 Tichý Jakub
Sídlo:		 Kollárova 1260/20, 680 01 Boskovice
[bookmark: _Hlk202353168]IČO:		 06786448
DIČ:		 CZ06786448
      Bankovní spojení: 115-6822570237/0100
      Spisová značka OR: Krajský soud v Brně, oddíl C vložka 104306/KSBR

dále jen „příkazník“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)



1. Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely příkazní smlouvu na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Oprava fasády objektu SZPI na ul. Květná 15, Brno – technický dozor, nezadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem příkazní smlouvy je výkon technického dozoru ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, po dobu realizace díla „Oprava fasády objektu SZPI na ul. Květná 15, Brno“ (dále jen dílo), jehož objednatelem je příkazce. 
Příkazce uzavřel dne 24.10.2025 se zhotovitelem díla dodatek ke smlouvě o dílo, kterým byla z důvodu změny rozsahu díla prodloužena doba pro dokončení a předání díla do 10.12. 2025.  Tím vzniká i potřeba navýšení rozsahu činností technického dozoru podle příkazní smlouvy a smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku. 
Popis a odůvodnění změn je také součástí spisu veřejné zakázky vedené příkazcem v postavení zadavatele.

2. Předmět dodatku č. 1
2.1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za provádění technického dozoru sjednané v čl. 5 příkazní smlouvy ve výši 72 800 Kč bez DPH, tj. 88 088 Kč včetně DPH na cenu uvedenou v bodě 3.1. tohoto dodatku.
2.2. Z důvodu prodloužení doby výkonu technického dozoru při realizaci díla příkazník provede více kontrolních dnů a kontrol stavby dle čl. 4.1. příkazní smlouvy a následně provede posouzení více a méněprací vč. konečné fakturace díla zhotovitelem, což je spojeno s navýšením ceny za provedení předmětu příkazní smlouvy.
3. Dohoda o změně ceny 
Na základě dohody smluvních stran a v návaznosti na změnu smlouvy o dílo na realizaci opravy fasády zní bod 5.3. příkazní smlouvy nově následovně:
5.3. Celková maximální cena činí 87 750 Kč bez DPH, tj. 106 177,50 Kč včetně DPH.


4. Závěrečná ustanovení

4.1. Vztahy tímto dodatkem a příkazní smlouvou neupravené se řídí příslušnou obecnou právní úpravou, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Tento dodatek je nedílnou součástí příkazní smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku provede příkazce do sedmi pracovních dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami a zhotovitele o uveřejnění informuje.
4.2. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.
4.3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, soubor s podpisy obou smluvních stran obdrží příkazce i příkazník.

V Brně dnem vložení el. podpisu		V Boskovicích dnem vložení el. podpisu




Ing. Martin Klanica					Jakub Tichý	
    ústřední ředitel					   jednatel	

	
