
Protokol o změně díla Změnový list č. ZL4

Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna

Změnu vyvolal:

x

sazba: 21

Termín realizace změny:

ocenění změny předložil:   

náklady na změnu v Kč bez DPH 10 750,00 Kč-                                                                    

náklady na změnu vč. DPH 13 007,50 Kč-                                                                     

2 257,50 Kč-                                                                       

Zhotovitel: Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4

TDI:    

   Projektant:

Předmět díla: Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek 

Objekt:

Objednatel:

Přílohy:
1. Rozpočet změn 
2. Technický list nového monitoru

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Popis změny:

Změna monitoru v místnosti 104 s kódem 0104.4.5.2 dle výkazu výměr.
Položka 104.4.5.2_Monitor 55" dotykový

Odůvodnění změny:
V původní projektové dokumentaci byl navržen lesklý dotykový monitor. Při testování AV techniky 
proběhlo porovnání tohoto řešení s alternativním matným nedotykovým monitorem.
S ohledem na specifické světelné podmínky v místnosti, kde je monitor instalován, a na skutečnost, že pro 
daný prvek expozice není funkce dotykového ovládání nutná, bylo rozhodnuto o změně technologie. 
Matný displej eliminuje nežádoucí odlesky a výrazně zlepšuje čitelnost prezentovaného obsahu.

Technický list nového monitoru: FW-55BZ40L - viz. příloha ZL 4 č.2
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Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

Jedná se o změnu 
ve smyslu zákona: 
(zatrhnout)

Způsob 
projekčního řešení 
změny: 
(zaškrtnout)

§ 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)
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Výše DPH

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)

hodnota přípočtů (víceprací)
52 000,00 Kč                                                                                           

-62 750,00 Kč
celkem v Kč bez DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

Vliv změny na terním dokončení díla: ANO


