
Protokol o změně díla Změnový list č.ZL 7

Změnu vyvolal:

x

sazba: 21

18 699,50 Kč                                                                                        

-  Kč                                                                                                   

  

18 699,50 Kč                                                                    

3 926,90 Kč                                                                      

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: ANO

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Předmět díla: Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek 

Objekt:

Objednatel: Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna

Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4

  

   
Popis změny:

Zastavení 105 MĚSTO SLAVKOV - chybějící přehřávač obsahu 
Položka 105a.1.3.12 Multimediální FHD přehrávač

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Odůvodnění změny:
V zastavení dle výkazu výměr číslo 105 MĚSTO SLAVKOV je uveden pouze 1 ks přehrávače obsahu, který 
bude umístěn u projektoru a slouží k přehrávání video obsahu. Ve výkazu výměr však chybí další 1 ks 
přehrávače obsahu, který je nezbytný pro spouštění audio stop do reproduktorů a sluchátek. Tento druhý 
přehrávač bude umístěn přímo u reproduktorů pod samotným modelem. Pro zajištění plné funkčnosti 
exponátu je tedy nutné doplnit 1 ks přehrávače obsahu. Celkem na 2 ks.
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hodnota přípočtů (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

22 626,40 Kč                                                                    
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1. Rozpočet změn 

Objednatel (statutární zástupce):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:


