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[image: ]	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ev. č. objednatele: 1336/2025/SS 

 „Přístavba evakuačního výtahu a stavební úpravy objektu centra seniorů – část 2 Dodávka technologie a montáž výtahu“
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
ve věcech technických: ing. Petr Švihlík, tel.: xxx
dále jen „objednatel“

VÝTAHY Mělník s.r.o. se sídlem Hradčanská 76, 277 35 Mšeno
IČ: 090 47 930, DIČ: CZ 09047930, 
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., číslo účtu 5812037389/0800,
zastoupen Otakar Hanuš, jednatel
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba: Otakar Hanuš, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 329772
              dále jen „zhotovitel“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 11. 8. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem Přístavba evakuačního výtahu a stavební úpravy objektu centra seniorů – část 2 Dodávka technologie a montáž výtahu (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 5. 6. 2025.
2.2. 	Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně. 
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
[bookmark: _Ref376362159]Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu realizace díla z důvodu navazujících prací na první část zakázky. 
3.2. 	Článek 3.1. se mění tak, že se termín Díla prodlužuje o 18 dnů. Tento článek nově zní takto:
3.1. Kompletní dílo (dodávka technologie a montáž výtahu) bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy a s ohledem na dotační podmínky po ukončení části 1, tj. výstavby výtahu a přeložek nejpozději do 30. 11. 2025. Výstupy z revize a kontrolní provozní zkoušky (certifikát shody na výtah dle směrnice EU 2014/33/EU a zprávu z hodnocení pro evakuační elektrický výtah) musí být provedeny nejpozději 
do 10. 12. 2025.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1336/2025/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 753/2025/R 
ze dne 27. 10. 2025.

Datum, viz digitální podpisy

V Mělníku dne			V Mělníku dne 

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Výtahy Mělník s.r.o.
starosta města Mělník 
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