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[image: ]	Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě
ev. č. objednatele: 1351/2025/SS 

 „Příkazní smlouva o výkonu TDS - Přístavba evakuačního výtahu a stavební úpravy objektu centra seniorů“
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
ve věcech technických: ing. Petr Švihlík, xxx
dále jen „příkazce“

JD-Stavební Inženýrství, s.r.o. se sídlem Nová 209/13, 276 01 Mělník
IČ: 24189383, DIČ: CZ24189383, 
bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu: 222741541/0600,
zastoupen: Ing. Jakubem Dušátkem - jednatelem
kontaktní osoba: Ing. Jakub Dušátko, xxx
[bookmark: _GoBack]společnost zapsána v obchodním rejstříku Městským soudu v Praze, oddíl C, vložka 187129],
              dále jen „příkazník“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 30. 7. 2025 příkazní smlouvu, na základě které se příkazník zavázal provést výkon technického dozoru stavby pro příkazce akce, která spočívá v realizaci zakázky s názvem Přístavba evakuačního výtahu a stavební úpravy objektu centra seniorů (dále jen „dílo“).
2.2. 	Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně. 
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
[bookmark: _Ref376362159]Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu realizace díla z důvodu navazujících prací k přípravě kolaudačního řízení s tím související navýšení smluvní odměny o jeden měsíc.
3.2. 	Článek 4.2. se mění tak, že se termín Díla prodlužuje o 1 měsíc. Tento článek nově zní takto:
[bookmark: _Ref146640630]4.2. Činnost dle této Smlouvy bude prováděna do řádného ukončení stavebních, přičemž předpokládaný termín dokončení stavebních prací vč. revizí a zkoušek je do konce prosince 2025. Celková doba realizace stavebních prací činí 6 měsíců.
3.3.	Článek 5.1. se mění tak, že se hodnota Díla navyšuje o jednoměsíční plnění ve výši 28 000 Kč bez DPH, 33 880 Kč s DPH. Tento článek nově zní takto:
5.1. Smluvní odměna za provedení činností uvedených v čl. 3.2 a čl. 3.5 této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran a činí 28 000 Kč bez DPH za jeden měsíc plnění, inženýrská činnost k vyřízení kolaudace činí 5 000 Kč bez DPH, cena celkem tedy je 173 000 Kč bez DPH za celou dobu plnění, 209 330 Kč s DPH za celou dobu plnění.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1351/2025/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 753/2025/R 
ze dne 27. 10. 2025.

Datum, viz digitální podpisy

V Mělníku dne					V Mělníku dne 

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Ing. Jakub Dušátko
starosta města Mělník 				jednatel
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