
Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník

v platném znání

číslo smlouvy objednatele: 2017001998
číslo smlouvy zhotovitele: 17 035
číslo veřejné zakázky: 17130

Smlouva o dílo
5tavební úpravy zásobního vodovodního řadu Plzeňská - Průběžná

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice 
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem 
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, zaměstnancem investičního 

odboru Magistrátu města České Budějovice 
002 44 732/ CZ 00244732 (plátce DPH) 

bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 208

Objednatel:
sídlo:
zastoupený:

IČ/DIČ:

1.2. Zhotovitel VHS - Vodohospodářské stavby, spol, s r.o.
sídla: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu - Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 253 
IČ/DIČ: 14499924/CZ14499924
zastoupen: Ing. Petr Novotný, jednatel
kontaktní údaje:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

2. Všeobecné smluvní podmínky
2.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovení díla 

vymezeného v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému 
a včasnému zhotoveni díla. Nedílnou součásti této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je 
položkový rozpočet zhotovitele a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu 
smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitele a nabídka 
zhotovitele, jako uchazeče, která byly uchazečem předložena v zadávacím řízení k veřejné 
zakázce č. 17130, (dále jen veřejná zakázka) dle zákona č. 134/2016 5b., o zadáváni veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ}, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech 
výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s 
dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy řádné a 5 odbornou péčí
a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla
b) jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technické části předané 

dokumentace a bez zbytečného odkladu upozorní objednatele na případné zjištěné 
vady a nedostatky, formou soupisu těchto vad, včetně případných návrhů na jejich 
odstraněni

c) si vyžádal a od objednatele obdržel vyjasněni případných nejasností a zjistil si veškeré 
podrobnosti týkající se Díla
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2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací
dokumentace k veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich
příloh), řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.

2.4. Vymezení pojmů
2.4.1. objednatelem je osoba definovaná v záhlaví této smlouvy jako Objednatel a 

zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
2.4.2. zhotovitel je osoba uvedená v záhlaví této smlouvy jako Zhotovitel a dodavatel 

(uchazeč) po uzavření této smlouvy na plněni veřejné zakázky;
2.4.3. poddodavatel je osoba provádějící část Díla jménem zhotovitele
2.4.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro 

provádění stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem

2.4.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 
vymezené množství;

2.4.6. staveništěm je plocha určená objednatelem v souvislosti s prováděním díla
2.4.7. závazné předpisy jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné 

odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo 
závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních 
předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic 
vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

2.5. Použité zkratky:
ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3. Předmět plnění
3.1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v této smlouvě (smluvních dokumentech) a 

podle Projektové dokumentace zpracované společností EKOEKO s. r. o., IČ 25184750, se 
sídlem Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, ve stupni Dokumentace pro provedení 
stavby (dále jen DPS), v souladu s vydanými povoleními a dle platných technických norem pro 
výstavbu, zavazuje k provedení díla označeného objednatelem jako „Stavební úpravy 
zásobního vodovodního řadu Plzeňská - Průběžná" (dále jen Dílo) a objednatel se zavazuje za 
řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek uvedených 
v této smlouvě.

3.2. Součástí provedení Díla je/jsou
3.2.1. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění 

Díla, geodetické zaměření, pasportizace stávajících objektů, dokumentace 
skutečného provedení Díla a případných přeložek inženýrských sítí i prostorové 
vytýčení polohy Díla (stavby) před zahájením stavebních prací. Výsledky tohoto 
vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem;

3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotoveni děl, která jsou zapotřebí
k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení 
nezavazuje výslovně objednatel;

3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu 
se zákonem č. 309/2006 5b., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
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(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném 
znění a v souladu s piánem BOZP, který je součástí projektové dokumentace k dílu;

3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen dle bodu 10.10.4. této smlouvy předložit objednateli způsobem 
stanoveným v této smlouvy doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a 
je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Na základě této 
skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti 
odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý 
odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. 
výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.

3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele nebo 
oprávněných uživatelů a ve lhůtách stanovených touto smlouvou;

3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických 
zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto 
zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.10.1. této smlouvy;

3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba, 
přemisťování a následné odstranění.

3.2.8. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a Realizační dokumentace 
(RDS), pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření 
a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je 
vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo 
pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a 
komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných 
geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny 
nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro 
řádné provedení Díla;

3.2.10. vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení Díla.
Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem 
veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace, jak byly známy v době 
podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké 
je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny 
podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v 
technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným 
způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla. Zhotovitel je 
povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do 
dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve třech (3) originálních 
tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je 
vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno 
vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo 
*.dwg, texty ve formátu MS Word.

3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo 
všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných 
technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo 
provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných parametrů 
stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je 
povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. 
Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle 
podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením 
konkrétních prací a činností na Díle předem jejich provedení konzultovat s technickým
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dozorem stavebníka. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové 
a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při 
běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, technickými normami požadovaná 
pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při 
užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení 
Díla vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a 
technické dokumentaci dodané objednatelem, požádá písemně objednatele o dodání takovéto 
dokumentace. Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému 
dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto 
dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena 
projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla 
ČEVAK a.s. (IČ: 60849657, se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice).

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a provoz veřejného vodovodu. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla 
(nebo při odstraňování vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo 
třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je 
při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do 
vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na 
provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.1.2. zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle:

4.1.3. zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce:

4.1.4. zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo objednateli:

4. Lhůty provádění díla
Smluvní strany se dohodly na lhůtách plnění Díla takto:
4.1.1. objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: do 30 dnů ode dne účinnosti

této smlouvy
nedohodnou-li se smluvní 
strany na základě písemného 
dodatku k této smlouvě jinak 
do 30-ti kalendářních dnů 
ode dne převzetí staveniště 
zhotovitelem dle bodu 4.1.1. 
do 90-ti kalendářních dnů 
ode dne převzetí staveniště 
zhotovitelem dle bodu 4.1.1. 
do 10-ti kalendářních dnů 
ode dne ukončení 
stavebních prací dle bodu 
4.1.3. této smlouvy

Záruční doba na Dílo počíná běžet dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. a 11.3. 
této smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3., resp. 4.1.4. této 
smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.
V případě, že ve lhůtě uvedené
4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předáni a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání 

staveniště, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do 
Protokolu o předání a převzetí staveniště a společně se lhůtou pro předání a 
převzetí staveniště, bude posunuta i lhůta uvedena v bodě 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4., a to o 
stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít z důvodů vad a nedostatků (či 
jiných objektivních skutečností), staveniště.
v bodě 4.1.2 až 4.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, 
které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních

4.4.2.
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klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost 
musí být předem odsouhlaseny Technickým dozorem stavebníka, neposkytnutí 
oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc spod.) budou o stejný 
počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i následující 
Ihúty plnění dle této smlouvy

4.5. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů rozhodnout o přerušeni prací na Díle s účinností 
od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušeni je účinné až do doby 
pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto 
oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, 
ukončit veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud 
provedených pracích, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na 
životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu 
přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištěni staveniště jdou k tíži 
objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.

4.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s Harmonogramem prací.
4.7. Zhotovitel je povinen do sedmi (7) dnů ode dne převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této 

smlouvy, předat objednateli. Harmonogram prací, aktualizovaný dle skutečného dne převzetí 
staveniště. Objednatel je povinen se k Harmonogramu prací (jejich aktualizací) vyjádřit (ve 
formě souhlasu nebo nesouhlasu) do sedmi (7) dnů od jejich převzetí.

4.8. Zhotovitel je dále povinen provést a ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne vzniku relevantní změny, 
předat objednateli, postupem dle tohoto článku i všechny aktualizace Harmonogramu prací. 
Zhotovitel je povinen provést aktualizaci Harmonogramu prací i kdykoliv k výzvě objednatele 
ve lhůtě a postupem dle tohoto bodu.

4.9. Zhotovitel je povinen v průběhu Díla bez zbytečného prodlení informovat objednatele, 
v případě, kdy zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny Harmonogramu prací 
(aktualizovaného Harmonogramu prací). Jakákoliv změna termínů realizace Díla je možná 
pouze na základě písemné dohody smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto 
informační povinnost, nemá nárok na případné prodloužení termínů uvedených v této smlouvě 
pro realizaci Díla.
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5. Cenové podmínky
5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem 
nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných 
pro provedení Díla. Cena Díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele 
ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní 
zařízeni, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou 
zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli 
v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů 
v souvislosti s prováděním Díla.

5.2. V souladu s tímto rozpočtem činí Celková cena Díla:
4,925.400,-Kč bez DPH
(slovy čtyřimiliony devětsetdvacetpěttisíc čtyřista korun českých).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a 
neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti 
s provedením Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je 
neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle 
smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.
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5.3. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu 
plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých 
dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco 
jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.4. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v souladu s podmínkami této smlouvy pouze 
v případě, kdy
5.4.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou 

v předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná 
z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže 
anebo výrazné zvýšení nákladů;

5.4.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla (činností či dodávek), 
když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl 
předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky;

5.4.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvními 
stranami známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu 
Díla;

5.4.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje a pod.)

5.5. Postup při předpokládaných změnách ceny Díla
5.5.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací, 

(činností nebo dodávek), které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel 
povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací, informovat 
o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu 
nacenit tyto nové práce formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle 
charakteru a nacenění těchto prací, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřen dodatek ktéto smlouvě, nebo dojde kjiné úpravě tohoto smluvního vztahu. 
Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo 
dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce 
či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich 
zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

5.5.2. ustanovení bodu 5.5.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních 
prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí 
položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu 
stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany 
nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

5.6 V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny 
uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava, např. ÚRS 
Praha a.s. (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených 

v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu 
uvedeny);

b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v položkovém rozpočtu obsaženy, určí 
se jednotková cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové
ceny nové položky

c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně 
odsouhlasené objednatelem.

Smlouva o dílo
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6. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého (5.) dne následujícího měsíce po 

měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených 
prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem.

6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním 
deníku nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury 
{daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
6.3.2. objednatelem a technickým dozorem stavebníka odsouhlasený soupis provedených 

prací odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke 
schválení.

V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/řaktura) bude trpět formálními (absence zákonných 
náležitosti faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, 
práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového 
dokladu. V takovém případě se přeruší běh Ihůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 
dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České 
Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně.

6.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30-ti dní ode dne doručení řádně
vyhotovené faktury do sídla objednatele, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel 
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. vedený u
Komerční banky a.s.

6.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu 
daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické Činnosti s možností 
uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města 
a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) 
povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v 
rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.

6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení 
všech položek technickým dozorem stavebníka) do maximální výše 90% smluvní ceny. Zbylých 
10% z celkové fakturace, je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po předáni a převzetí díla, 
resp. po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla 
jako celku, pokud byty tyto vady či nedodělky zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele 
o odstranění těchto vad a nedodělků. Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn 
nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této 
záruce bude odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž 
v takovém případě je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace,

Smlouva o dílo
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7. Staveniště
7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako 

například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně 
nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díía. Vyžaduje-li vybudování 
zařízeni staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či 
jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, 
že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích statutárního města 
České Budějovice, zejména na pozemcích - plochách zeleně, je povinen si předem zajistit 
souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související 
správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele, jsou součásti ceny 
Díla. Před předáním staveniště, bude-ií to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační
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zákresy podzemních sfti nacházejících se v jeho obvodu. Zhotovitel přebírá odpovědnost za 
jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby.

7.2. Zhotovíte! je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a 
požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a 
bezpečnost (dle požadavků této smlouvy, a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé 
jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen 
zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, 
koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.

7.3. Nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne po předání a převzetí Díla (dle Zápisu o předání 
a převzetí Díla, pokud Díla nebude vykazovat žádné vady čí nedodělky) je zhotovitel povinen 
na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště, provést na staveništi 
a přilehlých plochách závěrečný úklid.

7.4. Zhotovitel je povinen před zahájením práci dle bodu 4.1.2. této smlouvy prokazatelným 
způsobem předat provozovateli veřejného vodovodu, kterým je společnost ČEVAK a.s. (IČ: 
60849657, se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice) harmonogram provádění Dila 
(stavby), konstatovaný v bodě 4.6. až 4.9. této smlouvy.

7.5. Zhotovitel bere na vědomi, že vznikne-li při prováděni Díla nutnost jakékoliv manipulace se 
zařízeními veřejného vodovodu, budou zajišťovat pouze pracovnicí provozu provozovatele 
veřejného vodovodu ČEVAK a.s. Zhotovitel není oprávněn tuto manipulaci provádět.

Smlouva o dílo
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8. Podmínky provádění díla. Stavební deník
8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen 

respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty 
vztahující se k předmětu Díla.

8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění díla neumožní 
jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) z. č. 435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti v platném znění a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v z.č. 
435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České 
republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění dila provést 
kontrolu dodržování předpisů o zamezeni nelegální práce a požadovat po zhotoviteli 
předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu, a objednateli 
bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální 
práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141 b zákona č. 
435/2004 Sb., zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel 
objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností 
zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).

8.3. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Jan Jaroš, tel.: 
zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Karel Ehrenberger,
188. Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě 
provádění Díla (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve 
smlouvě určený zástupce.

8.4. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s dokumentací dila a rozhodnutími správních 
orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů a 
technologických postupů při prováděni stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelú. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto 
Škodův plném rozsahu uhradit.

8.5. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se 
všemi podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy 
(Smluvními dokumenty). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů 
na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Výměna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, podléhá
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předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

8.6. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou pří provádění Díla vlastníkům 
nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné 
zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám 
pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na 
vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými 
osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné 
pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

8.7. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě 
pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede 
zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená 
objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu 
nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního 
deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený 
zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Dila, které 
budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. 
Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a 
provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a 
zápisem do Stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem 
pokračování prací. Nereaguje-li objednatel a provozovatel na výzvu zhotovitele, může 
zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou 
kontrolu odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.

8.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.10. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání 
pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku 
dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

8.11. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na Díle dle bodu 4.1.2. této smlouvy prokazatelným 
způsobem zajistit předložení harmonogramu prováděných prací dle této smlouvy.

8.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho 
subdodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu 
se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě 
navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob 
objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka
9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále 

jen technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru
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stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména 
nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za 
objednatele nebo zápisem do Stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při 
tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladuji.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a 
vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen 
bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.

9.4. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že 
by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až 
do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na 
prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto 
prodlevy.

9.5. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se 
skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své 
obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor výslovně upozornit. Technický 
dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze 
objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního 
stavebního dohledu. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle 
určení objednatele vykonáván.

Smlouva o dito
Stavební úpravy zásobního vodovodního řadu Plzeňská - Průběžná

10. Splnění povinnosti provést dílo
10.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě 

samém (tj. na místě na/v kterém se Dílo dle této smlouvy provádí), a to na základě písemné 
výzvy zhotovitele doručené objednateli a nejpozději ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.4. této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. O předání a 
převzetí díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný Protokol o předání a převzetí 
díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a 
zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za 
dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, 
brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Protokolu o předání a převzetí díla se uvede
10.1.1. soupis všech předaných dokladů
10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují

10.1.3. Ihůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být 
delší než 30 dnů,

10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich 
provedení

10.1.5. cena Díla
10.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
10.1.7. den vyklizení staveniště
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. {dle Protokolu o 
předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí 
osoby a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, 
včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody a smluvní 
pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a 
nedodělků vznikla.
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10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele, zástupce provozovatele veřejného vodovodu ČEVAK a.s. (IČ: 60849657, se sídlem 
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice), a technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak 
nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí 
nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru stavebníka

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že 

Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo 
není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a 
předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s 
neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a 
kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes 
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti zhotovitele.

10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla 
(stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy 
mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich 
předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje 
vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
10.10.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
10.10.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
10.10.3. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění díla a po jeho skončení;
10.10.4. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
10.10.5. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich 

vyjádření před zakrytím sítí;
10.10.6. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, 

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
10.10.7. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;
10.10.8. originály stavebního deníku (případně deníků)

Smlouva o dílo
5tavební úpravy zásobního vodovodního řadu Plzeňská - Průběžná

11. Kvalita Díla, Záruka
11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po 
záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, 
jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které 
mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 měsíců.

ii



11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po 
odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla dle bodu 10.1. 
této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky a touto smlouvou o Dílo. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých 
stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich 
uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je 
zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční 
době ze strany objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude 
uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán rozsah závady, s datem 
jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na event, 
součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán zástupci 
objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.

11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do 
sedmi (7) dní v případě vážné závady, jinak do třiceti (30) dní od obdržení tohoto Oznámení ze 
strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí 
soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude 
smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o záruční vadě dle bodu 11.5 této smlouvy. 
V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných 
záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé 
vady.

11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou 
uvedenou v bodě 11.4. a/nebo 11.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na 
náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, 
včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo 
uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

Smlouva o dílo
Stavební úpravy zásobního vodovodního řadu Plzeňská - Průběžná

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu
12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k 

podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení 
smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která 
dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a 
nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do 
tohoto odstoupení realizoval.

12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
12.2.1. více, než-li 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo 

4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy,
12.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné 

porušení povinností zhotovitele v případě, že
12.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji
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Stavební úpravy zásobního vodovodního řadu Plzeňská - Průběžná

12.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení

12.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené 
v bodech 12.3.1., 12.3.2. nebo 12.3.3 nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká 
podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by 
mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.

12.4. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé 
smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy 
se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla 
dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo 
obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo 
nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím 
vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

12.5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-tí denní prodlení 
objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.2. této smlouvy.

12.6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se 
k prováděnému Díla.

12.7. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o 
staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud 
objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li jíž z 
povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může 
dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věd, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12.10. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za 
škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 
minimálně 2 900 000,-Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a 
povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním 
rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti 
doložit.

13. Sankční ujednání
13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3. nebo 4.1.4. této 

smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez 
DPH dle bodu 5.2. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení 
zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1 c000,-Kč za každý den prodlení.

13.2. V případě prodleni zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.4. nebo 11.5. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každou 
jednotlivou vadu a započatý den prodlení.



13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.3. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 za každý i 
započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč

13.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 10.1.3. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

13.5. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že 
převyšuje sjednanou smluvní pokutu.

13.6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 
straně objednatele.

13.7. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může 
zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výší si smluvní strany 
ujednávají na 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

13.8. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů 
ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

13.8. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve 
smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva o dílo
Stavební úpravy zásobního vodovodního řadu Plzeňská - Průběžná

14. Dokumentace skutečného vyhotovení
14.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění.
14.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Dila musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré 

odchylky od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. 
Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována 
dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou 
jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného 
vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav 
předmětu dila.

14.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději 
do dne zahájení předání a převzetí díla dle bodu 10.1. této smlouvy, a to ve třech (3) 
originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je 
vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení 
dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu 
MS Word.

14.4. Dokumentace skutečného provedení Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích 
provozovatelů jednotlivých sítí. Technické podmínky aktuálně platné k době dokončení stavby 
předají zhotoviteli zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s těmito technickými 
podmínkami musí jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před předáním a převzetím 
dokončené stavby.

14.5. Podrobněji jsou rozsah a provedení dokumentace skutečného provedení Díla uvedeny v Příloze 
č. 2 Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení Díla.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. 
Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem 
jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a 
montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese 
nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání a převzetí objednatelem.

15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 
s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.
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Smlouva o dílo
Stavební úpravy zásobního vodovodního řadu Plzeňská - Průběžná

16. Bezpečnost a ochrana zdraví
16.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své subdodavatele o

skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba - koordinátor BOZP a upozorní všechny 
subdodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb.

16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho 
subdodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami.

16.3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které 
budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit 
proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.

16.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného 
orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod 
těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků 
v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.

16.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím 
stavby po celou dobu trvání stavby.

16.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných 
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na tavbě a obdobně i osobami, které se na 
staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

17. Závěrečná ustanovení
17.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně 

prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

17.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými 
zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

17.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 
ostatních ustanovení smlouvy čí celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se 
zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou 
povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení 
neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě 
doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.

17.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní 
příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této 
smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele

17.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. 
V případě, kdy bude tato smlouva podepisována smluvními stranami po 1.7.2017 (včetně) 
nabývá účinnosti po splnění podmínek uvedených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) originálních provedeních, z nichž dva 
stejnopisy obdrží zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží objednatel.

17.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávajf,
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ie uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve Ihútách z něho 
vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze 
strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejněni. Smluvní strany po dohodě 
souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech příloh a dalších součástí může 
být bez omezení zveřejněn i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice 
(www.c-budeiovice.cz) a profilu objednatele jako zadavatele veřejné zakázky. Zhotovitel bere 
dále na vědomi, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ni 
nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový 
postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle 
předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy 
nepovažují za své obchodní tajemství bránfcf jeho uveřejnění či poskytnutí.

17.7. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích [obecní 
zřízeni), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením rady města ze dne 17.7.2017, 
č.998/2017.

17.8. Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha č. 1- Rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele)
Příloha č. 2 - Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení Díla.

Smlouva o dílo
Stavební úpravy zásobního vodovodního řadu Plzeňská - Průběžná

Za objednatele 

V Českých Bud,

Ing. Jiří Svoboda 
Primátor

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne 21.8.2017

Ing. Petr Novotný 
jednatel
VH5-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

VODOHOSPODÁŘSKÉ
19US STAVBY, vpol. S r.0.

btvfnovická 1567/4 
37001 Česká Budějovice <2>
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Soupis prací 

Stavba : 1608-82

Datum 3.8.2017

Objednatel:

ČB, Plzeňská (Průběžná) - SÚ zásob.vodovod, řadu

IČO:
DIČ:

Zhotovitel: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. 
Litvinovická 1567/4 
370 01 České Budějovice

Za zhotovitele:

IČO: 14499924
DIČ CZ14499924

Za objednatele:

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15%
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 % 4 925 400,13
DPH 21 % 1 034 334,03
Cena celkem za stavbu 5 959 734

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15%

Základ DPH 21 
%..........

DPH celkem %

00 Ostatní a vedlejší náklady stavby
SO 01 Vodovod

199 650
5 760 084

165 000
4 760 400

34 650
999 684

Celkem za stavbu 5 959 734 4 925 400 1 034 334

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Stránka 1 z 15



SOUPIS PRACÍ
Rozpočet 00 Ostatní a vedlejší náklady stavby JKSO
Objekt SKP
00 Ostatní a vedlejší náklady stavby Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1608-82 ČB, Plzeňská {Průběžná) - SÚ zásob.vodovod. řadu Náklady na m j
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 165 000
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem

ZRN celkem 165 000

HZS
ZRN+HZS 165 000 Ostatní náklady neuvedené
ZRN+osLnáklady+HZS 165 000 Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 165 000 Kč
DPH 21.0 % 34 650 Kč
Základ pro DPH 0.0 %
DPH 0.0 %
CENA ZA OBJEKT CELKEM 199 650 Kč

Poznámka:
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Stavba : CB, Plzeňská (Průběžná) - SU zásob.vodovod. řadu Rozpočet; 00
Objekt: 00 Ostatní a vedlejší náklady stavby Ostatní a vedlejší náklady stavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž ----- HZ§
00 Přípravné a související práce 165 000

CELKEM OBJEKT 165 000

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3



Soupis prací

Stavba : ČB, Plzeňská (Průběžná) - SŮ zásob.vodovod. řadu Rozpočet: 00
Objekt: 00 Ostatní a vedlejší náklady stavby Ostatní a vedlejší náklady stavby

P.fi. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 00 Přípravné a související práce

1 01 Zařízeni staveniště kpl 1.00 80 000,00 80 000,00

2 02 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 24 000,00 24 000,00

2x tištěné

2x digitálně na CD nosiči
3 03 Vytyčeni stávajících síti kpl 1,00 18 000,00 18 000,00

4 04 Geologický dozor vč.posouzeni vhodnosti zemin k zásypu

kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

5 05 Geodetické vytýčeni stavby, hranic pozemku kpl 1,00 10 000.00 10 000,00

6 06 Geodetické zaměřeni skutečného provedeni kpl 1,00 15 000,00 15 000,00
7 07 Fotodokumentace stavby kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

8 08 Doklady požadované k předáni a převzetí díla kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
9 09 Dopravně-inženýrská opatřeni kpl 1,00 8 000,00 B 000,00
11 10 Fotodokumentace (pasportizace) stávajících přilehlých 

objektu kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za 00 Přípravné a související práce 165 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Rozpočet SO 01 Vodovod JKSO
Objekt SKP
SO 01 Vodovod Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1608-82 ČB, Plzeňská (Průběžná) - SG zásob.vodovod. radu Náklady na m j
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 3 495 775

Z PSV celkem 1 264 625
R M práce celkem
N M dodávky celkem
ZRN celkem 4 760 400

HZS
ZRN+HZS 4 760 400 Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ostnáklady+HZS 4 760 400 Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Jméno:

Datum :

Podpis:

Datum :

Podpis:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 4 760 400 Kč
DPH 21,0 % 999 684 Kč
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 760 084 Kč

Poznámka:
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Stavba: CB, Plzeňská (Průběžná) - SU zásob.vodovod. řadu Rozpočet SO 01
Objekt: SO 01 Vodovod Vodovod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemni práce 613 454
11 Přípravné a přidružené práce 43 650
2 Základy a zvláštní zakládáni 5 727
3 Svislé a kompletní konstrukce 186 729
4 Vodorovné konstrukce 12 190
5 Komunikace 50 985
8 Trubní vedení 101 640
85 Potrubí z trub litinových 2 265 300
89 Ostatní konstrukce na trubním vedeni 64 337
981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy 51 791
99 Staveništnl přesun hmot 71 180
734 Armatury 302 085
737 Tvarovky 962 540
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 28 792

CELKEM OBJEKT 3 495 775 1264 625
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Soupis prací

Stavba : ČB, Plzeňská (Průběžná) - SÚ zásob.vodovod. řadu Rozpočet: SO 01
Objekt: SO 01 Vodovod Vodovod

P.6. Číslo, položky Název položky MJ množství celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 112101101R00 Kácení stromu listnatých o průměrů kmene 10-30 cm | ^us | 11,00

ví likvidace a odvezení a uložení na skládce

135,00 1 485,00

|efáb:1 1,00

škumpa:10 10,00

2 112201101R00 Odstraněni pařezů pod úrovní, o průměrů 10 - 30 cm | kus

vč.likvidace a odvezení a uloženi na skládce

11,00 275,00| 3 025,00

jeřáb :1 1,00

škumpa:10 10,00

3 1190O1412ROO Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 10,00 400,00 4 000.00
4 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů • do počtu 3 kabelů m 10,00 200.00 2 000,00
5 119001421R01 Dočasné zajištění spojovacích kabelů m 17,50 200,00 3 500,00

J2 CETIN:0 6,00

J2 ELSAT6 6,00

J3 ELSAT:3,5 3,50
6 121101103R00 Sejmuti omice s přemístěním do 250 m | m3

Sejmutá omice bude přemístěna na mezideponii stavby.

26,20 45,00| 1 179,00

J1 7*0,2 1,40

J2a:8*8*0,2 12,80

J3:5’4*0,2 4,00

J4:8"5*0,2 8,00
7 131201202R00 Hloubení zapažených jam v hor,3 do 1000 m3 | m3

Hloubení v hornině 3 ... 60%

Výkopek bude dočasně uložen na mezideponii

107,70 398,001 74 736,00

J1 4,96*2,96*2*0,6 17,62

J2:7,96*4,74*3*0.6 67,91

J2a 2,96*2,96*2*0,6 10,51
J3 4,80*2,80*2*0,6 16,13

J4 9,46*4.44*3*0.6 75,60

8 1312O1209RO0 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 | m3

Hloubení v hornině 3 ... 60%

187,78 37,00| 6 947,82

J1 4,96*2 96*2*0,6 17,62

J2 7.96*4,74*3*0,6 67,91

J2a 2.96*2.96*2*0,6 10,51

J3:4,80*2,80*2*0,6 16,13

J4.9,46*4.44*3*0,6 75,60

9 131301202ROO Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 | m3

Hloubení v hornině 4 ... 40%

Výkopek bude dočasné uložen na mezideponii

125,19 522,00| 65 347,04

J1 4,96*2,96*2*0,4 11,75

J2 7,96*4,74*3*0.4 45,28

J2a 2,96*2,96*2*0,4 7,01

J3 4,80*2,80*2*0,4 10,75

J4 9.46*4,44*3*0,4 50,40

10 131301209R00 Připlatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4

Hloubeni v hornině 4 ... 40%

| m3 125,19 50.0C | 6 259,30

J1.4,96*2,96*2*0,4 11,75

J2:7,96*4,74*3*0,4 45,28

J2a 2,96*2,96*2*0,4 7.01

J3.4,80*2,80*2*0,4 10,75

J4 9,46*4,44*3*0 4 50,40
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Soupis prací

Stavba: ČB, Plzeňská (Průběžná) - SÚ zásob.vodovod. řadu Rozpočet: SO 01
Objekt: SO 01 Vodovod Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství celkem (Kč)
11 151201201R00 Paženf slén výkopu - zátažné - hloubky do 4 m m2 245,36 160.00 39 257.60

zatíženi z pažnic se bude přenášet do vodorovných rámu z ocelových válcovaných profilu

J1 4,96*2*2+2,96*2*2 31,68

J2 7.96*3*2+4,74*3*2 76,20

J2a 2,96*2*2+2,96*2*2 23,68

J3.4,80*2*2+2,80*2*2 30.40

J4.9,46*3*2+4,44*3*2 83.40

12 151201211ROO Odstraněni paženi slěn - zátažné - hl, do 4 m m2 245.36 45,00 11 041,20

J1.4,96*2*2+2,96*2*2 31.68

J2 7,96*3*2+4,74*3*2 76,20

J2a.2,96*2*2+2,96*2*2 23.68

J3:4,80*2*2+2,80*2*2 30.40

J4 9,46*3*2+4,44*3*2 63,40

13 151201301R00 Rozepřeni stěn pažení • zátažné • hl. do 4 m m3 312.96 56.00 17 526.03

J1 4,96*2,96*2 29,36

J2 7,96*4,74*3 113,19

J2a 2,96*2,96*2 17,52

J3 4,80*2,80*2 26,88

J4 9,46*4,44*3 126,01

14 151201311ROO Odstraněni rozepřeni stěn - zátažné - hl do 4 m m3 312.96 12,00 I 3 755,58

J1 4,96*2,96*2 29,36

J2 7,96*4,74*3 113,19

J2a 2.96*2,96*2 17,52

J3 4,80*2,80*2 26,88

J4.9.46*4.44*3 126,01

15 151201401R00 Vzepřeni stěn paženi - zátažné - hl. do 4 m m2 245,36 230,00 I 56 432.80

J1.4,96*2*2+2,96*2*2 31,68

J2 7,96*3*2+4.74*3*2 76 20

J2a.2,96*2*2+2,96*2*2 23 68

J3 4,80*2*2+2.80*2*2 30,40

J4.9,46*3*2+4,44*3*2 83,40

16 151201411R00 Odstraněni vzepřeni stěn • zátažné - hl. do 4 m m2 245,36 50,00 I 12 268.00

J1 4,96*2*2+2.96*2*2 31,68

J2 7,96*3*2+4.74*3*2 76,20

J2a 2,96*2*2+2.96*2*2 23,68

J3 4,80*2*2+2,80*2*2 30,40

J4 9.46*3*2+4.44*3*2 83,40

17 161101101R00 Svislé přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m I m3 25,04 60,001 1 502,23
Tabulka pro určeni podílu svislého přemístěni vykopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z

celkového objemu výkopávky pro něž se oceňuje svislé přemístěni výkopku.

al hloubeni tam 

objemu do 100 m3 100 % 

objemu do 1000 m3 8 %

objemu do 10000 m3 3 %

objemu nad 10000 m3 2 %

J1 4,96*2,96*2*0.08 2,35

J2 7 96*4,74*3*0 08 9,06

J2a 2,96*2,96*2*0,08 1,40

J3 4.60*2.80*2*0.08 2,15

J4 9,46*4,44*3*0,08 10,08

18 1627011Q5ROO Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 10000 m | m3 439,34 175,00| 76 885 20
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Soupis prací

Stavba: ČB, Plzeňská (Průběžná) - SÚ zásob.vodovod. radu Rozpočet SO 01
Objekt: SO 01 Vodovod Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství celkem (Kč)
Přemístěni zeminy k zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k zásypu - Ptjem ve dvojnásobném množství. neboť 
počítána cesta tam i zpět

MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!

ji 4,96*2,96*(2-o,i-o,4-o,3)*2 35,24

J2 7,96*4,74*(3-0,1 -0.4-0,3)*2 166,01

J2a 2,96*2 96*(2-0,1-0.4-0 3)*2 21,03

J3 4,80*2,B0*(2-0 1-0,4-0,3)*2 32,26

J4 9,46*4,44*(3-0,1-0,4-0,3)*2 184.81
19 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 10000 m | m3

Přemístěni přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

93 29 175,OOj 16 326,24

hloubeni 312.9648 312,96

Zásyp -219,6720 -219,67

20 1671011O2RO0 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3

Nakládáni zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!

219,67 54,001 11 862,29

J1 4,96*2,96*(2-0,1 -0,4-0,3) 17,62

J2 7,96*4,74*(3-0,1-0 4-0,3) 83,01

J2a 2,96*2,96*(2-0,1-0,4-0.3) 10,51

J3.4,80*2,80*(2-0,1-04-0,3) 16,13

J4 9,46*4,44*(3-0,1-0 4-0,3) 92,41

21 171201201R00 Uloženi sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3

Uloženi přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

93,29 20,00| 1 665 86

hloubeni 312.9648 312,96

zásyp -219,6720 -219,67

22 171201201R00 Uloženi sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3

Uloženi zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!

219,67 20,00j 4 393,44

J1 4.96*2,96*(2-0,1-0,4-0,3) 17,62

J2 7,96*4,74*(3-0,1-0,4-0,3) 83,01

J2a 2,96*2.96*(2-0,1-0,4-0,3) 10,51

J3 4,80*2.80*{2-0,1-0,4-0.3) 16,13

J4 9,46*4,44*0-0,1-0,4-0,3) 92,41

23 174101101R00 Zásyp jam. rýh, šachet se zhutněním m3 219,67 85,00| 18 672,12

J1 4,96*2,96*(2-0,1-0,4-0.3) 17,62

J2 7,96*4.74*( 3-0,1-0,4-0,3) 83,01

J2a 2,96*2,96*(2-0,1-0,4-0,3) 10,51

J3.4,80*2,80*(2-0,1-0.4-0.3) 16,13

J4 9,46*4,44*(3-0,1 -0.4-0.3) 92,41

24 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0-22 mm m3 77.84
800,0o| 62 274,96

J1 4,96*2,96*(0,4+0.3) 10,28

J2.7,96*4,74*(0,4+0.3) 26,41

J2a 2,96*2,96*(0,4+0,3) 6,13

J3 4 B0*2,80*(0,4+0,3) 9,41

J4 9,46*4,44*{0,4 +0.3) 29,40

objem potrubí DN400 -Pi*0.2''2*(4.96+7.96+2.96+4.80+9 46) -3,79

25 181301103R00 Rozprostřeni omice, rovina, tl. 15-20 cm do 500m2 m2 131,00 54,00| 7 074,00

J1 7 7,00

J2a 8*8 64,00

J3 5*4 20,00

J4 8*5 40,00
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Soupis prací

Stavba: ČB, Plzeňská (Průběžná) - SÚ zásob.vodovod. řadu Rozpočet SO 01
Objekt: SO 01 Vodovod Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství celkem (Kč)
26 164102114RO0 Výsadba dřevin s bálem D do 50 cm, v rovině kus 10,00 240,00 2 400,00

škumpa 10 10,00

27 164807111RO0 Ochrana stromu bedněním - zřízeni m2 15,00 350.00 5 250,00

3 stromy 5‘3 15,00

28 164607112R00 Ochrana stromu bedněním - odstraněni m2 15,00 125,00 1 875,00

3 stromy5*3 15.00

29 199000002R00 Poplatek za skládku hominy

Přebytečná zemina z vykopku na skládku

m3 93,29 180.00 16 792.70

hloubeni 312.9648 312.96

zásyp-219.6720 -219,67

30 180400020RA0 Založeni trávníku parkového, rovina, dodáni osiva m2 131,00 20 00 2 620,00

V položce jsou zakalkulovány náklady na prvni pokoseni naložen' odpadu a odvezeni do 20 km, se složením.

J1 7 7,00

J2a 8*8 64,00

J3 5*4 20,00

J4 8*5 40.00

31 1 002 Zřízeni čerpací jímky na dně stavební jámy kpl 5,00 2 650.00 13 250,00
32 1 003 Zkoušky miry zhutněni ' kpl 10,00 2 700,00 27 000,00
33 1 004 Kopaná sonda pro určeni hloubky uloženi stávajícího vedeni 

inženýrských šiti kpl 5,00 3 330,00 16 650.00
34 1 010 Skumpa s bálem do 0,5m dodávka kus 10,00 1 800.00 18 000 00

Celkem za 1 Zemní price 613454,41
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
35 115001101R00 Převedeni vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 30,00 230,00 6 900.00
36 115101201R00 Čerpáni vody na výšku do 10 m, přitok do 500 l/min

Čerpáni srážkových odpadních a ev podzemních vod po do 

Vč případných nákladu na stočné v případě vypouštěni do k

h

bu trván

analizac

450.00

stavby

75,00 33 750.00

37 115101301ROO Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přitok 500 1 den 50,00 60,00 3 000,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 43 650,00
Dii: 2 Základy a zvláštní zakládání
38 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm | m | 30.14| 190,00

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0.15 m3/m

5 726,60

4,96+7,96+2,96+4,80+9,46 30,14

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání I 5 726,60
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
39 13511112 Ocel jakost S235 - J2 DOD+MTŽ

ocelové konstrukce jam

22,34 | B 360,00 186 728,96

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce I 186728,96
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
40 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 11,66 800.00 9 329,28

J1 4,96*2,96*0,1 1,47

J2 7,96*4,74*0.1 3,77

J2a:2,96*2,96*0,1 0,68

J3 4,80*2,80*0,1 1,34

J4 9,46*4,44*0,1 4,20

41 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C12/15

1 opěrný blok 0 1m3

| m3 0,60 2 560,00 1 536.00

6bloku:0,1*6 0,60

42 452353101R00 Bedněni bloku pod potrubí

1 opěrný blok . cca 0 6m2

[ m2 3,60 368.00 | 1 324,80
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Soupis prací

Stavba: čB, Plzeňská (Průběžná) • SÚ zásob.vodovod, řadu Rozpočet: SO 01
Objekt: SO 01 Vodovod Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství celkem (Kč)
V polnice je zakalkulováno i odbedněn' a nátěr proti přilnavosti betonu.

6 bloku 0,6*6 3.60

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 12 190,08
Díl: 5 Komunikace
43 113106231R00 Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 35,00 85.00 2 975,00

předpoklad ponecháni 50% dlažby ke zpětnému použiti, tzn.vč uloženi této na mezidepami

J1 7*5 35,00

44 564201111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutněni tloušťky 4 cm m2 35,00 30.00 1 050.00

vč dodávky matenálu a hutněni 

ložní vrstva dlažby

J1 7*5 35,00

45 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm m2 107,85 140.00 15 099,62
ŠD 0-32

J1 4,96*2,96 14,68

J2 7,96*4,74 37 73

J3 4,8*2,8 13,44

J4 9,46*4,44 42,00
46 581114113R00 Kryt z betonu komunikaci pro pěší tloušťky 10 cm m2 61,00 310.00 18 910,00

J2 8*5 40,00

J3 3*2 600

J4 5*3 15,00
47 596215020R00 Kladeni zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě m2 35 00 270,00 9 450.00

J1 7*5 35.00
48 59245020 Dlažba zámková 20/10/6 šedá hladká m2 17.50 200,00 3 500.00

předpoklad 50% nové

J1 7*5*0,5 17,50

Celkem za 5 Komunikace 50 984,62
Díl: 8 Trubní vedeni
49 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 m 6,00 40,00 240 00

V položce jsou započteny náklady na přísun montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla napuštěni tlakovou 
vodou a dodáni vody pro tlakovou zkoušku

50 892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 vč.5-tinásobného 
proplachu m 6,00 40,00 240.00

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštěni a vypuštěni vody dodáni vody a desinfekčního prostředku a na 
bakteriologický rozbor vody

51 892421111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubi DN 400 m 322,00| 110,00 35 420,00

V položce jsou započteny náklady na přísun montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla napuštěni tlakovou 

vodou a dodáni vody pro tlakovou zkoušku
52 892423111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 400 vč.5-tinásobného 

proplachu m 322,00 110,00 35 420,00
V položce jsou zakalkulovaný naklady na napuštěni a vypuštěni vody dodáni vody a desinfekčního prostředku a na 
bakteriologický rozbor vody

53 8 001 Zabezpečeni konců vodovodního potrubí DN400 při tlakových 
zkouškách úsek 1,00 19 570,00 19 570,00

54 8 002 Zabezpečeni konců vodovodního potrubi DN200 při tlakových 

zkouškách úsek 1,00 10 750,00 10 750,00

Celkem za 8 Trubní vedení 101 640,00
Díl: 85 Potrubí z trub litinových
55 85 003 Hrdlové trubky DN400 dl.6.0m tv.litina s dvoukomorovým 

hrdlem, s návarkem. DOD+MTŽ kus 54,00 41 950.00 2 265 300,00

dl 322,Om

vč těsnicího kroužku

Celkem za 85 Potrubí z trub litinových 2 265 300,00
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Soupis prací

Stavba: IČB, Plzeňská (Průběžná) - SŮ zásob.vodovod. řadu Rozpočet. SO 01
Objekt: ISO 01 Vodovod Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství celkem (Kč)
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
56 899712111R00 Orientační tabulky na zdívu, oplocení | kus | 3,00| 200,00 | 600,00

Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech V položce jsou zakalkulovány náklady na 

dodáni a připevněni tabulky

57 0B9 001 Bílá výstražná folie DOD+MT2 m 360,00 10,00 3 600,00

58 089 002 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška 

funkčnosti m 390,00 35,00 13 650,00

59 089 003 Odstraněni starého vodovodního potrubí LT DN 800 

vč likvidace

položka zahrnuje i uřezáni potrubí

m 30,14 620,00 18 686,60

4,96+7,96+2,96+4,8+9 46 30,14 ______________________
60 089 005 Zásyp ze štěrkodrti fr 16-32 kolem zem.soupr arm. a těl 

hydr vč, hutnění, DOD+MTŽ kpl 900 1 800,00

16 200,001

šoupata 2+1+2+2 7,00

hydranty:2 2,00

61 089 006 Napojení na stávající potrubi DN800 | kpl

Položka zahrnuje vyhledání stávajícího potrubi, očištěni a napojení n

1,00

ové položené

4 200,001 4 200,00

ho potrubí.

62 089 007 Napojeni na stávající potrubi DN400 | kpl | i,oo| 3 800,00 | 3 600,00

Položka zahrnuje obnažení tělesa stávající armatumi šachty, jádrový vyvrt, očištění a napojení nově položeného 

potrubí vč zalěsnéni stěny šachty.

63 089 008 Napojení na stávajíc! potrubí DN150 | kpl | 2,00| 1 800,00| 3 600,00

Položka zahrnuje obnažení tělesa stávající armatumi šachty, jádrový vývrt očištění a napojení nově položeného 
potrubí vč.zatěsnění stěny šachty.

| Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení í 64 336,80
Díl: 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy
64 113107131R00 Odstranění podkladu pl.2Q0 m2, bet.prostý tl 15 cm | ^2 61,00 500,00| 30 500,00

J2 8*5 40,00

J3 3*2 6,00

J4 5*3 15,00

65 113152112R00 Odstraněni podkladu z kameniva drceného m3 21,57 300, Ml| 6 471.27

J1 4,96*2.96*0,2 2,94

J2 7,96*4,74*0,2 7,55

J3 4,8*2,8*0,2 2,69

J4 9,46*4,44*0,2 6,40

66 919731112R00 Zarovnáni styčné plochy z betonu tl. do 15 cm m 52,00 130.00| 6 760,00

J2:(8+5)*2 26,00

J3:(3+2)*2 10,00

J4.(5+3)*2 16,00

67 919735122R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl, 5 -10 cm m 52,00 155,001 B 060.00

J2 (8+5)*2 26,00

J3 (3+2)*2 10,00

J4(5+3)*2 16,00

Celkem za 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy | 51 791,27
Díl: 99 Staveništni přesun hmot
68 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedeni litinové t 258,84 275,00 71 179,75

Celkem za 99 Staveništni přesun hmot 71179.75
Díl: 734 Armatury
69 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 | kus | 2,001 690,00| 1 380,00

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném vykopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopu) V položce jsou zakalkulovány i naklady na vytvořeni otvoru ve stropech šachet pro prostup 
zemních souprav Šoupátek.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na 

- dodáni šoupátek zemních souprav a šoupálkovych klíčů
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Soupis prací

Stavba: ČB, Plzeňská (Průběžná) - SÚ zásob.vodovod, řadu Rozpočet: SO 01
Objekt: SO 01 Vodovod Vodovod

p.e. Číslo, položky Název položky MJ množství celkem (Kč)
- podkladní bloky pod armatury

- osazení Šoupátkových poklopu.
70 891267211R00 Montáž hydrantů nadzemních DN 100 kus 2.00 620.00 1 240,00
71 891311111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otev 

soupravy (bez poklopu). V položce jsou zakalkulovány i nákl 
zemních souprav šoupátek.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na 

• dodáni šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů

- podkladní bloky pod armatury

- osazeni šoupátkových poklopu.

kus

eném vy 

ady na v

2,00

kopu nebo v 
/tvořeni otvor

930.00

šachtách 5 osa 
u ve stropech Š

1 860,00

lením zemni 
achel pro prostup

72 891351111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 200 | kus | 1,00| 1 265,00| 1 265,00

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopu). V položce jsou zakalkulovány í náklady na vytvoření otvoru ve stropech šachet pro prostup 
zemních souprav šoupátek.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na

- dodáni Šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů

- podkladní bloky pod armatury

- osazeni šoupátkových poklopu.
73 891391111ROO Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 400 | kus | 2,00| 2 330.00| 4 660,00

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemni 
soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvořeni otvoru ve stropech šachet pro prostup 
zemních souprav šoupátek.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na

- dodáni šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů 

■ podkladní bloky pod armatury

- osazeni šoupátkových poklopů.
74 699401112R00 Osazeni poklopů litinových šoupátkových | kus | 7,00

V položkách osazení poklopu jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezděni V 
náklady na dodáni poklopu Tyto náklady se oceňuji ve specifikaci Ztratné se nes

400,00| 2 800.00

položkách nejsou zakalkulovány 
lanoví.

2+1+2+2 7.00
75 42227205 Šoupátko přírubové DN 100 kus 2,00 5 700.00 11 400,00
76 42227207 Šoupátko přírubové DN 150 kus 2.00 9 200.00 18 400,00
77 42227208 Šoupátko přírubové DN 200 kus 1.00 13 500.00 13 500,00
78 42227212 Šoupátko přírubové DN 400 kus 2.00 79 500,00 159 000.00
79 42273616.A Hydrant nadzemní objezdový.PN 16 DN100, Rd.1500 s 

dvoj.uzavíráním

vč bandáže na odvodnění

kus 2,00 36 200,00 72 400.00

80 734 106 Ulični poklop tuhý pro šoupátka, univerzální kus 7,00 550.001 3 850,00

2+1+2+2 7,00
81 734 107 Univerzální podkladová deska pro ulični poklopy šoupálkové

kus 7,00 150,00 1 050,00

2+1+2+2 7,00
82 734 108 Zemni souprava teleskopická pro DN 100 kryti potrubi 1.3- 

1,8m, DOD+MTŽ kus 2,00 1 200,00 2 400,00
83 734 109 Zemni souprava teleskopická pro DN 150 kryti potrubí 1.3- 

1,8m; DOD+MTŽ kus 2.00 1 300,00 2 600.00
84 734 110 Zemni souprava teleskopická pro DN 200 kryti potrubí 1,3- 

1,8m, DOD+MTŽ kus 1,00 1 300.00 1 300.00
85 734111 Zemni souprava teleskopická pro DN 400 kryti potrubí 1,3- 

1,8m, DOD+MTŽ kus 2.00 1 490.00 2 980.00

Celkem za 734 Armatury 302 085,00
Dii: 737 Tvarovky
86 857262121R00 Montáž tvarovek litin, jednoos. přir. výkop DN 100 kus | 2,001 460,001 920,00
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Soupis prací

Stavba: ČB, Plzeňská (Průběžná) - SÚ zásob.vodovod. radu Rozpočet: SO 01
Objekt: SO 01 Vodovod Vodovod

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství celkem (Kč)
87 857352121R00 Montáž tvarovek litin, jednoos. přir výkop DN 200 kus 3.00 730,00 2 190.00

88 857354121R00 Montáž tvarovek litin, odboč. přir. výkop DN 200 kus 1,00 1 040,00 1 040,00

89 857392121R00 Montáž tvarovek litin, jednoos. pflr. výkop DN 400 kus 9,00 1 400,00 12 600,00

90 857394121R00 Montáž tvarovek litin, odboč. přir. výkop DN 400 kus 3,00 2 150,00 6 450,00

91 857422121R00 Montáž tvarovek litin, jednoos. pfir. výkop DN 500 kus 1,00 1 600,00 1 600.00

92 857472121R00 Montáž tvarovek litin, jednoos. pFír. výkop DN 600 kus 1,00 4 380.18 4 380,16

93 737 001 Spojka jištěná proti posunu,hrdlo-hrdloDN150. PN10 
DOD+MTŽ kus 2,00 5 950.00 11 900,00

94 737 003 Zámkový hrdlový spoj pro trouby a tvarovky DN400
DOD+MTŽ 

zámkový kroužek Ve

v*.rozpěrky a montážní páky pro montáž zámkového kroužk

kus

u

51,00 3 620,00 184 620,00

95 737 004 Zámkový hrdlový spoj pro trouby a tvarovky DN400
DOD+MTŽ I kus

zámkový kroužek Vi/TYT SIT+

9.00 3 780,00 34 020,00

96 737 007 Kluzné objímky typ E, výška 130mm DOD+MTZ J kus

3ks objímek / troubu

1 objímka složena ze 4 segmentu

162,00 1 150,00| 186 300,00

objímky'162 162,00

97 737 008 Zajišťovacl páska pro objímky E a H (15m) DOD+MTZ kus 14,00 1 210.00 16 940,00
96 737 009 Manžety na chráničky 842 x 428 vč.nerez.upínaclch pásků; 

DOD+MTŽ kus 6,00 5 300,00 31 800.00

99 737 010 Přírubový spoj DN100. PN10 sada šroubů + těsněni s 
kovovou vložkou

Pozink, vč.ošetřenl vazelínou

kpl 8,00 300,00 2 400,00

100 737 011 Přírubový spoj DN200, PN10 sada šroubů + těsněni s 
kovovou vložkou

Pozink. vč ošetřeni vazelínou.

kpl 4,00 500,00 2 000,00

101 737 012 Přírubový spoj DN400, PN10 sada šroubů + těsněni s 
kovovou vložkou

Pozink. vč ošetřeni vazelínou

kpl 11,00 1 750,00 19 250,00

102 737 013 Přírubový spoj DN5D0, PN10 sada šroubů + těsněni s 
kovovou vložkou

Pozink, vč.ošetřenl vazelínou.

kpl 1,00 1 900.00 1 900,00

103 737 014 Přírubový spoj DNB00, PN10 sada šroubu + těsněni s 
kovovou vložkou

Pozink, vč.ošetřenl vazelínou

kpl 1.00 2 500,00 2 500,00

104 NS9480000016 Multitolerančni spojka s přírubou DN800, PN10 DOD+MTZ

kpl 1,00 109 500,00 109 500,00

105 55251242 Trouba přlr.litin. PF DN100 dl.200mm

tv litina

kus 2,00 1 520,00 3 040,00

106 55251354 Trouba přlr.litin. FF DN200 dl.6000 mm

tv litina

kus 1,00| 35 200,001 35 200,00

107 55251456 Trouba přir.lilin. FF DN400 dl.500mm | kus | 3,00| 16 830,00| 50 490,00

tv litina
108 55259738 Tvar. přir. s hrdlem E DN400

tv litina

| kus | 6,00| 11 800.00 70 800,00

109 55259826 Přechod přir. FFR DN200/150 L 300mm kus 2,00 2 700,00 5 400,00

110 55259855 Přechod přir. FFR DN 500/400 L 300mm kus 1,00 27 000,00 27 000,00

111 55259858 Přechod přir. FFR DN800/500 L 300mm kus 1.00 69 500.00 69 500.00

112 552599961 Tvarovka přir. s přir. odb. T DN200/200mm

Tvárná litina

kus 1,00 5 400,00 5 400,00

113 552599982 Tvarovka přir. s přir. odb.T DN400/100mm | kus | 2,00| 19 500,00| 39 000.00
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Soupis prácit

Stavba: ČB, Plzeňská (Průběžná) - SÚ zásob.vodovod. řadu Rozpočet SO 01
Objekt: SO 01 Vodovod Vodovod

P.č. Čisto položky Název položky MJ množství celkem (Kč) j
Tvárná litina

114 552599984 Tvarovka pfir. s přir. odb. T DN400i'200mm | |(US | i,oo| 19 800 00j 19 800,00

Tvárná litina

115 5526009703 Koleno přlr.s patkou DN100mm

Tvárná litina

kus 2,00| 2 300 001 4 600.00

Celkem za 737 Tvarovky 962 540,18
Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
116 979083117R00 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m | t | 49,64| 200.001 9 926.43

V položce jsou zakalkulovány i náklady na naloženi suli na dopravní prostředek a složeni
117 979083191R00 Příplatek za dalSích započatých 1000 m nad 6000 m | [

Celková vzdálenost na skládku . cca 1Qkm

198,57| 15,00| 2 978,53

118 979087112R00 Nakládáni suli na dopravní prostředky t 49,64 150,00 7 446,33
119 979093111R00 Uloženi suti na skládku bez zhutněni

V položce jsou zakaikLlovány i náklady na hrubé urovnáni.

t 49,64 20,00 992.64

120 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 49,64 150.00 7 446 33

Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 28 792,46
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Smlouva o dílo
Stavební úpravv zásobního vodovodního radu Plzeňská * Průběžná

Příloha č. 2 
Smlouva o dílo č. 17035

ROZSAH A PROVEDENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO VYHOTOVENÍ DÍLA

1. Dokumentace skutečného vyhotovení díla je součástí předmětu plnění této smlouvy o dílo. Bez 
předání dokumentace skutečného vyhotovení není dílo úplné a nelze ho tudíž považovat za 
dokončené.

2. Dokumentace skutečného vyhotovení musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky 
od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost 
zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je 
součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z 
výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí 
umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.

3. Dokumentace skutečného vyhotovení musí zejména obsahovat:
3.1. u vodovodu: kladečské schéma se zakreslením všech detailů včetně přípojek v

rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, s vyznačením typu a 
výrobce všech prvků; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou 
armaturní komory, z nichž musí být patrné veškeré rozhodující kóty a 
rozměry;

3.2. u kanalizace: podélný profil potrubí se zakreslením všech výškových kót, jako jsou
dna šachet, dna přítokových a odtokových potrubí apod.; 
charakteristické řezy všech objektů, jako jsou čerpací stanice, 
odlehčovací a spojné komory, z nichž musí být patrné veškeré kóty a 
rozměry ovlivňující hydraulickou funkci objektů;

3.3. u veřejného osvětlení:situace s vedením kabelové trasy, stožárů osvětlení apod. případně
dalších zařízení budovaných v souvislosti s VO; zejména u kabelových 
tras ve výkopu je nutné podchytit lomové body okótováním od 
významných bodů v okolí (topografie);

3.4. u všech sítí: situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby
provedeny, a včetně všech povrchových znaků zakreslená do celkové 
situace stavby;

3.5. u nově zřizovaných sítí (ZTV): situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci
stavby provedeny, v aktuální katastrální mapě v příslušném měřítku.

4. Dokumentace skutečného vyhotovení díla (s výjimkou náležitosti specifikovaných v předchozím 
bodě) musí být objednateli předána ve třech. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele 
je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i vyhotovení 
dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty v běžných 
textových formátech MS.

5. Nejpozději před podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem musí 
zhotovitel zajistit technické přejímky od provozovatelů (majitelů) všech dotčených síti. Při 
technické přejímce provozovatelé (majitelé) ověří splnění všech podmínek, které k provedení 
stavby stanovili, a zkontrolují provozní způsobilost předmětu díla.

6. Před technickou přejímkou vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky potrubí v rozsahu 
stanoveném projektem; nestanovuje-li rozsah tlakových zkoušek projekt, budou provedeny 
podle ČSN 75 5911 nebo v rozsahu, který na návrh zhotovitele individuálně odsouhlasí
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Smlouva o dílo
Stavební úpravy zásobního vodovodního řadu Plzeňská - Průběžná

provozovatel. K provedení každé tlakové zkoušky přizve zhotovitel provozovatele písemně 
nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. O provedené tlakové zkoušce pořídí 
zhotovitel protokol a předá jej provozovateli k potvrzení. Součásti protokolu musí být i 
kladečské schéma zkoušeného úseku; schéma lze nahradit odkazem na dokumentaci 
skutečného vyhotovení, je-li taková dokumentace v době prováděni zkoušky již k dispozici.

7. Před technickou přejímkou kanalizace bude proveden videozáznam vnitřku potrubí. Záznam 
musí být proveden zařízením, které umožňuje dokonalou prohlídku všech částí potrubí a 
zaznamenává k obrazu polohu kamery. Záznam se musí provádět po vysazení odboček a po 
zhutněni zásypu včetně podkladních vrstev vozovky, je-li potrubí vedeno ve vozovce nebo v její 
těsné blízkosti, avšak před položením živičných vrstev, dlažby nebo jiné ob rušné vrstvy vozovky. 
K videozáznamu musí být pořízen protokol, který bude obsahovat komentáře ke všem dílčím 
zjištěním. Kazetu s videozáznamem a protokol předloží zhotovitel provozovateli nejméně deset 
pracovních dnů před požadovaným zahájením technické přejímky.

8. Před technickou přejímkou veřejného osvětlení bude zajištěn písemný souhlas zodpovědného 
zástupce provozovatele s pokládkou a záhozem kabelů a vypracovány výchozí revize 
elektrického zařízení (3x originály pro objednatele};

9. K provedení technické přejímky vyzve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní 
dny před požadovaným termínem. Zároveň mu předloží dokumentaci skutečného vyhotovení 
díla ve výše předepsaném rozsahu. V jednotlivých případech může zhotovitel s provozovatelem 
dohodnout jiný nezbytný rozsah dokumentace, není-ti k okamžiku zahájení technické přejímky 
úplná dokumentace k dispozici, nejméně však geodeticky zaměřenou situaci, u nově 
zřizovaných sítí též v katastrální mapě, a celkové kladečské schéma vodovodu.

10. Protokol o předání a převzetí stavby musi potvrdit provozovatel. Provozovatel protokol 
nepotvrdí, jestliže:
• nebyla provedena technická přejimka,
• nebyla předána dokumentace skutečného vyhotovení díla,
• geodetické zaměření nevyhovuje předaným technickým podmínkám,
« nebyly vypracovány a předány výchozí revíze elektrického zařízení,
• zkouškami, případně videozáznamem, nebyl potvrzen soulad díla s požadavky projektu, 

technických norem apod.

V českých Budějovicích, dne 21.8.2017

VODOHOSPODÁŘSKÉ 
MBSS STAVBY; spol. s r.o.

Lrtvmo vtéká 1567/4 
370 01 České Budějovice
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