č.j.: SPU 457116/2025
Číslo Smlouvy Objednatele: 1341-2015-505206
UID: spudms00000016112796
Číslo Smlouvy Zhotovitele:   ----

Komplexní pozemkové úpravy Kraselov

DODATEK č. 12
ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1341-2015-505206 uzavřené dne 18.12.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla
„Komplexní pozemkové úpravy Kraselov“
uzavřený

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Fakturační adresa:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:
Ing. Richardem Valným, vedoucím pobočky Strakonice 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky Strakonice

v technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky Strakonice
Adresa:
Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice



Tel.:
+420 702 153 007

 

E-mail:
strakonice.pk@spucr.cz

ID DS:
z49per3

Bankovní spojení:
ČNB 


Číslo účtu:
3723001/0710

IČ:
01312774                                                                 

DIČ:
není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“



a

Zhotovitel:
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

sídlo:
Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
zastoupený:
jednatelem


ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Vladimír Luks

v technických záležitostech oprávněn jednat:
xxxxxxxxxx
Tel.:
xxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxx
ID DS:
eep75pz

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.

Číslo účtu:
198733946/0300

IČ:
61682764

DIČ:
CZ 61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimír Luks

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vladimír Luks

dále jen „zhotovitel“



II. – Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.12.2015 Smlouvu o dílo č. 1341-2015-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kraselov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). 
V rámci KoPÚ Kraselov jsou řešeny příděly na 74 ha pozemků. V průběhu řízení v těchto oblastech byl ze strany vlastníků vznesen požadavek na zápis duplicitního vlastnictví do KN na místním katastrálním úřadě.  Katastrální úřad není schopen pro neznámé hranice přídělových parcel správně označit odpovídající duplicitní parcely pozemkového katastru, bylo tedy nutno provést v rámci KoPÚ Kraselov práce, které nebyly v původní zakázce obsaženy. Změny termínů fakturačních celků a změna ceny díla byla řešena Dodatkem č. 1 Smlouvy.

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 bylo nutno upravit Čl. X Smlouvy vložením nového odstavce 10.10. Změna byla řešena Dodatkem č. 2 Smlouvy.

Dodatkem č. 3 Smlouvy byly upraveny termíny fakturačních celků 3.1.4b – 3.2.2. 
Dodatkem č. 4 Smlouvy byly opětovně upraveny termíny fakturačních celků 3.1.4 – 3.2.2.  

Na základě odůvodněné žádosti zhotovitele byly Dodatkem č. 5 Smlouvy prodlouženy termíny odevzdání fakturačních celků 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6. a dalších navazujících etap o 2 měsíce.

Na základě další odůvodněné žádosti zhotovitele byly Dodatkem č. 6 Smlouvy prodlouženy termíny odevzdání fakturačních celků 3.1.4 a 3.1.5 do 30.11.2020 a fakturačního celku 3.1.6 do 28.2.2021. 

Dodatkem č. 7 Smlouvy byly upraveny termíny odevzdání fakturačních celků 3.1.6., 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2., 3.2.1.3, 3.2.1.4. a 3.2.2. o 9 měsíců (u každého fakt. celku).
Změna ceny díla v souvislosti se změnou rozsahu prací po nutných změnách a upřesnění obvodu KoPÚ u fakturačních celků 3.1.4a., 3.1.5., 3.2.1.1 a 3.2.2. a současně změna termínů odevzdání fakturačních celků 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2., 3.2.1.3, 3.2.1.4. a 3.2.2. byla řešena Dodatkem č. 8 Smlouvy.
Dodatkem č. 9 Smlouvy byl nově doplněn fakturační celek 3.1.4.c) Dodatečné zjišťování hranic na obvodu KoPÚ, vyhotovení geometrických plánů a v té souvislosti upravena cena díla o vícepráce. Současně byl stanoven termín tohoto nového fakturačního celku (3.1.4.c) a posunut termín odevzdání etapy F.C. 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a souvisejících podetap F.C. 3.2.1.1, 3.2.1.2., 3.2.1.3, 3.2.1.4 vč. navazujícího fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu k vystavení.
Dodatkem č. 10 Smlouvy byl upraven termín odevzdání fakturačního celku 3.2.2. na nový termín 30.11.2023.
Dodatkem č. 11 Smlouvy byl upraven termín odevzdání fakturačního celku 3.2.2. na nový termín 30.03.2024.
III. – Předmět dodatku
Zhotovitel svým dopisem ze dne 5.11.2025 požádal o úpravu (navýšení) jednotkové ceny ve Smlouvě pro etapu „3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, případně o zrušení uvedené etapy. Pobočka Strakonice ve své odpovědi ze dne 7.11.2025 uvádí, že taková změna smluvních podmínek (navýšení jednotkové ceny) by vykazovala znaky podstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a v daném případě souhlasí s vyjmutím etapy „3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ ze Smlouvy.

Vzhledem k výše uvedenému dochází k následující úpravě Smlouvy:
U fakturačního celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“:

Původně:
900 MJ 
x
300,- Kč/MJ
=
270 000,- Kč bez DPH; 

Nově: 
0 MJ


= 
0,- Kč, 

tj. snížení o 900 MJ (- 270 000,- Kč bez DPH).
Tímto Dodatkem č. 12 tedy dochází k úpravě rozsahu MJ a cen u výše uvedeného fakturačního celku. 
Současně se mění tabulka Cena díla v článku VI. Smlouvy následovně:
Původní znění tabulky v článku VI. odst. 6.1. Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 až 11
	1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH
	1 417 040,- Kč

	2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH
	761 200,- Kč

	3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH
	198 600,- Kč

	4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	270 000,-Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 646 840,- Kč

	DPH 21%
	555 836,40 Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA, VČETNĚ DPH
	3 202 676,40 Kč


je nahrazeno novým zněním:

	1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH
	1 417 040,- Kč

	2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH
	761 200,- Kč

	3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH
	198 600,- Kč

	4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	0,-Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 376 840,- Kč

	DPH 21%
	499 136,40 Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA, VČETNĚ DPH
	2 875 976,40 Kč


IV. – Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 - 11 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 12 Smlouvy, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 12 Smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

Dodatek č. 12 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 12 Smlouvy přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicích dne: 11.11.2025

V Příbrami dne: 10.11.2025
Z a   o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:


„elektronicky podepsáno“

„elektronicky podepsáno“

.……………………………………
……………………………………..

Ing. Richard Valný


        Ing. Vladimír Luks


vedoucí Pobočky Strakonice
            
      jednatel
Za správnost:


„elektronicky podepsáno“

.……………………………………



Ing. Jiří Roučka


Pobočka Strakonice

	Příloha k Dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo č. 1341-2015-505206
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	28 
	1 000 
	28 000 
	31.8.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	3 000 
	6 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU mimo trvalé porosty
	ha
	456
	500 
	228 000 
	31.8.2016

	
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech
	ha
	56
	600 
	33 600 
	

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	662 
	120 
	79 440 
	31.8.2016

	3.1.4a.
	Zjišťování hranic obvodu přídělových lokalit a vyhotovení GP pro upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení
	100 bm
	56
	900 
	50 400 
	30.11.2017

	3.1.4b.
	Vyhotovení podkladů pro rozhodnutí o určení hranic pozemků 
	ha 
	74
	1 450 
	107 300 
	31.3.2019

	3.1.4c.
	Upřesnění obvodu KoPÚ – dodatečné zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	2
	4 000 
	8 000 
	31.10.2022

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	340
	900 
	306 000 
	30.11.2020

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	506
	800 
	404 800 
	30.11.2020

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	662
	250 
	165 500 
	30.11.2021

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	1 417 040 
	31.10.2022

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	662
	300 
	198 600 
	30.11.2022

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	-

	 
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	11
	8 000 
	88 000 
	30.11.2022

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
	ha
	500
	100 
	50 000 
	30.11.2022

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
	100 bm
	35
	1 000 
	35 000 
	30.11.2022

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
	100 bm
	10
	5 000 
	50 000 
	30.11.2022

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	516
	600 
	309 600 
	30.03.2024

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	761 200 
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	662
	300
	198 600 
	do 3 měsíců od nabytí PM R1

	   Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	198 600
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	0
	300
	0
	- 

	   Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	0
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 417 040 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	761 200 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	198 600 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 376 840 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	499 136,40 Kč   
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	2 875 976,40 Kč      
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