č. smlouvy: SD/878/2025 – dodatek č. 1

Národní kulturní památka Vyšehrad
Příspěvková organizace – zřizovatel Hl. m. Praha
Zastoupená: Ing. arch. Petrem Kučerou, Ph.D., ředitelem
Sídlo: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2
IČO: 00419745, DIČ: CZ00419745
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

Excavo s.r.o.
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze po spisovou značkou C411326/MSPH
Zastoupená: Oliverem Jarošem
Sídlo: Čížovská 1532, 190 16 Praha 9
IČO: 22130039, DIČ: CZ22130039
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto


Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo SD/878/2025
[bookmark: _Hlk56366978](dále jen „dodatek č. 1“)


Článek I.

1) Smluvní strany se dohodly na méněpracích spočívajících zejména v
· Snížení výměry skutečně realizovaného rozebrání a kladení dlažby
· Změny waga spojky na navrtávací pas DN 150.

V souvislosti s výše uvedeným byl aktualizován rozpočet. Rozpočet je přílohou tohoto dodatku

Celková cena za dílo po aktualizaci o méněpráci bez DPH:	207.854,00,- Kč 
DPH:							43.649,34,- Kč	
Celková cena za dílo po aktualizaci o méněpráci s DPH:	251.503,34,- Kč

2) Ostatní ujednávání zůstávají bez změny. Tento dodatek č.1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení



V Praze dne 24.10.2025				V Praze dne 24.10.2025		



…………………………………….		…………………………………….	
	  Za objednatele		 	  	                 Za zhotovitele
    Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D.                                                 Oliver Jaroš      


Příloha č. 1 aktualizovaný rozpočet
