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DODATEK č. 6
ke smlouvě o dílo
Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.

Smluvní strany
Objednatel č.1: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Adresa Pobočky Přerov: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., 
		ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov
      			Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov 
			Ing. Bc. Erik Gajdošík, Pobočka Přerov

				  	
      Tel.:	+420 702 153 049		 
      E-mail:	prerov.pk@spu.gov.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel č.1“)


Objednatel č. 2: 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč
jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno 
Kontaktní adresa: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD s. p., Závodu Brno
v technických záležitostech oprávněn jednat:	v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD s. p., Závodu Brno
Tel.:		+420 725 831 502, +420 727 828 526
E-mail:		andrea.chmelova@rsd.cz  jana.duchonova@rsd.cz 
ID DS:		zjq4rhz
Bankovní spojení:		ČNB a.s.
Číslo účtu:		10006-15937031/0710
IČ/DIČ:		65993390/CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478
(dále jen „objednatel č. 2“)
a
Zhotovitel:   	EUROVIA CZ a.s.
Sídlo: 	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
	Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
zastoupený:                                                 	xxxxx,
	na základě plné moci	
Tel.:	+420 xxxxx
E-mail:	xxxxx 
ID DS:	bjpdzta
[bookmark: _Hlk104282958]V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	+420 xxxxx	
E-mail:	xxxxx 
Bankovní spojení:	KB Praha
Číslo účtu:	141 400 112 / 0100
IČO:	45274924
DIČ:	CZ45274924 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo.


Čl. I  Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.“, jedná se o tyto změny:
1) méněpráce a vícepráce u stavebního objektu SO 06 – Vedlejší polní cesta VPC12a+b
2) méněpráce – ponížení počtu zálivek u všech zatravněných ploch
3) vícepráce u SO 03 – Hlavní polní cesta HPC4 a SO 09 Vedlejší polní cesta VPC28
4) vícepráce – geodetický podklad pro zaznamenání stavby do digitální technické mapy kraje
5) úprava předmětu smlouvy – součástí díla nebude doklad o kolaudaci

ad 1)
Na SO 06 - vedlejší polní cestě VPC12a+b došlo k drobnějším úpravám technického řešení. Změny vycházejí z doplňujícího vybudování příčných odvodňovacích drénů v místech zamokření konstrukčních vrstev polní cesty. Dále došlo k úpravě nivelety v úseku km 0,320-0,334, kdy v této části polní cesty byla její niveleta snížena z důvodu zachování stávajících terénních podmínek pro případný přeliv vody ze sousední paralelně tekoucí vodoteče Vlčídolka dále směrem do polí. Uvedené konstrukční řešení vzešlo z mimořádného KD č. 24 konaného dne 22. 9. 2025. S tím rovněž souvisí kontrolní geodetické zaměření nivelety konstrukční vrstvy štěrkodrtě frakce 0/32 na polní cestě VPC12a+b, které proběhlo dne 19. 9. 2025.
Odkopaný materiál – ŠD 0/32 získaný při vybudování odvodňovacích žeber a snížení nivelety na polní cestě VPC12a+b byl použit do krajnic realizovaných polních cest, proto se toto množství odečítá.

ad 2) 
Dále bylo na posledním KD č. 27 dne 21. 10. 2025 požadováno a domluveno ponížení počtu zálivek u nově zatravněných ploch v rámci celé stavby. Vzhledem k současným klimatickým podmínkám a vzájemné dohodě s panem starostou obce Křenovice se provedou celkově dvě zálivky namísto pěti. V opačném případě by při 5-ti zálivkách založeného trávníku hrozilo vyplavení osiva a celkově nadměrné zamokření osetých ploch v krátkém časovém horizontu. 

ad 3) 
Součástí změnových rozpočtů je započítání chybějících položek k doplněným plochám zatravnění u polních cest HPC4 a VPC28. Konkrétně se jedná o započítání položek obdělání půdy kultivátorováním, chemické odplevelení půd, uválcování trávníku, zálivka nově osetých ploch a aplikace přípravku zadržujícího vodu. 

ad 4) 
Vícepráce spočívají ve splnění podmínky stavebního úřadu, kdy je nutné provést záznam dokončené stavby do digitální technické mapy kraje. Povinnost vychází z nového stavebního zákona a původně uzavřená smlouva o dílo toto neobsahuje. Zhotovitel vyhotoví geodetické podklady pro potřeby vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM.“ Předáním GAD se rozumí její vložení do Portálu Digitální mapy veřejné správy (DMVS) a předání výsledného „Protokolu o zapracovatelnosti“ objednateli.

Ad 5)
Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí sdělil pod č.j. MMPr/160572/2025/Bo ze dne 31. 7. 2025, že na stavbu „Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I." nebude vydáno kolaudační rozhodnutí.

Na stavbu lze vztáhnout ust. § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb,, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisu: Je-li to v souladu s územním plánem, pro změny druhů pozemků, schválených dotčeným orgánem (§ 9 odst. 10), výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a další společná zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav upouští se od souhlasu s vynětím ze zemědělského půdního fondu a nevyžaduje se vydání rozhodnutí o povolení záměru. Z ust. § 230 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že záměry, které nevyžadují vydání rozhodnutí o povolení záměru, nevyžadují ani kolaudační rozhodnutí.  

Z výše uvedeného vyplývá, že součástí díla nebude doklad o úspěšné kolaudaci (čl. I, odst. 6 a současně čl. X., bod 27. ii Smlouvy), dílo bude předáno po dokončení stavebních prací.

Dále se mění znění ust. čl. IV. Platební podmínky, bod 4:
Zhotovitel je oprávněn objednatelům vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena po předání stavby, vyklizení staveniště a případném odstranění vad a nedodělků.



Dále se mění znění ust. Čl. V Doba plnění, bod 4 písm. d):

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 
po dokončeném přejímacím řízení potvrzeném objednatelem č. 1 a zhotovitelem

Bod 6 uvedený v čl. V se ruší.

Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení přejímacího řízení a ten je povinen do 5 pracovních dnů zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

Před zahájením přejímacího řízení budou objednateli č. 1 předloženy doklady uvedené v čl. X., bodě 21. V protokolu o přejímacím řízení bude uvedeno, zda je dílo převzato bez vad a nedodělků, případně bude stanoven termín k jejich odstranění. 


Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr). Soupis méněprací a víceprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 
Hodnota víceprací činí 118 747,80 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 240 540,73 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 6 dochází ke snížení ceny díla o 121 792,93 Kč bez DPH.

SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že k provedení navržených změn nemá námitek. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. V rámci posouzení nepodstatné změny hodnoty závazku byla provedena kontrola položek předložených rozpočtů. Jednotkové ceny korespondují s nabídkovým rozpočtem, který je přílohou Smlouvy. Nové položky jsou oceněny dle podmínek smluvního ujednání.  Provedení změn je odsouhlaseno AD a TDS. 
Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 6 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

K cenovému nárůstu nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.


Čl. II  Cena díla
Tímto dodatkem č. 6 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla: 

Celková cena dle SoD bez DPH, ve znění dodatku č. 5	36 739 613,50 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 6 bez DPH	+ 118 747,80 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 6 bez DPH	- 240 540,73 Kč
Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 6: 

Celková cena bez DPH činí                                                 	36 617 820,57 Kč
DPH 21 % činí	                                       7 689 742,32 Kč  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                      	44 307 562,89 Kč


Čl. III Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele č. 1: 650-2024-521101, č. sml. objednatele č. 2 03PT-005924 a č. sml. zhotovitele 1532.4100912OKO uzavřená dne 13. 8. 2024, ve znění dodatku č. 1 až 5 nemění.
2. Soupisy méněprací a víceprací jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
	
V Olomouci dne 5. 11. 2025
	
Ve Zlíně dne 5. 11. 2025

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
………………………………………
	
…………………………………

	Objednatel č.1
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj


	zhotovitel
xxxxx
EUROVIA CZ a.s. 	
xxxxx, na základě plné moci


V Brně dne 10. 11. 2025


…………………………………………
	Objednatel č. 2
Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
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