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Změnový list

číslo: ZL č. 02

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SoD: SML/0044/2024 
1. Oddíl stavby dle přílohy č. 1 rozpočtu změn:
4   – Vodorovné konstrukce (změna č. 1)
5   – Komunikace (změna č. 1)
61  – Úpravy povrchů vnitřní (změna č. 2)
62 – Úpravy povrchů vnější (změna č.3)
8 – Trubní vedení (změna č.4)
90 – Systémové skladby (změna č.5)
998 – Přesun hmot (všechny změny)
HZS - (změna č. 2)
VRN1,9 – Průzkumné, geodetické a projektové práce, ostatní náklady (změna č.6)
711 – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům (změna č.7)
741 – Elektroinstalace –silnoproud (změna č.8)
742 – Elektroinstalace –slaboproud (změna č.8)
767 – Konstrukce zámečnické ( změna č.9)
775 – Podlahy vlysové a parketové (změna č.10)
781 – Obklady keramické (změna č.2)
782 – Konstrukce z přírodního kamene (změna č.1)
784 – Malby (změna č. 5)
786 – Dokončovací práce- čalounické úpravy (změna č. 11)

2. Zpracovatel změnového listu: AB stavby s.r.o. Košíky 78, 687 04 Košíky, IČO  25524232
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1 kontrolní den:	KD č. 12-20
3.2 jiné související dokumenty:	Rozpočty změn, zpracované zhotovitelem
3.3 stavební deník                         	řešeno v rámci kontrolních dnů (případně zápisem do stavebního deníku 
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
V průběhu realizace akce bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny rozsahu díla resp. práce, které jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.
 
1)  Změna č. 1 – vodorovné konstrukce a komunikace (oddíl 4, 5, 782)
Z důvodu možného narušení stávající kamenné dlažby, na požadavek NPÚ neproběhne celoplošné rozebrání dlažby na nádvoří, ale provedou se lokální opravy dlažby, doplnění chybějících částí, čištění a spárování. Bude doplněno množství kamenné dlažby jako náhrada za poškozenou stávající.

2) Změna č. 2 – úpravy povrchů vnitřní (oddíl 61, HZS)
V malovaném sále ve 2.NP - m. č. 2.03 se nebudou realizovat opravy ostění 3 ks oken z důvodu nutnosti řešit restaurátorský záměr na základě závazného stanoviska NPÚ. 
Při provádění maleb byly zjištěny popraskané stěny kvůli nesoudržnému podkladu u přechodu stěn a podlah a je nutné celkové zapravení.
Dle požadavku NPÚ nebude použita u keramických obkladů hliníková lišta, ale ukončení bude řešeno vhodnějším řešením vzhledem k památce.

3) Změna č. 3 – úpravy povrchů vnější (oddíl 62)
V horní části nádvoří u schodiště byly stávající vnější omítky vlivem povětrnostních podmínek zdegradovány a postupně opadávaly a nebyly soudržné s cihelnou stěnou. Na základě požadavku investora a schválení NPÚ proběhne jejich celková oprava.

4) Změna č. 4 – Trubní vedení (oddíl 8)
Na nádvoří se nerealizovaly revizní šachty a to díky jinému technickému řešení, které nenarušuje historický vzhled nádvoří dalšími šachtami.

5) Změna č. 5 – Systémové skladby a malby (oddíl 90 a 784)
Při provádění vnitřních maleb došlo kvůli nesoudržnosti jednotlivých vrstev omítky k odlupování vrchních maleb a odkrytí malých prasklin ve stěnách a stropních omítkách.
V průběhu realizace byla z provozních důvodů zjištěna potřeba výmalby prostor nad rámec řešených ploch ve změnovém listu č. 1. Jde o části prohlídkové trasy a další místnosti na předhradí.

6) Změna č. 6 – Přesun hmot, HZS a Průzkumné, geodetické a projektové práce a ost. Náklady (oddíl 998, VRN1,9)
Se všemi uvedenými vícepracemi i méněpracemi jsou propojeny i položky přesunů hmot. Jedná se o větší objem i nový materiál je navázaný na přesuny hmot a to v díle rozpočtu víceprací č. 998. 
V rámci zakázky se nerealizovaly posudky, geodetické práce, umělecko-historický průzkum a vystěhování stávajících expozic.

7) Změna č. 7 – Izolace proti vodě (oddíl 711)
Z technických důvodů nebyla realizována izolace proti zemní vodě u větracích kanálů na nádvoří.
Při výkopových pracech zjištěno, že podloží je skála, na které jsou osazeny i stěny hradu! 

8) Změna č. 8 – úprava elektroinstalací silnoproud, slaboproud (oddíl 741, 742)
Na základě požadavku investora dojde k úpravám v části elektroinstalace, které nebylo možné zjistit před podpisem smlouvy, protože samotný provozní model budoucího provozu byl řešený až během stavebních prací. 
Z důvodu změny návrhu interiéru došlo ke změnám koncových prvků (světla, zásuvky silové, datové, podlahové krabice).
Z důvodu požadavku IT oddělení investora došlo ke změně aktivních prvků z důvodu technického řešení expozice a kompatibility propojení se stávajícími sytémy (vzdálený přístup).
9) Změna č.9 – konstrukce zámečnické (oddíl 767)
V průběhu realizace se z provozních důvodů investora zjistilo, že nebude v rámci hradu řešený depozitář a z tohoto důvodu není finančně efektivní provádět mříž v místnosti 3.02. Na dveřích z půdy místnost 3.08 bude z bezpečnostních důvodů doplněno panikové kování v počtu 1 ks. Dále bude vyměněno stávající nevyhovující kování v místnosti 1.13 do historických prostor.

10) Změna č.10 – Podlahy vlysové a parketové (oddíl 775)
Bylo zjištěno poškození ve větším rozsahu stávajících parketových podlah a bude nutné stávající parketovou podlahu doplnit. Poškození bylo způsobené zatékáním starými okny až do podlahy. Jedná se především o místnosti 2.02, 2.05, 3.05, 3.06, 3.07, které budou hojně navštěvovány a dochází k celkové repasi vlysů vč. nových nátěrů. Dále proběhne doplnění poškozených podlahových lišt, které není možné zpětně použít.

11) Změna č.11 – Dokončovací práce- čalounické úpravy (oddíl 786)
Doplnění zastiňujících rolet je navrženo z důvodu nutnosti zastínění sbírkových předmětů v prostorách nových expozic.
5. Návrh technického řešení a rozsah změny:

1) Změna č. 1 – vodorovné konstrukce a komunikace (oddíl 4, 5, 782)
Na nádvoří v celkové ploše 82 m2 se bude řešit jen lokální oprava, v některých částech je nutná náhrada kamenné dlažby ve výměře 10 m2. Podkladní vrstvy na nádvoří se nebudou řešit v celém rozsahu akce (oddíl 4).
Ve změně č. 1 budou provedeny vícepráce ve výši 35 500,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 299 886,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2) Změna č. 2 – úpravy povrchů vnitřní (oddíl 61, 781, HZS)
Nebude provedeno zapravení ostění u 3 ks ostění oken v malovaném sále v místnosti 2.03 a s tím související příplatek za práce na obnově památky, restaurátorské práce.  
Přechody mezi podlahami a stěnami budou opraveny omítkou na bázi vápenných směsí se štukovou úpravou v celkové výměře 455 m.
Hliníková lišta v délce 63 m bude nahrazena jiným technickým řešením a to v podobě ukončení kamenickým řezem obkladu při obkládání.
Ve změně č. 2 budou provedeny vícepráce ve výši 101 010,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 50 010,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3) Změna č. 3 – úpravy povrchů vnější (oddíl 62)
Oprava omítek schodiště bude provedeno vnějším omítkovým systémem vč. historického nátěru KEIM v barvě lomová bílá. Jak materiálové řešení, tak barevné provedení je projednáno s investorem a NPÚ.
Ve změně č. 3 budou provedeny vícepráce ve výši 153 420,69,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4) Změna č. 4 – Trubní vedení (oddíl 8)
Nově provedené drenážní potrubí se napojilo do stávajících šachet, toto řešení zcela vyhovuje po technické stránce.
Ve změně č. 4 budou provedeny méněpráce ve výši - 24 030,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
5) Změna č. 5 – Systémové skladby a malby (oddíl 90 a 784)
Praskliny budou vyplněny materiálem dle domluvy s NPÚ v rozsahu 293 m.
Ve změně č. 5 bude část prací provedena jako vícepráce ve výši 45 415,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Jedná se o místnosti 2.04, 2.05, 2.06, věž 7.01 a kancelář na předhradí 2.02 o celkové výměře 416 m2. Technologický postup a použití materiálů bude shodné s již provedenými malbami.
Ve změně č. 5 bude část prací provedena jako vícepráce ve výši 49 811,84,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
6) Změna č. 6 – Přesun hmot, HZS a Průzkumné, geodetické a projektové práce a ost. Náklady (oddíl 998, VRN1,9)
Položky přesunů a likvidace odpadu jsou počítány automaticky rozpočtovým systémem RTS v tunách.
Ve změně č. 6 budou v části provedeny vícepráce ve výši 132 534,64,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Nerealizované posudky, geodetické práce, umělecko-historický průzkum a vystěhování stávajících expozic jsou vedeny jako méněpráce.
Ve změně č. 6 budou v této části provedeny méněpráce ve výši – 85 000,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7) Změna č. 7 – Izolace proti vodě (oddíl 711)
V místech větracích kanálů v nádvoří se nerealizovala izolace proti zemní vlhkosti z důvodu nedostatku místa k realizaci. Jako náhradní řešení byla provedena izolace nopovou folií s vložením drenáže k odvětrání zemní vlhkosti.
 Ve změně č. 7 budou provedeny méněpráce ve výši – 34 273,73,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
8) Změna č. 8 – úprava elektroinstalací silnoproud, slaboproud z provozních důvodů investora (oddíl 741, 742)
Byla navržena změna switchů z 24 portů na 48 portů, kdy switch s 48 porty bude 1 kus přidán a 6 kusů switchů bude odebráno. Switch byl vybraný takový, aby byl kompatibilní s již stávající datovou strukturou investora.
V položkách elektrických a datových zásuvek celkem u 37 ks bude pro nábytkové prvky expozice provedeno jiné technické řešení v podobě pevného připojení. To se týká i jiného technického provedení u podlahových krabic v počtu 12 ks, které budou vyměněny za volné vývody a ukončeny krabicí v počtu 26 ks.
Ve změně č. 8 budou provedeny vícepráce ve výši 154 455,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 172 770,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
9) Změna č.9 – konstrukce zámečnické (oddíl 767)
Nebude realizovaná mříž v místnosti 3.02, je řešeno jako méněpráce. Nové panikové kování 1 ks u dveří na půdu v místnosti 3.08 bude realizované dle řešených kování v rámci projektu jako vícepráce. Nové kování v místnosti 1.13 jako náhrada za stávající bylo konzultována s NPÚ a bude vyúčtováno jako vícepráce, včetně montáže.
Ve změně č. 9 budou provedeny vícepráce ve výši 6 602,25,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 26 153,73,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
10) Změna č.10 – Podlahy vlysové a parketové (oddíl 775)
V místnosti č. 3.07 se nahradí 79,17 m2 stávající poškozené vlysové podlahy v celém rozsahu místnosti. V místnostech 2.02, 2.05, 3.05, 3.06 budou nahrazeny stávající vlysy novými ve výměře 22,5 m2. Na dvou místech u oken docházelo k zatékání do podlahy a musí být vyměněna zhlaví stropních trámů. U výměny podlahových lišt bude řešeno novými podlahovými lištami celkem 211 m. V místnosti 3.06 a 3.05 proběhne celoplošné broušení a lakováni podlah v ploše 78,2 m2.
Ve změně č. 10 budou provedeny vícepráce ve výši 335 336,80,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
11) Změna č.11 – Dokončovací práce- čalounické úpravy (oddíl 786)
Zastiňovací rolety budou doplněny v počtu 6 ks zastiňujících rolet ve 2.NP v místnosti č. 3.04, 3.05, 3.06.
Ve změně č. 11 budou provedeny vícepráce ve výši 6 411,80,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Souhrn:
Ve změně č. 1 – 11 budou provedeny vícepráce a méněpráce v souhrnné výši 1 095 800,48,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Ve změně č. 1-11 budou provedeny vícepráce a méněpráce v souhrnné výši 616 821,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
6. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
Nacenění jednotlivých položek bylo provedeno v rámci ceníku RTS, cen ze stávajících položek smlouvy, průzkumu trhu a individuálních kalkulací. Uvedené položky jsou doloženy v rozpočtu méněprací a víceprací.



Ve Zlíně dne ......	


	………………………………….
	                                                                                                XXX 
7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
· Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a funkční řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky.
· Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce, méněpráce.
· Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.
· Výše popsané změny podle § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb.  se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahují 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
· Výše popsané změny podle § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb. se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahují 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
· TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD. 
· Kontrola souladu změn se zaměřila na použití položek ze smluvního rozpočtu. Řešení změn je v souladu s podmínkami dotačního programu.
TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 2 odsouhlasit.


V Kroměříži dne ……………. 2025	


	………………………………….
	XXX

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)
· V době zpracování realizační dokumentace nebylo možné přesně trasovat (určit) průběhy vedení SP a SLP. Původní dokumentace silnoproudých rozvodů elektro z roku 1976 poskytovala jen dílčí informace (hlavní trasy, vybavení rozvaděčů, dělení do dílčích okruhů). Dokumentace slaboproudých rozvodů nebyla k dispozici (pouze ve výkresech označené pozice koncových prvků bez vykreslených tras kabeláže). Tedy nebylo možné nedestruktivně zjistit trasování všech kabeláží na hradě. Z důvodu rychlého vývoje komponentů a koncových prvků slaboproudých rozvodů bylo při vzorkování nutné přihlédnout k aktuální nabídce, která byla na trhu dostupná. Některé projektované komponenty již nebylo možné získat.
· Stejně nemohla být předem známa materiálová charakteristika každé zdi hradu s ohledem na prostupy elektroinstalace.
· Před zahájením projekčních prací na realizační dokumentaci byly objednatelem poskytnuty tyto průzkumy:
· Stavebně statický průzkum (Profix, s.r.o. – Ing.arch. Vít Bělík, 11/2014)
· OPERATIVNÍ PRŮZKUM A DOKUMENTACE (Radim Vrla, Nelly Komendová, NPÚ ÚOP v Kroměříži, 2017 – 2021)
· HRAD MALENOVICE – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ (Hutní Projekt Frýdek Místek a.s.)
· Žádný z těchto průzkumů neobsahoval informace o přesné materiálové charakteristice jednotlivých konstrukcí. Stejně tak provedený průzkum, který některé konstrukce řešil, nemohl zodpovědně odpovědět na všechny materiálové charakteristiky jednotlivých stěn hradu (aniž by došlo k osekání všech omítek a provedení sond do každé dílčí stěny hradu. Pro potřeby zpracování realizační dokumentace byly tyto informace zjednodušeny.
· Vícepráce na omítkách vnitřních špalet oken bohužel reflektují nezjištěný stav omítek. Nebylo možné zjišťovat tloušťky omítek špalet každého okna. V objektu se nacházely expoziční prostory, depozitáře a objekt byl v provozu. Zároveň nebylo možné zjistit konstrukční složení špalet oken, které byly často dozdívány cihelnými střepy, střešními taškami apod.
· Vlysové podlahy, které bylo navrženo po demontáži znovu položit bohužel nebylo možné takto řešit. Při demontáži parket (které byly přibity k podkladu) docházelo, i přes citlivé provádění, k jejich poškozování natolik, že nebylo možné je znovu položit. Tedy bylo rozhodnuto o nové dodávce vlysů.
· Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení pro dokončení akce je nezbytně nutné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto nebyly tedy ani součástí nabídkové ceny. Položky souvisejí s výše uvedenými pracemi dle jednotlivých oddílů realizované stavby. 
· Projektant po posouzení a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za oprávněný.
· Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně zpracoval úpravy Revizi projektové dokumentace případně výkazu výměr zahrnující nutné úpravy a opatření.
· GP (AD) doporučuje ZL č. 2 schválit.

V Brně dne ....................	

	………………………………….
	XXX
	
9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) schvaluje vedoucí projektového a technického  oddělení . 
Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu projektu schváleného v IZ č. 1917/150/03/23 na tuto akci.

Ve Zlíně   dne ………………	
	………………………………….
	XXX
10. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1 	položkové rozpočty změn 
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18 584 520,07 22 487 269,28

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD + dodatek č.1

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				1,020,498.02		1,234,802.60

		MÉNĚPRÁCE				692,123.46		837,469.39

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD + dodatek č.1				18,256,145.51		22,089,936.07

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				18,584,520.07		22,487,269.28
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