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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

DODATEK č. 1 K OBJEDNÁVCE

Číslo Objednávky: 31ZA-000006 
Název související veřejné zakázky:

511 areál - Napojení EPS na pult centrální ochrany, SSÚD Přerov
Číslo dodatku: 31DMA-000001 

Název dodatku:
Dodatek č.1 - 511 areál - Napojení EPS na pult centrální ochrany, SSÚD Přerov

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
dále jen „Objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
​..........​... ​....​...........​......................... 
​...............​...............​.........​............​...........​.......... 
​...............​...............​.........​.............​...........​.......... 
​......................................... 
​.........​.......​.......​...... 
​...............​...............​.......

a

SITEL, spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen: 
tel:
(dále jen „Dodavatel“)

Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
44797320
CZ44797320
C 6725 vedená u Městského soudu v Praze 
Společnost s ručením omezeným 
​.......​.........​............​...........​...........​........ 
​.........​.......​.......​......

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 13.10. 2025 Objednávku (dále jako „Objednávka“) s názvem „511 areál - 
Napojení EPS na pult centrální ochrany, SSÚD Přerov“ jejímž předmětem dodatečná montáž několika prvků, 
jako doplňkového ovládacího panelu, trezoru s klíčem, majáku atd. a toto celé integrovat do stávajícího 
systému.
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Zdůvodnění dodatku
1. Účelem dodatku je prodloužení termínu plnění. Důvodem je zpoždění dodávky komponent nutných pro 

montáž nového systému jejich výrobcem a nově vzniklá závada na stávajícím systému, kterou je nutné 
odstranit dodavatelsky před zprovozněním napojení na pult PCO.

II.
Změna Objednávky

1. Na základě tohoto Dodatku se mění původní ustanovení Lhůty pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte 
ve lhůtě do 20 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele a nahrazuje se tímto zněním: Plnění 
dodejte ve lhůtě do 15. 12. 2025.

2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

I.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický 
originál.

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Přerově dne:

...............​...............​....... 

​.............​...........​..........

V Brně dne:

.......​......... 
​..........

Digitálně podepsal 
I......​..........​.......... 
Datum: 2025.11.07 
12:18:38 +01'00'

.......​.........​........... 

​...........​...........​........

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: "..............​................​........
Datum: 07.11.2025 13:52:49+01:00
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