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Dodatek č.1

Akce: LC v add. 301, 302 a 305

Lesy České republiky, S.p.
IČO; 421 96 451
DIČ: 0242196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
ZapSán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, Vložka 540
Statutární Orgán: Ing. Daniel SZórád, Ph.D., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem
Krajského ředitelství Teplice ,
ve věcech technických jedná: ˇ i

(dále jen „objednate|“)

Qruhá severočeská stavební společnost Spol. 5.120.
ICO: 44223242
DIČ: 0244223242 , 1
Zapsan v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ustí nad Labem, oddíl C, vložka 1741 i

l
l

sídlo: č.p. 65, 431 51 Okounov

Zastoupený: Jaroslav OrŠuliak

ve věcech technických jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a náSl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, tento dodatek č.1 ke
Smlouvě O dílo:



Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

6) Víceprace a méně prace požadované objednatelem ve výši />/.žšt3f2,tˇˇš®,v~ Kč

Odůvodnění:

Na základě požadavku objednatele došlo k ponížení stavebních prací o Zhotovení Stabilizace Dorosoiem,
protože pro odkopání vrchního drnu byio geotechnikem posouzeno na základě statických Zatěžovacích
zkoušek, že tato Stabilizace není nutná. Problémové místa budou sanovana kamenivem 32-63 v ti. 200mm.
Toto opatření je obsaženo vpoiožkach víceprací. Dále jsou odečteny veškeré kamenné svodnice a
související práce S nimi a nahrazeny jsou svodnicemi ocelovými. Tato Změna je opět obsažena v položkách
víceprací` Dále je jsou navýšeny poiožky odkopavek a kameniva na rozšíření dvou obiouků LC Z důvodu
Zkvalitnění průjezdu pro iesní techniku.

llI.

Doba plnění

6. Termín pro dokončení stavby se prodlužuje do 30.9.2017

lV.

Cena a platební podmínky

Cena dle SOD ........................................................................ 4.101.667,- Kč bez DPH
Vícepráce a méně práce požadované obiednatelem ..................... ›~ 227862160 Kč bez DPH
SOD + vícepráce a méně práce............................................. 3.873.804,40 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo Zústávají beze změny.

Příloha č. 'i - rozpočet

Příloha č. 2 - Změnový list

V Okounově, dne: 298.201? V Teplicích., dne: 29.8.2017

k Růžek
KŘ Te ıiøe



SŠŽˇĚJU H RHHÝ LEST 3110211 ĚŽHÍ
Kód; 002/5933/2016/255

Stavbaz Lesní cesta v (1100030419302 a 305 »- rekornštmktte/ Wštčšvbêm Dodatek čt

JKSO: CC“C.Z:
Místo: Lesní cesta v Odd.301,302 a 305 Datum: 21.8.2017

Objednateı: 1Č: 42196451
Lesy České repubh'ky Sep. DIČ:

Zhotovitel: 1Č; 44223242
Druhá Severočeská Stavební Společnost Spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů ' ~227 862,60
Ostatní náklady Ze Souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH ı-227 862,60

DPH základní 21,00% ze -227 862,60 -47 851,15
Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

cena S DPH v cZK -275 713,751

` i š

Zpracovatel

Patum a 110_0315: Razítko Return a podpis;V V,Razítko

ÓBŠednavatel ” VZhotovitel

(Datum a podpis: Razítko Dgturnˇą podpis: ›_ RazítkoWMA i
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RŠĚÍKMÍŽĚÍTĚĚLÄCÉ ŮBJEÍKŤŮ 1391001011
Kód: 002/5933/2016/255

Stavba: Lešnıí cešüza v odd„301,302 a 305 - rekonštmkee/ výìšitšıvbflšèø Dodatek Či]
Místo: Lesní cesta v Odd.301,302 a 305 Datum: 21.08.2017Objednatel: Lesy České republiky S.p. Projektant:Zhotovitel: Druhá severočeská Stavební Společnost Spol. S r.O. Zpracovatel:EV. V..~0_0.\ä_„_7_„VU., „ąmąärrrKód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady Z rozpočtů -22'7 862,60 520 243,63

001 Méněpráce
-657 816,01 -795 957,372 VíCepráCe
429 953,41 520 243,632) Ostatní náklady Ze Souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2) »227 862,60 520 243,63
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tema" míst' Rozšnr

Stavba: Lesní cesta v Odd.301,302 a 3055 « rekonstrukce/ výstavba. Dodatek èl

Objekt:

Část: Rozpočet fl meněpráce

JKSO: (IC-CZ:
Místo: Lesní cesta v Odd.301,302 a 305 Datum: 21.08.2017

Objednatel: IČ; 42196451
Lesy České republiky S.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ; 44223242
Druhá Severočeská Stavební Společnost Spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ-

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu -657 816,01
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -657 816,01

DPH základní 21,00% ze -657 816,01 438141,:16
snížená 15,00% Ze 0,00 0,00

Cena S DPH V CZK -795 957,37

Projektant “ Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel.

Pìtu_m3_podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Ěřšäškív/ÍŠÄĎJĚIŤFULACE RÍÍÍĚŽWŽ WU

Stavba: Lesní cesta v odd.301,302 a 305 - rekonstrukce/ výstavba. Dodatek Č.'|

Objekt:

Část: Rozpočet fl- méněprece
Místo: Lesní cesta v odd.301,302 a 305 Datum: 21.08.2017

Objednatel: Lesy České republiky S.p. Projektant:
Zhotovitel: Druhá Severočeská Stavební Společnost spol. S r.: Zpracovatel: 0

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady Z rozpočtu »657 816,01
HSV - Práce a dodávky HSV -657 816,01
2: Úsek 2 - dl. 1187,90m - rekonstrukce -224 646,54
3x Úsek 3 - dl. 440,90m - výstavba -165 243,24
4: Úsek 4 - dl. 209,93m - rekonstrukce ~82 550,78
5; Úsek 5 - dl. 338,20m - výstavba -129 303,89
6: Úsek 6 - dl. 845,40m - rekonstrukce “56 071,56

2) Ostatní náklady f 0,00

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2) »657 816,01

Strana 2 Z 4



erozeočer

l
l

515101151; lesní cesta v 05101301,.302 a 305 ~ rekonstrukce! výstavba, Dodatek č.1

Objekt:

Část: Rozpočet -== méněpràce

Místo: Lesní cesta v odd.301,302 a 305 Datum: 21.08.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p. Projektant:
Zhotovitel: Druhá Severočeská Stavební Společnost Spol. s r.ı Zpracovatel: O

É PČ Typ Kód Popis MJ Množství .Lcena [CZK] Cena celkem [CZK}

Náklad Z roZ očtuV P “057 81 0 ,01

HSV - Práce a dodávky HSV i657 816,01

2: Usek Z fl dl. 1187,90m ~ rekonstrukce
5 - Komunikace -224 646,54

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem,
1 K 561081131 cementem, Směsnými pojivy tl 500 mm plochy m2 -1 560,000 42,80 vóó 768,00

přes 5000_rn2

2 K 58591062 Pojivo hydraulické pro Stabilizaci Dorosol C 50 t ›55,224 2 320,00 -1 28 119,68

Osazení obruby Z velkých kostek S boční opěrou
3 K 916111113 do lože Z betonu prostého m 480,000 91,30 -16 434,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubyz

4 K 916991121 dlažebních kostek z betonu prostého m3 '2'898 1 570'00 '4 549'86

5 K 58380760 Kámen lomový t 49,250 300,00 v8 775,00

3: Usek 3 - dl. 440,90m - výstavba

5 - Komunikace V A -165 243,24
Zřízení podkladu Ze Zeminy upravené vápnem,

1 K 561081131 Cementem, SměSI'Iýmí pojívy tl 500 mm plochy m2 -1 322,700 42,80 -56 611,56

__,__ _gÉSžäQPO _“12 __

2 K 58591062 Pojivo hydraulické pro Stabilizaci Dorosol C 50 t 416,824 2 320,00 -108 631,68

4: Úsek 4 - dl. 209,93111 - rekonstrukce

5 - Komunikace V r »_ 14 -827757'50__,_"7_l}ˇ
Zřízení podkladu ze Zeminy upravené vápnem,

1 K 561081131 cemefltem, Směflflými DOJ'ivy 11500 mm plochy m2 -629,790 42,80 ~zó 955,01

přes 5000 m2 _VM_ W V

2 K 58591062 POjìVO hydraulické pro Stabilizaci Dorosol C 50 t -22,295 2 320,00 ~51 724,40

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
2 K 132201202 objemu do 1000 m3. m3 38,500 100,00 3 850,00

Příplatek Za lepivost k hloubení rýh š do 2000 _
2 K 132201209 mm V hornině tři 3 m3 49,250 1,11 21,37
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Množslçví .icena [CZKŠi íena 4;:elkenˇı ŽCZK]
v PČ Typ kód Popiš MJ

5: Úsek 5 v“ oll,J 338,20111 v Výstavbo

5 - Komunikace „129 303789
Zřízení podkladu Ze zerniny upravené yăpnem, Š i 1

1 K 561081131 cementem, Směsnýmı' pojívy tl 500 mrn plochy m2 -1 014,600 42,80 -43 424,881přes 5000 m2 A

Z K 58591062 Pojívo hydraulické pro Stabllizací Dorosol C 50 t -35,917 2 320,00 ~83 327,44

Osazení obruby Z velkých kostek s boční Opěrou \3 K 916111113 do lože z betonu prostého m ~60,000 116,00 -6 960,00

Lože pod obrubm'ky, krajníky nebo obruby z
4 K 916991121 dlažebních kostek Z betonu prostého m3 0366 Z 000'00 '1 932,00

5 K 58380760 Kámen lomový t 9,750 650,30 6 340,43

6: Usek 6 ~ dl. 845,40m ~ rekonstrukce

5 - Komunikace -56 071,56' Osazení obruby Z velkých kostek S boční opěrou 13 K 916111113 do lože Z betonu prostého m š -250,000 101,00 -25 250,00

Lože pod Obrubm'ky, krajníky nebo obruby z
4 K 916991121 dlažebních kostek z betonu prostého m3 '4'025 1 750'00 '7 043'75
5 K 58380760 Kámen lQmOvý t l `40,025 585,30 '23 777,81, i _.
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KRWĹ ĚIEWŤŠT RŮZWIQWEJ

Stavba: Lesní cesta v 000301002 a 305 « rekonstrukce/ výstavba. Dodatek č.1

Objekt:

Část: Rozpočet“ víceprace

JKSO: CC~CZI

Místo: Datum: 21.08.2017

objednala: IČ: 42196451
Lesy České republiky S.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 44223242
Druhá Severočeská Stavební Společnost Spol. S r.0. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu 429 953,41
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 429 953,41

DPH základní 21,00% ze 429 953,41 90 290,22
Snížená 15,00% Ze 0,00 0,00

Cena S DPH V CZK 520 243,63

Projektant Zpracovatel v

Qatum a WpWogpiim W Razítko Datum a odpis: W _____W RarZuítkoW_ W

*ÖBj'ednavatëlfiw" ' W""""""""""""

Datumfia podpis: Razítko Datum a podpis: W Razítko W W
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kklškkškkn'ÚLAee kožzškknfl
Lesní cesta v odd.30`l,302 a 305 fl rekonstrukce/ výstavba. Dodatek ČJ

Stavba?

Objekt:

Část. krfazırzıoče'ìi-s vícepráce

M, to_ 0 Datum:
IS -

Ob.ednatel: Lesy České republiky S.p. Projektant:
Zhàtovítel: Druhá Severočeská Stavebmı Společnost Spol. S r.‹ Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2: Úsek 2 - dl. 1187,90m - rekonstrukce

3: Úsek 3 - dı. 440,9Om - výstavba
4; Úsek 4 - dl. 209,93m - rekonstrukce

5: Úsek 5 - dl. 338,20m - výstavba

ó: Úsek ó ~ dl. 845,40m - rekonstrukce

Z) Cstatní náklady

Celkové náklady za Stavbu 1) + z)

Strana Z Z 4

21.08.2017

Cena celkem [CZK]

429 953,41
429 953,41

132 323,80
90 494,51
12 477,60
40 775,00

153 882,50
0,00

429 953,41



aoZeoČÉT

Lesní cesta v odd.301,302 a 305 » rekonstrukce/ výstavba. Dodatek Č.1

Objekt

Část: Rozpočet“ viceprace

Místo: 0 Datum: 21.08.2017

Objednatel: Lesy České republiky S.p. Projektant:
Zhotovitel: Druhá Severočeská Stavební Společnost Spol. S r.‹ Zpracovatel: 0

l v , 7 . „ , ř
ř PC Typ Kod Popıs MJ Mnozstvı J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Í

Náklad Z roZ OčtuV p 4 29 9 5 3 , 41

HSV - Práce a dodávky HSV 429 953,41

2: Usek 2 - dl. 1187,90m - rekonstrukce
5 - Komunikaçe V 132 323,80

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornlně
1 K 122201104 tř. 3 objem přes 5000 m3 m3 40,000 17,30 692,00

2 122201 109 Przlëlštek Za lepivost u odkopavek v hornıne tr. m3 40,000 1,38 55,20

Uložení Sypanlny do přilehlých porostů,
3 171201101 rozhrnutí m3 40,000 9,04 361,60

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-
1 K 564761111 63 mm u 200 mm m2 25,000 113,00 2 825,00

2 K 564861111 Podklad Ze Šlěrkodrtě ŠD fr. 0-32 tl 200 I'ı'ım m2 25,000 92,20 2 305,00

3 K 597361121 Svodníce ocelová typ 120 kotvená do betonu m 90,000 661,50 59 535,00

Lože pod Obrubm'ky, kraj níky nebo obruby z
4 K 916991121 dıažebmvch kostek z betonu prostého m3 10,000 1 570,00 15 700,00

Podklad Z kameniva hrubého drceného vel. 32-
5 K 564761111 63 mm u 200 mm m2 450,000 113,00 50 850,00

Podklad Z kameniva hrubého drceného vel. 32-
5 K 564761111 63 mm tl 200 mm m2 22,500 113,00 2 542,50

3: Usek 3 fl dl. 440,90m fl výstavba

5 - Komunikaçę W W“- ,W V __ 329_494, 51___
Podklad Z kameniva hrubého drceného vel. 32~

5 K 564761111 63 mm u 200 mm n m2 150,000 113,00 16 950,00

Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez Zhutněni
3 171203111 V rovině a ve Svah“ (10115 m3 773,420 95,09 73 544,51

4: Usek 4 -= dl. 209,93m - rekonstrukce
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství `Leona ECZK] (Lena celkem É'CĹ'ZKI

5 - Komunikace V 12 477,60
1 Odkopávky a prokopávky nezapažené v horniněj 1 K 122201104 tř. 3 Objem přes 5000 m3 m3 80,000 17,30 1 384,00

ˇ' t 1 l ` t ' l ˇ ˇ.Z 122201109 Írzêlš e‹Za epıvos u odkopave (v hornine tr m3 80,000 ,1,38 110,40

U ˇ ' ' d ˇˇ hl' °,3 171201101 low" Sypamny Opnle ych porostu m3 80,000 9,04 723,20rozhrnutí 5.

k ` ' ' . _1 K 5647611“ Podklad Z amemva hrubeho drceneho vel 32 m2 50,000 113,00 5 650,00
63 mm tl 200 mm

; 2 |( 564861111 Podklad Ze štěrkodrtě ŠD fr. 0432 tl 200 mm m2 50,000 92,20 4 610,00

5: Úsek 5 - dl, 338,20m - Výstavba

5 - Komunikace 40777500

3 ł K 597361121 Svodníce ocelová typ 120 kotvená do betonu m 30,000 1 012,50 30 375,00

Lože pod obrubnı'ky, krajnı'ky nebo Obruby Z
4 K 916991121 dlažebních kostek z betonu prostého m3 5”200 2 000'00 10 400'00ı l

6: Usek 6 - dl. 845,40m - rekonstrukce

5 - Komunikace 153 882,50
3 K 597361121 Svođm'ce Ocelová typ 120 kotvená do betonu m 125,000 958,50 119 812,50

4 K 916991121 Loze pod obrubmky' kraımky nebo Obruby z m3 “ 18,500 1 750,00 32 375,00dlažebních kostek Z betonu prostého
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32- V5 K 564761111 63 mm u 200 mm m2 15,000 113,00 1 695,00
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Dennízáznan'ıy Stavby
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Denní Záznamy Stavby
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[Dewan Zrnerry: 81 88817
-. _._. _. . ..A.4..,.. Me „nn .H .8. _ . _ _... . . . ıM„...

Název veř. Zakázky: LC v odd. 301, 302 a 305

Zhoìcívi'tel:Ďrdh'š'ševeroöeeká VSlˇ'rrzaveíın'aí Společnoet epol.e.r.e.

Objednatel:KR Teplice L8 Klášterec W

Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla objektů: Stavební dily:

l N ívlł NP

Popis Změny:
1 Ponížení celkové ceny o vícepráce a méněpráce ve výši 227.862,60,1(č

2. Změna termínu dokončení na 30.9.2017

Ždůvoćlněni změny:
Odůvodnění:

Na Základě požadavku objednatele došlo k ponížení stavebních prací O Zhotovení Stabilizace Dorosolem,

protože pro odkopání vrchního drnu bylo geotechnikem posouzeno na základě statických zatěžovacích

Zkoušek, že tato Stabilizace není nutná Problémové místa budou sanována kamenivem 32-63 v tl.

200mm. Toto opatření Je obsaženo v položkách víceprací Dále'jsou odečteny veškeré kamenné Svod nice

a Související práce s nimi a nahrazeny jsou Svodnìcemi ocelovými. Tato Změna je opět obsažena

v položkách víceprací. Dále je jsou navýšeny položky odkopávek a kameniva na rozšíření dvou oblouků LC

z důvodu zkvalitnění průjezdu pro lesní techniku.

Posouzenízměnyflautorský dozor projektantazANÓ l Datum: l.
i 31.8.2017

do projektové dokumeníeoe (AnoINe. DSPS) NE

do čaeovéno plánu (Ano/Ne): lANÓ i Terrnín dokonoenı do: LO.9 8317 V Á

i _ Bilance: AW" '
í ŽTÉŽÍÍŠZCŠ'ŤÍLVHÉ 'LAND ' cena dle sooznmoa .667,00Kč bez DPH
1M ~ „Nš M „ vaøepráce a mènèpráøe: v 227.862.80Kč

Dopady: do oeny:
Zvýšení ceny o: k ÉGŠDDÍH , ˇ I
(Kč bez DPH) N: vícepráoe a menëpraoe.

M „M_ „M .. „3:3.„7?››§Q4-_39KG__bez DPHMMMM
Konečná celková cena ekoe po Zrněně 3 873.394

Konečnă oelkova cena veř. zakázky po Šíneně > t W 3.873.804,

Zástupce zhotovitele jnaıeno: Jaroslav Orsuıiak Datum:31 8 2017 `

ŤZMeeutmLipc.eV šbjednetele n jméno: kunsia L3 Klàhlerec x' Baium 3:1 .3 20 l7 V i

z




