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Dodatek č.2 smlouvy o dílo

č. 0555/2024
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:

Ing. Karel Hron


technický dozor objednatele (TDO): David Peroutka


koordinátor BOZP pro realizaci: David Peroutka

Zhotovitel:

MS STAVMONT s.r.o.
zastoupen:

Bc. Martin Schytil, DiS.
sídlo:

U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec 
IČ:


28160240
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 21157
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Bc. Martin Schytil, DiS.
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
          xxx 
ČKAIT: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy
1. Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0555/2024 uzavřené dne 21.5. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) aktualizované dodatkem č.1 ze dne 29.4.2025 na provedení díla Víceúčelový objekt Buk u Jindřichova Hradce
2. Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla dle dodatku č.1.  ve výši 16 511 999,24 Kč bez DPH se tímto dodatkem č. 2 snižuje o celkovou částku 286 508,75 Kč bez DPH z důvodu změn rozsahu stavby specifikovaných ve změnovém listu č 02  

	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl

	02
	D712 Povlakové krytiny – doplnění geotextílie na podkladní štěrkové vrstvy

D720 ZTI - úprava trasy kanalizace, venkovní výtokový ventil, podružný vodoměr, čerpadlo vsakovací objekt
M21 Elektromontáže – podružný elektroměr

M24 Montáže VZT – tepelné izolace VZT
D2 Základy a zvláštní zakládání – Výztuž ze svařovaných sítí v podlaze garáže
D63 Podlahy a podlahové konstrukce – Navýšení tl. vrstvy betonové mazaniny v garáži.

D416 Podhledy a mezistropy montované lehké – podhled SDK v místnosti 1.15
D766 Konstrukce truhlářské -změna chybného počtu vnitřních dveří uvedených v rozpočtu + dělící shrnovací stěna:
D730 Ústřední vytápění – dodávka krbových kamen
D6 Úpravy povrchů vnější – dodávka a montáž vystupujících ozdobných prvků fasády (šambrán)
D1 Zemní práce – odpočet neprováděných výměr zemních prací

D91 Doplňující práce na komunikaci– odpočet neprovedeného vystrojení stávající studny

D781 Obklady keramické – odpočet neprovedených ukončovací nerezové lišty

D799 Ostatní – odpočet nedodaných parapetů vstupních dveří

ON Ostatní náklady – odpočet za nepotřebnou PD skutečného provedení a 3 kusů statických zatěžovacích zkoušek

D5 Komunikace – odpočet za neprovedené výměry zpevněných ploch ze zámkové dlažby
	-744 778,93 
	458 270,18
	-286 508,75


          Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


16 225 490,49 Kč
DPH 21 %



3 407 353,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH

19 632 843,49 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II
1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.

Článek III

1. Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

2. Přílohou tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo je změnový list č. 02.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Znění tohoto dodatku č. 2 a jeho uzavření je v souladu s usnesením RMě č. 864/34R/2025 ze dne 5.11.2025
V Jindřichově Hradci dne 12.11.2025

   V Jindřichově Hradci dne 10.11.2025
...........................................................

    ................................................................

               za zhotovitele:



                        za objednatele:

        Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel

             Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
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STAVMONT s.r.o. 

č. j. počet j.  j. cena cena celkem Položka rozpočtu Číslo položky Díl Název dílu

1

Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP - pod podkladní beton desky, dle požadavku

m2

   302,384 60,00 Kč                      18 143,01 Kč                          176 69366198

712 Povlakové krytiny

2

Úprava trasy kanalizace, včetně nových prostupů, z důvodu mnimálního spádu kanalizace

kpl

   1,000 17 521,79 Kč              17 521,79 Kč                          neobsaženo 212752

3

Ventil nezámrzný venkovní na fasádu -Kemper, včetně montáže

ks

   1,000 3 977,00 Kč                3 977,00 Kč                            neobsaženo 722224 R22

4

Podružný vodoměr - hasičárna

ks

   1,000 3 215,00 Kč                3 215,00 Kč                            neobsaženo 722262211

5

Čerpadlo vsakovací objekt, včetně elektro a dalších prací kpl

   1,000 32 580,00 Kč              32 580,00 Kč                          neobsaženo 724170001R0X

6

Podružný elektroměr - hasičárna

ks

   1,000 2 944,00 Kč                2 944,00 Kč                            neobsaženo Bez

M21 Elektromontáže

7

Tepelné izolace tl. 40mm -VZT

m2

   10,000 699,00 Kč                    6 990,00 Kč                            neobsaženo 751  R15.2

8

Tepelné izolace tl.60mm, včetně oplechování - VZT

m2

   5,000 1 590,00 Kč                7 950,00 Kč                            neobsaženo 751  R15.1

10

Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm; 35,36 m2x1,3

t

   0,139 32 000,00 Kč              4 448,00 Kč                            39 273361921

2 Základy a zvláštní zakládání

11

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3 - navýšení garáž

m3

   2,475 4 500,00 Kč                11 138,40 Kč                          126 631312611

63 Podlahy a podlahové konstrukce

12

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace, místnost - chodba 1.15

m2

   13,050 694,00 Kč                    9 056,70 Kč                            86 342264051

416 Podhledy a mezistropy montované lehké

13

Dveře vnitřní jednokř.HPL,ocelová obložková zárubeň,kování,zámek  800/1970

kus

   1,000 6 200,00 Kč                6 200,00 Kč                            247 T104

14

Dodávka + montáž shrnovací koženkové stěny rozměru 8,25x2,67 m, uzamykatelné

kus

   1,000 185 000,00 Kč            185 000,00 Kč                       neobsaženo T113

15

Dodávka +montáž dvouplášťových krbových kamen, výkon 7Kw, včetně kouřovodu

kus

   1,000 17 320,00 Kč              17 320,00 Kč                          neobsaženo 720-1

730 Ústřední vytápění

16

Montáž ozdobných prvků na fasádní plochy (materiál ve specifikaci) s převažujícím délkovým rozměrem hladkých výšky 

(šířky) lepené plochy přes 60 do 120 mm m

   117,820 251,00 Kč                    29 572,82 Kč                          neobsaženo 783809223

17

dekorační prvek fasádní šambrána přes š 60 do 120 mm

m

   117,820 178,00 Kč                    20 971,96 Kč                          neobsaženo 28374118

18

Montáž ozdobných prvků na fasádní plochy (materiál ve specifikaci) s převažujícím délkovým rozměrem hladkých výšky 

(šířky) lepené plochy přes 120 do 200 mm m

   132,100 348,00 Kč                    45 970,80 Kč                          neobsaženo 783809225

19

dekorační prvek fasádní šambrána š do 200 mm

m

   132,100 267,00 Kč                    35 270,70 Kč                          neobsaženo 28374119

20

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3

m3

   390,000 171,00 Kč                    66 689,93 Kč -                         5 122201103

21

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

m3

   780,000 140,00 Kč                    109 200,00 Kč -                      12 162701105

22

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3

m3

   780,001 74,00 Kč                      57 720,00 Kč -                         13 167101102

23

Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS

m3

   390,000 110,00 Kč                    42 900,00 Kč -                         14 171101103

24

Štěrkodrtě frakce 0-63 B

T

   780,000 260,00 Kč                    202 800,00 Kč -                      31 58344198

25

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

m3

   390,000 78,00 Kč                      30 420,00 Kč -                         15 171201201

26

Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04

T

   780,000 170,00 Kč                    132 600,00 Kč -                      24 199000005

27

Vystrojení stav.studny,betonová skruž,betonový poklop,ocelová ruční pumpa

kus

   1,000 24 880,00 Kč              24 880,00 Kč -                         136 91-1

91 Doplňující práce na komunikaci

28

Lišta nerezová ukončovacích k obkladům

m

   43,650 100,00 Kč                    4 365,00 Kč -                           291 781497131

781 Obklady keramické

29

D+M parapet vstupních dveří 1070mm

kus

   2,000 410,00 Kč                    820,00 Kč -                              314 Z08

30

D+M parapet vstupních dveří 8250

kus

   1,000 1 990,00 Kč                1 990,00 Kč -                           315 Z09

31

D+M parapet vstupních dveří 1600mm

kus

   1,000 599,00 Kč                    599,00 Kč -                              316 Z10

32

D+M parapet vstupních dveří 2030mm

kus

   1,000 788,00 Kč                    788,00 Kč -                              317 Z11

33

D+M parapet vstupních dveří 1800mm

kus

   1,000 690,00 Kč                    690,00 Kč -                              318 Z12

34

Projekt skutečného provedení

kus

   1,000 25 000,00 Kč              25 000,00 Kč -                         334 ON-2

35

Statické zatěžovací zkoušky

kus

   3,000 7 000,00 Kč                21 000,00 Kč -                         342 ON91

36

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm

m2

   32,250 230,00 Kč                    7 417,50 Kč -                           95 596215021

37

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2

   64,500 231,00 Kč                    14 899,50 Kč -                         91 564861111

CELKEM

286 508,75 Kč -             

Celkem rozdíl - 286 508,75  Kč 

 

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, DiS. dne: 20.10.2025

Změnový list č. 2 řeší:  

Celkem vícepráce: 458 270,18 Kč

Celkem méněpráce: - 744 778,93 Kč

B) odpočty neprováděných výměr zemních prací v rozpočtu vázaných na skutečný stav základových poměrů posouzený geotechnikem při provádění základů (případná 

výměna podloží )

Konstrukce truhlářské 766

Komunikace 5

A) přípočty a odpočty dílčích konstrukcí a zařízení z důvodu nesouladu rozpočtu stavby s dokumentací stavby -  chyby rozpočtu a PD, nebo  pozdější změnu zadání 

vyplynuvší v průběhu provádění stavby  

Ostatní 799

Ostatní náklady ON

Úpravy povrchů vnější 62

Zemní práce 1



720 Zdravotechnické instalace

Montáže vzduchotechnických zařízení M24


