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Dodatek č. 3 k Dílčí smlouvě č. 1
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:

Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
IČO:


00551023
bank. spojení:

Česká národní banka

č. účtu:


2229001/0710
zastoupena:
Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
jednající: 
Mgr. Karlem Svítilem, ředitelem odboru provozu ICT
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a





Kyndryl Česká republika, spol. s r.o.

se sídlem:

V parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO:


09628886

DIČ: 


CZ09628886

bank. spojení: 

neveřejný údaj
č. účtu: 

neveřejný údaj
zastoupená:

neveřejný údaj, jednatelem

ID datové schránky:
vjfpj56

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento Dodatek č. 3 k Dílčí smlouvě č. 1, uzavřené dne 
13. 8. 2024 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 3“).
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3:
Čl. I.
1. Dne 21. 12. 2022 byla mezi Poskytovatelem a Českou republikou - Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Smlouva na poskytování služeb správy a provozu centrálního datového uložiště (dále jen „Smlouva“). Na základě a za podmínek uvedených ve Smlouvě byla dne 13. 8. 2024 uzavřena mezi Poskytovatelem a ČSSZ Dílčí smlouva č. 1 (dále jen „Dílčí smlouva č. 1“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytovat služby na objednávku dle čl. 3. písm. e) Přílohy č. 1 Smlouvy - Odkládání historických dat (OHD). Dne 19. 12. 2024 byl uzavřen Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 1, jehož předmětem byla úprava harmonogramu plnění sjednaného v čl. II. odst. 1 Dílčí smlouvy č. 1, resp. kap. 2 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“). 
2. Smluvní vztahy uvedené v odst. 1 tohoto článku Dodatku č. 3 byly uzavřeny ze strany MPSV 
pro účely rozvoje informačního systému ČSSZ, který je součástí Integrovaného informačního systému. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV doposud správcem. Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV. 

3. Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2025 Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě č. 1, jehož předmětem byla úprava harmonogramu plnění sjednaného v čl. II. odst. 1 Dílčí smlouvy č. 1, resp. kap. 2 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 1 (dále jen „Dodatek č. 2“).

4. Mezi Smluvními stranami je nesporné, že z důvodu závislosti poskytování plnění dle Dílčí smlouvy č. 1, ve znění Dodatku č. 2, na realizaci prací a činností třetích stran a v závislosti na nedostatku databázového výkonu skrze naplnění nových legislativních změn a paralelně probíhající jiné nové projekty, není Poskytovatel objektivně schopen, ani při vynaložení veškerého úsilí, poskytnout požadované plnění v termínu uvedeném v harmonogramu sjednaném v kap. 2 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 1, ve znění Dodatku č. 2. Objednatel konstatuje, že z důvodu potřeby uvést do souladu projekt OHD s  potřebou změn i nového vývoje, který vyčerpává časové a kapacitní možnosti aplikační a databázové vrstvy IIS. Zavádění nových funkcionalit na aplikační vývoj má dopady na využívání testovacího a produkčního prostředí z důvodu nezbytného testování a nasazování daných změn, v důsledku čehož se dostává dostupnost jednotlivých prostředí do konfliktu s potřebami jejich využití projektem OHD. Vzhledem k vytížení testovacího a produkčního prostředí a nedostatku databázového výkonu není Objednatel objektivně schopen zajistit součinnost nezbytnou pro včasné plnění Dílčí smlouvy č. 1 ze strany Poskytovatele. S ohledem na výše uvedené je nezbytné prodloužit termíny pro plnění jednotlivých etap plnění vč. jejich grafického vyjádření uvedených v kap. 2 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 1, ve znění Dodatku č. 2, a to o dobu, po kterou nebyl Poskytovatel z důvodu nedostatečné součinnosti Objednatele objektivně schopen poskytovat Dílčí smlouvou č. 1 sjednané plnění. Změna harmonogramu plnění dle Dodatku č. 3 nemá dopad na celkovou cenu Dílčí smlouvy č. 1.

5. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 4 tohoto článku Dodatku č. 3 se Smluvní strany dohodly na úpravě Dílčí smlouvy č. 1, ve znění Dodatku č. 2, a to způsobem uvedeným v čl. II. Dodatku č. 3.
6. Smluvní strany konstatují, že změna Dílčí smlouvy č. 1na základě Dodatku č. 3 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť by neumožnila účast jiných dodavatelů, nemohla ovlivnit výběr dodavatele pro plnění Dílčí smlouvy č. 1, nemění ekonomickou rovnováhu závazku z Dílčí smlouvy č. 1 a nevede ani k rozšíření rozsahu plnění Dílčí smlouvy č. 1.
Čl. II.
1. Smluvní strany se dohodly, že znění čl. II. odst. 1 Dílčí smlouvy č. 1, ve znění Dodatku č. 2, se mění následovně:
„Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby Služba byla Poskytovatelem poskytnuta nejpozději do 81 kalendářních týdnů od prvního pracovního dne kalendářního týdne následujícího po kalendářním týdnu, ve kterém nabyla účinnosti tato Dílčí smlouva. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou nutnou a potřebnou součinnost ke splnění jeho závazku podle předchozí věty tohoto odstavce tohoto článku této Dílčí smlouvy.“
2. Smluvní strany se dále dohodly, že tabulka s harmonogramem etap a její následné grafické vyjádření uvedené v kap. 2 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 1, ve znění Dodatku č. 2, se mění následovně:

	Etapa
	Fakturační milník
	Maximální délka v týdnech včetně akceptace
	Začátek
	Konec
	Předpokládaný termín ukončení etapy při zahájení projektu dne 7. 10. 2024

	Etapa 1
	F1
	11
	T01
	T01 + 10
	20. 12. 2024

	Etapa 2
	F2
	32
	T02
	T02 + 31
	23. 05. 2025

	Etapa 2a
	N/A
	32
	T02
	T02 + 31
	23. 05. 2025

	Etapa 2b
	N/A
	28
	T06
	T06 + 27
	23. 05. 2025

	Etapa 3*)
	F3
	80
	T02
	T02 + 79
	24. 04. 2026

	Etapa 4*)
	F4
	30
	T34
	T34 + 29
	19. 12. 2025

	Etapa 4a
	N/A
	30
	T34
	T34 + 29
	19. 12. 2025

	Etapa 4b
	N/A
	29
	T35
	T35 + 28
	19. 12. 2025

	Etapa 5
	F5
	5
	T59
	T59 + 4
	19. 12. 2025


Trvání, časování a návaznost etap je pro zamezení pochybností uvedena v diagramu. Diagram je znázorněn včetně akceptace:
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3. Smluvní strany potvrzují, že ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 1, ve znění Dodatku č. 2, zůstávají Dodatkem č. 3 nedotčena.
Čl. III.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Poskytovatel bere na vědomí, že Dodatek č. 3 bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu 
ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem. 
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
	Za Objednatele:
V Praze dne dle data el. podpisu

	Za Poskytovatele:
V Praze dne dle data el. podpisu


	.....................................................................

Česká republika - Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
	.....................................................................

Kyndryl Česká republika, spol. s r.o.:

	Mgr. Karel Svítil
ředitel odboru provozu ICT
	neveřejný údaj
jednatel
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