
HARMONOGRAM PRACÍ MŠ HLUČÍN, SEVERNÍ

ROK 2017 zahájení ukončení 27.týden 28.týden 29.týden 30.týden 31.týden 32.týden 33. týden

Název úkolu

3.7.2017příprava stavby, zakrytí nábytku, demontáže

výmalba

kompletace, revize

zkušební provoz, předání díla 15.8.2017

stavební práce - dozdívky a omítky

Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace, Severní 19, Hlučín 748 01 - Rekonstrukce elektroinstalace budovy MŠ Hlučín - 1.NP

hrubá instalace
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