 

 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2024 č. VZ 1/2024
na stavbu
„Nové středisko chovu Slatiňany“


Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem zemědělství pod č. j. 64786/2013-MZe-12100
zřízena rozhodnutím: Zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění pozdějších dodatků
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5039561/0710
e-mail: xxxxx@nhkladruby.cz
(dále též „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Winning PS – stavební firma, s.r.o.
IČO: 49436589
DIČ: CZ699006465
se sídlem: Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
zastoupený Ondřejem Blahem, MBA, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12020
zapsaný v živnostenském rejstříku
úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna
(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)
shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a za podmínek dále uvedených tento
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. VZ 1/2024

Prohlášení smluvních stran
1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení s názvem „Nové středisko chovu Slatiňany“ dne 14. 6. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení veškerých stavebních prací dle podmínek zadávací dokumentace, dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřeného dne
7. 4. 2025, dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřeného dne
23. 7. 2025 a dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřeného dne
10. 10. 2025.
2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo. Viz příloha tohoto dodatku: ZL 25 – ZL 26, ZL 28 - ZL 30, ZL 32 a ZL 34 – ZL 41.
3. Zároveň v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle smlouvy o dílo. Viz příloha tohoto dodatku: ZL 27, ZL 31 a ZL 33.
I.
Změnová ujednání
1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo a příslušnými ustanoveními ZZVZ se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v přílohách tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se Článek VI. Cena díla odst. 1. věta první smlouvy o dílo ve znění:
„Cena za řádně dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele sjednané cenou ve výši:

111 181 296,61 Kč bez DPH + 23 348 072,29 Kč DPH = 134 529 368,90 Kč včetně DPH
(slovy: sto-třicet-čtyři-milionů-pět-set-dvacet-devět-tisíc-tři-sta-šedesát-osm-korun-českých-a-devadesát-haléřů).
ruší a nahrazuje textem:
„Cena za řádně dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele sjednané cenou ve výši:

111 889 172,99 Kč bez DPH + 23 496 726,33 Kč DPH = 135 385 899,32 Kč včetně DPH 
(slovy: sto-třicet-pět-milionů-tři-sta-osmdesát-pět-tisíc-osm-set-devadesát-devět-korun-českých-a-třicet-dva-haléřů).
3. V návaznosti na provedení víceprací, vzniklé méněpráce a specifikaci konkrétních požadavků objednatele nastalou v průběhu zhotovování díla se Článek III. Provedení díla – lhůty plnění, předání staveniště a díla odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo ve znění:
„předání a převzetí díla: do 20. 11. 2025
(protokolární předání a převzetí díla)“

ruší a nahrazuje textem:
předání a převzetí díla: do 15. 1. 2026 
(protokolární předání a převzetí díla)
II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a jako takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:  
Změnový list č. 25 (ZTI volné stáje-změna DN rozvodů vody ze dne 17.09.2025)
Změnový list č. 26 (Doplnění sanitární příčky ze dne 17.09.2025)
Změnový list č. 27 (Elektroinstalace-doplnění lože kabelů ze ŠP ze dne 17.09.2025)
Změnový list č. 28 (SDK dělící příčka mezi stájí a soc. zázemím ze dne 17.09.2025)
Změnový list č. 29 (Změna tepelné izolace pod kamenný obklad ze dne 17.09.2025)
Změnový list č. 30 (Změna podhrabových desek ze dne 26.09.2025)
Změnový list č. 31 (Změna venkovní kanalizace ze dne 02.10.2025)
Změnový list č. 32 (Nerezové napájecí žlaby pro koně ze dne 02.10.2025)
Změnový list č. 33 (Doplnění klempířských prvků ze dne 02.10.2025)
Změnový list č. 34 (Keramické obklady ve stírkách ze dne 02.10.2025)
Změnový list č. 35 (Atypické dveře ze zázemí do stájí ze dne 02.10.2025)
Změnový list č. 36 (Změna kamenného obkladu fasády na omítku ze dne 07.10.2025)
Změnový list č. 37 (Změna vrat do volných stájí ze dne 07.10.2025)
Změnový list č. 38 (Nové oplocení okolo vstupní brány a výběhu ze dne 07.10.2025)
Změnový list č. 39 (Nerezová revizní dvířka ze dne 07.10.2025)
Změnový list č. 40 (Odpočet ocelových lan nad vstupní branou ze dne 07.10.2025)
Změnový list č. 41 (Dřevěná ohrada do dvora ze dne 05.11.2025)
Rekapitulace změnových listů


	V Kladrubech nad Labem
dne viz elektronický podpis
________________
Za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

	V Brně
dne viz elektronický podpis
________________
Za zhotovitele
Ondřej Blaho, MBA, jednatel
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