DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2025
       	                                                             uzavřené mezi smluvními stranami:

1.	Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
        IČ: 00673552
        se sídlem Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
        státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví – zřizovací listina ze
        dne 25.      6. 2014, č. j. MZDR 32618/2014-2/FIN, ve znění změn provedených Opatřením
        ministerstva  zdravotnictví  ze dne 8. 9. 2022, č. j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ
        zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
        DIČ: CZ00673552
        adresa pro zasílání faktur:  fakturace@pnhberkovice.cz
        (dále jen „objednatel“) na straně jedné


2.    Označení firmy: LIMPA s.r.o.
[bookmark: _Hlk213055047]       IČO: 28743466
       DIČ: CZ28743466	
       Sídlo: Pracnerova  758, 413 01 Roudnice n./L  
       zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30157 ze dne 23. 5. 2011
       zastoupená: Jitkou Horákovou	
       (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé


Článek 1. 

1. Mezi zhotovitelem a objednatelem byla  uzavřena  dne 19.8. 2025 smlouva o dílo, která byla výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PN Horní Beřkovice – úprava zámku PNHoB oddělení 7C a 7D“.
2. V průběhu realizace smlouvy smluvní strany zjistily, že administrativním nedopatřením byl v bodu 4.9. čl. IV. uzavřené smlouvy chybně uveden limit pro „pozastávku“   90% , ačkoliv správný limit pro pozastávku je  95%, tak jak to vyplývá z předchozího bodu 4.8. smlouvy.

Článek 2.
.
      S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na novém znění bodu 4.9. čl. IV.  smlouvy o dílo tak, že zní:
	
	„4.9.  Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 95 % z celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 95 % z celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhrazena a je splatná až po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky“.




Článek 3.

 Smluvní strany potvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění. 
	
      					  
				        

				               Článek 4.

1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.




 


  V Horních Beřkovicích, dne 14. 11. 2025                                      V Roudnici nad Labem, dne 6. 11. 2025               









  
           Objednatel                                                                        Zhotovitel
   
   MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                                       Jitka Horáková
                  ředitel	                                                                               jednatel  
	
( podepsáno, orazítkováno)                                                     (podepsáno, orazítkováno)
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