
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 98/2025
uzavřené dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění


Smluvní strany

1.	Objednatel

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
zastoupená: 				xxx Olgou Hölzlovou, ředitelkou
se sídlem: 				Brno, Čichnova 982/23, PSČ 624 00 
IČO: 					00380385
DIČ: 					CZ00380385
plátce DPH:				ANO
bankovní spojení (číslo účtu): 	xxx
                                                                   xxx
telefon:				+420 541 123 111
e-mail: 				info@cichnovabrno.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

2.	Zhotovitel

Elektro-Zavřel s.r.o.
zastoupená: 				Tomášem Zavřelem, jednatelem
se sídlem:				Kosíkova 1, Brno, PSČ 628 00
IČO: 					14308908
DIČ: 					DIČ14308908
plátce DPH:				ANO
bankovní spojení (číslo účtu):		xxx
telefon:					xxx
e-mail:					xxx


(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 98/2025 ze dne 17.9.2025.

Tímto dodatkem se mění bod čl.V 20 SoD 98/2025 následovně:
„Cena za provedení Díla činí 2 906 779,21 Kč bez DPH, 3 517 202,84 Kč vč. DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“).“


Původní cena díla byla 2 875 935,96 Kč bez DPH, 3 479 882,51 Kč vč. DPH .

V průběhu realizace díla vznikly vícepráce ve výši 48 280,63 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 17 437,38 Kč bez DPH. Celkem se tedy tímto dodatkem navýšila cena prací o 30 843,25 Kč bez DPH, což činí navýšení cca 1,1 %.

Tato změna je uzavírána v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), dle kterého ta podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
Hodnota změny podle tohoto dodatku je ve výši cca 1,1 %.

Dále se dodatkem dále mění Čl. VII. bod 44.4., a to takto: „Ukončení prací, předání a převzetí dokončeného díla včetně zapravení všech dotčených povrchů 28. 11. 2025.“

Tato změna je prováděna z důvodu objektivních okolností, které nastaly v průběhu realizace díla (a nešly zjistit dříve), a to při bouracích pracích došlo k rozsáhlému odpadnutí omítek v místnosti 909, v důsledku čehož bylo nutné provést tuto opravu před výmalbou,  a v důsledku nezbytné instalace rozvaděče. Z tohoto důvodu mj. došlo k navýšení ceny o tyto činnosti (viz výše a viz změnový list dle přílohy č.1 tohoto dodatku), cena víceprací byla ověřena dle cenové soustavy, viz stavební deník). Dále došlo k prodloužení lhůty pro realizaci díla z 15.11.2025 na 28.11.2025 podle § 222 odst. 6 ZZVZ, dle kterého za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V daném případě objednatel musel po bouracích pracích vydal další pokyny objednatele, jejichž důsledky řeší § 2592, § 2594 a § 2595 občanského zákoníku (mj. prodloužením termínu plnění)

V ostatním zůstává smlouvě o dílo nezměněna.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v registru smluv v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění. Informace ve změnových listech (dílčí ceny) jsou součástí obchodního tajemství zhotovitele a nezveřejňují se v registru smluv. 

V Brně dne 13. 11. 2025

Příloha č. 1: Změnový list 


za stranu objednatele                                      	za zhotovitele
xxx Olga Hölzlová, ředitelka			Tomáš Zavřel, jednatel


