Dodatek č. 8 
dohoda o ukončení smlouvy o dílo a zániku závazků
č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
12-1102-0100




        (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Sjezdy do vody na Vltavě
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
I. SMLUVNÍ STRANY 
objednatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:














67981801

Peněžní ústav:







xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:









xxxx
ID datové schránky: 




ndn5skh

Adresa el. podatelny: 
xxxx
a
zhotovitel:
Sterplan a.s. (dříve Sweco hydroprojekt a.s.)
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326
Sídlo:

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
xxxx., předseda představenstva


xxxx, místopředseda představenstva


xxxx, členka představenstva

Za spol. podepisují:
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
IČ:




26475081
DIČ:

CZ26475081
Peněžní ústav:
xxxx
Číslo účtu:
xxxx
II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 8 je vzájemná dohoda smluvních stran o ukončení smlouvy o dílo č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (ev. číslo smlouvy objednatele), č. 12-1102-0100 (ev. číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 15. 4. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 21. 7. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 18. 10. 2021, Dodatku č. 4 ze dne 4. 2. 2022, Dodatku č. 5 ze dne 13. 4. 2022, Dodatku č. 6 ze dne 14. 6. 2022 a Dodatku č. 7 ze dne 30. 9. 2022.  
III. SKUTKOVÁ VÝCHODISKA
Dne 15. 4. 2021 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (ev. číslo smlouvy objednatele), č. 12-1102-0100 (ev. číslo smlouvy zhotovitele), označenou jako „Sjezdy do vody na Vltavě – Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností“ (dále jen „smlouva“).
Předmětem smlouvy bylo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy zpracování „Projektové dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností“ pro investiční akci „Sjezdy do vody na Vltavě“ (dále jen „dílo“), tak jak je uvedeno v článku IV. odst. 1.2. smlouvy.

Smluvní cena díla byla v článku VI. smlouvy, sjednána, resp. upravena Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 3 a následně Dodatkem č. 7, ve výši 3.771.500,00 Kč bez DPH.
V článku VII. odst. 1 smlouvy se zhotovitel zavázal, že předmět díla dle čl. IV smlouvy provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 31. 12. 2024.
Objednatel zhodnotil, že situace, kdy se u lokalit ozn. jako DV 03, DV 09 a HV 01 nepodařilo zhotoviteli v souladu se smlouvou zajistit smluvní zajištění pozemků dotčených stavbou, resp. pozemků nezbytných pro realizaci stavby a přístupu na staveniště, a došlo tím k zastavení správního řízení ke společnému povolení stavby ze strany příslušných úřadů, neumožňuje zhotoviteli dále pokračovat v plnění dle smlouvy bez uzavření koordinačních smluv s vlastníkem předmětných pozemků, tj. Povodím Vltavy, státní podnik, nezbytné aktualizace již zpracované dokladové části příslušných projektových dokumentací v rozsahu dílčího bodu plnění C. – 2) smlouvy včetně zajištění nezbytného jednotného environmentálního stanoviska dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění a podání nových žádostí o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, nad rámec plnění dle smlouvy. Z výše uvedeného vyplývá, že není možné, aby zhotovitel dokončil dílo v rozsahu dle smlouvy. 
Objednatel dále zhodnotil, že situace, kdy s návrhem lokality ozn. jako DV 05, která byla po dohodě s objednatelem dle dodatku č. 2 pozastavena, Povodí Vltavy, státní podnik, jakožto subjekt s právem hospodařit s majetkem státu k předmětným pozemkům, nesouhlasí, neumožňuje objednateli tedy činit další kroky vedoucí k realizaci a od záměru v této lokalitě proto upouští. Z toho vyplývá, že není účelné, aby zhotovitel dokončil tuto část díla v rozsahu dle smlouvy.
Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku došlo na základě smlouvy k následující fakturaci a následujícím úhradám:

a) Dne 30. 6. 2021 zhotovitel vystavil fakturu č. 112100212 ve výši 229.900,00 Kč s DPH za dílčí body plnění díla B. DV 03, B. DV 09, B. DV 10 a B. HV 01. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 30. 7. 2021.
b) Dne 5. 8. 2021 zhotovitel vystavil fakturu č. 112100275 ve výši 108.900,00 Kč s DPH za dílčí body plnění díla B. DV 01 a B. DV 08. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 14. 9. 2021.
c) Dne 30. 9. 2021 zhotovitel vystavil fakturu č. 112100345 ve výši 968.000,00 Kč s DPH za dílčí body plnění díla C. – 1) DV 03, C. – 1) DV 09 a C. – 1) HV 01. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 11. 11. 2021.
d) Dne 3. 11. 2021 zhotovitel vystavil fakturu č. 112100432 ve výši 242.000,00 Kč s DPH za dílčí bod plnění díla C. – 1) DV 01. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 3. 12. 2021.
e) Dne 3. 12. 2021 zhotovitel vystavil fakturu č. 112100512 ve výši 48.400,00 Kč s DPH za dílčí bod plnění díla B. DV 11. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 23. 12. 2021.
f) Dne 4. 5. 2022 zhotovitel vystavil fakturu č. 112200148 ve výši 363.00,00 Kč s DPH za dílčí bod plnění díla C. – 1) DV 11. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 11. 7. 2022.

g) Dne 1. 7. 2022 zhotovitel vystavil fakturu č. 112200236 ve výši 121.000,00 Kč s DPH za dílčí body plnění díla C. – 2) DV 03 a C. – 2) DV 09. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 8. 8. 2022.

h) Dne 2. 8. 2022 zhotovitel vystavil fakturu č. 112200279 ve výši 121.000,00 Kč s DPH za dílčí body plnění díla C. – 2) DV 01 a C. – 2) HV 01. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 23. 8. 2022.
i) Dne 5. 10. 2022 zhotovitel vystavil fakturu č. 112200383 ve výši 51.425,00 Kč s DPH za dílčí bod plnění díla C. – 2) DV 11. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 23. 11. 2022.
j) Dne 5. 10. 2022 zhotovitel vystavil fakturu č. 112200384 ve výši 48.400,00 Kč s DPH za dílčí bod plnění díla B. DV 12. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 23. 11. 2022.
k) Dne 17. 10. 2025 zhotovitel vystavil fakturu č. 112500381 ve výši 36.300,00 Kč s DPH za dílčí bod plnění díla D. DV 01. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 6.11. 2025.
IV. ŘEŠENÍ SITUACE
Vzhledem ke skutečnostem, které vyvstaly během a na základě plnění smlouvy, které byly popsány výše v části III. tohoto dodatku a které jsou blíže popsány rovněž ve Změnovém listě č. 8, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly, že je nadále nemožné pokračovat v činnostech dle uzavřené smlouvy.
Smluvní strany se tímto dodatkem č. 8 smlouvy domluvily na ukončení smlouvy v průběhu plnění smlouvy, a to z důvodu nemožnosti dokončit tak plnohodnotně plnění smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že činnosti, které nebyly ke dni podpisu tohoto dodatku ze strany zhotovitele provedeny, tj. činnosti dle dílčích bodů plnění A., B. DV 05, C. – 1) DV 05, C. – 2) DV 05, D. DV 03, D. DV 05, D. DV 09, D. HV 01, E., F. a G., nebudou jím již ani zahajovány. Jiné činnosti (plnění) dle smlouvy není již zhotovitel povinen dále vykonávat (vykonat).

Smluvní strany konstatují, že v plnění smlouvy ke dni uzavření tohoto dodatku není zhotovitel v žádném (jakémkoli) prodlení a smlouvu neporušuje ani v jiném směru.
Tato dohoda tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech zde upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami, účinnosti nabývá až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po podpisu objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Smluvní strany shodně prohlašují, že jim z titulu ukončení smlouvy vůči sobě navzájem neplynou žádné další finanční či jiné právní závazky, než které jsou uvedeny v rámci tohoto dodatku.
V Praze dne .............









        




            V Praze dne ............. 
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

..................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

předseda představenstva
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Sterplan a.s.
...................................................
xxxx
členka představenstva

Sterplan a.s.
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
Dodatek č. 8 SoD č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č. 12-1102-0100           


(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


