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ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
Název akce: Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Technický dozor stavebníka: xxx
Generální projektant: FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
1. Objekt a oddíl stavby: SO 01, 101-01, 102-01, 102-02, 201-01
2. Zpracovatel změnového listu: xxx, hl. stavbyvedoucí
3. Popis jednotlivých změn: Popis předmětu a příčin, zdůvodnění a návrh řešení: 

Změna č. 4 – Změna  rozsahu prací 
Tato změna řeší skutečný rozsah prací na stavbě. 
Jedná se vyčíslení nerealizovaných prací, které vyplynulo ze skutečností na stavbě 
a z požadavků ze strany Objednatele. 
Zejména se jedná o upravený rozsah asfaltových ploch v místě sjezdů, množství obrub 
a množství stávajících předlážděných ploch v místech zásahů novou konstrukcí. 

Dále byl snížen rozsah betonových stříšek na žb. opěrných stěnách a nahrazen monolitickou úpravou s přebroušením povrchu. 

V rámci nové povrchové úpravy soklové části objektu Knihovny došlo k úpravě v místech stávající cihelné izolační přizdívky a úpravě poškozené svislé živičné hydroizolace.  Uvedený zásah nebylo možno předpokládat. Pro zlepšení parametrů zdiva bude v části soklů doplněna tepelná izolace stěn z XPS izolantu. 

Stávající okenní mříže určené k opravě jsou silně degradované. Budou demontovány 
a nahrazeny mřížemi novými. 

Řešeno v Zápise ve KD pod body 11.1 (nové okenní mříže), 11.2 (doplnění stěn soklů XPS), 18.1 (úprava stříšek u zídek).
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedeném. 
Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE
Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 4, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	107 900,73
	130 559,88

	méněpráce
	-330 207,25
	-399 550,77

	bilance změny 
	-222 306,52
	-268 990,89


Stanovisko generálního projektanta:

Tato změna řeší skutečně prováděný rozsah prací. Projevily se tak výrazně nestejnorodé vrstvy stávajících ploch oproti předpokladu z PD. S navrženou cenou souhlasím.

Stanovisko TDS: 

Tato změna řeší skutečný rozsah prací na stavbě. 

Jedná se vyčíslení nerealizovaných prací, které vyplynulo ze skutečností na stavbě 
a z dodatečných požadavků ze strany Objednatele. 

Zejména se jedná o upravený rozsah asfaltových ploch v místě sjezdů, množství obrub 
a množství stávajících předlážděných ploch v místech zásahů novou konstrukcí. 

Dále byl snížen rozsah betonových stříšek na žb. opěrných stěnách a nahrazen monolitickou úpravou s přebroušením povrchu. 

V rámci nové povrchové úpravy soklové části objektu Knihovny došlo k úpravě v místech stávající cihelné izolační přizdívky a úpravě poškozené svislé živičné hydroizolace.  Uvedený zásah nebylo možno předpokládat.  Pro zlepšení parametrů zdiva bude v části soklů doplněna tepelná izolace stěn z XPS izolantu. 

Stávající okenní mříže určené k opravě byly vyhodnoceny jako neopravitelné. Budou demontovány a nahrazeny mřížemi novými. 

Ocenění je provedeno v souladu s podmínkami uvedenými ve SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby. S navrženou cenou souhlasím.
Rekapitulace nákladů – CELKEM ZL 02
	CELKEM
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	Vícepráce celkem
	107 900,73
	130 559,88

	Méněpráce celkem
	-330 207,25
	-399 550,77

	Výsledná cena změny
	-222 306,52
	-268 990,89


Práce a dodávky tvořící vícepráce nebo méněpráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v návaznosti na ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14. 3. 2025 viz čl. 4.10. Ocenění víceprací a méněprací.  
4. Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Změny nemají vliv na prodloužení termínu dokončení uzavřeného dle Dodatku č. 2. 
5. Stanovisko objednatele díla: 
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby.
6. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Zápisy z KD, bod 1.1 (nové okenní mříže), 11.2 (doplnění stěn soklů

                        XPS), 18.1 (úprava stříšek u zídek).
Podklad č. 2 – Položkové rozpočty ke Změně č. 4 
Datum: 10. 11. 2025
……………………… 

xxx ředitel divize, předkladatel ZL
………………………

xxx, technický dozor stavebníka
………………………

xxx, generální projektant 
………………………

xxx, investiční referent
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