Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – „TDS, BOZP a dotační management pro stavbu základní školy na Komenského náměstí, Říčany  “
[bookmark: _GoBack]KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU V DODATKU Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO PODLE § 222 ZZVZ
TDS, BOZP a dotační management pro stavbu základní školy na Komenského náměstí, Říčany
Příkazce:

	Název:
	Město Říčany
	Sídlo:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Zastoupení:
	Ing. David Michalička, starosta města
	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	724201/0100




Příkazník:

	Název:
	Project Management Service s.r.o.
	Sídlo:
	Lékařská 291/6, 150 00 Praha 5
	IČO:
	27216047
	DIČ:
	CZ27216047
	Zápis ve veřejném rejstříku:
	OR vedený Městského soudu v Praze, sp. zn. C 105117

	Zastoupení:
	Ing. Radek Janoušek, jednatel
	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.
	Číslo účtu:
	35-5479690287/0100

[bookmark: _Hlk103502143]


[bookmark: _Hlk175133865][bookmark: _Toc88064788]Změna č. 1 činnost koordinátora BOZP
[bookmark: _Hlk137888978]Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
[bookmark: _Toc58944675][bookmark: _Toc58944676][bookmark: _Toc58944677][bookmark: _Toc58944678][bookmark: _Hlk111821536][bookmark: _Toc88064789]Hodnota vícenákladů:	21 500,00 Kč bez DPH.
Hodnota méněnákladů:	00,00 Kč bez DPH.
Hodnota změny v Kč:	21 500,00 Kč bez DPH.
Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	9,954 %.
Změna č. 2 činnost TDS
Podle § 222 odst. 4 ZZVZ, nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
c) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
d) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
Hodnota vícenákladů:	250 300,00 Kč bez DPH.
Hodnota méněnákladů:	00,00 Kč bez DPH.
Hodnota změny v Kč:	250 300,00 Kč bez DPH.
Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	9,996 %.
Změna č. 3 součinnost při dotačním managementu
Podle § 222 odst. 4 ZZVZ, nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
e) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
f) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
Hodnota vícenákladů:	33 500,00 Kč bez DPH.
Hodnota méněnákladů:	00,00 Kč bez DPH.
Hodnota změny v Kč:	33 500,00 Kč bez DPH.
Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	9,970 %.
Změna č. 4 rozšíření činnosti tds
Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:
g) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
h) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Hodnota víceprací:	751 100,00 Kč bez DPH.
Hodnota méněprací:	00,00 Kč bez DPH.
Hodnota změny v Kč:	751 100,00 Kč bez DPH.
Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	29,996 %.
Odůvodnění nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):
1. Činnost TDS dle odst. 1.5 bod B si vlivem opakovaného řešení chyb v Projektové dokumentaci vyžádala poskytování služeb v podstatně širším než původně předpokládaném rozsahu. Takto zásadní chyby Projektové dokumentace nemohly být zadavatelem předvídány. Je proto potřebné provádět značně náročnější kontrolu správnosti a úplnosti celé Projektové dokumentace, která byla znovu vydána v ucelené podobě již čtyřikrát, včetně kontroly části dokumentace Elektroinstalace silnoproud, slaboproud, EPS, ERO a MaR. Tyto části dokumentace nebyly v rámci Zadávací dokumentace zkoordinovány s ostatními částmi Projektové dokumentace (např. stavební a konstrukční část, VZT apod.). To s sebou přineslo nutnost doplnit tým TDS o specialistu na obory Elektroinstalace a TZB. Předmětem činnosti specialisty je zejména kontrola dokumentace elektro SO 02, která byla vydána ve zcela nové podobě. Dále se jedná o kontrolu dokumentace elektro SO 01 a 04, u které bylo z časových důvodů rozhodnuto, že se bude vydávat po částech tak, aby byla zabezpečena plynulá realizace Díla. To s sebou nese nezbytnost výrazného navýšení kontrol, namísto jedné ucelené kontroly se bude dokumentace kontrolovat opakovaně cca 5 – 6 krát. Specialista EL a TZB se musí aktivně podílet i na kontrole změnových rozpočtů, které nutně vlivem změněné dokumentace bude zhotovitel stavby předkládat (rovněž opakovaně). Dále je nutno opětovně zkontrolovat veškeré vazby nově vydané dokumentace elektro na ostatní profese TZB, návaznosti na stavební konstrukce, soulad s požárně bezpečnostním řešením stavby apod. Je proto nezbytné zajistit vzájemnou koordinaci přímo na stavbě v širším rozsahu, aby bylo předcházeno kolizi jednotlivých profesí a zamezení následných škod, které by bez důsledné kontroly vznikaly. 
1. Příkazník se v čl. 1.6. příkazní smlouvy zavázal, že bude činit úkony dle smlouvy tak, aby mohla být Stavba dokončena a uvedena do provozu mimo jiné bez zbytečných nákladů. Úkolem příkazce dle příkazní smlouvy je tedy také postupovat při plnění dle příkazní smlouvy tak, aby šetřil zájem příkazce na zabránění vzniku nikoli nezbytných vícenákladů při zhotovování Stavby. Smluvní strany se proto dohodly, že finančně budou vícepráce zohledněny navýšením ceny dle příkazní smlouvy pouze za splnění podmínek sjednaných v dodatku č. 5, které se vážou k udržení cenového nárůstu stavebních prací prováděných na stavbě, na níž je služba výkonu funkce TDS poskytována.
1. Uvedenou změnou závazku nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky, jelikož zadavatel i po změně uspokojuje plněním závazku stejnou potřebu, resp. nejedná se o plnění nad rámec původní potřeby zadavatele. Jedná se o totéž plnění, pouze v širším (resp. specificky zaměřeném) rozsahu.  
Změna č. 5 rozšíření činnosti koordinátora BOZP
[bookmark: _Hlk137888997]Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:
l) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
m) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Hodnota víceprací:	64 700,00 Kč bez DPH.
Hodnota méněprací:	00,00 Kč bez DPH.
Hodnota změny v Kč:	64 700,00 Kč bez DPH.
Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	29,954 %.
[bookmark: _Hlk137888887]Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):
1. Vzhledem ke změnám v podkladech pro kontrolní činnosti vznikla nutnost upravit rozsah závazku i v rámci článku 6.2.2 činnost koordinátora BOZP dle odst. 1.5 bod D. Toto bylo způsobeno okolnostmi, které zadavatel nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zadavatel i při vynaložení veškeré péče nemohl předvídat aktuální rozsah nedostatků Projektové dokumentace, ze kterých vyplynul požadavek na zvýšení rozsahu práce týmu TDS spočívající v opakovaných kontrolách koordinátora BOZP. U koordinátora BOZP se jedná o opakované kontroly neustále se měnících podkladů, seznámení se se změněnou dokumentací a implementování změn do již zpracované dokumentace BOZP, plánu BOZP apod. Dále se v neposlední řadě jedná o vypracování nových dokumentů rizik a technologických postupů na stavbě, jejich opakovanou kontrolu a evidenci. Touto činností nad rámec původního rozsahu dle Příkazní smlouvy se předchází následným škodám, které by mohly vzniknout při použití původních neaktualizovaných technologických postupů. Vzhledem k rozsahu změn, především v profesích monolitických konstrukcí, fasád, střech, elektroinstalace silnoproud i slaboproud, MaR, VZT dochází ke změnám technologických postupů, a tím i nároků na koordinaci BOZP prakticky ve všech profesích.
1. Uvedenou změnou závazku nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky, jelikož zadavatel i po změně uspokojuje plněním závazku stejnou potřebu, resp. nejedná se o plnění nad rámec původní potřeby zadavatele. Jedná se o totéž plnění, pouze v širším rozsahu.
Změna č. 6 rozšíření součinnosti při dotačním managementu
Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:
p) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
q) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Hodnota víceprací:	100 700,00 Kč bez DPH.
Hodnota méněprací:	00,00 Kč bez DPH.
Hodnota změny v Kč:	100 700,00 Kč bez DPH.
Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	29,970 %.
Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):
1. Vzhledem ke změnám v podkladech pro kontrolní činnosti vznikla nutnost upravit rozsah závazku i v rámci článku 6.2.4 součinnost při dotačním managementu dle odst.1.5 bod C. Zadavatel i při vynaložení veškeré péče nemohl předvídat aktuální rozsah nedostatků Projektové dokumentace, ze kterých vyplynul požadavek na zvýšení rozsahu práce týmu TDS spočívající ve zvýšení objemu a odborné náročnosti kontrol podkladů pro dotační management. Vlivem všech výše uvedených skutečností dochází i k potřebě doplnit tým TDS o Cenového managera, který bude vykonávat kontrolní činnost v oblasti vypořádání cenových změn vyplývajících ze změn v projektové dokumentaci a zároveň kontrolní činnost v oblasti dotačního managementu tak, aby byly tyto změny správně oceněny, zkontrolovány a fakturačně vypořádány. Rozsah kontrolní činnosti je vzhledem k množství změn v projektové dokumentaci a složitosti objektu výrazně vyšší v řádku desítek hodin měsíčně oproti původně plánovanému rozsahu dle Příkazní smlouvy a nemůže být již zastáván jediným členem realizačního týmu. Činností cenového managera dochází k důsledné kontrole předkládaných změnových rozpočtů a tím i k úspoře nákladů na straně zadavatele.
1. Uvedenou změnou závazku nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky, jelikož zadavatel i po změně uspokojuje plněním závazku stejnou potřebu, resp. nejedná se o plnění nad rámec původní potřeby zadavatele. Jedná se o totéž plnění, pouze v širším (resp. specificky zaměřeném) rozsahu.
[bookmark: _Hlk143786076]Rekapitulace hodnoty změn v rámci dodatku č. 5
[bookmark: _Hlk137888949][bookmark: _Hlk197347472]Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku činnost koordinátora BOZP dle odst. 1.5 bod D Smlouvy:
[bookmark: _Hlk111821643]	216 000,00 Kč bez DPH.

[bookmark: _Hlk175133992]Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem v rámci dodatku č. 5:
t) [bookmark: _Hlk111821606]celkem vícepráce:	21 500,00 Kč bez DPH,
u) celkem méněpráce:	00,00 Kč bez DPH,
v) celkem v Kč:	21 500,00 Kč bez DPH,
w) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	9,954 %.

Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem v rámci dodatku č. 5:
1. [bookmark: _Hlk111821612]celkem vícepráce:	64 700,00 Kč bez DPH,
1. celkem méněpráce:	00,00 Kč bez DPH,
z) celkem v Kč:	64 700,00 Kč bez DPH,
aa) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	29,954 %.

[bookmark: _Hlk103776834]
Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ (po odečtení méněprací od víceprací):
	+ 64 700,00 Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení méněprací od víceprací):	
	+ 29,954 %.

Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
	302 200,00 Kč bez DPH.

Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku činnost TDS dle odst. 1.5 bod B Smlouvy:
	2 504 000,00 Kč bez DPH.

Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem v rámci dodatku č. 5:
1. celkem vícepráce:	250 300,00 Kč bez DPH,
ac) celkem méněpráce:	00,00 Kč bez DPH,
ad) celkem v Kč:	250 300,00 Kč bez DPH,
ae) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	9,996 %.

Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem v rámci dodatku č. 5:
1. celkem vícepráce:	751 100,00 Kč bez DPH,
1. celkem méněpráce:	00,00 Kč bez DPH,
ah) celkem v Kč:	751 100,00 Kč bez DPH,
ai) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	29,996 %.

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ (po odečtení méněprací od víceprací):
	+ 751 100,00 Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení méněprací od víceprací):	
	+ 29,996 %.

Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
	3 505 400,00 Kč bez DPH.
Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku součinnost při dotačním managementu dle odst. 1.5 bod C Smlouvy:
	336 000,00 Kč bez DPH.

Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem v rámci dodatku č. 5:
1. celkem vícepráce:	33 500,00 Kč bez DPH,
ak) celkem méněpráce:	00,00 Kč bez DPH,
al) celkem v Kč:	33 500,00 Kč bez DPH,
am) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	9,970 %.

Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem v rámci dodatku č. 5:
1. celkem vícepráce:	100 700,00 Kč bez DPH,
1. celkem méněpráce:	00,00 Kč bez DPH,
ap) celkem v Kč:	100 700,00 Kč bez DPH,
aq) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	29,970 %.


Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ (po odečtení méněprací od víceprací):
	+ 100 700,00 Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení méněprací od víceprací):	
	+ 29,970 %.

Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
	470 200,00 Kč bez DPH.

[bookmark: _Hlk175134036].
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